



Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
8	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
6	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Friedensweg Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Friedensweg Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
12	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Jübek	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Jübek	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 22:00	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	30.10.2026, 00:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-23:59
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	14.11.2026, 00:00	15.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
15	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
16	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 20:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
17	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
18	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	Tiefenentwässerung	25.10.2026, 23:00	28.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:10 durchg.
19	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
21	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Flensburg Ost Flensburg	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
22	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
22	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenarbeiten	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
23	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenprüfung	29.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
24	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
25	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
26	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
27	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
28	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
29	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
30	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Süd Schleibr Nord	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
31	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Suchsdorf Neuwittenbek	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
21	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Sörup Flensburg	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
32	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Sörup Flensburg	Schienenauswechslung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
33	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Felde-Brandsbek Osterrönfeld	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:15	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:15-06:00 durchg.
34	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
35	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
34	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Meimersdorf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
35	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Meimersdorf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
36	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
37	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
38	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-06:00 durchg.
36	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
37	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
38	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
39	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Eutin Pansdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
40	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
41	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
42	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf (Ss) Raisdorf	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
43	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel-Elmschenhgn Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
44	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel-Elmschenhgn Raisdorf	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
45	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
46	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	Oberbauschweißen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
47	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Plön Eutin	Gleiserneuerung mit BR und PSS	02.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
48	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Raisdorf Preetz	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
49	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	29.07.2026, 22:00	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
49	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
50	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
49	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	12.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
40	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
41	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko) Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:30	03.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:30	03.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 08:30	06.11.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
51	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 08:30	06.11.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
52	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 08:30	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-16:30 durchg.
50	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Meimersdorf Ost Kiel Hbf (Ko)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
50	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Kiel Hbf (Ss) Meimersdorf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
43	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf Kiel Hbf (Ss)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
49	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
49	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
53	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
53	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
54	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
54	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
55	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
55	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
15	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
17	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
53	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
54	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
55	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
56	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
57	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
57	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
61	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
61	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
62	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster	Gleisauswechslung	07.09.2026, 07:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
63	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster	Gleisauswechslung	18.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
64	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Neumünster Gbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
66	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
68	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
69	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
69	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
71	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
71	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
73	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
73	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
66	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
68	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster Gbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
75	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster Gbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
76	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	Brückenarbeiten	09.04.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
36	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
37	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
69	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
71	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
73	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
76	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	Brückenarbeiten	09.04.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
36	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
37	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
80	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
56	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
56	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
57	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
61	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Schleswig	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:10	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
87	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Schleswig	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:00	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Owschlag	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:10	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Gleiserneuerung	15.09.2026, 08:00	16.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:00	11.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
89	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 00:20	15.10.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
89	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 02:15	15.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
91	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Durcharbeitung von Weichen	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
36	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
37	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
92	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	Gleiserneuerung	29.08.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
92	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	Gleiserneuerung	24.10.2026, 23:10	06.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
15	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
15	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
17	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
17	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
87	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Jübek	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-06:00 durchg.
80	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönhof	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
80	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:00	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
93	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:40	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
93	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:40	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
94	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Hohenwestedt Heide (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
66	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster Hohenwestedt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
68	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster Hohenwestedt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
63	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleisauswechslung	18.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
64	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 07:00	12.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
64	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
64	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
95	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
96	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
97	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
98	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
99	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
100	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	29.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
100	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-06:00 durchg.
101	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
100	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	06.11.2026, 08:00	14.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
100	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	14.11.2026, 08:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
102	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:50 durchg.
103	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Neumünster Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
104	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
105	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
106	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
107	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
108	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster Süd Bad Segeberg	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 21:00-04:00 durchg.
109	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
109	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
110	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Ratekau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
111	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Ratekau	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:01	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
112	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
113	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
114	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
115	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 07:00	27.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 07:00	27.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
117	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.11.2026, 00:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
117	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
109	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
109	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
109	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
118	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
114	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
119	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
120	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
112	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
114	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
113	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
114	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Schwart Waldh	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
122	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
123	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
124	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
124	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Puttgarden	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
125	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Ratekau B Schwart Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 00:45	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
126	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Scharbeutz Neustadt/Hol Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
122	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
123	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
112	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Lübeck Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
122	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
123	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
127	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Timmend Strand Neustadt/Hol Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
124	1103-Fehmarn-Burg - DB Grenze - Burg West - (Orth (Fehmarn))	Burg(F)West Burg (F) Abzw	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
124	1104-Burg (Fehmarn) Abzw, W7 - Burg (F) W Abzw, W6	Burg (F) W Abzw Burg (F) Abzw	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
113	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Eutin Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
128	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	12.11.2026, 01:00	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
128	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	15.11.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
128	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	04.12.2026, 01:00	07.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
47	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) Eutin	Gleiserneuerung mit BR und PSS	02.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
128	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) Pansdorf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.12.2026, 05:00	05.12.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
113	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
109	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
109	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
109	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
120	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Schwart Waldh	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
129	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
130	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
131	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
132	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
133	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
134	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
135	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
131	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
133	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
130	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
130	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
135	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
141	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
129	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Durcharbeitung von Gleisen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
131	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
132	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
133	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
134	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
135	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
132	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Schienenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
149	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Durchlassarbeiten	14.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Langsamfahrstelle je 07:00-17:00 durchg.
134	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
150	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
150	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Brückenprüfung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Brückenprüfung	31.10.2026, 03:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
132	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
134	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
131	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
149	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	14.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Langsamfahrstelle je 07:00-17:00 durchg.
133	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
135	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:00	28.11.2026, 20:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
152	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
95	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
95	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
153	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
97	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
97	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
98	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
98	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
155	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
156	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:50	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
159	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 12:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
161	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
163	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
156	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	Schienenauswechslung	04.10.2026, 04:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
166	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 17:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
167	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
168	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
169	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
170	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
171	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
172	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
173	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
174	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	04.10.2026, 04:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
175	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
175	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
176	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Ahrensburg	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
176	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Ahrensburg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
155	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
156	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
159	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
161	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
175	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hmb-Rahlstedt	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
177	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Ahrensburg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
178	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Bargteheide	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
179	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Hmb-Rahlstedt	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
180	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Ahrensburg	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
181	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Hmb-Wandsbek Wf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
171	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
176	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
172	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
173	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
167	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
168	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
170	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
169	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
179	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahl Bbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
180	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahlstedt	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
181	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahlstedt	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
182	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
180	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
114	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
183	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
184	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	02.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
185	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
186	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
187	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
189	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	27.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-19:00 durchg.
189	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	27.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
115	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 07:00	27.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 07:00	27.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
190	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Schwellenerneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.11.2026, 00:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.11.2026, 00:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 02:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 03:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 19:30	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:30-05:30 durchg.
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
187	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
186	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
186	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
109	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
109	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
109	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
118	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
119	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 19:30	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
113	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
192	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
152	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
152	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
95	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
153	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
153	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
97	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
98	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
192	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
117	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
192	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
194	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
195	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
196	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
196	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
150	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Schienauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	31.10.2026, 03:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
194	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
195	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
195	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
113	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
196	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
197	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
198	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
198	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
199	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
200	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
201	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
202	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Güter Büchen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
203	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Büchen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
192	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Büchen	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
114	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
193	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
192	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
192	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
193	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Pogeez Lübeck Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
193	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Pogeez Lübeck Hgbf Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
204	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
205	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
205	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
206	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
207	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Brückenprüfung	12.09.2026, 00:40	12.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
208	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
209	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
210	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
211	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
211	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:45 durchg.
211	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:45 durchg.
212	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
213	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
213	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
214	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
211	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
211	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
215	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
218	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
219	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
219	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
219	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
221	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
222	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:35	17.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
206	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
210	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
214	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
204	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
208	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
212	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
215	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
218	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
221	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
224	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
226	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Ventschow	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
206	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
214	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
227	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
210	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
228	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
230	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
228	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
227	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bützow	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bützow	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
230	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bützow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
210	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
231	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
231	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
232	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:25	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
232	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:25	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
233	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenhof Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 02:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
227	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
230	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
234	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
234	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
235	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Güstrow Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
239	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:20-04:10 durchg.
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Grevesmühlen Bad Kleinen	Gleiserneuerung	18.05.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Grevesmühlen	Gleiserneuerung	18.05.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Güstrow Priemerburg	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Güstrow Priemerburg	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:00 durchg.
233	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Kleeth	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
233	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Kleeth Neubrandenburg	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:00 durchg.
246	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 20:30	03.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
117	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
117	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 03:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
193	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hbf Strecknitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
247	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
248	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
249	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
192	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
117	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
117	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
117	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 03:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
250	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Malchin Stavenhagen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
250	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Malchin Stavenhagen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:55	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
251	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenbg Gbf	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
252	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenbg Gbf Oertzenhof	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 22:30	06.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
251	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-04:20 durchg.
251	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Lalendorf	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:30-04:00 durchg.
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:00 durchg.
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Teterow	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:00 durchg.
246	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Teterow	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 20:30	03.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
253	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Sponholz Oertzenhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:25	04.11.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:25-05:35 durchg.
254	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg Oertzenhof	Oberbauschweißen	12.11.2026, 22:15	13.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
254	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg Oertzenhof	Oberbauschweißen	13.11.2026, 23:10	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
255	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
192	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strecknitz Herrnburg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
239	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
256	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Lalendorf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
257	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 04:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
258	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
259	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Durchlassarbeiten	30.10.2026, 04:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
260	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
239	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
239	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
258	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
260	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
207	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	Brückenprüfung	12.09.2026, 01:00	12.09.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
207	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	Brückenprüfung	12.09.2026, 02:30	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
210	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
226	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
261	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
261	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
262	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
262	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
263	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
263	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
264	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
264	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
265	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
266	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
267	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
268	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
265	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
266	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
267	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
268	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
265	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
266	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
267	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
268	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
117	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
117	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
117	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Lübeck Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 03:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
269	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
183	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
270	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	18.05.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	09.09.2026, 08:00	28.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 08:00	01.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
272	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 17:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
272	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
272	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	17.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 08:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
271	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 09:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-17:00
117	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
273	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
273	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
192	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
192	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Lübeck-Schlutup	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
247	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
248	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
249	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
247	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
192	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
248	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
249	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
274	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
275	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf Lauenburg (Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 23:15	14.09.2026, 23:45	durchgehend	Streckensperrung
275	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf Lauenburg (Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
276	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf Lauenburg (Elbe)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
198	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
198	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Büchen Büchen Bbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:30	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
277	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Dalldorf Büchen	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
278	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Adendorf	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:15	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
279	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Adendorf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
275	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Dalldorf	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:10	14.09.2026, 22:55	durchgehend	Streckensperrung
280	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Dalldorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
281	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Dalldorf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
275	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:15	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
282	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lüneburg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
283	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lüneburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
284	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lüneburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
285	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dahlenburg Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
286	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dahlenburg Lüneburg	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
287	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:30-05:30 durchg.
287	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:30	12.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:30-06:30 durchg.
287	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost Lüneburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
288	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
289	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
290	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
291	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
292	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
293	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
294	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
295	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
296	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
297	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
297	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
298	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
299	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
300	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
301	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
302	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe) Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:00	25.11.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
302	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe) Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
303	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
304	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
305	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
306	1201-Niebüll, W12 - Niebüll DB-Gr	Niebüll Niebüll DB-Gr	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
307	1201-Niebüll, W12 - Niebüll DB-Gr	Niebüll Niebüll DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
308	1201-Niebüll, W12 - Niebüll DB-Gr	Niebüll Niebüll DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
309	1201-Niebüll, W12 - Niebüll DB-Gr	Niebüll Niebüll DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1201-Niebüll, W12 - Niebüll DB-Gr	Niebüll Niebüll DB-Gr	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
310	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
311	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
312	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
313	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
310	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
311	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
312	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
313	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
314	1205-Tönning, W1 - Bad St Peter-Ording	Tönning St Peter-Ording	Oberbauschweißen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
315	1206-Heide (Holst), W12 - Büsum	Heide (Holst) Büsum	Brückenarbeiten	15.09.2026, 00:10	16.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:45 durchg.
315	1206-Heide (Holst), W12 - Büsum	Heide (Holst) Büsum	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:45 durchg.
316	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Niebüll	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Niebüll	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
317	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Stedesand	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:25	27.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Burg (Dithm)	Brückenarbeiten	20.03.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:00-05:00 durchg.
319	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	03.03.2026, 00:35	30.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:35-04:25 durchg.
319	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	03.03.2026, 00:35	30.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
319	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	07.03.2026, 01:35	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 01:35-05:30 durchg.
319	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	08.03.2026, 00:35	25.10.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:35-06:35 durchg.
320	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
321	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
322	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:35	01.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:25 durchg.
323	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:35	02.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:25 durchg.
324	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:35	03.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
93	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
310	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
331	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
311	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
312	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
332	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
313	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
333	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
334	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
335	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
333	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
334	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
335	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
336	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
337	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
338	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
339	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
340	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
341	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
342	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:00 durchg.
342	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
341	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Elmshorn West	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Elmshorn West	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	21.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.10.2026, 01:00	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.11.2026, 05:00	05.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
346	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Bredstedt	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Bredstedt	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:25	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:25-05:00 durchg.
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
350	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
351	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:35	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
321	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
352	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:35	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
323	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:35	02.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:35-04:25 durchg.
324	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:35	03.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
353	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:35	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
354	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:35	30.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
93	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
93	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
93	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Meldorf	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Meldorf	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:00-05:00 durchg.
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	20.03.2026, 23:59	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
365	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
366	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
367	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	13.11.2026, 00:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Wilster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
310	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
331	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
311	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
312	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
332	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
313	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
368	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Planbare kleine Instandhaltung	12.09.2026, 02:20	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
369	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
14	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
14	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
14	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 22:00	06.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
14	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	28.11.2026, 00:00	06.12.2026, 23:59	durchgehend, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-23:59
306	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
307	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
308	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
309	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
350	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
350	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
336	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
337	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
338	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
339	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
340	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
346	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Glückstadt	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
365	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 07:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
370	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Wilster	Brückenarbeiten	13.11.2026, 08:00	14.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-20:00 durchg.
370	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Wilster	Brückenarbeiten	15.11.2026, 08:00	16.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-20:00 durchg.
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Keitum	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 00:40	03.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Keitum Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 21:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-04:00 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 20:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:30	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	08.09.2026, 01:25	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:25-04:30 durchg.
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:40	01.10.2026, 01:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:40-01:50 durchg.
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 01:50	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 01:50-04:30 durchg.
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 01:50	01.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:50-04:30 durchg.
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	18.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 02:00-03:10 durchg.
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	19.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-03:30 durchg.
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenerneuerung	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenerneuerung	23.10.2026, 01:25	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:25-04:30 durchg.
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenerneuerung	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Niebüll	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
381	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
381	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm Niebüll	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Heide (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Hemmingstedt	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf St Michaelisdonn	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	Schienenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
389	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
389	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
381	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
350	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 23:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Klanxbüll	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
389	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll	Schienenauswechslung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 23:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Hochdonn	Brückenarbeiten	20.03.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
365	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Itzehoe	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Meldorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Meldorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 05:00	02.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
392	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
393	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Oberbauschweißen	14.09.2026, 09:40	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
394	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 01:30	23.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
396	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
397	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
397	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 06:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 06:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
398	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Hochdonn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Hochdonn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
370	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Itzehoe	Brückenarbeiten	13.11.2026, 08:00	14.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-20:00 durchg.
370	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Itzehoe	Brückenarbeiten	15.11.2026, 08:00	16.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-20:00 durchg.
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
399	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	19.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
399	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	01.10.2026, 00:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
400	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 21:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
362	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
401	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
402	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
403	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
404	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 20:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
364	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
362	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
364	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
382	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
382	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
400	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-07:00 durchg.
383	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
383	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
384	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
384	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
367	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	13.11.2026, 00:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
385	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
405	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
405	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
50	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
50	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
407	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
407	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Meimersdorf	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
105	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
106	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
107	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
413	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:40	13.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
418	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
421	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
422	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
426	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Wrist	Durchlassarbeiten	12.09.2026, 05:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
345	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 07:00	03.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
336	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
338	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
339	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	Brückenprüfung	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	Brückenprüfung	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
430	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
430	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
431	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
432	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
432	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
433	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
434	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
434	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
435	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
436	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
437	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:55 durchg.
438	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
439	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
440	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
440	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
441	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
442	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
443	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
446	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
447	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 22:55	21.10.2026, 00:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
452	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
453	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
455	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
446	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
447	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 04:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Stellingen	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Ef	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durchlassarbeiten	15.09.2026, 08:00	29.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
463	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 04:00	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 04:15	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
466	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:05	20.10.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
452	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
453	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
40	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	Stützmauerarbeiten	04.09.2026, 22:00	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:45 durchg.
405	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
50	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
41	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
40	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	18.05.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
467	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
40	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	04.09.2026, 22:00	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:45 durchg.
34	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
468	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
43	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
40	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
41	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
40	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
35	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Meimersdorf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Meimersdorf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
105	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
105	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
106	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
106	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
107	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
107	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
422	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
422	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
105	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
106	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
107	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
66	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Neumünster Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
64	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Neumünster Gbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
66	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Nortorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
68	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Nortorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
474	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Wrist	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Wrist	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Wrist	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
418	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
418	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
66	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
68	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
68	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
104	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
430	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
431	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
431	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
432	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
433	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
433	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
477	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
434	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durchlassarbeiten	15.09.2026, 08:00	29.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
463	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
452	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
453	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
463	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
466	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:05	20.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:45	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:45	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
480	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
481	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
482	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
483	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
426	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Dauenhof	Durchlassarbeiten	26.08.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
474	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
474	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
480	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
480	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
481	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
481	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
482	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
482	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
483	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
483	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
455	1230-Bft Ottensen, W304 - Hmb-Altona (Neu), 45W329	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
437	1230-Bft Ottensen, W304 - Hmb-Altona (Neu), 45W329	Hmb-Ottensen S-B Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 01:00	02.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
455	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Altona (neu) Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
484	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
485	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	30.06.2026, 16:01	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
486	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 08:00	11.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
486	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 08:00	11.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
487	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	16.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
487	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	16.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
488	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	16.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
489	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
489	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
489	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
490	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
491	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
492	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 21:30	02.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
492	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 21:30	02.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
450	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
452	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
454	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 22:55	21.10.2026, 00:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
449	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
451	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
453	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
493	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
436	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
438	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
439	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
442	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
494	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
443	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
456	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
495	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
457	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
458	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 04:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
497	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
498	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
499	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
499	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:00	03.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
499	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Do - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
495	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
446	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
447	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Ef	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Eo	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
496	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Eo Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Eo Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
436	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
438	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
439	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
442	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
494	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
443	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
175	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hamburg-Barmbek Hmb-Roth Ro	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 10:10	01.10.2026, 11:20	durchgehend	Streckensperrung
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 12:30	01.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 16:00	01.10.2026, 16:55	durchgehend	Streckensperrung
501	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	Brückenarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
502	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
501	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
502	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
495	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Lokstedt	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	13.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	13.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	13.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
511	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
511	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
511	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
512	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
175	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
513	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
513	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
514	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
515	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
516	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
513	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
514	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
517	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
518	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
519	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Altona (S-Bahn) Sternschanze SB	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
520	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	Brückenarbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
520	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	Brückenarbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
519	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
522	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-03:50 durchg.
522	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-04:15 durchg.
523	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
523	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
524	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Ohlsdorf(S-Bahn) Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
524	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Ohlsdorf(S-Bahn) Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
524	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Wandsb Chaussee Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
524	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Wandsb Chaussee Ohlsdorf(S-Bahn)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
176	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
176	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
176	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
503	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
506	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
175	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
504	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
507	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
505	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
508	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Billw-Moorfl	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Billw-Moorfl	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
527	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	16.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
527	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
528	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
528	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
528	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
528	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
529	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	20.08.2026, 00:00	14.09.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
529	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
529	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	02.11.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
529	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:00	03.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Nettelburg Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Nettelburg Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Wohltorf Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
528	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Wohltorf Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
155	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
530	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
530	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
531	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
532	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 10:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
532	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 10:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
533	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 10:00	14.10.2026, 08:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
158	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:05	07.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
158	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
534	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
533	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 20:00	13.10.2026, 22:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
533	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 20:00	13.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
159	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
535	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
535	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
536	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
536	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
537	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
161	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
538	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
538	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
539	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
539	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
540	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
541	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Hamburg Süd Veddel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
542	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Hamburg Süd Veddel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
543	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
544	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
545	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
546	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
547	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
548	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
549	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
551	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
552	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
554	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
554	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:00	09.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
556	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
556	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
544	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
546	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
548	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	Weichenerneuerung	31.10.2026, 23:00	09.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-01:30 durchg.
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
155	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
530	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
558	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
531	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
531	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
559	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
551	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
158	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:05	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 02:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:05	07.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
534	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
534	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
159	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
535	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
560	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
561	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
536	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
536	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
562	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
537	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
537	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
561	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
161	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
538	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
539	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
539	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
563	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
540	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
540	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
543	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
558	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
549	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
545	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
560	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
552	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
547	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
564	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
565	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 18:00	16.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 18:00	16.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See Hmb Unterelbe	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
567	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
568	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
569	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
570	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
571	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
572	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
573	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
574	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
569	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
572	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
574	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
570	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb-Wilhelmsbg Hmb H Schaar Süd	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
569	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
572	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
574	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
575	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
576	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
578	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
579	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
580	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
581	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
582	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
583	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb Süd DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb Süd DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
568	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
587	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
571	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
588	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
573	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
589	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wilhelmsbg	Brückenarbeiten	02.10.2026, 18:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
569	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
572	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
574	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
580	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
590	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
590	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
583	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
591	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
591	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
568	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
592	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
592	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
571	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
593	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
593	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
573	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
594	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
595	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harb Bbf Süd	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	10.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
575	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
578	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
596	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
581	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
570	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Wilhelmsbg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
597	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
598	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
599	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
600	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
601	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
602	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
597	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
596	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
603	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
568	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
571	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
573	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
604	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
605	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
606	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
607	1269-Buxtehude, W413 - Buxtehude, W418	Buxtehude Buxtehude Abzw	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
607	1269-Buxtehude, W413 - Buxtehude, W418	Buxtehude Buxtehude Abzw	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
608	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Hammerbrook Wilhelmsburg SB	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 04:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
609	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Neugr (S-Bahn)	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
609	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Neugr (S-Bahn)	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 01:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
610	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
611	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
612	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
613	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 06:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
617	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
618	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
618	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 05:15	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
619	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
620	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
621	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Brückenprüfung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
622	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
623	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
623	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
624	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
624	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
625	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
626	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
626	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
627	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
627	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
628	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
629	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
629	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
630	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
630	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
631	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
632	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
632	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
633	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
633	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
634	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
635	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
636	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
638	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
639	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Billwerder-Moorf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Billwerder-Moorf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 12:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 12:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 16:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 07:00	10.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 12:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 07:00	11.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 10:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 12:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 15:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 11:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 15:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 07:00	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 14:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 15:00	17.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 19:00	17.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 16:00	18.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 13:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 15:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 16:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	23.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
640	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
642	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
643	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
644	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
564	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
565	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
642	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Wib Abzw	Schienenauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Maschen Rbf Mnwf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 04:00	13.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Brückenarbeiten	01.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
646	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 03:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
590	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
648	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
649	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
509	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
515	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
517	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
516	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
518	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
650	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
651	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
515	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
652	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
516	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
543	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
544	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
545	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
547	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
548	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
546	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Meckelfeld	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
517	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Veddel	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
518	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Veddel	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
650	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
653	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
651	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
652	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
510	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
515	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
516	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
544	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
564	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
546	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
565	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
548	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
543	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
545	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
547	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
654	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
654	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
655	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
655	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
657	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
658	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 16:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
660	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
660	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
660	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 02:45	02.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
661	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
662	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
662	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
662	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 03:45	09.11.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
663	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
663	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
664	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
664	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
666	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
666	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
667	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
667	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Maschen Rbf Msof	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 01:15	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Maschen Rbf Mswf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:15	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Jesteburg	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 01:15	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
669	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 05:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
669	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 07:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Oberbauschweißen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Oberbauschweißen	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Oberbauschweißen	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
658	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 08:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 08:30	14.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 08:30	14.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 10:00	14.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 10:00	14.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 13:00	14.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 13:00	14.11.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 14:30	14.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 14:30	14.11.2026, 17:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 06:30	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 09:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 09:30	16.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 11:00	16.11.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 12:30	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 14:00	16.11.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 08:30	17.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 10:00	17.11.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 11:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 13:00	17.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 07:00	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
601	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
577	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
602	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
580	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
676	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 02:45	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
603	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
583	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
625	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
628	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
631	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
678	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Msof	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
678	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 11:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	16.11.2026, 06:30	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	17.11.2026, 14:30	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 07:00	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:30 durchg.
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 10:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 10:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	01.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
680	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 18:00	21.09.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
681	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
646	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
682	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
570	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	01.10.2026, 23:00	06.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
681	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
661	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
661	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 02:15	09.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
597	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 03:45	09.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 03:45	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
590	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Oberhafen	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
543	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
545	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
547	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
649	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
650	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
651	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
652	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
683	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Wlb Abzw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
648	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
649	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
684	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
685	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
686	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
687	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
688	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
689	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
690	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
290	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 06:00-18:00 durchg.
290	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 06:00-18:00 durchg.
691	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
669	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msof Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
669	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msof Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 05:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
658	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
601	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
692	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
692	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Bahnsteigarbeiten	18.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
602	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
603	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
693	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
694	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
624	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
695	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 02:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 00:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
618	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
696	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
697	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
627	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
698	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
698	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
699	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
700	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
630	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
701	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
702	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
633	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
704	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
705	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:25	24.09.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:45	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
707	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
708	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	12.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	12.10.2026, 01:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
711	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 23:25	12.10.2026, 00:20	durchgehend	Totalsperrung
707	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
712	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
712	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 01:20	05.12.2026, 03:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
715	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
719	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
721	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
722	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
722	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
724	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
725	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
726	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 00:10	16.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
726	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
726	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
727	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
728	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
728	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
730	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
731	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
732	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
724	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
724	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
726	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
733	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
734	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
721	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 04:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
721	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
735	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 05:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
731	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
721	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 05:00	14.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
736	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
736	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
737	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
737	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
738	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
738	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	27.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:35-04:20 durchg.
738	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
739	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
739	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
739	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
739	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 01:45	12.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 02:30	14.10.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 00:35	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 00:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
740	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
740	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
740	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
740	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 20:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
658	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
659	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	03.11.2026, 08:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
659	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
659	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
659	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
298	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
678	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 09:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
678	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
299	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
300	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
301	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
678	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 11:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
741	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
741	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
741	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 10:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 10:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 13:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 13:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
679	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
598	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
599	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
600	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
684	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
299	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
601	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
685	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
658	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
300	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
602	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
686	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
742	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
301	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
603	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
687	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
742	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
742	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 04:15	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
297	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
743	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
744	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
745	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
634	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
636	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
638	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
639	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
550	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
554	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
556	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
517	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
517	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
518	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
518	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
549	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
541	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
552	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
555	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
542	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
746	1293-Hamburg-Hausbruch,31W06 - Hamburg-Hausbruch Mitte, W814	Hausbruch Mitte Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
747	1293-Hamburg-Hausbruch,31W06 - Hamburg-Hausbruch Mitte, W814	Hausbruch Mitte Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf DB-Gr Apeler	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:01	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 00:01	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:01-07:00 durchg.
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
748	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
749	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenenerneuerung	07.10.2026, 23:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:00 durchg.
749	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
749	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 23:20	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:00 durchg.
750	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum Cuxhaven CF	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
750	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum Cuxhaven CF	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 00:50	10.10.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
750	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum Cuxhaven CF	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
750	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum Cuxhaven CF	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
751	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum	Oberbauschweißen	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
752	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
753	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
754	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
755	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
752	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
753	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
754	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 04:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 21:30	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 06:00	01.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
758	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
758	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
758	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
760	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
761	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
763	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
764	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
765	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
766	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
767	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
768	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
769	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
770	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Vahr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
771	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
760	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
772	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
773	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
774	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
775	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
776	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
777	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Oberbauschweißen	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
778	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
778	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 18:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
779	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
777	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Oberbauschweißen	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
780	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
781	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
782	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
779	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
761	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
770	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
763	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
752	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
783	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
753	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
766	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
767	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
754	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
764	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
765	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
769	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
784	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 08:00	09.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
785	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
770	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
786	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
787	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
788	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
789	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
789	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
762	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
770	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
764	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
784	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 08:00	09.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
765	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
790	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
768	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
769	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
792	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
793	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
793	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
794	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-19:00 durchg.
794	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
795	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
795	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
796	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
797	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
797	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
798	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
798	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
789	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	06.12.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
800	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
793	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
801	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
795	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
802	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
797	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	17.11.2026, 23:30	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
792	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
792	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
803	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
799	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
781	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
804	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
805	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	01.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
760	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
760	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
760	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
756	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
756	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
806	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
806	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
807	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
808	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
759	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
759	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
808	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
809	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
808	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
810	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
811	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Ausf	Oberbauschweißen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
772	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
812	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Schienenauswechslung	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
813	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
773	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
805	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
760	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
760	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
774	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
771	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:30	19.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:30	29.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
771	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	29.11.2026, 22:30	07.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
775	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 14:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
780	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 16:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
814	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
814	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
779	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
813	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
815	1422-Bremen Rbf, Stw Bvl, W345 - Bremen Inlandshafen DB-Grenze	Bremen Rbf Einf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 07:00	11.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
782	1422-Bremen Rbf, Stw Bvl, W345 - Bremen Inlandshafen DB-Grenze	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
781	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
816	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
817	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 00:45	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
817	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 00:45	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
818	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
819	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:30 durchg.
819	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:45-04:30 durchg.
820	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 00:45	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	06.11.2026, 00:45	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	07.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	07.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
822	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
823	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
823	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	16.11.2026, 05:00	18.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	17.11.2026, 00:45	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
824	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
825	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:40	06.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
825	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:40	06.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
825	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
820	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
822	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
821	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Arbeiten am Bahnübergang	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
819	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:30 durchg.
822	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 21:30	11.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
822	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 21:30	11.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
823	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 04:00	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
823	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 04:00	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
826	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Ausf Utbremen	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	21.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
760	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Einf Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
782	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
813	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
804	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Ausf	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
827	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Einf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
828	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Einf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
829	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:10-05:00 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:10-05:00 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:10-05:00 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:10-05:00 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:10-05:00 durchg.
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:10-05:00 durchg.
770	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
756	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 12:00	01.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 04:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 21:30	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
757	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 06:00	01.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
764	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
765	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
759	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
769	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
756	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
759	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 23:05	11.09.2026, 01:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 01:05	11.09.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 05:05	11.09.2026, 06:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen-Neustadt Delmenhorst Df	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 23:05	11.09.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
764	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
764	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
808	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
765	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
765	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
769	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
769	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
809	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
809	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
810	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
810	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Bookholzberg	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:10-05:00 durchg.
809	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
810	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Hude	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
839	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
839	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 01:05	11.09.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 04:05	11.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Bremen-Neustadt	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 05:05	11.09.2026, 06:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
840	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Hude	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
841	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Hude	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hoykenkamp	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hoykenkamp	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
840	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
840	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
841	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
841	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
842	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
843	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
844	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Old-Hemmelsberg Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Old-Hemmelsberg Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
842	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
842	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
842	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
843	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
843	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
843	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
844	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
844	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
844	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
848	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
849	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
850	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
851	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Brückenarbeiten	22.11.2026, 12:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
852	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
853	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
854	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
854	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
855	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
855	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
856	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
856	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Schierbrok	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Schierbrok	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfüg. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
839	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
857	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Achmer Osn-Eversburg	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
858	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Achmer Osn-Eversburg	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 01:20	26.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
859	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Alfhausen Bramsche	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
860	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Alfhausen Bramsche	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
861	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Alfhausen Hesepe	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
862	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bartmannsholte	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
858	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bersenbrück Hesepe	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 22:40	26.10.2026, 01:10	durchgehend	Streckensperrung
863	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Achmer	Schienenauswechslung	16.10.2026, 23:40	17.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
863	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Achmer	Schienenauswechslung	16.10.2026, 23:40	17.10.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
864	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Hesepe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:10	durchgehend,	Streckensperrung
865	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Bartmannsholte	Oberbauschweißen	15.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:30 durchg.
866	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Bartmannsholte	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 00:00	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
867	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
868	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Essen (Oldb)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 00:10	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
862	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Essen (Oldb)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
869	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Essen (Oldb) Bersenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
870	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Essen (Oldb) Bersenbrück	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
871	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Huntlosen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
865	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Höltinghausen Cloppenburg	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
867	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Höltinghausen Cloppenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 06:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
865	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Höltinghausen	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
851	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Oldenbg-Osternbg	Brückenarbeiten	22.11.2026, 12:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
843	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
844	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
846	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
872	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldenbg-Osternbg Oldb (Oldb) Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 01:10	20.09.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
872	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldenbg-Osternbg Oldb (Oldb) Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:35	21.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
873	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
874	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:01	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
874	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
875	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
857	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
873	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
875	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
876	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	Schienenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
876	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	Schienenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
869	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück Bersenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 02:40	24.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
877	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück Hesepe	Arbeiten am Bahnübergang	16.02.2026, 23:45	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:45-04:50 durchg.
877	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück Hesepe	Arbeiten am Bahnübergang	20.02.2026, 23:45	23.10.2026, 06:10	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:45-06:10 durchg.
878	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 22:45	16.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
870	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
871	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Sandkrug Huntlosen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
880	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:55	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
881	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Hude	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
883	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Elsfleth Berne	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
884	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Elsfleth Neuenkoop	Arbeiten am Bahnübergang	04.07.2026, 02:45	12.09.2026, 06:05	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 02:45-06:05 durchg.
884	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Elsfleth Neuenkoop	Arbeiten am Bahnübergang	05.07.2026, 01:10	13.09.2026, 07:05	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:10-07:05 durchg.
884	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Elsfleth Neuenkoop	Arbeiten am Bahnübergang	06.07.2026, 00:55	14.09.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 00:55-05:05 durchg.
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 01:10	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 01:10	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 06:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 01:10	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 01:10	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:10	18.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
885	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:10	18.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
830	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Hude	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
886	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Kleinensiel	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
886	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Kleinensiel Nordenham	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
887	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Neuenkoop Hude	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
886	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Kleinensiel	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
888	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Kleinensiel	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
888	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
888	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
889	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
890	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Kleinensiel	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
891	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Nordenham	Oberbauschweißen	20.09.2026, 01:25	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
891	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Nordenham	Oberbauschweißen	20.09.2026, 01:25	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
842	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
845	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
843	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
847	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
844	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
846	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
892	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:05	02.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:05-05:50 durchg.
892	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:05	02.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-05:50 durchg.
893	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn Leer/Ostfriesl	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
894	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
895	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
896	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
897	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
898	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Westerst-Ocholt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
899	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
900	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
901	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
899	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
900	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
901	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
895	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf Bad Zwischenahn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	16.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
896	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 05:00	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
897	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
854	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
854	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
856	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
856	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
894	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
894	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
902	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
902	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	nichtverfüg. Bahnsteig(kante) je 08:00-16:00 durchg.
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 22:15	12.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
848	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
904	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
849	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
850	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
905	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 03:15	12.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
906	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
907	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
908	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
909	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
909	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 01:45	12.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
848	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
904	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
849	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
850	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
905	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
852	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
853	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
853	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 05:00	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
842	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
843	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
854	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
854	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
855	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
855	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
844	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
845	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
856	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
856	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
911	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Rastede	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
854	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
897	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
856	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 22:15	12.09.2026, 01:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 22:15	12.09.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 01:45	12.09.2026, 03:15	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 01:45	12.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 03:15	12.09.2026, 04:15	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
913	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
914	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
915	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
916	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
906	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
907	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
908	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
917	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Gleiserneuerung	12.10.2026, 05:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Gleiserneuerung	12.10.2026, 05:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
920	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
921	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
922	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
922	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
923	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
923	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
924	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
924	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
917	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
917	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
925	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
926	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
926	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
926	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
920	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
920	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
921	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
921	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
913	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
914	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
915	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
916	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
909	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Jaderberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Jaderberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
925	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Sande	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
926	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Sande	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
927	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Esens(Ostfriesl)	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:05	20.10.2026, 06:05	durchgehend	Streckensperrung
928	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Esens(Ostfriesl)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:05	21.10.2026, 06:05	durchgehend	Streckensperrung
929	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
917	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
922	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
920	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
923	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
921	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
924	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
917	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
920	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
921	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
917	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
917	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
929	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:40	18.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
929	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
929	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
929	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
920	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
920	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
923	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
921	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
921	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
924	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
929	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:40	18.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
923	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
924	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
922	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
923	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
924	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
930	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	Schienenauswechslung	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Streckensperrung je 21:00-06:00 durchg.
930	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	Schienenauswechslung	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
917	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
917	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
920	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
920	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
921	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
921	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
931	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Wilhhv Ölweiche Wilhhv Nord	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:30	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
917	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
917	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
920	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
920	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
921	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
921	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
837	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkese	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
838	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkese	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
839	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkese	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
860	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Hesepe	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
932	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Lohne (Oldb) Neuenkirchen/Old	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:25	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
933	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Lohne (Oldb) Neuenkirchen/Old	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 00:30	09.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:25 durchg.
859	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Neuenkirchen/Old Hesepe	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
860	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Neuenkirchen/Old Hesepe	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
934	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Vechta	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
935	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Brückenarbeiten	12.09.2026, 20:30	13.09.2026, 06:20	durchgehend	Streckensperrung
936	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
937	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
938	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
936	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
937	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Abelitz Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:20-05:00 durchg.
940	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Abelitz	Oberbauschweißen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:20-05:00 durchg.
941	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
942	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Marienhaf	Arbeiten an Schalthäusern	06.09.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Norddeich Mole	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-03:45 durchg.
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Norddeich Mole	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-03:45 durchg.
943	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Emden Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	18.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
944	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
944	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
944	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
944	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
945	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
945	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
946	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
947	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
947	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
947	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
948	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
949	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
949	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
949	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
950	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
951	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
952	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
946	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
950	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
952	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
953	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
954	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 23:10	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
955	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 23:10	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
956	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Marienhaf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
957	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf Emden Außenhafen	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 07:00	05.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 07:00-14:30 durchg.
946	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
939	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:00 durchg.
939	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-03:45 durchg.
939	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:30-14:30 durchg.
939	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30-14:30 durchg.
939	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-14:30 durchg.
950	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
952	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
958	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
959	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
960	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
961	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	Oberleitungsarbeiten	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
962	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
963	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
964	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
965	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
966	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
967	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
968	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:40-05:50 durchg.
969	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
958	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
970	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
970	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
971	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
971	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
972	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
973	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
973	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
974	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Friesenb Weener Grenze	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
949	1577-Emden Rbf, W 151 - Emden Südkai	Emden Rbf Emd Südkai DB-Gr	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
975	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
976	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
976	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
975	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
977	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Brückenarbeiten	22.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
978	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
978	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
978	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Osnabrück Hbf Pu	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
979	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	26.09.2026, 07:45	04.10.2026, 15:45	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 07:45-15:45 durchg.
975	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	10.10.2026, 07:45	10.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	11.10.2026, 07:45	11.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:45	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Streckensperrung
981	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	17.10.2026, 07:45	17.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
980	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	18.10.2026, 07:45	18.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
977	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	23.10.2026, 23:15	09.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
982	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
977	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	14.11.2026, 07:45	14.11.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
873	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
875	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
983	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 02:35	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
984	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
985	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
873	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osn Hbf Schinkel	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
875	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osn Hbf Schinkel	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
873	1611-Osnabrück Hbf (Löhnerk.), 94W14 - Osnabrück Hbf (Lüstr.), 94W10	Lüstringen Stahlwerkskurve	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
875	1611-Osnabrück Hbf (Löhnerk.), 94W14 - Osnabrück Hbf (Lüstr.), 94W10	Lüstringen Stahlwerkskurve	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
986	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Oro Lüstringen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
987	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Oro Lüstringen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
988	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Ors Lüstringen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
975	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Süd	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
988	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Oro	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
979	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
988	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
981	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
982	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
979	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
988	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
981	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
982	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
989	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
978	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
989	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
990	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
990	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
975	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
988	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osn Rbf Oro Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
991	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
992	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
993	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
994	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Ahlen (Westf) Heessen	Brückenprüfung	31.10.2026, 02:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 00:50	11.09.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 23:15	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
997	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
997	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
999	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
999	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 23:15	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1001	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1001	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1011	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1011	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1013	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1013	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 23:15	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 23:15	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1015	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1016	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1017	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1017	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	Weichenerneuerung	05.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:30	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:30-05:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	Weichenerneuerung	07.10.2026, 02:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-05:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	Weichenerneuerung	07.10.2026, 04:30	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:30-05:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	Weichenerneuerung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeburg Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1025	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1027	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1029	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1031	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1032	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1033	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1034	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1035	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1036	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1037	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1037	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1038	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1038	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1036	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1041	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1041	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1043	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1044	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1045	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1035	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Hannover Burg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1049	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1050	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1051	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1052	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1054	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1054	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	Weichenerneuerung	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	Weichenerneuerung	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1064	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1064	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1064	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1065	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1065	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1065	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1066	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1066	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1066	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1067	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1068	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	Brückenarbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 23:45	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 23:45	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 23:45	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1069	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1069	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1070	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1070	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1071	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1071	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1072	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1072	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1076	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1077	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 23:00	08.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-02:00 durchg.
1078	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1080	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1081	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1082	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	05.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-07:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
1076	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1077	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1078	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1080	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1081	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1082	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Stadthagen	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:00	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:00-04:30 durchg.
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1084	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1085	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1086	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Seelze	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1087	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Seelze West	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:45 durchg.
1035	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1015	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1015	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1016	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1016	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	13.10.2026, 05:15	13.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	15.10.2026, 05:15	15.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1088	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Wunstorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1089	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1089	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1090	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1090	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 07:30	13.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1091	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1091	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1092	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1092	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1093	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1094	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1095	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1096	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 23:45	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 23:45	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 23:45	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1097	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 22:00	24.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1097	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1097	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1101	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1101	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Minden Gbf	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 11:10	04.10.2026, 16:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1103	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1104	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1105	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1106	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1076	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1077	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1078	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1080	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1081	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1082	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1107	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1108	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 03:45	05.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:45-04:50 durchg.
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:00	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:10	04.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 07:30	04.10.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 07:30	04.10.2026, 11:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1109	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1109	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1110	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1110	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1111	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1111	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1112	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1112	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1113	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1113	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1114	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1114	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1093	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oeynhausens Abzw Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1094	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oeynhausens Abzw Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1088	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Stadthagen	Weichenerneuerung	14.10.2026, 03:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Stadthagen	Weichenerneuerung	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1115	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1115	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1116	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1116	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1117	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1117	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1119	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1119	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1120	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 05:30	14.09.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1120	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 05:30	14.09.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1087	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-04:45 durchg.
1121	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1121	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1122	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1122	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1123	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:30-04:30 durchg.
1123	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1119	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1119	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 04:10	05.12.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
1124	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
1017	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	Weichenerneuerung	10.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1054	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	Weichenerneuerung	13.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	Weichenerneuerung	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Kirchhorsten	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	04.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:00 durchg.
1125	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Lindhorst/Sch L	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1126	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1017	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1127	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
1127	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
1125	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1050	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1128	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1128	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1129	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1117	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1088	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1130	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1130	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1130	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1131	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1131	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1131	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1132	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1132	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1133	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1133	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1134	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1134	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1117	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 04:35	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1135	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1136	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:50-04:35 durchg.
1135	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1129	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1129	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1137	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1138	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1128	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1139	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1140	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1141	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 17:00	11.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1142	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1142	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1142	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1143	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1144	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1145	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1146	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1083	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1147	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1084	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1148	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1149	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1085	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1146	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1083	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1147	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1084	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1148	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1085	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1149	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
1083	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1084	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1085	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1083	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1084	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1085	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1120	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 05:30	14.09.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
1121	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1122	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
1149	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1150	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
1150	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Streckensperrung
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1151	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1152	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1086	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Seelze	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1087	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Nordstadt Seelze	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 23:10-04:45 durchg.
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1153	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1143	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1154	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1154	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1155	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1155	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1156	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1156	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1039	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1039	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1039	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1157	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1152	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1158	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1159	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1086	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Han-Hainholz	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1143	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1157	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1158	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1151	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1159	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1046	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1046	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1047	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1047	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1048	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1048	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1160	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Celle Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1161	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Celle Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Celle Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1164	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1165	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1168	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1169	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1170	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1174	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1174	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1175	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1176	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1176	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Han-Vinnhorst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 03:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Han-Vinnhorst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1152	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1178	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1179	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
1180	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1152	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1037	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1037	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1043	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1156	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1156	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1039	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1039	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1040	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1040	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1044	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1042	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1042	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1045	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1032	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1178	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1033	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1179	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1034	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1181	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1164	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1164	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1182	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1165	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1165	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1183	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1181	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1182	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1183	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 01:00	14.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1184	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1185	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1185	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1186	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1187	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1187	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 03:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1188	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1189	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1189	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1174	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1175	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1175	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1176	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Han-Vinnhorst	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1032	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1033	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1034	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1032	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1178	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1033	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1179	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1034	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1184	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1184	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1186	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1186	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 01:00	14.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 03:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1188	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1188	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1191	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1191	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1192	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1192	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1193	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1185	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1187	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1189	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Isernhagen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1193	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1193	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:05-04:35 durchg.
1194	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bennemühlen Schwarmstedt	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:30	09.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-03:55 durchg.
1194	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bennemühlen Schwarmstedt	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 00:30	04.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-06:15 durchg.
1195	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1196	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:05	17.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1197	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1198	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Ledebg Abzw	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
1199	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1191	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1200	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1192	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1201	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:05	19.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	23.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:05	30.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:05	05.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1202	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 01:30	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:20 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 00:05	13.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1198	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
1151	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1143	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1086	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1145	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1191	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Bissendorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1192	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Bissendorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1157	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1152	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1158	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1159	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1157	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1086	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1158	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1159	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1177	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1199	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1178	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1200	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1179	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1201	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1203	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Vinnhorst Langenhgn Pferde	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1203	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Mitte	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 20:45	09.10.2026, 04:35	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
1195	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:05	19.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	23.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:05	30.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1196	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:05	05.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1197	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1203	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 20:45	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:45-04:35 durchg.
1204	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 20:45	01.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Mellendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Mellendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.
1205	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1206	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1207	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
725	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümmе)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
727	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümmе)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
730	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümmе)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1208	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Bad Fallingb Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
618	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
619	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
624	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
627	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Streckensperrung
630	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
633	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1209	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Dorfmark Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:50	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:20	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
1210	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 00:50	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
1210	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 00:50	18.10.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-06:10 durchg.
1211	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1212	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
1209	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
1209	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1209	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1199	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1195	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1200	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1196	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1201	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1197	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1224	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1224	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1226	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1227	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:45	25.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Deutsch Evern	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
688	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
690	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
691	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1231	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
1231	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 03:00	04.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1241	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1243	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1244	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1245	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1246	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1247	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:05	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:35	12.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 05:05	12.10.2026, 06:05	durchgehend	Totalsperrung
1249	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1251	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1252	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 01:50	03.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1255	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1257	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Horneburg	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Horneburg	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 01:50	03.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:50	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:50	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Hechthausen	Schienereneruerung	13.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1269	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
1269	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Gleisereneruerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1271	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Gleisereneruerung	01.10.2026, 07:00	03.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1166	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1272	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1168	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1169	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1274	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1170	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1275	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1277	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1277	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1278	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1278	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1279	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1279	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1280	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1280	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1281	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1281	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1160	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Garßen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1161	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Garßen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1162	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Garßen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hannover Burg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 18:00-06:00 durchg.
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hannover Burg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1181	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1182	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1183	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Lfst für Unfallschutz je 18:00-06:00 durchg.
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1241	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1243	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1244	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1245	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1246	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1247	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1269	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1165	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1165	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1166	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
1167	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1167	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 18:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1160	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1161	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1162	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 18:00-06:00 durchg.
1288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Maschen Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Burgdorf	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:05	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Burgdorf	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:35	12.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1272	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1168	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1169	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1274	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1170	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1275	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte Nord	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte Nord	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1277	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1278	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1279	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1280	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1281	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1307	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1308	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1308	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1309	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Suderburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1160	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1161	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1310	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1310	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1311	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cadenberge	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:40	13.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-04:40 durchg.
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cadenberge	Schienenerneuerung	26.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-04:40 durchg.
604	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
604	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
605	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
605	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
606	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
606	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1316	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1317	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:35	23.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:35-04:50 durchg.
1318	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
568	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
571	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
573	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 06:00	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1255	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1257	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
568	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
571	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
573	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
591	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
591	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
645	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	11.09.2026, 02:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
645	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	11.09.2026, 04:00	12.09.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
645	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	12.09.2026, 07:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
568	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
575	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
587	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
587	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
592	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
592	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
571	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
578	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
588	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
588	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
580	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
593	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
593	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
573	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
682	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 02:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
581	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1320	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
589	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
589	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
583	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
676	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
662	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:45	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
662	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 06:00	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
577	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
580	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
583	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
746	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
747	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 01:40	08.11.2026, 07:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hmb-Hausbruch	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 07:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1325	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1325	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1326	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1327	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1327	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1328	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1329	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1329	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hornburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1255	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1257	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hornburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hornburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hornburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hornburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 03:50	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1326	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1328	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 00:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 00:45	17.09.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 03:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1333	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1334	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1335	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1350	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1249	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1351	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1352	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1252	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1353	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:10-04:25 durchg.
1355	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1350	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1351	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1355	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1352	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1251	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1353	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-04:25 durchg.
1357	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1358	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1359	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1364	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1365	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1366	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1368	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1368	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1369	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1370	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1370	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1371	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1372	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1372	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1373	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bardowick	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bardowick	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bardowick	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1374	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1364	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1375	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	19.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1376	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1377	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1365	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1366	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1378	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Totalsperrung
1378	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1365	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1366	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
703	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
704	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
705	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
645	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	01.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
680	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 18:00	21.09.2026, 08:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
680	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
570	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	04.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
682	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	15.11.2026, 02:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
662	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
570	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Neugraben	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1379	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1379	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 00:15	27.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
601	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
601	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
584	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
584	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
602	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
602	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
596	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
596	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
676	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
676	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
676	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 04:15	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
662	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
662	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
603	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
603	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
669	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Brückenprüfung	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
669	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Brückenprüfung	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
742	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1316	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Cadenberge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1318	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Cadenberge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1380	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 00:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1380	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 00:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade	Schienenerneuerung	13.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
688	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
688	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
690	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
690	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
691	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
691	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1381	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1379	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 03:45	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1379	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:45	27.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
669	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Brückenprüfung	06.11.2026, 22:00	06.11.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
669	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Brückenprüfung	06.11.2026, 23:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1379	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 01:15	27.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1381	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
742	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
742	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
742	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 03:05	08.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
693	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
693	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
693	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 03:45	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 03:15	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 02:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1307	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1307	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1308	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1309	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1309	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1382	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1383	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1383	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1384	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1385	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1385	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1386	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1387	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1224	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1226	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1226	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1227	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:00 durchg.
1227	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:00 durchg.
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1334	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Sudenburg	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1388	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1389	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 03:15	15.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1390	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1391	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 18:00-06:00 durchg.
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1333	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1335	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1382	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1382	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1383	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1384	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1384	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1385	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1386	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1386	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1387	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1387	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1333	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1334	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1391	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1391	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1391	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1391	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1388	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1392	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1335	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1389	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1393	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1390	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1310	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1311	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1311	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1368	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1231	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:30-05:00 durchg.
1369	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1369	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1370	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1371	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1371	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1372	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 01:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1373	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1373	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
693	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 02:15	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Gliesmarode Brg-Rühme	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-04:50 durchg.
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Gliesmarode Brg-Rühme	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-04:50 durchg.
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.
1394	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
1272	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1273	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1274	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1275	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1270	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle Celle Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1398	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1399	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Buchhorst Abzw	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Buchhorst Abzw	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Buchhorst Abzw	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1398	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Vechelde	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Vechelde	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1404	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Vechelde	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1405	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-15:00 durchg.
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1398	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1406	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1407	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1410	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1411	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1412	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1413	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1413	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1413	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1414	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1414	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1414	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1415	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1415	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1415	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1416	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1417	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1418	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Vechelde	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Vechelde	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1404	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Vechelde	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1419	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1419	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Brückenarbeiten	28.04.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1420	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 09:00	12.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1421	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 09:00	13.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1043	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1044	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1045	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1043	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1044	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1045	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1422	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1422	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1423	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1423	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1424	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1038	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1041	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1426	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1426	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1427	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:50	09.11.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1427	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	09.11.2026, 02:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
1428	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 03:10	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1428	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 03:10	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1037	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1037	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1038	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1036	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1036	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1039	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1040	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1040	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1041	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1042	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1042	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1429	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf Lehrte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1422	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1423	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1424	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1430	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	12.09.2026, 00:15	17.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	12.09.2026, 00:15	17.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1432	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1433	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1434	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1430	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1430	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1432	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1432	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1433	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1433	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1434	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1434	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1429	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1435	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1436	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1355	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1437	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1356	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1350	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1435	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1351	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1355	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1352	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1356	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1353	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1438	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1439	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1440	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1426	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1427	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:50	09.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1426	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han K-Wiechert-A	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1436	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1437	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1441	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1442	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1443	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1431	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:30 durchg.
1416	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1416	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1416	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1417	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1417	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1417	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1418	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1418	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1418	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1438	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1438	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1438	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1439	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1439	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1439	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1440	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1440	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1440	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1430	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1430	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1432	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1432	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1433	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1433	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1434	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1434	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1406	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1407	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1406	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1407	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1413	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Peine	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1414	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1415	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1444	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 13:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1445	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1445	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1446	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1447	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1448	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1449	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1450	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1451	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1452	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Freden (Leine)	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Godenau	Brückenprüfung	04.10.2026, 01:45	04.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1452	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Kreiansen	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Kreiansen	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln	Schienenenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Elze (Han)	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:20	03.10.2026, 23:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Elze (Han)	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 00:15	durchgehend	Totalsperrung
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenenerneuerung	25.11.2026, 23:00	27.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenenerneuerung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1457	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1458	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1459	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1460	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1462	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Brückenprüfung	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:30	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:50	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Brückenprüfung	02.11.2026, 03:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:30	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Sarstedt	Brückenprüfung	02.11.2026, 04:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Sarstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:50	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:20	15.10.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Einbeck-Salzderh	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 01:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1471	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 02:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1473	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1471	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1474	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1475	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1477	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1478	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1479	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1480	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1481	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1446	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1447	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1448	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1449	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1450	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1451	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Banteln	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:00	03.10.2026, 23:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenenerneuerung	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1482	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Nordstemmen	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 21:50	02.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
1483	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1484	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1485	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1486	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1487	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1488	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1489	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1490	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1491	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1491	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1491	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1491	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1492	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1500	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1500	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1452	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Alfeld (Leine)	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1473	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1471	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:50	01.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1474	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1475	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 02:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1506	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1506	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 04:30	19.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Alfeld (Leine)	Brückenprüfung	04.10.2026, 01:15	04.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Alfeld (Leine)	Brückenprüfung	04.10.2026, 02:15	04.10.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	25.11.2026, 23:00	27.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenenerneuerung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Elze (Han)	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1444	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Freden (Leine)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 13:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1508	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1515	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1515	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1516	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1517	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1517	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1518	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1519	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1519	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1520	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim (Han)	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1523	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1523	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1524	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1526	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 21:30	06.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1516	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1518	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Göttingen Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Göttingen Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1531	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1531	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1531	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Northeim/Han Gbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:20	17.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 21:15	18.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	18.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 01:00	16.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-01:30 durchg.
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 03:05	16.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:05-03:35 durchg.
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 12:50	15.11.2026, 13:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 12:50-13:20 durchg.
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 14:50	15.11.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 14:50-15:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1180	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	15.11.2026, 23:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1534	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1156	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	11.11.2026, 23:40	12.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1180	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	21.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 10:00	23.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	26.09.2026, 04:30	26.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	26.09.2026, 16:30	27.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	30.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1539	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Rethen (Leine)	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 18:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1540	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1541	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1542	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1540	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1541	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1542	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1534	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1037	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1040	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1543	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1042	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	30.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:15	31.10.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:45	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1180	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	24.11.2026, 05:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	24.11.2026, 17:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	15.11.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1544	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1545	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1546	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1547	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1548	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1549	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1552	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1553	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1554	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1555	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1556	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1557	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1553	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1558	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-15:00 durchg.
1558	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00- 15:00 durchg.
1554	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 08:00	16.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-21:00 durchg.
1555	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1556	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1553	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1554	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1555	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1556	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 02:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1559	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1559	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1560	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1506	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Freden (Leine)	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1508	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1508	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1561	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1560	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1457	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1458	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1459	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1460	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1462	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:20	15.10.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1562	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Elze (Han)	Brückenprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:05	durchgehend	Totalsperrung
1562	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Elze (Han)	Brückenprüfung	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Sarstedt	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Edesheim (L) Süd	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1477	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1478	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Göttingen	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 23:05	12.09.2026, 06:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Göttingen	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:05	13.09.2026, 06:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Göttingen	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:05	15.09.2026, 01:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1564	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1564	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1522	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1523	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1524	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1526	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1565	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 08:00	26.10.2026, 20:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1479	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1480	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1481	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenerneuerung	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenerneuerung	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1566	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Brückenprüfung	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenerneuerung	18.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1564	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim/Han Gbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:20	16.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1563	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 23:05	12.09.2026, 06:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:05	13.09.2026, 06:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:05	15.09.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:20	16.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:20	17.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 21:15	18.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1520	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 21:30	06.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1564	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1564	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	11.11.2026, 08:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	11.11.2026, 08:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1483	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1484	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1485	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1539	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	22.09.2026, 00:35	24.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:55 durchg.
1567	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Sarstedt	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1568	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Banteln	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Barnten	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1486	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1487	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1568	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1488	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1569	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1548	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1570	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1571	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1549	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1567	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1490	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speeie F-Ihringshausen	Schienenerneuerung	26.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-21:00 durchg.
1572	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speeie F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1573	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speeie F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1574	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speeie Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 08:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1574	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
1575	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Hann Münden	Gleisauwechslung	28.08.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 08:00-18:00 durchg.
1575	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Hann Münden	Gleisauwechslung	28.08.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
1576	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Gleisauwechslung	28.08.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
1577	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 05:00-21:00 durchg.
1577	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 05:00-21:00 durchg.
1577	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1578	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1578	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1579	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1579	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1579	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1580	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1581	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1581	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1581	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1582	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1583	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1583	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1583	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1584	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1585	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1540	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1540	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1541	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1541	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1542	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1542	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:20-04:20 durchg.
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:20 durchg.
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:20-04:20 durchg.
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1594	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:40	17.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:40	19.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1598	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1598	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Diekhöfen	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:50 durchg.
1600	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1604	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Gehrenrode	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Gehrenrode	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Netze	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Sorsum	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Mühlberg	Tunnelprüfung	10.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 13:00-21:00 durchg.
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Mühlberg	Tunnelprüfung	17.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 13:00-21:00 durchg.
1610	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelprüfung	12.09.2026, 22:30	14.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-06:30 durchg.
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelprüfung	19.09.2026, 22:30	21.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-06:30 durchg.
1611	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1611	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1612	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1612	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1613	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1613	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-04:50 durchg.
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:40-04:50 durchg.
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Lfst für Unfallschutz je 23:40-04:50 durchg.
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekholzen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Dietershan Langenschwarz	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Ahlshausen	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Ahlshausen	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1620	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1620	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1624	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1624	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Almstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1600	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1604	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh	Tunnelarbeiten	09.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	09.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1629	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Kattenbühl	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Ksl Nord/West A	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1492	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Ksl Nord/West A	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Ksl-Wilhelmshöhe	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lippoldshausen	Tunnelarbeiten	24.09.2026, 03:30	25.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:30-09:30 durchg.
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lutterberg	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lutterberg	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1636	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1636	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Mottgers	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Mottgers	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Langenschwarz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Michelsrombach	Tunnelarbeiten	11.10.2026, 23:50	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda(Bronnzell) Landrücken Nord	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1600	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1604	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1598	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1520	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1514	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1514	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1647	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1516	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1516	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1648	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1648	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1518	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1518	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1532	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1649	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1650	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1651	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1652	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1653	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1654	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	11.11.2026, 23:40	12.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:45	17.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1543	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1037	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1040	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	19.11.2026, 13:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1042	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1655	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Escherde	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 03:00	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	10.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 01:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:50	02.11.2026, 16:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:55-04:50 durchg.
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:55-04:50 durchg.
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 04:50	04.11.2026, 17:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 18:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 18:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:55-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:55-04:50 durchg.
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Ritterkamp	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1143	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1428	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
1145	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1428	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1428	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 03:10	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1043	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1039	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1039	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1044	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1543	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1045	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1534	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1037	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1156	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1156	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1040	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1042	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1156	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	17.11.2026, 05:00	20.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1660	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 04:30	26.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 16:30	27.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1569	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1570	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	30.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 00:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:15	31.10.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:15	31.10.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:15	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	06.11.2026, 06:25	06.11.2026, 18:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:15	23.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-05:15 durchg.
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:15	24.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:15-05:15 durchg.
1571	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1037	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1040	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1042	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1544	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1661	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1661	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1548	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1548	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1545	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1537	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:45	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1546	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1549	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1549	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1547	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Fulda	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Fulda SFS Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1665	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Mottgers	Tunnelarbeiten	07.09.2026, 16:00	11.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 16:00-23:00 durchg.
1666	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hattenbach Kirchheim	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:30 durchg.
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hohe Wart	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hohe Wart Rohrbach	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Göttingen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1647	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1492	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1492	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kassel-Oberzw A Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1629	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl F-Ihringshausen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl Lippoldshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl Lippoldshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1671	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1671	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1672	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1672	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1674	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Hattenbach	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:30	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-05:30 durchg.
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1677	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1677	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Tunnelarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1679	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1680	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	13.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	13.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
1682	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1682	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1492	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1685	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1686	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1687	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1688	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1688	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1689	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1690	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1690	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1691	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1691	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1692	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1692	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1693	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1693	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1694	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1694	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 02:14	29.11.2026, 06:29	durchgehend	Totalsperrung
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Tunnelprüfung	30.11.2026, 02:14	30.11.2026, 06:29	durchgehend	Totalsperrung
1693	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Wildsberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
1694	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Wildsberg	Brückenprüfung	27.10.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Fulda(Bronnzell)	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Hartberg	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1665	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	14.09.2026, 16:00	18.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 16:00-23:00 durchg.
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Mottgers	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1696	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Mottgers	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 02:20	25.11.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Fulda	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1665	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Landrücken Nord	Tunnelarbeiten	07.09.2026, 16:00	11.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 16:00-23:00 durchg.
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Mottgers	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1697	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 23:10	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1697	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 23:10	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-06:20 durchg.
1697	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
1697	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-05:50 durchg.
1698	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1698	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-06:20 durchg.
1698	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
1698	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-05:50 durchg.
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Dietershan	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1677	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1677	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1672	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Keilsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1672	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Keilsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1699	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Kirchheim	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1699	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
1671	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1671	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Langsamfahrstelle
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen F-Ihringshausen	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 03:30	23.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:30-09:30 durchg.
1701	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1702	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Kattenbühl	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Kattenbühl	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Lutterberg	Tunnelarbeiten	24.09.2026, 03:30	25.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:30-09:30 durchg.
1703	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Lutterberg	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg F-Ihringshausen	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg F-Ihringshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Lippoldshausen	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 03:30	23.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:30-09:30 durchg.
1703	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Lippoldshausen	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1704	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Fulda SFS Nord	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
1704	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Fulda SFS Nord	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Fulda SFS Nord	Tunnelarbeiten	11.10.2026, 23:50	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1705	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Richthof	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:30	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1665	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Hartberg	Tunnelarbeiten	14.09.2026, 16:00	18.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 16:00-23:00 durchg.
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Nord	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1696	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Nord	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 02:20	25.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1679	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1680	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1699	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Licherode	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Licherode	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlberg Bursinn Bbf	Tunnelprüfung	10.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 13:00-21:00 durchg.
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlberg Bursinn Bbf	Tunnelprüfung	17.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 13:00-21:00 durchg.
1706	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlberg Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 21:30	13.09.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1620	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1624	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Espenloh	Tunnelarbeiten	09.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Espenloh	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1707	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:20	17.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1707	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 04:10	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1708	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1466	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1649	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1649	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1651	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1651	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1566	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	Brückenprüfung	14.11.2026, 22:40	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
1653	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1653	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1532	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1520	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1650	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1652	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1654	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1711	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Ahlshausen	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1712	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Edesheim (L)	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 22:50	08.11.2026, 05:35	durchgehend	Totalsperrung
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Richthof Kirchheim	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1544	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1544	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1661	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1569	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1545	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1545	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1536	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1570	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1546	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1546	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1571	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1547	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1547	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Sorsum	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1611	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Burgsinn Bbf	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1612	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Burgsinn Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Esenloh	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Hohe Wart	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Hohe Wart	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1713	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Mühlberg	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 02:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1706	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Mühlberg	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1713	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1713	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1706	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1706	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1714	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:00	15.09.2026, 21:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1714	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:00	15.09.2026, 21:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1714	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1714	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 05:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1714	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 05:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1708	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 02:30	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 23:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1691	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1691	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1692	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1692	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1650	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1652	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1654	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1682	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1682	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1693	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Körle Ost	Brückenprüfung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1694	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Körle Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 02:14	29.11.2026, 06:29	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Langsamfahrstelle
1695	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	30.11.2026, 02:14	30.11.2026, 06:29	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1699	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Mühlbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1700	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1706	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Burgsinn Bbf	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:50	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Espenloh	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Espenloh	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1715	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1716	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 03:10	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1710	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1709	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1715	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:00	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rohrbach	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rohrbach	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 23:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1717	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1717	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1718	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1718	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1715	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1707	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1707	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1707	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 04:10	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1719	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	17.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1719	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1708	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1716	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1720	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1720	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1721	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1721	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1722	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1723	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1723	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1724	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1725	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1725	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1726	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1726	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1727	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1728	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1728	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1729	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1729	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1730	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1730	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1731	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1038	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Harst	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1041	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Harst	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1441	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1442	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1443	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1425	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
1038	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Hannover Hbf Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1041	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Hannover Hbf Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1441	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1038	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1442	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1041	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1443	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1426	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1427	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	08.11.2026, 22:30	09.11.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
1732	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1732	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1436	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1437	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1733	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 00:30	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1734	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:20	13.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1426	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Langwedel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Langwedel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:30	19.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:30	29.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	29.11.2026, 22:30	07.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Totalsperrung
825	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Vegesack	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
782	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen-Walle	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen-Walle	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Totalsperrung
818	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
818	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
824	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
824	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbestadt	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbestadt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbestadt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbestadt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Oldenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
783	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Walle	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	23.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	27.10.2026, 05:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	03.11.2026, 05:00	06.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Speckenbütt	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Bremerhaven Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Bremerhaven Hbf	Baugrunduntersuchung	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-Speckenbütt	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	02.02.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-18:00 durchg.
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Weicheneinbau	26.09.2026, 20:00	29.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Weicheneinbau	26.09.2026, 20:00	29.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	07.10.2026, 23:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:20-05:00 durchg.
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	11.10.2026, 05:30	11.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	13.10.2026, 23:20	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:20-05:00 durchg.
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01- 04:30 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 14:00-05:00
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 14:00-05:00
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brhv-Seehf DB-Gr Brh-Speckenbütt	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
783	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-05:00 durchg.
766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Eystrup	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
1772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Eystrup	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1776	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Etelsen Eystrup	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1777	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Etelsen Eystrup	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Dörverden	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1776	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1778	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1779	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1777	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1782	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:05	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 23:05-04:50 durchg.
1783	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1784	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1783	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1784	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1785	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1785	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1786	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1786	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1787	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1787	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1788	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1788	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1789	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1789	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1778	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1778	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1779	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1779	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1791	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1792	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1793	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:15	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1795	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1796	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1797	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1798	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1799	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1799	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1800	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1801	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1803	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Hagen (Han)	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:05	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
1804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1137	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1805	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1805	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1139	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1140	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1781	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystруп	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1783	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1784	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1791	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Linsburg	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1791	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1791	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1785	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1787	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1789	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1801	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1801	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1800	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1801	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1807	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Osterholz-Scharm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1808	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1808	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1809	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1809	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1810	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1810	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1811	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1811	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
775	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
818	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
824	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
816	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1813	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1813	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1814	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	Oberleitungsarbeiten	23.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1815	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1801	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Stubben	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1793	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:15	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1795	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1796	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1797	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1138	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1785	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1785	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1786	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1787	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1787	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1788	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1789	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1789	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1790	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1778	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1779	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1782	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:05	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:05-04:50 durchg.
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1798	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1816	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1816	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1799	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 00:01	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 00:01-07:00 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 14:00-05:00
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 14:00-05:00
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 14:00-05:00
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1802	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübberstedt	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1808	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1809	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1810	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1811	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1813	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1800	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1205	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1205	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1776	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1778	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1206	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1206	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1779	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1207	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1207	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1777	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1776	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1776	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1777	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1777	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1804	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1137	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1805	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1139	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1140	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1137	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Poggenhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:50	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
1136	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:35 durchg.
1046	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1046	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1138	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1047	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1047	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1048	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1048	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1817	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Minden Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1818	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Minden Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1819	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
1820	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Heimsen Estorf (Weser)	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1817	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Landesbergen/Han	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1818	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Landesbergen/Han	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1821	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Leese-Stolzenau Estorf (Weser)	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 09:00	18.11.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
1821	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Leese-Stolzenau Estorf (Weser)	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 09:00	05.12.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
1822	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf Frille	Arbeiten am Bahnübergang	15.10.2026, 23:00	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-06:00 durchg.
1822	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf Frille	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1076	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1078	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1080	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1082	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1785	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1785	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1787	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1787	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1789	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1789	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1791	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1817	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Petershag-Lahde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1818	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Petershag-Lahde	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1785	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1787	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1789	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1819	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 14:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1819	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1785	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1819	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 03:30	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1787	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1789	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1823	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1824	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1825	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 03:10	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
1826	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1823	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1827	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1824	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1828	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1826	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1829	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1830	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Sulingen (Han)	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1831	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Sulingen (Han) Rehden-Wetschen	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
725	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
727	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
730	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1778	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1779	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1780	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1205	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1205	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1206	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1206	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1207	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1207	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1778	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1778	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1779	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1779	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1780	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1780	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1832	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Walle/Verden	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 03:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1150	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1150	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	12.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1835	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Seelze Ost	Brückenarbeiten	03.07.2026, 10:00	30.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1138	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:45	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 03:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
1837	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1838	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1839	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1840	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1841	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Misburg	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1842	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Waldhausen	Brückenprüfung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Ha-Li/Fischerhof	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 13:00	19.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1120	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 05:30	14.09.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1121	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1122	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1150	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1844	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1845	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1846	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1847	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1848	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1849	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1850	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1851	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1852	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1837	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1853	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1843	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1837	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Misburg	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1841	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Waldheim	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 23:20	11.09.2026, 00:10	durchgehend	Totalsperrung
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Waldheim	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1144	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1249	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1250	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1252	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1357	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1357	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1358	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1358	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1359	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1359	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1354	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
1354	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1354	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:10-04:25 durchg.
1354	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-04:25 durchg.
1249	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1732	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1854	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1854	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1250	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1855	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1855	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1856	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1856	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1252	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1857	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1732	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1441	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1436	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1436	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1855	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
1442	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1437	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1437	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1443	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1858	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1859	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1860	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1838	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1839	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1840	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1733	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 00:30	12.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1733	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 00:30	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1425	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1144	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 01:40	13.09.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:40	13.09.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 03:20	13.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1734	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1734	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 03:45	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1425	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Misburg	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 01:40	13.09.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Misburg	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:40	13.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1734	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Misburg	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 03:45	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1425	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Misburg	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
1861	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1862	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1863	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1858	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1859	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1860	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 03:20	13.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1735	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:20	13.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
1734	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1734	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 02:30	14.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1864	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Gleiserneuerung	17.10.2026, 23:30	19.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-07:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1864	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Gleiserneuerung	17.10.2026, 23:30	19.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-07:30 durchg.
1426	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
1425	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1144	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1865	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1865	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1865	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 04:00	06.12.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1865	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Waldhausen	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1835	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	Brückenarbeiten	03.07.2026, 10:00	30.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1866	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 08:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend,	Totalsperrung
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1150	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1850	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1851	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1852	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1150	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Totalsperrung
1867	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	01.10.2026, 15:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1867	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 15:31	01.10.2026, 06:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1146	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1083	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1147	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1084	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1084	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1148	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1085	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1085	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1123	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
1117	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1118	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1149	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1035	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Ahlem	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1868	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1869	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1129	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1870	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1120	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 05:30	14.09.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1121	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1122	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 03:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1123	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1123	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
1119	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 04:10	05.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1132	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1124	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1871	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1133	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1129	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1129	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1872	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1123	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
1134	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1117	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1118	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1873	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1874	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1875	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1844	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1845	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1846	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1861	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1862	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1863	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1873	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1874	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1875	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1876	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1876	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1877	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1877	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1878	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1878	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Lehrte-Ahlten	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1251	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Lehrte-Ahlten	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1865	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1879	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Ahlem	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 09:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-09:00 durchg.
1880	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1880	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1880	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1847	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1848	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1849	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze Mitte	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1132	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1136	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:50-04:35 durchg.
1871	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1133	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1129	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1872	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1134	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1118	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
1136	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 00:30	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1136	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
1035	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1847	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1868	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1132	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1871	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1848	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1869	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1133	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1129	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 03:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
1872	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1849	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1870	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1134	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1847	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1132	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1138	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1871	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1848	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1133	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1836	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:45	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1833	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1833	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1872	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1849	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1134	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1868	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1137	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1137	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1046	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1138	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1869	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1139	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1139	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1047	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1870	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1140	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1140	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1048	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1150	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Empelde Abzw Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
1834	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	12.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1834	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1844	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1845	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1833	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1846	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1533	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1548	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1037	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1537	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1533	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	03.11.2026, 08:00	19.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1040	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1549	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1042	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1569	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1570	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1571	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1156	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Waldhausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Waldhausen	Weichenerneuerung	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1841	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 01:50	durchgehend	Totalsperrung
1838	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
1839	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1251	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Totalsperrung
1840	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
1533	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	15.11.2026, 23:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1841	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 23:20	11.09.2026, 00:10	durchgehend	Totalsperrung
1419	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1535	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	04.08.2026, 07:00	02.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1535	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	02.09.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1569	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1570	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	03.11.2026, 07:00	21.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1533	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	21.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1571	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1838	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1839	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1536	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1536	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
1840	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1143	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1156	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1533	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Emmerthal	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:45-05:45 durchg.
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1898	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1899	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1900	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1904	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1904	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1906	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Langeland	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:45	23.09.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:45	23.09.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1908	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
1908	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:45 durchg.
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:45 durchg.
1909	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1910	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1911	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Hameln	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Springe	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:20-05:20 durchg.
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1915	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1916	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Han Bismarckstr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1917	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Han Bismarckstr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Hannover-Linden	Schienenenerneuerung	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Hannover-Linden	Weichenerneuerung	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1919	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ronnenberg	Brückenarbeiten	30.11.2026, 21:45	02.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:45-04:45 durchg.
1876	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1877	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1920	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Weetzen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1921	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Weetzen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Salzkotten	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 02:00	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1873	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1874	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1875	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover-Linden	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover-Linden	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1911	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Emmerthal	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1935	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
1935	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
1911	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1936	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1936	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:20 durchg.
1937	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1938	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1939	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1940	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 20:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1942	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1944	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	08.11.2026, 04:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	09.11.2026, 18:45	30.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1946	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1873	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1874	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1875	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1157	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1156	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1158	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1543	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1159	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1916	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ronnenberg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1917	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ronnenberg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1143	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1157	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1158	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1180	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1159	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1143	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1155	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1156	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1143	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1534	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
1145	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1853	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1853	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1853	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1419	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1834	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	04.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1144	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1947	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Schienenerneuerung	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Schienenerneuerung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1948	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:30	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1949	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Bergheim (Westf)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1951	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1952	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1906	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Langeland	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
1953	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1954	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1955	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1904	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1951	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1951	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1952	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1952	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1956	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1957	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1958	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:45 durchg.
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:45 durchg.
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:15-05:45 durchg.
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-05:45 durchg.
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:45-05:45 durchg.
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1960	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1961	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1962	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1963	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Salzkotten	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1960	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1960	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1961	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1961	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1962	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1962	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1960	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1961	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1962	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1937	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1938	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1939	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1940	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1919	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hannover-Linden	Brückenarbeiten	30.11.2026, 21:45	02.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-04:45 durchg.
1964	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1965	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1966	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1967	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1898	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:45 durchg.
1899	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-05:45 durchg.
1959	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:45 durchg.
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1915	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1953	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1954	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1955	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1968	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1900	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1969	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1970	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1971	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 00:50	27.09.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1971	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 03:05	27.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1971	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 03:50	27.09.2026, 06:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1972	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1972	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1973	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1973	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1974	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1974	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1975	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1975	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1976	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1976	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1977	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1977	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1972	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1978	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1979	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	Schienenauswechslung	23.09.2026, 01:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1974	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1976	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1980	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1980	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1981	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1981	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1982	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1982	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Emmerthal	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:20 durchg.
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Durchlassarbeiten	13.09.2026, 20:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Durchlassarbeiten	13.09.2026, 20:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 20:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1942	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1983	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1983	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1944	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	09.11.2026, 18:45	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	17.11.2026, 18:45	19.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	22.11.2026, 18:45	30.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1946	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1965	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1966	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1967	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1984	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe	Arbeiten am Bahnübergang	29.10.2026, 07:30	29.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:30-16:30 durchg.
1984	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe	Arbeiten am Bahnübergang	30.10.2026, 07:30	30.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:30-16:30 durchg.
1985	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Weetzen	Tiefenentwässerung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1951	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1952	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1968	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1969	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1970	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1876	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1877	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1861	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1862	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1863	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1920	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1921	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1947	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1948	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1949	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1964	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Springe	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
1964	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Springe	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 04:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1964	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1985	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen	Tiefenentwässerung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1986	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Barsinghausen	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 19:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-05:00 durchg.
1049	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1051	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1052	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1987	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1988	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1989	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	Brückenarbeiten	23.09.2026, 21:50	24.09.2026, 00:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1990	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1991	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1992	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1993	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1049	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1051	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1052	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1088	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1987	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1988	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1990	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1991	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1992	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1993	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1937	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1938	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1985	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:45 durchg.
1985	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:45 durchg.
1939	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1940	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1964	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist Weetzen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1989	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1989	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	23.09.2026, 00:10	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1989	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	24.09.2026, 00:10	24.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1994	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Algermissen	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1994	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Harsum Sehnde	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1144	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Gbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1144	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Gbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1995	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Hbf Sehnde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 20:55	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:55-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1995	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Hbf Sehnde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:55	16.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:55-04:40 durchg.
1438	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1438	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1422	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1422	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1355	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1439	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1439	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1423	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1423	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1356	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1440	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1440	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1424	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1438	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1439	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1440	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1996	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 22:15	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-06:00 durchg.
1996	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.10.2026, 22:15	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1482	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 21:50	02.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
1996	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 22:15	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-06:00 durchg.
1996	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.09.2026, 06:00	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1996	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.10.2026, 22:15	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1994	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Algermissen	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1995	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Harsum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:10	07.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:10-05:55 durchg.
1995	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Harsum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:10-05:55 durchg.
1486	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1487	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1463	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Brückenprüfung	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1488	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1464	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1464	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1463	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten Rössing	Brückenprüfung	02.11.2026, 03:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1464	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten Rössing	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
1406	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1406	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1407	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1407	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1408	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1408	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1409	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1409	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1410	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1411	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1412	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1410	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1411	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1412	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1997	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1997	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1997	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1998	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1998	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1998	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1999	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1999	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1999	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2000	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2000	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2001	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2001	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2000	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2000	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2001	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2001	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2000	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2001	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2002	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Hp	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 22:15	23.09.2026, 04:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2002	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Hp	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 05:45	30.09.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2003	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Woltwiesche	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:15	16.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2004	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Düngen Hildesheim Hbf	Brückenprüfung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2005	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Dünden Sz-Ringelheim	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:45	15.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
2005	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Dünden Sz-Ringelheim	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:45	15.10.2026, 04:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2004	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf Groß Dünden	Brückenprüfung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1410	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1411	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1412	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2006	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2006	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2006	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2006	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1601	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1603	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1605	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1350	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2007	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1422	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1351	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1351	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1355	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1355	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2008	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1423	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1352	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1352	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1356	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1356	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2009	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1424	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1353	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1353	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1438	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1732	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1732	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	Schienenauswechslung	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1439	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1251	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1440	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1732	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1436	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1436	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1854	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1854	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1855	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1855	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1437	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1437	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1856	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1856	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1514	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1516	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1648	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1518	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1514	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1516	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1518	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2010	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2011	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen Bodenfelde	Gleislageberichtigung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2010	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2012	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	23.09.2026, 22:45	24.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2013	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2014	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1522	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1524	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1526	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2015	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2016	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
2017	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 04:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2018	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2019	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2019	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 04:30	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2020	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2021	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2022	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2023	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:20 durchg.
2023	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:00-05:20 durchg.
2023	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:00-06:20 durchg.
2024	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
2025	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Niedersachswerf Nordhausen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 12:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2026	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2027	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2027	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2027	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2027	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2027	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2028	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
2028	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:00-06:00 durchg.
2028	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:00-07:00 durchg.
2029	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
2030	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Walkenried Ellrich	Tunnelprüfung	16.09.2026, 21:05	17.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
2024	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Walkenried Nordhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2031	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Walkenried	Arbeiten an LST-Anlagen	31.08.2026, 00:01	17.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2032	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2033	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund	Weichenerneuerung	24.10.2026, 05:30	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
2029	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2033	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Münchehof (Harz)	Weichenerneuerung	07.10.2026, 23:25	09.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:25-05:25 durchg.
2033	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Münchehof (Harz)	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
2028	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
2034	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Seesen Münchehof (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2029	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Seesen Münchehof (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1594	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1467	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
1595	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
1447	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1449	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1451	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2035	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han) Voldagsen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	31.08.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	31.08.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
1936	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1942	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:15 durchg.
1935	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
1944	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1946	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1912	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1912	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1098	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1093	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1073	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1073	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1103	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1095	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2036	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
1099	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1094	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1074	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1074	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1104	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1096	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1100	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1105	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1075	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1075	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1106	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1101	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2037	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Rinteln Veltheim	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2038	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Veltheim Löhne(Westf) Pbf	Tiefenentwässerung	17.10.2026, 23:50	18.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2039	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Veltheim Vlotho	Brückenarbeiten	17.04.2026, 07:00	30.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2040	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho Löhne(Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
2041	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho Löhne(Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
2042	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:40-04:15 durchg.
2042	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:40-05:50 durchg.
2042	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:40-06:50 durchg.
1912	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Voldagsen Hameln	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:20 durchg.
1983	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Voldagsen Hess Oldendorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2043	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2043	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1402	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2044	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2044	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1403	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2045	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2045	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1404	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1402	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Groß Gleidingen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1403	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Groß Gleidingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1404	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Groß Gleidingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2046	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2043	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2047	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2044	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2048	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2045	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2049	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1395	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1402	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1396	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1403	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1397	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1404	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1398	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1399	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1399	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1399	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1400	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1400	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1400	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1401	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1401	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1401	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2050	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2051	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2052	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2053	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2054	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2055	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2056	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Schandelah	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2057	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Schandelah	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2058	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Schandelah	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2059	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2060	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2061	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2062	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2059	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königslutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2060	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königslutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2050	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königslutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2061	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königslutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2051	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2062	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2052	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2053	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2054	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2055	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2050	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2051	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2052	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2056	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Schandelah	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2057	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Schandelah	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2058	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Schandelah	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2046	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2043	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2047	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2044	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2048	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2045	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2049	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2059	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2060	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2061	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2062	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2059	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königsutter	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2060	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königslutter	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2061	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königslutter	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2062	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königslutter	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2043	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2044	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2045	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2056	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2057	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2058	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1395	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1396	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1397	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1398	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2056	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Frellstedt	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2057	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2058	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Frellstedt	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2059	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2060	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2061	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2062	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1402	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1403	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2063	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1404	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2064	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Schladen (Harz) Vienenburg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2065	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Schladen (Harz) Vienenburg	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:30	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1394	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
1394	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.
2066	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Arbeiten am Bahnübergang	01.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.
2066	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Arbeiten am Bahnübergang	02.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
2067	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2068	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2069	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1405	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-15:00 durchg.
1405	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-15:00 durchg.
1405	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
1406	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1407	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1408	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1409	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2000	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Gr Gleid Ostkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2001	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Gr Gleid Ostkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1410	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1411	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1412	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2070	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 17:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2046	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2046	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2047	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2047	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2048	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2048	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2049	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2049	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1405	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Hbf Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1405	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Hbf Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
1395	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2046	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1396	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2047	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1397	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2048	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1398	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2049	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1406	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1407	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1408	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1409	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunschw. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2070	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2046	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2047	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2048	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2049	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2043	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2044	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2045	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1399	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Schmiedekamp Lünischteich	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1400	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Schmiedekamp Lünischteich	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1401	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Schmiedekamp Lünischteich	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2046	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2046	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2047	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2047	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2048	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2048	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2049	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2049	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2071	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Leiferde/Brg Salzgitter-Bad	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	26.09.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2063	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Leiferde/Brg Sz-Drütte	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2034	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Salzg-Bad DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2034	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Sz-Drütte	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2029	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Sz-Drütte	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1406	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1407	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2000	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1408	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2001	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1409	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2000	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2001	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1406	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1407	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1408	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1409	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1406	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1410	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1407	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1411	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1408	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1412	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1409	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2063	1923-Salzgitter-Drütte, W3 - Salzgitter-Lebenstedt - (Derneburg)	Sz-Lebenstedt Sz-Drütte	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2072	1930-Neuekrug-Hahausen, W310 - Goslar, W10	Neuekrug-Hahausn Goslar	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.10.2026, 08:00	09.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2073	1930-Neuekrug-Hahausen, W310 - Goslar, W10	Neuekrug-Hahausn Goslar	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	08.10.2026, 08:00	11.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2010	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1561	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2074	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2075	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2075	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1504	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1565	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Weichenerneuerung	08.10.2026, 08:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1560	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2074	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Seesen	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2076	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
1561	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1561	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2077	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 21:50	17.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2078	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 21:45	24.09.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
2074	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2079	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 21:50	07.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2072	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.10.2026, 08:00	09.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2034	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2029	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2080	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Langelsheim	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:50	04.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
2080	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Langelsheim	Schienenauswechslung	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
2080	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:50	04.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
2080	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn	Schienenauswechslung	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
2081	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Seesen	Schienenauswechslung	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2082	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:35	27.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:35-05:15 durchg.
2083	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Brückenprüfung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
2084	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:35	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
2034	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2029	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2085	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Seesen Vorwohle	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 01:10	03.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2010	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1565	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1565	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:30	09.11.2026, 10:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2010	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 22:15-05:15 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-05:15 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 22:15-06:15 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-06:15 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:15-07:30 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-07:30 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:30-05:00 durchg.
2086	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:00 durchg.
1565	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Weichenerneuerung	11.10.2026, 22:05	26.10.2026, 05:30	durchgehend,	Totalsperrung
1565	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:30	09.11.2026, 10:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
2087	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	06.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2087	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	06.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2088	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 21:50	27.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2089	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 21:50	28.11.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2010	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2090	1942-Wolfenbüttel, W3 - Schöppenstedt	Dettum	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2053	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2054	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2055	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2091	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2092	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2093	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2094	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2095	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2096	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Sülfeld	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2043	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2044	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2045	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2097	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2098	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2099	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2094	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Fallersleben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2095	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Fallersleben	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2100	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2100	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2101	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2101	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2096	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2102	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2102	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2103	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:50	19.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.
2104	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 23:50	17.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2105	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:50	31.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.
1392	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Fischerhof Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1393	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Fischerhof Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1739	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1739	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1740	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1740	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1741	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1741	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2106	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Munster (Örtze) Soltau (Han)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:10	26.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-05:20 durchg.
2106	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Munster (Örtze) Soltau (Han)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 00:10	24.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-05:20 durchg.
2107	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Soltau (Han) Visselhövede	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1374	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1225	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1392	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Veerßen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1393	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Veerßen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2107	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Visselhövede Langwedel	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
2108	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Bodenteich Wieren	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2109	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2110	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Arbeiten am Bahnübergang	02.08.2026, 23:45	26.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di + Do + So	Streckensperrung je 23:45-05:10 durchg.
2110	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 01:05	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 01:05-04:15 durchg.
2111	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
2112	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
2067	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2068	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2069	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2113	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Stadt Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:25	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
1388	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1389	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1390	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2114	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Brückenprüfung	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
2115	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2116	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
2116	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2117	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Davensberg Mst-Amelsbüren	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:20	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2118	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2119	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2120	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2121	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2122	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2123	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Geist	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:59	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Geist	Gleiserneuerung	24.11.2026, 23:59	28.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 23:59-05:30 durchg.
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 04:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 04:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 05:00	18.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-23:00 durchg.
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:59	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:59	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2125	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2126	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2127	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 00:00	08.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 00:00	08.12.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Geist	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2124	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2128	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2128	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2129	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2129	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2130	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2130	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2131	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2132	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2133	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2134	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2135	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2136	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2137	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2138	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2139	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2140	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2141	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2142	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2143	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2132	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2132	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2133	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2133	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2134	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2134	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2144	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgebungsbahn -	Sudmühle	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2145	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgebungsbahn -	Sudmühle	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:15	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2146	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2147	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2148	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2149	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2132	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2132	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2150	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2151	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2133	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2133	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2152	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2134	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2134	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2153	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2154	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Beelen Rheda-Wiedenbr	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
2125	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2125	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2125	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2125	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2126	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2126	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2126	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2126	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2127	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2127	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2127	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2127	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2128	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2128	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2129	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2129	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2155	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2131	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2130	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2130	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2131	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1115	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1116	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2156	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Telgte Warendorf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2156	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Telgte Warendorf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 23:00	16.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-06:00 durchg.
2157	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Warendorf Beelen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:20	15.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
2158	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Warendorf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2159	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Gronau (Westf)	Weicheneinbau	21.09.2026, 07:30	25.09.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-17:30 durchg.
2160	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2161	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2162	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2163	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2164	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N St-Burgsteinfurt	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 22:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2166	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	23.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	23.10.2026, 22:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2165	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2167	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:15-05:45 durchg.
2168	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:15-05:45 durchg.
2169	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
2170	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 05:45	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2169	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
2170	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 05:45	28.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 22:30	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 22:30	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	09.09.2026, 22:10	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 22:10-05:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 22:10	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 22:10-04:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 22:10	11.09.2026, 23:50	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 22:10-23:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:20-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:20	12.09.2026, 23:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:20-23:50 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:20	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:20-06:20 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:10	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 22:10-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:10	14.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 22:10-23:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:20	15.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 23:20-05:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 22:10-05:40 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-07:00 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:15	12.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:15-05:45 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:15	12.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-05:45 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:15	12.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:15-05:45 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:15-05:45 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-05:45 durchg.
2172	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:15-05:45 durchg.
2173	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2174	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2175	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2176	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2177	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2178	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2179	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2180	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2181	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2166	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Bad Bentheim	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2166	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Bad Bentheim	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 22:30	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	09.09.2026, 22:10	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-05:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 22:10	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-04:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 22:10	11.09.2026, 23:50	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-23:50 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-05:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:20	12.09.2026, 23:50	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-23:50 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:20	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-06:20 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:20	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-06:20 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:10	14.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-23:00 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:20	15.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:30 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-05:40 durchg.
2171	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-07:00 durchg.
2179	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2180	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2181	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2165	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2173	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2166	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
2174	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2166	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
2175	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2182	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 22:00	06.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-08:00 durchg.
2183	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf) Lüdinghausen	Weichenerneuerung	12.10.2026, 23:55	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2183	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf) Lüdinghausen	Weichenerneuerung	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2187	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2188	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2189	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2190	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2190	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2191	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2191	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2192	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2192	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
2192	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2192	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
2193	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2193	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2193	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2193	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2195	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2195	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2195	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2196	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 15:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2197	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2197	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2197	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2198	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2199	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2199	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2199	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2199	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2201	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2201	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2201	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2202	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2202	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2203	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2203	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2203	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2204	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2204	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2204	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2204	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2206	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2206	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2206	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2207	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2207	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2207	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2195	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2187	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2201	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2188	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2206	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2189	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2208	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2208	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2209	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2209	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2210	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2210	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2208	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2209	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2210	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2194	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2184	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2208	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2200	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2185	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2209	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2205	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2186	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2210	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2211	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	07.09.2026, 23:59	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:59-05:00 durchg.
2212	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:45	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2213	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	06.11.2026, 21:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
2213	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	05.12.2026, 18:00	07.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2214	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2215	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lüdinghausen Dülmen (hoch)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2216	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	Brückenprüfung	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2118	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2119	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2120	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2121	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2122	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2123	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2184	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2217	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2185	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2217	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2186	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2218	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2219	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2220	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:10 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-02:20 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:30-05:40 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-04:10 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-02:20 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 02:30-05:40 durchg.
2222	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2222	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2223	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2223	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2224	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2224	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2225	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:30 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:10 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-02:20 durchg.
2221	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:30-05:40 durchg.
2226	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-05:30 durchg.
2227	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2228	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 00:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2229	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2230	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2231	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede Unna	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1980	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1981	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1982	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2232	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2232	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2233	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2233	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2234	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	Arbeiten am Bahnübergang	01.11.2026, 22:52	11.12.2026, 00:52	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:52-00:52 durchg.
2234	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	Arbeiten am Bahnübergang	02.11.2026, 05:00	11.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 05:00-05:25 durchg.
2235	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2235	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2236	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2237	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2238	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2236	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2237	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2238	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2239	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2239	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2240	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2240	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2234	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	02.08.2026, 22:52	30.10.2026, 00:52	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:52-00:52 durchg.
2234	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 00:53	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:53-05:00 durchg.
2234	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 05:00	30.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 05:00-05:25 durchg.
1980	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1980	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2232	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2232	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1981	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1981	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2233	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2233	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1982	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1982	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2235	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2235	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2231	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Werl	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2241	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2242	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2195	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2243	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2201	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2244	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2245	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2206	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2246	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2242	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2243	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2245	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2247	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd	Vegetationsarbeiten	12.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
2247	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd	Vegetationsarbeiten	12.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2248	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Do-Asseln	Brückenarbeiten	18.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
2249	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2250	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2251	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2252	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Dortmund-Hörde Schwerte(Ruhr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2253	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
2253	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2254	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Dorstfeld Dortmunderfeld	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:20	05.10.2026, 15:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2254	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Dortmunderfeld	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:20	05.10.2026, 15:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2255	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2256	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2257	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2258	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2202	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2217	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm Buschstraße	Kabelarbeiten	20.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2217	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm Buschstraße	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2259	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2259	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2260	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2261	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2262	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2263	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2264	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2265	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2261	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2263	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2265	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2266	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2267	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2268	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2269	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2270	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2271	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
2272	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
2273	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2274	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2275	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2276	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2277	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2278	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2279	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2282	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2283	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2284	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2285	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2286	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2287	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2282	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2286	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2288	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2288	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2288	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2283	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2279	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2289	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2289	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2289	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2285	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2280	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2290	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2290	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2290	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2287	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2281	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2291	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2291	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2291	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2249	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2250	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2251	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2292	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2293	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2294	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2292	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2293	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2293	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2294	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2255	2130-Abzw Flm, W 602 - Do-Huckarde Süd - (Dortmund Gbf)	Flm /Dortmund Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2295	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund- Scharnhorst	Deusen /Dortm Do-Obereving Oef	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 10:40	12.09.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2295	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Deusen /Dortm Do-Obereving Oef	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 12:40	13.09.2026, 16:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2296	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Deusen /Dortm Do-Obereving Oef	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 11:00	30.09.2026, 14:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2297	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2242	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2298	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2298	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2298	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2243	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2245	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2299	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 16:00	12.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 16:00	12.09.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2299	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 09:00	13.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 09:00	13.09.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2300	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2301	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 22:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2301	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 22:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2302	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2303	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2304	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2305	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2306	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 12:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügb. je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Nette /Dortmd	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Nette /Dortmd	Kabelarbeiten	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2297	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	30.10.2026, 21:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	05.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2297	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst	Kabelarbeiten	05.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2307	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2308	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2309	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2310	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2202	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2217	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	20.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr + So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2311	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Tiefenentwässerung	31.10.2026, 07:23	31.10.2026, 14:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2311	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Tiefenentwässerung	01.11.2026, 07:23	01.11.2026, 14:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2312	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2313	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2314	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2312	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2315	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2316	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2314	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2317	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2282	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2318	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2283	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2283	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2286	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2312	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2313	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2314	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2282	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2321	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2315	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2322	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2316	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2286	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2323	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2317	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2324	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2279	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2325	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2280	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2326	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2281	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2327	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2328	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2328	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2329	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2330	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2330	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2331	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2332	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2332	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2327	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2329	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2331	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2282	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2327	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2327	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2321	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2283	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2324	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2279	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2333	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2284	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2329	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2329	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2322	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2325	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2280	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 06:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2286	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2331	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2331	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2323	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2326	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2281	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2333	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2255	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2282	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2324	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2284	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2325	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2286	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2326	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2318	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2319	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2320	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2335	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevensberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2335	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2336	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2341	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2337	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2338	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2342	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2339	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2340	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2343	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2335	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2336	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2337	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2338	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2339	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2340	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2341	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2342	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2343	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2344	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2345	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2346	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2327	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2321	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2347	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2329	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2322	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2348	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2331	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2349	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2327	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2329	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2331	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2321	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2321	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2347	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2322	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2322	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2348	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2323	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2349	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2327	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2327	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2321	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2321	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2329	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2329	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2322	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2322	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2331	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2331	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2323	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2347	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2347	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2348	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2348	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2349	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2349	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2347	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2350	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2348	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2351	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2349	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2328	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2330	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2353	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2354	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
2332	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2354	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf Bochum-Riemke	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:30 durchg.
2318	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2328	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2319	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2330	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2320	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2332	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2356	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2357	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2358	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2359	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2360	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2361	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2362	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2315	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2363	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2363	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2363	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2255	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2364	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2364	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2365	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2366	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2366	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2357	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2359	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2361	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2255	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2255	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Flm /Dortmund Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2364	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2365	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2366	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2324	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2325	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2326	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2318	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2356	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2357	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2357	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2324	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2358	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2359	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2359	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2325	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2360	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2361	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2361	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2326	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2318	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2318	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2319	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2320	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2356	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2357	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2359	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2354	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
2360	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2361	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2367	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2368	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2359	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2369	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2361	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2359	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2357	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2359	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2361	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2376	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2377	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2378	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	26.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	26.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 14:00 durchg.
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2379	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2356	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2358	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2360	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2356	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2358	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2360	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2367	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2369	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Bochum-Riemke	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2369	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2373	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2374	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2375	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2370	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2371	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2372	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2268	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2268	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2273	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2273	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2276	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2276	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2380	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2312	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2312	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2381	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2382	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2318	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2319	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2320	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2364	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2383	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2365	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2384	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2366	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2385	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2328	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2328	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2315	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2330	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2330	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2332	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2318	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2319	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2320	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2266	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2267	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2380	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2380	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2269	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2272	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2381	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2381	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2274	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2382	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2382	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2315	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2316	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2317	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2267	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2267	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2267	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2267	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2191	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2191	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2260	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2260	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2197	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2197	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2197	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2197	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2262	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2262	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2202	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2203	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2203	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2203	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2203	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2264	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2264	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2207	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2207	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2207	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2207	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2261	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2263	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2265	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2312	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2328	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2330	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2332	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2386	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2387	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2388	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2312	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2261	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2263	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2265	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2353	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2355	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2268	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2273	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2276	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2352	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2353	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2355	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2389	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Wattenscheid	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2390	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2391	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2328	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2330	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2332	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2389	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld Bochum Hbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2393	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2394	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2395	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2396	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2397	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2398	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2400	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2393	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf Ero	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2383	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2383	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2384	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2384	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2385	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2385	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2401	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2402	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2403	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2405	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2406	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2408	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2409	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2410	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2401	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2390	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2391	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2392	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2395	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2397	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2400	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2413	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2416	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Süd Essen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2403	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2406	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2409	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2398	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr Essen Hbf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2398	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr Essen Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 18:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2419	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2401	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2403	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2404	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2407	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2409	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2417	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2418	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2419	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2420	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E Burggrafenstr	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2420	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E Burggrafenstr	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2410	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2398	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2399	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2396	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2399	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2402	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2394	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2403	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2403	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2410	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2421	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2396	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2406	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2406	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2411	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2408	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2408	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2399	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2409	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2409	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2412	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2401	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2401	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2403	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2404	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2404	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2406	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2407	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2409	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2401	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2422	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2393	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf Ero	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2413	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2397	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2400	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2423	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2410	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2383	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2384	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2385	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2413	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2424	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Horst Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-05:00 durchg.
2425	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2426	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2427	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2414	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2428	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2413	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2415	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2425	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2426	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2427	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2401	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2403	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2403	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2429	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2404	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2406	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2430	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2407	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2409	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2409	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2431	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2401	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2418	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2404	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2407	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2403	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2406	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2409	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2432	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2433	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2434	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2435	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2429	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2430	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2431	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2417	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2417	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2418	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2418	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2419	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2419	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2352	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2410	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2353	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2355	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2412	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2420	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Er	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2394	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2383	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2396	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2384	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2399	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2385	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2394	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2395	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2396	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2397	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2399	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2400	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2394	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2414	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2413	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2401	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2404	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2429	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2430	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2431	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2429	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2430	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2431	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2429	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2430	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2431	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2401	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2401	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2413	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2404	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2404	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2414	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2407	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2407	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2415	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2436	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 02:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2423	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2397	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2398	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2422	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2400	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2437	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2410	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2438	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2414	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2414	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2439	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2415	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2415	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2412	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2440	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2441	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2442	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2440	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2443	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2441	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2444	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2442	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2445	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2443	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2446	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2446	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2440	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2441	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2442	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2447	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2448	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2449	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2450	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2451	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2452	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2452	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2453	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2454	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2454	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2455	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2456	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2456	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2457	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2458	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2459	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2460	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2446	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2461	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2462	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2463	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2464	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2465	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2466	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	21.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2467	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2468	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2469	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2470	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2471	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2472	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2473	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2474	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2475	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2476	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2477	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:50- 04:50 durchg.
2479	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2480	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2459	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2481	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2410	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2465	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2482	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2467	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2411	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00- 05:00 durchg.
2473	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2412	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2480	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2446	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2446	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2461	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2443	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2483	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2469	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2444	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00- 05:00 durchg.
2475	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2445	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:50-04:50 durchg.
2402	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2402	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2405	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2405	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2408	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2408	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2408	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2440	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2442	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2402	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2410	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2438	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2461	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2461	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2469	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2469	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2475	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2475	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2440	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2461	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2402	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2441	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2469	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2405	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2442	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2475	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2440	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2441	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2442	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2446	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum West Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2319	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2320	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2315	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2315	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2316	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2317	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2364	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2366	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2218	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2219	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2220	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2256	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2257	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2258	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2364	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2365	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2366	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2386	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2387	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2388	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2386	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2387	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2388	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2484	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2386	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2364	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2485	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2387	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2365	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2486	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2388	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2366	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2386	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2261	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2387	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2263	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2388	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2265	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2222	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2223	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2224	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2386	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2387	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2388	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2484	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2260	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2261	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2218	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2485	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2262	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2263	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2219	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2486	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2264	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2265	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2220	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2484	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2484	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2485	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2485	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2486	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2486	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2390	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2391	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2392	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2487	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2488	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2489	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2484	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2485	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2486	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2487	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2488	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2489	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2487	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2488	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2489	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2256	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2257	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2258	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2490	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2491	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2492	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2493	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2487	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2256	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2488	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2257	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2489	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2258	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2490	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2491	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2492	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2493	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2202	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Dorstfeld(hoch)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2487	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2256	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2256	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2488	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2257	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2257	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2489	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2258	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2258	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2413	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2413	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2414	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2415	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2395	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2397	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2400	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2394	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2396	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2399	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2356	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2354	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2360	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2357	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2359	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2361	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2358	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2360	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2395	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2397	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2400	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2425	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2425	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2426	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2426	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2427	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2427	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2425	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2426	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2427	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Bassum	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Bassum	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Bassum	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2497	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Diepholz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Diepholz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:05	27.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:20	27.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Drentwede	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Gabelung	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Gabelung	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 22:35	08.11.2026, 23:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:50	09.11.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
983	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 02:35	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
983	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Osn Hbf Vorbf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:35	14.09.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Osn Hbf Vorbf	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 22:35	08.11.2026, 23:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Vehrte	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:10	02.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2511	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 07:00	11.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
785	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
785	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 17:00 durchg.
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 17:00 durchg.
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 07:00	02.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	14.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 15:00 durchg.
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 08:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	21.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
752	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
753	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
754	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:10 durchg.
2529	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
829	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
829	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
785	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
785	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Hastedt	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Hastedt	Kampfmittelsondierung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2529	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
795	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
795	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
797	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
797	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	17.11.2026, 23:30	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Syke	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Utbremen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
801	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
801	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
801	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
802	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
802	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
802	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
803	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
803	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
803	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Oberleitungsarbeiten	06.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
2533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Oberleitungsarbeiten	06.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:25-05:25 durchg.
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sottrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2529	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Utbremen	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-04:50 durchg.
695	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
696	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
698	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
698	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
699	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
701	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
694	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
695	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
695	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 02:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
697	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
700	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2535	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
702	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
714	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 00:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:25	24.09.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
738	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 01:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
739	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
739	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
739	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Veddel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2136	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2136	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2138	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2138	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2140	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2140	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2136	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2138	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2140	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell N-Appelhülsen	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 01:05	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell N-Appelhülsen	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
2497	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2497	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drentwede	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drentwede	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1829	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drentwede	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drohne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drohne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1825	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 00:45	28.10.2026, 06:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1825	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 02:45	29.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 04:25	29.10.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1823	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1823	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1824	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1824	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1826	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1826	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 01:10	29.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Twistringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Twistringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Barnstorf (Han)	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Barnstorf (Han)	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:20	27.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Bassum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Bassum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1829	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1829	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:30	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-06:00 durchg.
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Lembruch	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	Bahnsteigarbeiten	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Vehrte	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Vehrte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Vehrte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Haltern am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
785	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemeligen	Brückenarbeiten	26.11.2026, 23:30	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemeligen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemeligen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
800	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	08.12.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
800	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	08.12.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
798	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2125	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2125	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2126	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2126	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2127	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2127	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See Dülmen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See Dülmen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See Dülmen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See Dülmen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2564	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2567	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Halten am See Lippe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Lippe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Lippe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
436	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
155	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
158	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:50	07.10.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
158	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:35	07.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
439	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
159	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
442	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
161	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 01:00	17.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	Weichenerneuerung	01.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:00 durchg.
562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	Weichenerneuerung	09.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Veddel	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Veddel	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
979	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
981	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 22:00	12.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-08:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
982	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 02:00	15.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 02:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	28.11.2026, 02:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 18:00 durchg.
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:50	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 23:45	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Kattenvenne	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Kattenvenne	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
2579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2580	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2581	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2584	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2585	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 00:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2586	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hastedt Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hastedt Brm-Hemeligen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
694	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
697	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1319	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:45	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1319	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
700	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
705	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
702	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	01.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
680	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
680	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:45	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:45	20.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:30	20.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	02.10.2026, 16:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1323	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1323	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1319	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1324	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1324	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
682	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	15.11.2026, 02:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	02.10.2026, 16:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	02.10.2026, 18:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Schienerausrüstung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Schienauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
585	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
586	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
683	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
654	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
655	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
655	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
656	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
657	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
989	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hörne Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-04:45 durchg.
2593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hörne Osnabrück Hbf Po	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:30	15.11.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 20:30-07:30 durchg.
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2600	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Sudmühle	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2600	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Sudmühle	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 00:10	14.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Bassum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
795	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
797	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
798	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
798	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
799	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	06.12.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:00 durchg.
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:10-05:00 durchg.
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Syke	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
708	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
708	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
708	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 02:40	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
737	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
736	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	11.10.2026, 23:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 23:25	12.10.2026, 00:20	durchgehend	Totalsperrung
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:45	26.09.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 01:20	05.12.2026, 03:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1825	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 00:55	29.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 01:10	29.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1825	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Drebber	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 03:10	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1823	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Drebber	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1824	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Drebber	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1826	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Drebber	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Ostercappeln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Ostercappeln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2580	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Kabelarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2584	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	25.11.2026, 07:00	26.11.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	25.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2585	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 00:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2586	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hörne	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hörne	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
979	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
981	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
982	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 23:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 23:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	07.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	07.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Bösensell	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:05	03.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 05:50 durchg.
2618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20- 06:00 durchg.
2618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20- 08:00 durchg.
2619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20- 05:30 durchg.
2619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2136	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2136	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2138	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2138	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2140	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2140	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2620	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 09:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2125	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2126	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2621	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2127	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2124	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2124	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2124	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2128	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2129	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2130	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2128	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2128	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2622	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	Brückenprüfung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2623	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:10	28.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2129	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2129	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2130	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2130	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2621	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2621	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:05	02.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 03:05	03.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
2135	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2137	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2139	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
983	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Belm	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:35	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Hörne	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2624	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osn Hbf Vorbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2625	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osn Hbf Vorbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2626	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osn Hbf Vorbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
976	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
976	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2624	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Ostercappeln	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2625	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Ostercappeln	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2626	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Ostercappeln	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
983	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 02:35	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Vehrte	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:50	09.11.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Bohmte	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Bohmte	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:50	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:40 durchg.
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2627	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hörne	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 22:45	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
979	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
981	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
982	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
979	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
979	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
989	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
989	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
975	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
981	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
981	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
978	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
978	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
982	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
982	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
983	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Vorbfi	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 02:35	14.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2627	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:30	19.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-06:15 durchg.
2627	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:30	19.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-06:15 durchg.
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2141	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2142	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2143	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2631	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2631	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Belm	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 00:10	02.11.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
984	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Bohmte	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
985	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Bohmte	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Drohne	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Drohne	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2624	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2625	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2626	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2632	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2632	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2633	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2633	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2634	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2634	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2635	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2635	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2636	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2636	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2637	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sagehorn	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 02:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 00:10	16.10.2026, 01:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
728	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
2632	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2633	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2634	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2646	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2635	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2636	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
735	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
735	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
735	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
735	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
732	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
732	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
732	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1205	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1205	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
733	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
733	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
733	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1206	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1206	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
727	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
734	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
734	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
734	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1207	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1207	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
727	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
827	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
828	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Brm-Oberneuland	Oberleitungsarbeiten	06.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2637	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Ottersberg (Han)	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2637	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Ottersberg (Han)	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2650	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2650	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Utbremen	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:25-05:25 durchg.
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 02:40	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
731	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 21:30	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 04:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 04:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
736	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
736	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
736	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
727	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2647	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2648	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2637	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	Gleislageberichtigung	06.11.2026, 01:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2649	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2650	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2646	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2646	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Utbremen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2651	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2652	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2621	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2621	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2653	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2128	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2128	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2129	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2129	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2130	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2130	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2141	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2141	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2141	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2141	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2142	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2142	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2142	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2142	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2143	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2143	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2143	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2143	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2631	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2631	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2132	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2132	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2133	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2133	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2134	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2134	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Gabelung	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Gabelung	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2654	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2654	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2655	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2655	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2656	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2656	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
624	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
624	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 01:10	24.09.2026, 02:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 03:10	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
738	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	27.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:35-04:20 durchg.
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:45	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 05:15	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
738	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
627	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
627	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
633	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
633	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 00:20	12.10.2026, 01:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 01:45	12.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 03:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 00:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 01:00	13.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
740	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 02:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Tostedt West	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Drebber	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2654	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2655	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2656	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistringen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	09.11.2026, 23:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
683	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Belm	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:10	02.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Drohne	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Drohne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Drohne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Osn Hbf Vorbf	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklingshn Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2433	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2434	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2657	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2657	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2642	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2435	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2628	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2630	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2641	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2642	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2658	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2658	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2643	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2643	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2357	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2659	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2659	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2644	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2644	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2359	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2645	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2645	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2361	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2356	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2357	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2359	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2360	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2361	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2658	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2357	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2659	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2359	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2660	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2361	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2658	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2659	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2660	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2661	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof W-Eickel Bro/Sot	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2662	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	sonstige Arbeiten	07.08.2026, 00:01	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2663	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2371	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2372	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2357	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2359	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2361	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2658	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2659	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2660	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2658	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne- Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2659	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne- Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne- Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2664	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne- Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wst Wa Unser Fritz	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2371	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2372	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2666	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2667	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2667	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2669	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2670	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2670	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2672	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2673	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/ 2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2673	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2376	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2377	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2378	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2670	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2673	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2376	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Essen-Karnap	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2377	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Essen-Karnap	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2378	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Essen-Karnap	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2675	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2676	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2677	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2678	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2679	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2680	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2675	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2681	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2682	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2682	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2683	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2676	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2684	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2685	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	Brückenprüfung	12.09.2026, 14:25	12.09.2026, 18:25	durchgehend	Totalsperrung
2376	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2378	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2675	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2676	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2674	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2686	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2675	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2687	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2676	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2688	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2667	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2670	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2673	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2678	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2680	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2689	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
2689	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
2683	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2674	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2675	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2676	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2678	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2665	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2690	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2667	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2680	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2668	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2691	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2670	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2683	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2671	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2692	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2673	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2373	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2640	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2374	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2374	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2641	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2642	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2693	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2694	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2358	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2695	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2360	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2696	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2697	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2698	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2699	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2694	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2432	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2433	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2435	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2433	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2434	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2435	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2658	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2658	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2357	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2659	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2659	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2359	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2361	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2658	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2370	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2370	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2700	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2659	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2694	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2371	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2660	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2372	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2372	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2701	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne	Brückenprüfung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2696	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2356	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2697	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2358	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2698	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2360	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2699	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2702	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	C-Rauxel Süd Do-Bövinghausen	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
2703	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	C-Rauxel Süd Do-Bövinghausen	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
2202	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Do-Rahm Üst Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2696	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2697	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2698	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2699	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2704	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 23:55	16.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-04:45 durchg.
2704	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	14.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2704	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:55	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-04:45 durchg.
2191	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2197	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2203	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2207	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2191	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2197	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2203	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2207	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2696	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2696	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2697	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2697	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2698	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2698	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2699	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2699	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2356	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2358	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2360	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2693	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne Herne-Rottbruch	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2695	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne Herne-Rottbruch	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2696	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2697	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2698	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2360	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2360	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2699	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2292	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2293	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2294	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2202	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dorstfeld(hoch)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2293	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2294	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2249	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2250	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2251	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2696	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2697	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2698	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2699	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2643	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2644	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2645	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2643	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2644	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2645	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2693	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2358	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2695	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2360	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2705	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2643	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2644	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2645	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2356	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2705	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2360	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2613	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2706	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2614	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2707	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2615	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2708	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2643	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2644	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2645	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2613	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2709	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2710	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2614	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2711	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2712	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2615	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2714	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2613	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2709	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2614	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2615	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2613	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2709	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2710	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2614	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2711	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2712	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2615	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2714	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2710	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2712	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2714	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2709	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2709	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2710	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2711	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2711	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2712	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2713	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2714	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2505	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2429	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2506	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2430	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2507	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2431	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2417	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2419	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2715	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2418	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2716	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2419	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2717	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Deuten Hervest-Dorsten	Arbeiten am Bahnübergang	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2718	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Deuten Rhade	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2719	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Deuten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2719	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Deuten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2720	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2720	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2720	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Hugo Abzw	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2373	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2374	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2720	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2373	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2373	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2374	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2374	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2375	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2429	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2430	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2431	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2403	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2429	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2406	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2430	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2409	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2431	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2429	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2506	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2430	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2431	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2419	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2417	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2658	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2418	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2659	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2371	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2660	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2372	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2721	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2666	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2722	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2669	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2723	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2672	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2665	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2666	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2666	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2666	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2666	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2667	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2668	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2669	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2669	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2669	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2669	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2670	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2671	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2672	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2672	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2672	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2672	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2673	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2666	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2669	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2672	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2665	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2668	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2671	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2451	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2674	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2453	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2675	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2455	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2676	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2457	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2724	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2725	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2726	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2727	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2665	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2668	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2671	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2451	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2674	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2453	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2455	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2457	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2666	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2669	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2672	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2728	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2729	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2730	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2721	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2722	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2723	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2686	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2667	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2687	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2670	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2688	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2673	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2686	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2687	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2688	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2667	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2673	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2673	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2373	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2374	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2374	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2375	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2375	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2373	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2374	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2670	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2673	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2690	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2691	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2692	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2410	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2411	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2412	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2690	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2686	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2687	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2688	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2731	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2731	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2732	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2732	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2733	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2733	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2734	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2735	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2736	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2737	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2738	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2739	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2735	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2737	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2739	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2721	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2722	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2723	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2740	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 00:50	14.09.2026, 10:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2741	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2743	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2745	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2740	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 00:50	14.09.2026, 10:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2741	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2743	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2745	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2750	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2750	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2751	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2751	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Westerholt	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1026	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1028	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1030	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2734	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2735	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2736	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2737	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2738	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2739	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2734	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2736	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2738	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1026	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1028	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1030	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2731	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2732	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2733	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2740	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 00:50	14.09.2026, 10:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2741	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2741	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2752	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
2743	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2743	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2745	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2745	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2752	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
2752	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2686	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2673	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2678	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2680	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2683	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2675	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2676	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2673	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2674	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2675	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2676	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2741	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2743	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2745	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2742	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2744	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2746	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2753	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2753	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2731	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2754	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2754	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2732	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2755	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2755	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2733	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2734	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2736	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2738	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2756	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2757	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2758	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2759	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2760	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2761	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2753	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2754	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2755	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2734	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2731	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2735	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2736	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2732	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2737	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2738	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2733	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2739	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2747	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2748	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2749	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2751	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2720	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Dorsten Süd	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2690	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2691	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2692	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2690	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2691	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2692	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2690	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2691	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2692	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2607	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2565	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2609	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2566	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2611	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2568	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2670	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2673	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2667	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2670	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2670	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2673	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2673	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2667	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2670	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2673	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2762	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Hamminkeln Dingden	Weicheneinbau	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2763	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2764	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2765	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	Brückenprüfung	11.11.2026, 08:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
2765	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	Brückenprüfung	11.11.2026, 08:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
2766	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2767	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2767	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2768	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2768	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2682	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2769	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2769	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2770	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel	Brückenprüfung	10.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
2770	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel	Brückenprüfung	10.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-19:00 durchg.
2762	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Bocholt	Weicheneinbau	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-05:50 durchg.
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:20-06:00 durchg.
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:20-08:00 durchg.
2536	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2537	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 01:15	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:20-05:30 durchg.
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2538	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 01:15	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:50 durchg.
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-06:00 durchg.
2618	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-08:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:30 durchg.
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2619	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2146	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2771	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 01:20	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2147	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2148	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:20	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2772	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2772	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:00 durchg.
2772	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2772	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:00 durchg.
2677	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2677	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2679	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2679	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2681	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2681	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2684	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2684	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2774	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2775	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2776	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2777	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2778	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2779	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2677	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2780	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2679	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2781	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2681	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2782	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2684	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2784	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2785	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 10:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-17:00 durchg.
2786	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2786	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2787	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2787	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2767	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2767	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2788	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2788	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2790	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2791	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2791	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2792	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2792	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2768	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2768	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2793	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2793	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2795	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2796	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2796	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2797	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2797	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2769	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2769	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2798	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2798	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2783	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2786	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2787	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2787	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2788	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2788	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2789	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2791	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2791	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2791	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2792	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2792	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2793	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2793	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2794	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2796	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2796	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2796	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2797	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2797	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2798	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2798	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2799	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Millingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2784	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2767	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2790	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2768	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2795	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2769	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Grenze Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich-Elten Praest	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Empel-Rees Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2801	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Empel-Rees Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2774	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2775	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2776	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2777	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2778	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2779	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Haldern (Rheinl) Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Haldern (Rheinl) Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Empel-Rees	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Millingen Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2780	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2780	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2781	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2781	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2782	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2782	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2802	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2452	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2803	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2454	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2804	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2456	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2805	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Wesel	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2452	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2674	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2454	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2456	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2451	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2453	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2455	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2457	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2451	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2440	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2453	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2441	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2455	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2442	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2457	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2677	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:01	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2780	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2679	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2781	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2681	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2782	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2684	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2451	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2440	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2452	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2453	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2441	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2454	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2455	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2442	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2456	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2457	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2682	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn-Holten Voerde Üst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Praest Emmerich-Elten	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Oberhsn-Holten	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2763	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2764	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2766	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2784	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2790	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2795	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2767	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2768	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2769	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2773	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2805	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2763	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2764	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2766	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2806	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	Gleiserneuerung	17.05.2026, 23:59	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2806	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	Gleiserneuerung	17.05.2026, 23:59	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2784	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2763	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2763	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2763	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2790	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2764	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2764	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2764	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2795	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2766	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2766	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2766	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2800	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2807	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Möllen Spellen	Brückenarbeiten	31.08.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 13:00-21:00 durchg.
2682	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Ob-Buschhausen Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2448	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2449	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2450	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2452	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2454	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2682	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2682	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2682	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2456	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2802	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2452	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2808	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 23:30	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:00-23:30 durchg.
2808	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 00:30	07.11.2026, 14:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:30-14:45 durchg.
2808	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 15:45	08.11.2026, 21:30	durchgehend, Sa + So	Streckensperrung je 15:45-21:30
2808	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:15	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 00:15-06:30 durchg.
2803	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2454	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2804	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2456	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2440	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2441	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2442	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2802	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2802	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2803	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2803	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2804	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2804	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2802	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2452	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2452	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2803	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2454	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2454	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2804	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2456	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2456	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2682	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Grafenbusch /Ob Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2678	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2674	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2674	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2680	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2675	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2682	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2683	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2676	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2809	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2809	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2810	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2719	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten Reken	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2719	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten Reken	Bahnsteigarbeiten	01.10.2026, 21:40	26.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-05:20 durchg.
2719	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Lembeck	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:40	26.10.2026, 05:20	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2212	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Lutum Coesfeld (Westf)	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:45	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2182	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Reken Coesfeld (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2811	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2179	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2180	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2181	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2719	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Wulfen (Westf)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 21:00	26.10.2026, 05:20	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2812	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	16.10.2026, 18:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2812	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	13.11.2026, 18:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2813	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2448	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2814	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2449	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2815	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2450	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2440	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2452	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2448	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2441	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2454	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2449	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2442	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2456	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2450	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2440	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2461	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2461	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2452	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2482	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2441	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2469	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2469	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2454	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2442	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2475	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2475	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2456	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2447	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2461	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2448	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2469	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2449	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2475	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2450	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2440	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2448	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2449	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2442	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2450	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2451	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2453	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2455	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2457	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2724	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2725	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2726	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2727	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2724	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2725	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2726	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2727	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2451	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2674	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2453	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2816	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2675	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2455	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2457	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2724	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2724	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2817	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2818	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2725	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2725	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2819	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2820	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2726	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2726	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2821	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2822	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2727	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2727	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2451	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2453	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2455	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2457	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2440	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2817	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2823	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2441	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2819	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2824	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2442	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2821	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2451	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2453	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2455	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2457	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2724	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2674	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2725	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2675	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2726	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2676	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2727	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2817	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2819	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2821	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2817	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2825	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2826	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2826	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 08:00	23.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2819	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2826	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2821	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2827	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2828	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2829	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2830	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2451	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2453	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2455	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2457	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2448	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2448	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2449	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2449	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2450	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2450	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2728	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2803	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2729	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2804	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2730	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2830	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2447	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2448	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2449	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2450	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2831	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	E-Dellwig Ost	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2831	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	E-Dellwig Ost Essen West	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2831	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2832	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2438	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2438	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2728	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2666	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2729	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2669	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2730	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2672	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2410	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2674	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2813	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2814	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2815	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2833	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2834	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2835	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2728	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2836	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2729	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2837	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2730	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2838	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2836	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2837	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2830	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2830	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2838	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2802	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2833	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2833	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2839	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2803	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2834	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2834	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2804	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2835	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2835	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2840	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2840	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2841	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2842	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2843	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2843	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2844	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2844	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2833	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2836	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2834	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2835	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2830	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2838	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2836	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2837	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2838	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2816	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn Hbf Obo	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2682	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn Hbf Obo	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2451	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2674	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2453	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2675	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2455	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2682	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2676	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2457	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2447	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2448	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2448	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2449	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2449	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2450	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2450	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2447	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2440	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2452	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2448	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2441	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2454	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2449	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2442	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2456	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2450	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2443	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2444	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2443	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2464	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2464	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2467	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2444	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2472	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2472	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2479	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2479	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2446	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2459	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2461	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2443	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2465	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2482	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2467	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2845	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2438	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2469	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2444	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2473	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2475	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2480	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2483	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2846	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2478	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2478	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:50-04:50 durchg.
2410	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2411	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2412	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2402	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2443	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2438	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2405	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2444	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2439	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2364	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2383	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2315	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2365	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2384	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2316	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2366	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2317	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2847	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2364	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2364	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2848	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2365	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2365	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2849	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2366	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2366	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2847	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2848	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2849	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2850	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum-Ehrenfeld Essen-Steele Ost	Arbeiten am Bahnübergang	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2383	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2383	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2384	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2384	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2437	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2851	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	17.09.2026, 10:00	17.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-14:00 durchg.
2851	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	17.09.2026, 10:00	17.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-14:00 durchg.
2851	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2851	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2413	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2852	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2394	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2423	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2853	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2410	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2853	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2853	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2438	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2854	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2396	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2411	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2855	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2412	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2856	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2421	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2413	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2832	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2395	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2397	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2397	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2832	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2423	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2853	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2853	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2438	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2481	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2857	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2858	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2438	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2859	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Heißen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2860	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Heißen	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:45	28.10.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2861	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2861	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2862	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2862	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2863	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	22.09.2026, 23:59	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2443	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2410	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2864	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
2858	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2444	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2411	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2445	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2412	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2850	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Bochum Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2395	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2397	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2425	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2426	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2427	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2395	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2383	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2397	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2384	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2425	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2390	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2390	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2426	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2391	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2391	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2427	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2392	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2422	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Essen Hbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2410	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2411	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2412	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2865	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2865	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2410	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2404	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2412	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2845	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2438	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2402	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2443	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2438	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2405	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2444	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2446	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2425	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2426	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2427	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2402	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2851	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2851	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2851	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2851	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung je 22:00-05:00 durchg.
2866	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2867	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2868	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2869	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2395	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2856	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2866	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2853	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2421	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2858	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2867	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2868	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2869	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2481	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2870	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2857	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2858	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2861	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Heißen	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2862	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Heißen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2859	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Heißen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2461	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2864	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
2438	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2469	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2478	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2475	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2478	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2440	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2410	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2410	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2441	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2442	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2412	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2402	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2410	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2412	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2481	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2459	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2871	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2871	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2871	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2871	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2461	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2461	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2443	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2465	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2438	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2469	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2469	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2444	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2473	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2475	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2475	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2445	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2480	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2402	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mülheim West Mh-Heißen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2728	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2729	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2730	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2840	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2842	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2844	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2728	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2728	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2728	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2729	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2729	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2729	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2730	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2730	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2730	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 16:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2840	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2841	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2841	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2842	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2843	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2843	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2843	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2844	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2833	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2833	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2836	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2834	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2834	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2837	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2835	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2835	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2830	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2838	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2838	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2872	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberhsn West Orm Oberh West Stw 2	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2872	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberhsn West Orm Oberh West Stw 2	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 05:00 durchg.
2840	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2728	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2842	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2729	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2844	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2730	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2840	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2842	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2844	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2728	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2729	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2730	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2830	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2837	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2830	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2838	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2873	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	12.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2874	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	14.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2874	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	14.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2875	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2875	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2875	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2876	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2877	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2878	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2879	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2880	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrort Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2462	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2470	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2476	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2462	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2881	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2470	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2882	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2476	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2883	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2881	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2882	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2883	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2881	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2882	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2883	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2884	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2885	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2886	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2881	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2882	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2883	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2881	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2882	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2883	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2884	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2464	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2885	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2472	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2886	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2479	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2887	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
2887	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2464	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2888	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2888	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2478	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2888	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2888	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2472	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2478	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2478	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2479	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2443	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2444	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2445	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2889	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2890	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 06:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2890	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 06:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2884	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2891	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2885	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2892	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2886	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2884	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2885	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2886	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2889	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2891	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2892	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2889	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2884	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2893	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2893	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2891	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2885	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2894	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2894	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2892	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2886	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2895	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2895	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2877	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2878	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2879	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2880	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2877	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2878	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2879	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2880	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2462	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2462	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2463	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2463	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2896	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
2897	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2470	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2470	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2471	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2471	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2898	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2899	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2476	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2476	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2477	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2477	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2900	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2901	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2896	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
2902	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2898	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2903	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2459	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2877	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2461	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2465	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2482	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2878	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2469	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2473	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2879	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2475	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2480	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2880	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2904	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Du-Duissern	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2904	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Du-Duissern	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2461	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2469	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2475	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2461	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2469	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2475	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2905	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Sigle	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2905	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Sigle	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2889	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2891	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2892	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2461	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2469	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2475	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2461	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2469	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
2475	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2877	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2881	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2878	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2882	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2879	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2883	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2880	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2827	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2827	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2893	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2828	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2828	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2894	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2829	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2829	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2895	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2728	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2729	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2730	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2678	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2728	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2680	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2729	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2683	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2730	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2728	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2907	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2729	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2908	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2730	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2909	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2910	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2840	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2841	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2842	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2843	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2844	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2830	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2906	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2907	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2907	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2908	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2908	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2830	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 16:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2909	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2909	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2813	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2814	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2815	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2827	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2828	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2804	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2804	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2804	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2829	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2830	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2833	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2834	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2804	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2835	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2838	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2813	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2814	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2815	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2877	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2878	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2879	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2804	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2880	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2838	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2838	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2840	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2842	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2844	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2910	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2906	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2840	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2907	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2842	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2908	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2844	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2909	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2830	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2877	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2827	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2878	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2828	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2879	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2829	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2880	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2674	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2666	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2675	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2669	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2676	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2672	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2833	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2834	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2835	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2839	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Oro	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2911	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2911	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2912	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2912	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2913	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2913	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2911	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2911	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2914	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2912	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2912	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2915	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2913	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2913	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2916	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2914	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2915	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2916	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2917	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2918	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2919	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2920	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2877	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2878	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2879	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2880	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2921	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Lotharstraße Mathilde	Kabelarbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2917	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2877	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2918	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2878	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2919	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2879	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2920	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2880	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2447	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2448	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2449	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2450	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2728	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2729	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2730	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2803	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2804	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2682	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2682	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2836	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2837	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2682	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2838	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2830	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Mathilde	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2802	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2452	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2803	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2454	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2804	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2456	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2830	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Ruhrtal	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2830	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Ruhrtal	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2827	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2828	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2829	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2922	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Mathilde	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2922	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Mathilde	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 08:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2813	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2813	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2814	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2814	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2815	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2815	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2877	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2877	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2884	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2878	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2878	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2885	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2879	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2879	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2886	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2880	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2880	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2889	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2923	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2893	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2891	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2894	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2892	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2895	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2877	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2827	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2878	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2828	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2879	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2829	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2880	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2893	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2894	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2895	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2925	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2925	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2926	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2926	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2928	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2929	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	sonstige Arbeiten	10.08.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2930	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen Rheinbrohl	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2934	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2934	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2935	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2935	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2936	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2936	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2937	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Du-Wedau Bissing Lintorf(NRhein)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2938	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Du-Wedau Entenf Ratingen West	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2827	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2828	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2829	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2942	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	03.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2942	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	03.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2947	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2948	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2948	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2949	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2949	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2950	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2950	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2949	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2950	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Gremberg N Menden (Rheinl)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2952	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Gremberg S Porz (Rhein)	Brückenprüfung	20.10.2026, 00:30	20.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2953	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2954	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2955	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2956	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2957	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2958	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2958	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2961	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2959	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2960	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ko-Ehrenbreitst	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2962	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2963	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2963	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2964	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2964	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2929	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Leutesdorf (Rh)	sonstige Arbeiten	10.08.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2929	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Leutesdorf (Rh)	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2965	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Immigrath	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 04:00-05:00 durchg.
2953	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2966	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2967	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 23:30	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:00 durchg.
2954	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2968	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2955	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2969	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2956	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2970	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2971	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 03:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 03:00-06:00 durchg.
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2938	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein) Tiefenbroich	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2948	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2949	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2950	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Neuwied Neuwied Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2963	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2964	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf Unkel	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2966	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2968	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2969	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2970	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2953	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2953	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2967	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 23:30	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-05:00 durchg.
2954	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2954	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2955	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2955	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2956	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2956	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2966	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2968	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2969	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2970	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2966	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2968	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2969	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2970	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Porz (Rhein) Troisdorf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2929	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rheinbrohl	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2925	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2925	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2926	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2926	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2947	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Du-Wedau Bissing	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2940	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2941	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2939	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2943	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2944	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2972	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2972	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2972	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2945	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2946	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2973	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2973	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2974	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2974	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2975	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2975	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2958	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2959	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2960	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2957	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2958	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2959	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2960	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2957	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2958	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2959	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2960	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf	sonstige Arbeiten	13.07.2026, 04:00	13.09.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2976	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf	Baugrunduntersuchung	13.07.2026, 04:00	13.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2976	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf	Baugrunduntersuchung	13.07.2026, 04:00	13.09.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2976	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf	Baugrunduntersuchung	14.09.2026, 05:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:05	durchgehend	Totalsperrung
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2951	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2962	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2962	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2963	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2963	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2964	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2964	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2977	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2977	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2914	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2915	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2916	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2881	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2882	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2883	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2877	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2461	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2878	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2469	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2478	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2978	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2879	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2478	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
2475	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2478	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2478	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2880	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2889	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2893	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2891	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2894	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2892	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2895	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2827	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2728	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2979	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
2828	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2729	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2829	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2730	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2877	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2878	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2879	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2880	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2980	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2981	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2982	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2983	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Meerbeck Abzw	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2984	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Meerbeck Abzw	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2980	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2980	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2981	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2981	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2982	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2982	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2728	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2729	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2730	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:40	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:40	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 16:00	21.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 16:00	21.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 20:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 20:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 04:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 04:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	06.12.2026, 08:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2985	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	06.12.2026, 08:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2884	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2884	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2990	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2885	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2885	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2886	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2886	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2991	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2981	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2992	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2982	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2993	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2991	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2992	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2993	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2986	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2987	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2988	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2980	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2981	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2982	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2986	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2987	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2988	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2917	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2827	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2979	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
2918	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2828	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2922	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2919	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2829	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2920	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2922	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 08:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2447	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2813	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2448	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2814	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2449	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2815	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2450	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2728	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2729	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2730	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2980	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2981	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2982	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2813	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2814	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2815	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2813	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2728	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2728	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2814	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2729	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2729	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2815	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2730	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2730	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2917	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2827	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2918	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2828	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2919	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2829	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2920	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2728	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2729	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2730	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2980	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2981	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2981	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2982	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2982	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2994	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2995	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2996	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2980	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2991	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2981	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2997	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
2992	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2982	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2993	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2994	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2991	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2995	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2992	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2996	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2993	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2980	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2994	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2981	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2995	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2982	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2996	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2994	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2998	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2995	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2999	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2996	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3000	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2994	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3001	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3001	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2995	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2997	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3002	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3002	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2996	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3003	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3003	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3001	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3002	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3003	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3004	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Bo-Dahlhsn EBM Hattingen (Ruhr)	Kabelarbeiten	06.10.2026, 21:40	09.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 21:40-04:15 durchg.
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D Wehrhahn D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2901	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2902	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2903	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2901	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2902	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2903	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3013	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3014	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3015	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3016	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3017	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3018	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2901	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3019	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2902	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3020	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3013	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3013	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2903	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3021	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3021	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3018	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3022	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3022	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3019	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3023	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3024	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3024	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3020	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3014	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3014	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3013	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3015	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3015	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3016	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3016	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3017	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3017	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3025	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Werden Hösel	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3026	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
2428	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3026	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 05:00	13.11.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
3026	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr W-Dornap Abzw	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
3027	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2347	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2350	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3028	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2348	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2351	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3029	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2349	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3030	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3031	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3027	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2347	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3028	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2348	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3029	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2349	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3032	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3032	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3032	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3033	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3033	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3034	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3035	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3036	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 05:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3037	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3037	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3037	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3038	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3038	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3039	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3040	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3041	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3041	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3041	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3042	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3042	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3043	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3044	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3036	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 15:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3036	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 15:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3045	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3034	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3035	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3046	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3039	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3040	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3047	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3043	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3044	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3032	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3045	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3035	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3037	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3030	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3030	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3046	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3040	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3041	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3031	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3031	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3047	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3044	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3035	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3030	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3040	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3031	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3044	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3048	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hösel Kettwig	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
3025	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Kettwig Essen-Werden	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2852	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2852	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2852	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2854	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2854	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2854	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2855	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2855	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2855	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2350	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2351	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2347	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2348	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2349	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3027	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2350	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3028	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2351	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3029	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2350	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2351	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2321	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2322	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2323	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2347	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2347	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2348	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2348	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2349	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2349	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3015	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3016	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3017	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3049	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	Gleisauwechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
3049	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	Gleisauwechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3050	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3051	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3052	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2947	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
2914	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2914	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2915	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2915	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2916	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2916	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	02.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	02.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	02.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2947	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
2914	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
2915	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3053	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2916	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2938	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3009	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3011	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3013	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3006	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3007	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3008	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3009	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3011	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3013	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2897	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2897	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2899	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2899	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2900	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2900	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2897	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2899	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2900	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2901	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3006	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2902	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3007	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2903	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3008	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2901	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2902	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2903	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3006	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3007	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3008	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2897	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2899	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2900	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3054	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3054	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3055	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3055	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3056	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3056	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3054	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3055	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3056	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3054	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3055	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3056	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3057	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Flughf W 884 D Karthäuser Weg	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3054	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3055	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3056	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3021	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3022	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3024	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3058	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
3058	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00- 05:00 durchg.
3058	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 05:00 durchg.
3059	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 09:00	12.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00- 13:00 durchg.
3060	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz Rethel	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3018	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3020	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3023	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3061	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2942	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Hilden	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3064	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Sturm	Gleiserneuerung	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3018	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3018	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3019	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3012	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3012	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3020	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3020	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3014	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3065	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3066	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3067	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3068	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3069	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3070	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3071	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3072	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3072	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3073	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3074	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3066	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3066	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3068	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3068	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2942	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3070	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3070	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2942	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Emma	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	16.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	16.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	16.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	17.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	17.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 21:00	17.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3076	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 09:00	18.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-07:00 durchg.
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3075	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	06.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	06.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	27.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	27.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	11.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.
3077	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	11.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3076	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 09:00	18.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3079	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3080	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	Oberbauschweißen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
3021	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3022	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3024	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3050	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3081	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3051	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3082	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3052	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3083	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3050	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3081	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3051	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3082	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3052	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3083	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2942	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Berg Sturm	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3084	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3071	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3085	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3073	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3086	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3074	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3087	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Berg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3071	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3087	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2972	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3088	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3088	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3073	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3074	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2942	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2943	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2944	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2945	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2946	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3019	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3020	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3089	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3090	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3091	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3018	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3018	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3018	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3019	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3019	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3020	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3020	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3020	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3020	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3092	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	sonstige Arbeiten	09.07.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3092	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	sonstige Arbeiten	09.07.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3093	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3094	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3094	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3095	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3096	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3097	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3092	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3098	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3098	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2939	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2940	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2941	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3099	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3099	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3095	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3096	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2972	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3097	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3092	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3098	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2911	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3094	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	Gleislageberichtigung	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3050	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3095	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2912	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3051	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3096	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2913	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3052	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3097	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3099	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2972	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt Fortuna	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2943	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2944	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2945	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2946	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3049	2422-Abzw Dora (Hoch), W 1 - Anst Düsseldorf-Grafenberg - G-Bahn	Dora D-Grafenberg	Gleisauswechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
3093	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim DB-Gr D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3092	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim D-Gerresh DB-Gr	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3093	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim D-Gerresh DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3095	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3095	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3096	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3096	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3097	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3097	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3095	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3096	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3097	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3095	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3096	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3097	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3100	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Mettmann Zentrum	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 20:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 20:00-04:00 durchg.
3100	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Mettmann Zentrum	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 06:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3101	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3102	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	Brückenprüfung	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3102	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	Brückenprüfung	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3103	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3103	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3104	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3105	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3105	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3106	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2336	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3101	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3103	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2338	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3104	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3105	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2340	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3106	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2335	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3107	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3107	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3101	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3108	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3108	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3104	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3104	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3109	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3109	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3106	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3106	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3110	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Herdecke Do Signal Iduna	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
3111	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 07:00	12.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3112	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3113	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3114	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2998	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3115	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3112	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3112	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2999	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3113	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3113	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3000	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3114	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3114	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3001	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3002	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3003	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3001	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3002	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3003	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3116	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3116	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3001	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3001	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3117	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3117	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2997	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3002	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3002	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3118	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3118	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3003	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3003	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3001	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3119	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3002	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3003	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3120	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2998	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3121	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2999	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3000	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3116	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3116	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2998	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3117	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3117	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2999	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3118	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3118	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3000	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3123	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3124	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3121	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3121	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
3125	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3126	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3127	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3128	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3120	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2998	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3121	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2999	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3000	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3123	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3124	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3125	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2998	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2999	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3000	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2889	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2891	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2892	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2877	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2878	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2879	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2880	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2877	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2889	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2878	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2891	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2879	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2892	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2880	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2889	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2891	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2892	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3001	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3002	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3003	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3135	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3135	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	Gleislageberichtigung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3135	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn Krefeld-Oppum	Gleislageberichtigung	17.09.2026, 02:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3135	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Kr-Uerdingen	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3136	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3136	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3137	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3137	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3138	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3138	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2889	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2889	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2891	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2891	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2892	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2892	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2923	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2893	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2894	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2895	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3132	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3001	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3133	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3002	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3134	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3003	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2990	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2986	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3129	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2987	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3130	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2988	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3131	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2884	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2885	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2886	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3139	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Boisheim Breyell	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3139	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Boisheim Kaldenkirchen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3139	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Breyell Kaldenkirchen	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3140	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3141	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3142	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3143	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3144	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3145	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3146	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3147	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3148	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3140	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3141	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3142	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3143	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3144	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3145	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3141	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3143	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3145	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3141	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3146	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3142	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3149	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	Gleislageberichtigung	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3143	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3147	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3144	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3145	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3148	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3140	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3146	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3149	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	Gleislageberichtigung	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3147	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3148	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3150	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3152	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3154	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3150	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3152	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3154	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2998	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2999	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3000	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3156	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3112	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3157	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:00 durchg.
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3158	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3113	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3159	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3114	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3135	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	Gleislageberichtigung	17.09.2026, 02:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3001	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3002	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3003	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3001	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3002	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3003	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3150	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3156	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3160	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	Gleislageberichtigung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3152	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3158	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3154	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3159	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3161	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen Gbf	Gleislageberichtigung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3135	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	Gleislageberichtigung	17.09.2026, 02:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3001	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3001	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3002	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3002	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3003	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3003	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3162	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3162	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3162	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3163	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3163	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3163	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3164	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3164	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3164	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3165	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3146	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3166	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3147	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3167	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3148	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3168	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3169	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3170	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3150	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3150	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3112	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3157	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3171	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3171	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3152	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3152	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3113	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3154	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3154	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3114	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3165	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3162	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3166	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3163	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3167	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3164	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3161	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	Gleislageberichtigung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3162	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3163	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3164	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3158	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3159	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3168	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3169	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3170	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3151	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3153	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3155	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3172	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf M'gladb Gbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3173	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3174	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3175	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3176	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3165	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3177	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3177	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3178	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3166	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3180	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3167	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3181	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3181	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3182	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Dalheim Rheydt Gbf	Gleislageberichtigung	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
3182	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Dalheim Rheydt Gbf	Gleislageberichtigung	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:50 durchg.
3176	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3178	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3180	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3176	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3178	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3180	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3183	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Pbf M'gladbach Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3010	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3012	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3014	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3187	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3018	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3019	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3012	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3192	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3193	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3020	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3194	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3187	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3195	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3196	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3197	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3198	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3195	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3199	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3012	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3200	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3201	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3202	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3192	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3203	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3014	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3204	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3205	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3206	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3194	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl-Millr	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3018	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3010	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3019	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3012	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3020	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3014	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3196	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3210	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-05:00 durchg.
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3210	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Brückenarbeiten	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
3200	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3193	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3193	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3204	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3198	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3199	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3202	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3203	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3193	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3206	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2336	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3211	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3212	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2340	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3213	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2335	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2965	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm W-Unterbarmen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:30 durchg.
2335	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3214	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3215	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3216	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3214	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3215	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3216	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2335	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2339	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3211	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3211	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3212	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3212	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3213	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3213	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3214	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3215	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3216	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3207	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3208	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3209	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3217	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3218	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3219	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3211	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3211	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3212	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3212	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3213	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3213	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3220	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf W Zool Garten	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:20 durchg.
3220	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:20 durchg.
3221	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3222	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3223	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3199	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarster See Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3203	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarster See Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3224	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Kaarst IKEA	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
3225	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Kaarster See	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 06:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3224	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
3221	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3221	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3222	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3222	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3223	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3223	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3226	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3227	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3228	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3229	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung	15.09.2026, 05:00	15.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Di	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-07:00 durchg.
3230	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3230	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
3231	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3232	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3232	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3233	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3233	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3234	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3234	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3235	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3235	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3236	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3236	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3237	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3237	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3232	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3234	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3236	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3199	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3203	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3238	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3238	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3239	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3240	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3240	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3240	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3241	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3241	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3242	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3243	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3244	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3244	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3244	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3245	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3245	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3246	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3247	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3247	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3247	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3248	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3248	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3198	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3202	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3206	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3198	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3202	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3206	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3249	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3199	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal W 7 Neuss Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3203	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal W 7 Neuss Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3210	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3238	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3210	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3241	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3245	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3248	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3238	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3230	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3230	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3233	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3233	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3241	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3235	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3235	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3245	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3237	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3237	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3248	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3226	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3227	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3210	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3228	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3224	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Westseite Neuss Gbf	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
3250	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3250	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3123	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3251	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3251	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3124	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3252	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3252	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3125	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3253	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3253	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Weißenberg Erftkanal	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3198	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3198	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3199	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3202	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3202	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3203	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3206	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3206	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3254	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3255	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3256	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3254	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3255	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3256	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3257	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3257	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3257	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3258	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3258	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3258	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3259	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3259	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3259	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3263	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3264	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3269	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3271	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3272	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Gbf Aachen Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Gbf Kohlscheid	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 23:00	23.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-03:00 durchg.
3263	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3272	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 05:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3271	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Bestwig	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Bestwig	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3291	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Bestwig	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Bestwig Brilon Wald	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Bestwig Brilon Wald	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3291	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Bestwig	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3292	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Marsberg	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 23:20	15.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Messinghausen	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Nuttlar	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
3294	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3298	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Erftkanal	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3250	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3250	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3251	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3251	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3252	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3252	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3253	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3253	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3184	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3050	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3095	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3051	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3096	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3052	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3097	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3094	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	Gleislageberichtigung	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3050	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3051	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3052	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3093	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3299	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3299	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3049	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Dora	Gleisauswechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3095	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3096	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3097	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3050	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3050	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3010	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3051	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3051	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3302	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3052	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3052	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3014	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3092	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Haan-GruitenAbzw	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3190	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3190	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3190	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3194	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3194	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3194	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3312	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Esp-Mönchehof Kassel Hbf	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3093	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Fortuna D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Fortuna D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Freienohl	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3314	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3315	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3316	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3320	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3322	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3324	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3095	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3096	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3097	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3095	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3096	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3097	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Hochdahl Abzw	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Hochdahl Abzw	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3036	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	07.02.2026, 03:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3036	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3036	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3338	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3339	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3340	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2965	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf W-Oberbarmen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Gbf Hgw	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3341	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3343	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3341	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3343	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3271	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Geilenkirchen	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:15	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3347	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3348	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme Greibenstein	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:50	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3349	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3349	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3350	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3350	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3351	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3351	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3352	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1550	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3355	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3349	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3350	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3351	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3356	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3357	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3358	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3352	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
1550	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3363	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3271	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3347	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Herzogenrath	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 02:15	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich Kleinenbroich	Gleislageberichtigung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3364	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 00:34	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
3364	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3348	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lamerden Greibenstein	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:50	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3095	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3096	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3097	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3365	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3366	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3367	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3314	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3315	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3316	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Herzogenrath	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 00:15	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf Kleinenbroich	Gleislageberichtigung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3364	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3176	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3368	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3368	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3368	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3369	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3151	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3178	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3370	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3370	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3370	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3180	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3371	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3371	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3371	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3176	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3178	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3180	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3183	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Pbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3292	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Marsberg Scherfede	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:20	16.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3200	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3204	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3363	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3364	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite M'gladb Gbf	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3364	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite M'gladb Gbf	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3221	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3222	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3223	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3250	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3298	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Schienerauswechslung	13.09.2026, 23:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3190	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3251	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3372	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3252	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3363	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3363	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3194	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3253	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3360	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3361	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3362	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Nuttlar Brilon Wald	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
3373	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3374	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3375	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3341	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3373	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3374	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3343	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3375	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3176	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3176	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3178	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3178	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3180	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3180	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf M'gladbach Hbf	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 04:15	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3173	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3175	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3347	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2965	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Wuppertal Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
3338	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte Ost Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3339	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte Ost Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3340	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte Ost Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3376	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3377	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3378	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3338	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3376	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3377	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3379	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3340	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3378	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3312	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Esp-Mönchhof	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3356	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3357	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3358	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3353	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3355	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3312	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3312	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3380	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3211	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3381	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3212	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3213	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3380	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3380	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3381	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3381	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3220	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:20 durchg.
3382	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Warburg (Westf) Scherfede	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3382	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Warburg (Westf)	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wennemen Freienohl	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wennemen	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3383	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Holzwickede	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3384	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3379	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:30 durchg.
3379	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3379	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:30 durchg.
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3214	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3214	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3220	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:20 durchg.
3215	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3215	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3216	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3216	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3278	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3278	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3279	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 05:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3279	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3280	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3280	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3278	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3262	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3262	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3279	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3267	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3267	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3280	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3271	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3271	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3385	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3386	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3386	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3387	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3387	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3388	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3388	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3389	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3389	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3390	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3390	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3391	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3392	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3393	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3394	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3395	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3396	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3396	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3397	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3397	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3398	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3398	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3393	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Holzheim b Neuss	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
3392	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3394	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3395	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3399	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Neuss Ostseite	Brückenprüfung	11.11.2026, 00:55	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
3187	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3187	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3250	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3250	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3190	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3190	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3251	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3251	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3192	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3192	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3252	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3252	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3363	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3194	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3194	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3253	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3253	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3187	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3250	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3389	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3190	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3251	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3390	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3192	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3252	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3391	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3194	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3253	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3389	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3400	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3401	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3402	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3400	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3401	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3402	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3403	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Euskirchen Euskirchen DB-Gr	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3260	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3263	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3273	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3273	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3264	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3268	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3274	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3274	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3269	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3272	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3275	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3275	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3263	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3268	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3272	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3404	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3404	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3405	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3405	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3406	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3406	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3385	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3263	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3268	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3272	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3273	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3274	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3275	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rh)Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rh)Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rh)Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Aachen Süd Gr	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Aachen Süd Gr	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3261	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3261	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3265	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3265	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3270	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3270	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3263	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3268	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3272	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Sindorf Awanst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Sindorf Awanst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3416	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3417	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3418	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3419	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3420	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3420	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3421	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf K-Ehrenf Pbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3416	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3417	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3418	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3260	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3260	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3264	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3264	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3269	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3269	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3423	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3423	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3423	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3424	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3424	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3424	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3420	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3421	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3425	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3426	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3427	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3425	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3426	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3427	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Düren Vorbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3428	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3428	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3425	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3429	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3426	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3430	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3430	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3427	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3431	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3428	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3429	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3428	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3429	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3430	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3434	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3435	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3435	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3436	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:45	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3436	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:45	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3437	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3439	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3439	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3440	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3440	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich Dorsfeld	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich Dorsfeld	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3428	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3430	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenfeld Gbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3431	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3416	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3417	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3418	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3261	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3265	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3270	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3423	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3424	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3428	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3428	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3429	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3413	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3430	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3430	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3428	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3428	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3429	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3413	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3413	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3430	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3430	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3448	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3451	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3454	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3456	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Longerich	Gleisauswechslung	04.12.2026, 07:00	09.12.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3457	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3458	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3459	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3460	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3461	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Norf	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:55	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3462	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3462	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3463	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3463	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3464	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3464	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3157	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Bedburg-Hau	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:45-05:00 durchg.
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3156	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3158	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3159	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kevelaer Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kleve Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
3157	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Kempen (Ndrh)	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3136	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3465	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3156	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3112	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3137	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3158	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3113	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3138	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3159	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3128	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3114	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3465	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3465	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3112	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3113	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3128	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3114	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3466	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3467	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3468	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3466	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3467	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3468	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3469	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	Brückenprüfung	14.09.2026, 02:30	14.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3462	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3463	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3464	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3470	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	Brückenprüfung	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3470	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	Brückenprüfung	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3471	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:55	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
3471	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:55	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3472	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3473	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3457	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3458	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3459	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3460	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3458	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3458	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3459	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3459	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3460	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3456	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleisauswechslung	01.12.2026, 07:00	03.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
3456	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleisauswechslung	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
3474	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 07:00	09.12.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3448	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3448	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3451	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3451	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3454	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3454	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3136	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3137	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3138	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3136	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3001	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3137	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3002	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3138	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3128	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3128	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3003	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3120	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3121	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3122	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3465	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3239	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3243	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3128	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3246	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3239	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3243	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3246	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3475	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Weißenberg	Gleislageberichtigung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Dormagen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3239	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3239	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3243	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3243	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3246	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3246	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3239	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3243	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3210	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3125	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3363	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3246	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3197	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3198	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3201	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3202	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3205	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3206	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3363	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Weißenberg	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3249	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim Neuss Ostseite	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3461	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3461	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3461	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:55	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3198	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3198	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3202	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3202	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3206	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3206	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3197	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3201	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3205	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3475	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Dormagen	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3197	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3197	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3201	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3201	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3205	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3205	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3389	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3390	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3391	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3475	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3389	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3389	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3390	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3391	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3476	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3477	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3478	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3479	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3480	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3481	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3392	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3394	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3395	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3483	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3484	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3392	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3394	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3395	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3485	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	Schienenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3392	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3392	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3486	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3394	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3394	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3479	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3487	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3395	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3395	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3481	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3488	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3476	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3478	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3480	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3392	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3486	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3394	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3487	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3395	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3488	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3489	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3490	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3491	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3483	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3484	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3485	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rheydt Pbf Grevenbroich	Schienenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do - Di	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:30 durchg.
3359	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rheydt Pbf	Gleislageberichtigung	16.09.2026, 04:15	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3476	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3492	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3477	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3477	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3478	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3479	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3479	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3480	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3481	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3481	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3482	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3483	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3484	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3493	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3493	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3396	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3486	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3494	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3494	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3397	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3393	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
3487	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3495	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3495	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3398	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3488	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3493	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3283	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3494	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3286	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3495	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3289	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3486	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3487	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3488	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3482	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3483	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3484	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3482	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3483	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3484	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3489	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3490	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3491	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3496	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3497	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3498	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3428	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3429	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3430	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3482	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3489	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3483	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3490	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3484	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3491	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3428	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3496	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3497	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3430	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3498	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3500	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3501	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3502	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3503	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3504	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3496	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3497	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3498	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3502	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3500	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3504	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3505	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3506	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3507	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3508	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3496	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3497	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3507	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3498	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3509	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Nf	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3509	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Nf	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3502	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3505	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3505	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3505	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3503	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3506	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3506	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3506	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3504	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3507	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3507	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3508	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3508	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3508	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3496	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3497	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3498	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3458	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3459	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3460	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3510	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich	Weichenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3510	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich	Weichenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3462	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3463	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3464	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3434	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3512	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:30	21.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-13:30 durchg.
3512	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:30	21.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-13:30 durchg.
3438	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
3433	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3441	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3435	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3435	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3513	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3513	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3511	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3432	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3433	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3432	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3502	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3504	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3503	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3504	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3472	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3473	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3466	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3467	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3468	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3469	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln-Worringen	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:40	15.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-04:40 durchg.
3469	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln-Worringen	Brückenprüfung	14.09.2026, 02:05	15.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:05-03:55 durchg.
3514	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3515	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3516	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3462	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3463	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3464	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3431	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3518	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3519	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3520	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3520	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3521	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3521	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3522	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3522	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3515	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3516	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3466	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3467	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3468	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3523	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3523	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3524	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3524	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3525	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3525	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3523	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3524	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3525	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3469	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Chorw Nord	Brückenprüfung	14.09.2026, 03:55	15.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:55-04:40 durchg.
3514	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3515	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3516	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3462	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3463	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3464	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3469	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:40	15.09.2026, 02:05	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-02:05 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3462	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3463	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3464	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3526	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3527	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3528	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3458	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3526	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3526	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3459	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3527	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3527	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3528	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3528	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3523	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckenummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3526	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3524	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3527	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3525	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3528	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3529	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3530	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2951	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3531	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3532	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3533	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3534	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3517	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3519	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3535	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3536	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3537	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3514	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3514	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3515	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3516	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3516	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3535	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3535	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3536	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3536	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3537	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3537	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3538	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3539	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3540	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3529	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3530	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3531	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3400	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3401	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3402	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3541	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3542	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3543	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3541	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3542	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3543	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3544	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Müngersdf-Tpark	Untergrundverbesserung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3544	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Müngersdf-Tpark	Untergrundverbesserung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3514	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3515	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3516	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3541	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3400	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3400	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3542	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3401	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3401	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3543	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3402	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3402	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3515	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3516	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3431	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Müngersdf-Tpark	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3541	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3542	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3543	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3545	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3546	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2965	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:00	18.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3547	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3547	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3551	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3552	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3552	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3555	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3564	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3564	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Rhens	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3571	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3572	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3572	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3573	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3574	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3574	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3580	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3581	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Sinzig (Rhein)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3583	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3499	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3500	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3500	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3501	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3588	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3589	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3590	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3591	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3594	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3595	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3589	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3590	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3591	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3597	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3598	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3599	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3601	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3601	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 03:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3602	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3603	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3597	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3598	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3599	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3605	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3605	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3606	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3606	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3607	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3607	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Königsb (Kobl)	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3602	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3602	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3603	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3603	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3608	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3608	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3438	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3439	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3441	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3612	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3612	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3613	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3613	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3614	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3614	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3438	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3500	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3615	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Mülheim-Kärlich Weißenthurm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3616	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3617	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3618	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3580	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3619	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Oberwinter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3551	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3551	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3620	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3621	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3622	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3623	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3623	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3624	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3624	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3625	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3625	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3626	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwesel Bacharach	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3619	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Neuer Weg	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3619	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3616	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3617	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3618	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3627	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3627	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
3627	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3627	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
3627	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3594	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3594	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3595	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3595	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3628	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3629	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3630	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3630	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3632	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3632	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3633	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3634	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3564	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3499	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3500	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3501	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3623	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3624	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3625	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3626	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Oberwesel	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3571	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3571	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3572	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3573	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3573	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3574	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3583	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3583	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3602	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3603	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3628	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3628	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3629	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3630	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3631	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3631	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3632	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3633	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3633	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Auw an der Kyll Daufenbach	Tunnelarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3636	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:05	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
3636	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
3636	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3637	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Lissendorf	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 03:00	26.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
3638	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Kyllburg	Arbeiten an LST-Anlagen	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3639	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Philippsheim	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 21:20	02.12.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Jünkerath	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:50	25.11.2026, 00:15	durchgehend	Streckensperrung
3641	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Nettersheim	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 03:00	13.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3642	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Schmidtheim	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:40	24.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3643	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Densborn Birresborn	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Bitburg-Erdorf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:20	12.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:20-05:40 durchg.
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Bitburg-Erdorf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:20	12.12.2026, 06:40	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:20-06:40 durchg.
3645	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3646	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3646	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3647	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3648	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3648	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3650	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3651	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3651	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Kordel	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Totalsperrung
3652	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Erftstadt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 00:55	29.09.2026, 01:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3654	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Kall	sonstige Arbeiten	01.05.2026, 20:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 20:30-04:30
3655	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Kall	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3656	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Mechernich	Durcharbeitung von Gleisen	10.09.2026, 23:40	11.09.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3636	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Bewingen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:05	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3643	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Birresborn	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:55	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:55	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:55-04:55 durchg.
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:55	12.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:55-05:55 durchg.
3657	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3658	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:10	29.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:10-04:10 durchg.
3403	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Euskirchen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3585	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3586	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3587	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Weilersw-Derkum	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 00:10	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3659	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Weilersw-Derkum	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Jünkerath Schmidtheim	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 04:00	25.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3660	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kall	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 20:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:30-04:30 durchg.
3661	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kall Mechernich	sonstige Arbeiten	06.07.2026, 04:30	09.10.2026, 20:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kall Mechernich	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 03:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kordel Ehang	Tunnelarbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kyllburg Bitburg-Erdorf	Tunnelarbeiten	03.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3662	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kyllburg Bitburg-Erdorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
3662	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kyllburg Densborn	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:35	29.11.2026, 23:30	durchgehend	Streckensperrung
3662	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Kyllburg Philippsheim	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
3663	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Lissendorf Oberb-Hillesheim	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:55	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3637	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Lissendorf Schmidtheim	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3664	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Mechernich Euskirchen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:30-04:30 durchg.
3657	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Mechernich Kall	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:50	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3657	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Mechernich Kall	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3665	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Mechernich Mechernich West	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:20	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Mechernich West Kall	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 02:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3666	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Nettersheim Blankenh(Wald)	Schienenauswechslung	16.09.2026, 02:00	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3641	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Nettersheim Blankenh(Wald)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:35	13.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Nettersheim Gerolstein	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 23:05	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 23:05-04:50 durchg.
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Nettersheim Gerolstein	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 23:05	12.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:05-05:50 durchg.
3642	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Nettersheim Schmidtheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 02:00	24.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Philippsheim Bitburg-Erdorf	Tunnelarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Philippsheim Speicher	Tunnelarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehang	Philippsheim Speicher	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3666	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:05	16.09.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3667	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:50	14.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3668	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 00:15	25.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Lissendorf	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 02:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Auw an der Kyll	Tunnelarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Auw an der Kyll	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3639	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Daufenbach	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 03:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3639	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Daufenbach	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
3638	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	St Thomas Kyllburg	Arbeiten an LST-Anlagen	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	St Thomas Kyllburg	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3642	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Urft (Steinf) Blankenh(Wald)	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 03:00	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Euskirchen	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3669	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 20:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 20:30-04:30
3670	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Hürth-Kalscheur	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3608	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3434	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3513	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3513	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3609	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3438	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3438	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3438	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3438	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3439	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3439	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3441	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3441	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3441	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3443	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3608	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3432	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3609	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3433	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3433	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3610	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3612	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3613	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3614	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3608	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3434	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3432	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3437	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3609	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3438	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3433	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3440	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3610	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3441	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3442	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3611	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3443	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3671	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3672	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3673	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3673	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3674	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3675	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3676	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3676	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3677	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3678	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3679	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3679	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3680	2634-Euskirchen, 46W10 - Bad Münstereifel	Euskirchen Bad Münstereifel	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3403	2634-Euskirchen, 46W10 - Bad Münstereifel	Euskirchen Bad Münstereifel	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3434	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3438	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3608	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3609	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3610	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3611	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3608	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3609	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3433	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3439	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3439	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3439	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3434	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3513	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3437	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3437	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3438	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3440	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3440	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3442	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3442	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3502	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3503	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3504	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3502	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3503	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3504	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3499	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3501	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3681	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf K Eifeltor Esf	Schienenerneuerung	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 14:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3500	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Esf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3681	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Esf	Schienenerneuerung	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3499	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3500	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3500	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3504	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3501	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3500	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3501	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3682	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Köln Süd Abzw	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3683	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3684	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3685	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3683	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3684	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3685	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3686	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3687	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3688	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3499	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3500	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3501	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3689	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Südbrücke	Schienenauswechslung	27.09.2026, 18:10	27.09.2026, 21:10	durchgehend	Totalsperrung
3686	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3686	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3687	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3687	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3688	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3688	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3503	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3504	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3682	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Südbrücke	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3690	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln-Kalk	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3691	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln-Kalk	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3689	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Bonntor	Schienenauswechslung	27.09.2026, 18:10	27.09.2026, 21:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3683	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3684	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3685	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3682	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3683	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3499	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3684	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3500	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3685	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3501	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3682	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3686	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3585	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3687	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3586	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3688	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3587	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3686	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3687	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3688	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3682	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf Köln Bonntor	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3692	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf Köln Bonntor	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3502	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3503	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3504	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3504	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3693	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf K.Eifeltor R12	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 14:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3693	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf K.Eifeltor R12	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3692	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3684	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3685	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3683	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3682	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3559	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3559	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3560	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3560	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3561	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3561	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3694	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 05:00	12.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3695	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 04:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3696	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Bonn Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3697	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3403	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3698	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3699	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3695	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Hbf Al-Witterschlick	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 04:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3680	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Eusk-Kuchenheim Euskirchen	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3656	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen Eusk-Kuchenheim	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 02:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3700	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	sonstige Arbeiten	04.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3701	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	21.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3702	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3703	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3704	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3669	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 20:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30
3664	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
3705	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3706	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3706	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3089	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3090	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3091	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berliner Str Leverkusen Mitte	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berliner Str Leverkusen Mitte	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Bruder Klaus Sdl Lev-Küppersteg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3709	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Bruder Klaus Sdl Lev-Küppersteg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3710	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3710	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Herne	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3706	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2942	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	Weicheneinbau	05.12.2026, 00:01	05.12.2026, 04:01	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3718	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3719	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3720	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Pbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3718	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3719	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:45 durchg.
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3721	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3721	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3721	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2191	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2191	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2260	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2260	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2195	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2195	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2270	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2197	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2197	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2197	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2197	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2201	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2201	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2275	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2203	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2203	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2203	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2203	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2264	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2264	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2278	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2193	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2199	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2204	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nette /Dortmd	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:45 durchg.
3721	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:45 durchg.
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3722	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Kamen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2297	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Körne	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2191	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2307	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2307	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2197	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2308	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2308	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2203	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2309	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2309	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2310	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2310	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2307	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3723	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 21:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2308	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2309	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2310	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2307	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2308	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2309	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2310	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2462	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2462	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2476	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2476	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2901	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2463	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2896	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2902	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2898	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2903	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2477	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2459	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2460	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2481	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2464	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2465	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2468	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2472	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2473	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2474	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2479	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2480	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Kaiserberg /Du	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:50-04:50 durchg.
2904	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2904	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2459	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2465	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2473	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2480	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3006	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3007	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3008	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2462	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2476	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2458	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2461	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2461	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2462	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2463	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2464	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2467	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2467	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2472	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2475	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2475	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2476	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2477	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2479	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2460	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2468	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2474	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2877	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2467	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2878	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2879	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2880	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2482	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2897	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2899	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2900	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3089	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3090	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3091	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2460	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2901	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2468	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2902	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2474	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2903	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-05:00 durchg.
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
2460	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3005	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2468	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2474	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3018	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3018	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3019	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3020	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3020	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3727	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3728	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3084	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3084	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3085	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3085	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3086	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3086	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3021	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3022	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3024	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2451	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2453	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2451	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2453	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3084	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3085	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3086	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2817	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2818	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2819	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2820	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2821	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2822	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2818	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2820	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2822	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3733	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2817	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3734	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2819	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3735	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2821	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2727	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2818	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2820	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2822	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2429	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3737	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	Kampfmittelsondierung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2430	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2431	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2417	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2418	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2419	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1025	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1027	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1029	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1031	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1026	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1028	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1030	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1059	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1059	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1060	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1060	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1061	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1061	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1062	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1062	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1025	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1025	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1027	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1027	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1029	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1029	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1031	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1031	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Nordböge Üst	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3710	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3742	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2490	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2491	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2492	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2493	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3743	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3744	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3745	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 00:30	01.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3673	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3676	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3679	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3746	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 01:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3671	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3673	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3674	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3676	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3677	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3679	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3671	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3674	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3677	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Langenfeld Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3709	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Langenfeld Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3747	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
3747	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2443	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2444	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2445	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2904	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2459	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2465	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2473	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2480	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1025	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1025	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1027	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1027	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1029	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1029	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1031	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1031	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2302	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2303	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2304	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2305	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3748	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Nordböge Üst	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:01	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Berliner Str	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Berliner Str	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3672	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3673	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3675	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3676	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3678	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3679	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3608	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3609	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3611	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3672	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3675	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3678	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3672	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3675	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3678	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2241	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2241	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2244	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2244	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2246	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2246	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3749	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3750	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3751	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3718	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3719	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3089	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3089	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3090	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3090	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3091	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3091	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3084	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3085	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3086	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3752	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3752	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3753	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3753	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3752	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3753	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3709	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3754	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3754	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3755	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3755	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3756	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3756	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3747	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.09.2026, 05:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3671	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3745	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 01:15	01.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3745	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3673	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3673	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3747	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 05:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3674	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3676	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3676	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3677	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3679	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3679	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3749	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3749	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3750	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3750	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3751	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3751	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3752	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3753	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3709	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2307	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2308	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2309	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2310	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2202	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 04:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2242	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordbögge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2243	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordbögge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2245	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordbögge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordbögge Üst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 03:50	02.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2461	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2478	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2475	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3757	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf E-Dellwig	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 00:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3733	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2817	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3734	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2819	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3735	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2821	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2440	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannhof	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannhof	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2442	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannhof	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2461	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2475	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2451	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2453	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2901	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2902	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2903	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2463	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2477	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3722	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Selmig Abzw Hamm (Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2658	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2660	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2643	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2643	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2505	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2644	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2644	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2506	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2641	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2645	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2645	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2507	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2642	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3767	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg)	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
3768	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg)	Gleiserneuerung	15.10.2026, 07:00	07.11.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3769	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Herdorf	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3770	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Herdorf	Brückenprüfung	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3778	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3778	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
3779	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3779	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3779	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3780	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Wetzlar	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3780	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Wetzlar Gbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Dillenbg Stw Ds	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Dillenbg Stw Ds	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Haiger	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3783	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3783	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3784	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Wetzlar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3785	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Ehringshsn/Kr We Herborn (Dillkr)	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3785	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Ehringshsn/Kr We Sinn	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 01:05	14.09.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3786	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3786	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3787	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3787	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Flughf Nordwest Hennef (Sieg)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3788	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3783	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3789	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3790	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3791	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3793	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3794	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3796	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3797	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3797	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3791	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3788	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3793	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3799	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	Stützmauerarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3789	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenbg Stw Ds	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3779	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenbg Stw Ds	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3801	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3802	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3801	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3802	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3803	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3803	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3804	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3804	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3805	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3805	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3806	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3806	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3807	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3807	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3808	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3808	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3803	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3804	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3805	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3809	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Brückenprüfung	01.11.2026, 02:00	01.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3810	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3809	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Sinn	Brückenprüfung	01.11.2026, 02:00	01.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3811	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Schladern (Sieg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 03:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3690	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3690	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3691	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3691	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3535	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3536	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3537	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3813	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3814	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3813	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3814	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3812	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3812	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3813	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3813	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3814	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3814	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3815	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Niederhövels Scheuerfeld	Brückenprüfung	30.09.2026, 23:35	01.10.2026, 04:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3815	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Niederhövels Scheuerfeld	Brückenprüfung	30.09.2026, 23:35	01.10.2026, 04:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3816	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Köln Steinstr A	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2948	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2948	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2949	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2949	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2950	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2950	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3529	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3530	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3531	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3529	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3530	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3531	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2957	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2957	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2958	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2958	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2959	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2960	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3785	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Sinn Herborn (Dillkr)	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 04:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3529	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3690	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3530	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3691	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3531	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3529	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3529	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3530	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3530	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3531	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3531	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3780	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dillenbg Stw Ds	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3784	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3784	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3797	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gießen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gießen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3817	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3818	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	06.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3819	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Niederhövels	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3819	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Scheuerfeld	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:05	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3820	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Würgendorf Haiger Obertor	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
3671	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3674	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3677	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3821	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3821	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3546	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3546	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3822	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3822	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3823	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3823	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2965	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:00	18.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2965	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 02:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3743	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3744	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3744	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3746	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:45	15.09.2026, 02:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3671	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3432	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3674	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3433	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3677	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3671	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3674	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3677	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3545	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3545	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3821	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3822	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3823	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3672	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3824	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3824	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3675	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3825	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3825	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3678	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3826	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3826	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3432	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3437	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3440	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3442	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3433	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3441	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3672	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3675	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3678	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3707	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Neurather Rg Sw	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3707	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Neurather Rg Sw	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3545	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3546	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2965	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3827	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	K-Mülheim K-Mülheim Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung
3707	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3707	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3828	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim Westk	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 08:10	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:10-18:00 durchg.
3828	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim Westk	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 08:10	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:10-18:00 durchg.
3434	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3442	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3829	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 03:20	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3830	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3831	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Tunnelprüfung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
3832	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Brückenarbeiten	14.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3832	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3833	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Overath Hoffnungsthal	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:15	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3834	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Porz-Heumar Rösrath	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
3835	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Rösrath	Bahnsteigarbeiten	07.08.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3835	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Rösrath	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2957	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2958	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2958	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2959	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2960	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3686	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3687	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3836	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	Oberbauschweißen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3688	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3837	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Osberghausen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3838	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Overath Engelskirchen	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 02:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3837	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3839	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen W	Oberbauschweißen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
3840	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen W	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
2965	2659-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring (neu 2652b ab Jfpl 2026)	Neurather Rg Sw Berliner Str	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3841	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3841	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3842	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3842	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3843	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3843	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3844	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	Schleifen von Schienen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3746	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3743	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3744	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3824	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3825	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3826	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3690	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3691	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3845	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) K-Mülheim	Schleifen von Schienen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3707	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) K-Mülheim	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3707	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) K-Mülheim	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3672	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3675	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3678	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3672	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3675	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3678	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3846	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3847	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3848	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3849	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3672	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3675	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3678	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3067	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3069	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3824	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3825	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3826	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3065	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3846	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3846	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3745	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3847	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3847	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3848	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3848	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3849	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3849	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3850	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3851	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3852	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	23.08.2026, 07:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	07.09.2026, 06:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	28.09.2026, 06:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3853	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3854	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3854	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3855	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3855	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3856	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3856	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3857	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3858	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3859	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3860	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3861	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3672	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3824	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3675	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3825	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3678	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2965	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 02:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3826	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3862	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Bn ehem	Oberbauschweißen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3863	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Bn ehem	Oberbauschweißen	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2961	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg N	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2958	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2958	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2961	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2959	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2960	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3538	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3539	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3540	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3864	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 16:30 durchg.
3865	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3865	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	Gleiserneuerung	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str D-Oberbilk	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str D-Reisholz	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3824	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3825	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3826	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3850	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3851	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3852	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3749	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3750	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3751	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3754	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
3755	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3756	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3005	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Flughafen Hp D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3005	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Flughafen Hp D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2901	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2901	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2463	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2902	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2902	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2471	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2903	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2903	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2477	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3081	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3082	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3083	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk Berliner Str	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2942	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3725	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3726	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3727	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3728	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3018	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3089	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3717	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3019	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3090	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3718	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3020	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3091	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3719	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3866	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Langenfeld Pbf	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3054	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3057	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3867	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3055	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3081	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3082	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3083	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3054	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3054	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3005	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3005	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3055	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3055	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3005	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2460	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2468	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2474	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3054	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3055	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2901	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2902	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2903	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2881	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2463	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2464	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2464	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2882	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2471	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2472	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2472	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2883	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2477	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2479	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2479	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2462	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2470	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2476	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2443	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2444	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2445	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2459	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2459	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2461	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2462	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2443	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2465	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2465	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2467	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2467	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2469	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2470	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2444	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2478	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
3868	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2473	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2473	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2475	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2476	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2445	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2480	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2480	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3866	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3869	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3870	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3871	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2463	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2471	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2477	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3021	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3050	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3050	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3010	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3869	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3869	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3022	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3051	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3051	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3302	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3012	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3872	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3870	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3870	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3024	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3052	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3052	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3014	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3014	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3871	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3871	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3081	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3082	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3083	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3010	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3012	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3014	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3081	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3869	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3869	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3082	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3870	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3870	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3083	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3871	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3871	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3050	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3050	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3051	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3051	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3052	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3052	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3009	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3011	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3013	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3050	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3051	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3052	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3725	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3726	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3727	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3728	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3824	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3825	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3826	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3725	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3726	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3727	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3728	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3517	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3518	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3519	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3519	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3850	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3517	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3851	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3518	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3852	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3519	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3519	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 05:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3747	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3725	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3726	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3727	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3728	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3520	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3521	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3522	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3873	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 01:00	12.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3520	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3520	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3827	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3521	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3521	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3522	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3522	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3520	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3521	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3522	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3827	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Buchforst	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 01:25	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3725	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3726	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3727	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3728	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3535	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3536	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3537	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3065	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	23.09.2026, 14:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3067	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3069	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf Langenfeld Pbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3874	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf Langenfeld Pbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3089	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3720	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3090	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3091	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3717	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3718	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3719	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2943	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2944	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3875	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2945	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2946	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3876	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden Solvingen Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3877	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden Solvingen Hbf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3072	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3072	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3061	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2942	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3061	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2939	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3878	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3878	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2940	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3879	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3879	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2971	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-06:00 durchg.
2971	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-06:00 durchg.
2965	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:00-05:00 durchg.
2941	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3880	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3880	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3878	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3878	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3879	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3879	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3881	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 04:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
3881	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 04:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2971	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2971	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2971	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 03:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 03:00-06:00 durchg.
3880	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3880	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3882	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Remscheid Hbf	Weichenerneuerung	06.09.2026, 12:00	11.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3061	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3877	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3066	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3066	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3066	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3068	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3068	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3068	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3070	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3070	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3070	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3061	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3061	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3072	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
3072	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3063	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3018	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3019	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3020	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3066	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3071	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3068	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3073	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3070	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3074	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3876	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3877	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Breckenheim Caltex	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:30 durchg.
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Breckenheim Caltex	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50- 04:30 durchg.
3884	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Caltex Kelsterbach	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3885	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Caltex Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3886	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Caltex Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3887	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3888	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3893	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3894	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3895	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3896	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3888	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3894	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3897	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3895	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3898	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3899	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3899	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3900	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3900	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3901	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3901	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3902	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Mönchhof	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
3902	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Mönchhof	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3888	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:55 durchg.
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-03:55 durchg.
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-03:55 durchg.
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:55 durchg.
3899	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3900	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3901	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3899	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3900	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3901	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3529	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3530	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3531	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2952	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Porz-Wahn Süd	Brückenprüfung	20.10.2026, 00:30	20.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
2951	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Willroth	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3903	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Limburg Süd	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:15-04:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3903	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Montabaur Caltex	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:15 durchg.
2951	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Porz-Wahn Süd Siegburg/Bonn	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3904	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Köln Steinstr A	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3905	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3905	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3906	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3906	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3907	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3907	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3774	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3908	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3775	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3909	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3776	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3910	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3908	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3908	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3909	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3909	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3910	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3910	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Flughf Nordwest Porz-Wahn Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3812	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3813	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3814	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3813	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3814	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3812	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3813	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3814	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3532	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3532	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3532	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3533	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3533	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3533	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3534	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3534	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3534	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3904	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Köln/Bonn Flughf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3538	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3539	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3540	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3911	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankfurter Str Porz-Heumar	Oberbauschweißen	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3532	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3529	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3529	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3816	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3533	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3530	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3530	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3534	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3531	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3531	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3812	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3813	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3814	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3912	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	Gleiserneuerung	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2951	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	11.09.2026, 20:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2951	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2957	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2958	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2959	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2960	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2948	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2948	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3690	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3690	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2949	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2949	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3691	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3691	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2950	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2950	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3913	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	Remscheid-Lennep W-Ronsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3913	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	Remscheid-Lennep W-Ronsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3217	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3211	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3218	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3212	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3219	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3213	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2341	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2342	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2340	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2343	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2965	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm W-Langerfeld	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2344	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2345	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2346	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3217	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3211	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3211	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3218	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3212	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3212	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3219	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3213	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3213	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3211	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3212	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3213	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3882	2705-Remscheid-Lennep, W 414 - Remscheid-Hbf	Remscheid Hbf	Weichenerneuerung	06.09.2026, 12:00	11.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3882	2705-Remscheid-Lennep, W 414 - Remscheid-Hbf	Remscheid Hbf	Weichenerneuerung	07.09.2026, 01:31	11.09.2026, 03:56	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:31-03:56 durchg.
3882	2706-Remscheid Hbf, W 64 - Remscheid- Blidinghausen, G-Bahn	Remscheid Hbf Rs-Blidinghsn	Weichenerneuerung	06.09.2026, 12:00	11.09.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
3882	2706-Remscheid Hbf, W 64 - Remscheid- Blidinghausen, G-Bahn	Remscheid Hbf Rs-Blidinghsn	Weichenerneuerung	06.09.2026, 12:00	11.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3026	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Hespertalbahn Essen-Überruhr	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00
2424	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:40-05:00 durchg.
2424	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40- 05:00 durchg.
3026	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 05:00
2413	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2414	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2415	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3207	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3208	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3209	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3207	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3208	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3209	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3914	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3207	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3208	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3915	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
3915	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3209	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3217	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3207	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3218	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3208	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3219	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3209	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3207	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3208	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3209	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3217	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3207	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3214	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3214	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3218	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3208	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3215	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3215	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3219	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3209	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3216	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3216	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haas-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2965	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen Lev-Manfort	Weichenerneuerung	16.11.2026, 00:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3671	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3674	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3677	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3545	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3821	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3821	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3546	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3822	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3822	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3823	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3823	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3821	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3822	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2965	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3823	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3821	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3822	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3823	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3824	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3825	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3826	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3545	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3545	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3546	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3546	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3916	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3916	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3917	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3917	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3918	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3918	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haen-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3545	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3821	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3546	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3822	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3823	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3916	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3917	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3918	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3367	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3365	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3365	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3366	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3366	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3366	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3367	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3367	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3367	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3916	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3916	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3326	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3326	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3919	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3920	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3917	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3917	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3327	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3327	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3921	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3922	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3918	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3918	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3923	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3916	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3919	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3328	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3917	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3921	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3329	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3918	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3923	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3330	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3207	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3365	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3185	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3208	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3366	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3186	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3209	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3367	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3924	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3924	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3925	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3926	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3927	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3928	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3929	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Plettenberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3930	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Plettenberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3931	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3932	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Werdohl	Stützmauerarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3933	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem	Gleiserneuerung	07.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3933	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
3934	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3938	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3942	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3943	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3943	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3944	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3944	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3945	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3945	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3946	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3947	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3948	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3947	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Grevenbrück	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3949	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Kirch.-Welsch.E.	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3950	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Lennest-Meggen	Schienenauswechslung	05.10.2026, 00:05	05.10.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3331	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3333	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3335	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3954	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hagen-Kabel	Brückenprüfung	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
3954	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hagen-Kabel	Brückenprüfung	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3958	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3959	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3960	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3961	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3961	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3962	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3958	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3959	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3960	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3958	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3959	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3960	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3963	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3963	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3964	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3964	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3965	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3965	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Altena	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:05	28.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:05-05:00
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Werdohl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3968	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Werdohl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:50 durchg.
3969	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Brückenprüfung	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3970	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3970	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.08.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.08.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	18.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	18.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00-06:00
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:05	28.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-05:00
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3968	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:35-05:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3968	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:35-05:50 durchg.
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3972	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Plettenberg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	21.08.2026, 21:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	21.08.2026, 21:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3931	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3974	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3975	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3976	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3977	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3978	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3979	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3980	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Altenhundem	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	14.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Altenhundem	Brückenarbeiten	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3949	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Grevenbrück	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.10.2026, 06:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3981	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Kreuztal	Arbeiten am Bahnübergang	13.09.2026, 18:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3981	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Kreuztal	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3982	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Kreuztal	Tunnelprüfung	31.10.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
3983	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3984	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3985	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3986	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3986	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3983	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3987	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3987	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3984	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3988	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3988	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3985	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3989	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3989	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3990	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirchhundem Kirch.-Welsch.E.	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3942	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3946	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3991	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3992	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Brückenprüfung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3992	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Brückenprüfung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3993	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Siegen-Weidenau	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3994	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf Kirch.-Welsch.E.	Brückenprüfung	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3995	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Fels-/Hangsanierung	01.04.2026, 07:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3996	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	31.08.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 06:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 06:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 06:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3998	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3999	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
4000	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3996	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
3998	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
4001	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4001	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3993	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf Siegen-Geisweid	Gleiserneuerung	15.09.2026, 21:00	17.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Mark Elverlings	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Mark Elverlings	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3934	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3938	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4002	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4002	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4003	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4004	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 00:01	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4005	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4005	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4006	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4006	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3947	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Grevenbrück	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3948	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Grevenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3972	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3972	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3972	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4007	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3929	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4008	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3930	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4009	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4010	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Haiger	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4011	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Haiger	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4012	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4013	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3800	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3801	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3802	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Hbf	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Hbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Ost Gbf	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Ost Gbf	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Ost Gbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3800	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4015	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3801	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4016	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3802	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4017	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4018	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen Ost Gbf	Tunnelprüfung	28.11.2026, 22:30	30.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-04:30 durchg.
4019	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
4019	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4020	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
4020	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4017	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4014	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4021	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4021	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4010	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4022	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4022	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:50	30.11.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:50-06:50 durchg.
4011	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3925	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3926	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3927	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3928	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3976	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3978	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3975	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3977	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3979	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4023	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	28.09.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 07:00-17:30 durchg.
4007	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4008	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4024	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4009	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4025	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4024	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4015	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Wilns-Rudersdorf Dillenburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4016	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Wilns-Rudersdorf Dillenburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2218	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2219	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2220	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4026	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4027	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4028	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2218	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2219	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2220	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2218	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2218	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2219	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2219	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2220	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2220	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2222	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2223	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2224	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2222	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2223	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2224	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2321	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2322	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2323	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4033	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4034	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Ha-Vorhalle Yo	Brückenarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3331	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4035	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4035	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
3951	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3951	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3333	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3952	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3952	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3335	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3953	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3953	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3046	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3047	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3045	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3046	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3047	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4037	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2350	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3046	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4038	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2351	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3047	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4039	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4040	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4040	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4040	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4040	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2321	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4037	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4037	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4037	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4041	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4041	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4041	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4041	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2322	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4038	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4038	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4038	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4042	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4042	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4042	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4042	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2323	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4039	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4039	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4039	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2283	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2285	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2287	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2222	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2223	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2224	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4026	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4026	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4026	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4026	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4027	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4027	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4027	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4027	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4043	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4043	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4028	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4028	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4028	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4028	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4044	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4044	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2222	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2223	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2224	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2321	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2322	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2323	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4036	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4029	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2222	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4037	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4030	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4043	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2223	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4038	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4031	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4044	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2224	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4039	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4032	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4045	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4046	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4047	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3373	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3374	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3375	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3107	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3108	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3109	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3032	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3033	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3033	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3033	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3033	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3034	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3034	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4048	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4048	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4048	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
3037	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3038	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3038	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3038	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3038	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3039	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3039	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3041	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3042	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3042	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3042	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3042	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3043	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3043	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3107	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3108	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3109	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4049	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Marlenheide Gummersbach	Oberbauschweißen	01.10.2026, 00:50	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4050	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Meinerzhagen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:40 durchg.
4051	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Rummenohl Brügge	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	08.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-05:45 durchg.
4052	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Rummenohl	Schienenenerneuerung	06.12.2026, 23:40	08.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:20 durchg.
4053	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Bz We	Brückenarbeiten	01.12.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3304	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3306	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3308	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3337	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Schwelm	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3303	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3305	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3307	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3373	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3374	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3375	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3341	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3373	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3342	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3374	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3343	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3375	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3373	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3374	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3375	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4054	2815-Meinerzhagen, 95W3 - Krummenerl	Meinerzhagen Krummenerl	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
3304	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3306	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3308	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3304	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3306	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3308	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4055	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3033	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3038	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3042	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4055	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Rummenohl	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4056	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen-Oberhagen Hagen-Delstern	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4056	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen-Oberhagen	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3958	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3959	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3960	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3955	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3956	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3957	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3958	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3959	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3960	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4057	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4058	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4059	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3958	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3958	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3959	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3959	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3960	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3960	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3045	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3046	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3047	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3373	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3374	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3375	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3373	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3374	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3375	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3341	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3342	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3343	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4060	2824-Abzw Schönfeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgleis 621/96 -	Ha-Vorhalle Einf Ha-Vorhalle Vwf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2350	2824-Abzw Schönfeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrungsgleis 621/96 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2351	2824-Abzw Schönfeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrungsgleis 621/96 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4061	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4062	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4062	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 05:00 durchg.
4062	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
4063	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
2350	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2351	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2253	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
2253	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2227	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2227	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2229	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2229	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2230	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2230	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2227	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2229	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2230	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3376	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2252	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3377	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3378	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2227	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2227	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2239	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2239	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2229	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2229	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2240	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2240	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2230	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2230	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3376	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3377	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3378	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3338	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Heide	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3339	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Heide	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3340	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Heide	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3383	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3383	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3376	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3384	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3384	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2228	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3377	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3378	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3338	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3379	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3340	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4064	2841-Iserlohn - Schwerte (Ruhr)	Kalthof/Iserlohn Hennen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:05	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4065	2841-Iserlohn - Schwerte (Ruhr)	Kalthof/Iserlohn Schwerte West	Tiefenentwässerung	05.10.2026, 00:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:00 durchg.
4066	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:20	06.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:20-04:50 durchg.
2252	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4066	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:50-06:00 durchg.
3341	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3373	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3342	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3374	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3343	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3375	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3341	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3342	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3343	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4067	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Schwerte(Ruhr) Schwerte Ost	Brückenarbeiten	15.01.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3341	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4068	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Streckensperrung
4068	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4068	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3342	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3343	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4057	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4058	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4059	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3290	2854-Abzw Nuttlar, W 3 - Winterberg - Frankenberg (Eder)	Nuttlar Bigge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4069	2854-Abzw Nuttlar, W 3 - Winterberg - Frankenberg (Eder)	Nuttlar Bigge	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4070	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
3948	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4070	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	28.11.2026, 00:40	28.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
4070	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	29.11.2026, 00:40	29.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
3947	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3947	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3947	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3934	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3936	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3938	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4071	2864-Finnentrop -- Olpe	Listerscheid Olpe	Brückenarbeiten	01.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
4072	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4072	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4073	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4074	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4075	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4073	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe Cölbe RNI/DB	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4075	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe Cölbe RNI/DB	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4076	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Dahlbruch Hilchenbach	Brückenarbeiten	21.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
3994	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal Ferndorf/Siegen	Brückenprüfung	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3983	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3984	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3985	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4077	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Sarnau Bbf Cölbe	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4014	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg)	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3767	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg)	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4078	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4079	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4079	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4080	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4081	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4081	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4082	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4083	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4083	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4084	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4085	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4085	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4086	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:45	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4086	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:45	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4087	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4088	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4089	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4078	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4080	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4082	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4084	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4090	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 00:20	04.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4090	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 00:20	04.10.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4091	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4092	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4093	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4014	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Geisweid	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3800	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4087	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3983	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3801	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4088	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3984	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4012	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3802	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4089	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3985	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4013	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4091	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4087	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4092	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4088	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4093	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4089	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4021	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4021	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4012	2881-Siegen, W 86 - Siegen Ost Gbf, W 729	Siegen Hbf Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4013	2881-Siegen, W 86 - Siegen Ost Gbf, W 729	Siegen Hbf Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2741	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2118	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2743	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2120	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2745	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2122	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2742	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2119	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4094	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2744	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2121	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2746	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2123	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2759	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2759	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2760	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2760	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2760	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2761	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2761	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2761	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2236	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2237	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4095	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2238	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4096	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4097	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4098	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2756	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2756	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2756	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2757	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2757	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2757	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2758	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2758	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2758	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4095	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2759	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2760	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2761	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4099	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
2734	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2734	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2734	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2734	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2736	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2736	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2736	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2736	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2738	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2738	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2738	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2738	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4100	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hro	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
2756	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2757	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2758	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2756	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2757	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2758	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4101	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4102	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4102	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4103	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4104	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4104	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4105	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4106	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4106	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2734	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2736	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2738	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4107	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hvn Feldmark	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4108	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hvn Feldmark	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4109	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hvn Feldmark	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4110	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4110	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4110	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4111	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4111	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4111	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2760	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4112	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4112	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4112	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2761	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4110	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4111	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4112	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4107	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4107	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4113	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4108	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4108	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4114	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4115	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4109	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4109	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3739	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3740	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3741	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3722	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm Rbf Hps Hamm (Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1973	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Welter Awanst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1975	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Welter Awanst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1977	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4107	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4113	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4110	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4108	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4114	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4111	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4115	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4112	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4109	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4110	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4110	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4111	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4111	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4112	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4112	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4113	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4113	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4113	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4114	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4114	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4114	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4115	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4115	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Wolver Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4115	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1972	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1972	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1974	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1974	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1976	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1976	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1973	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1975	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1977	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4116	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Hamm (Westf) Pbf	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
1901	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1901	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1902	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1902	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1903	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1903	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1956	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1956	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1956	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1957	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1957	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1957	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1958	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1958	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1958	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1980	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1980	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1981	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1981	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1982	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1982	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4110	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4110	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4111	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4111	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4112	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4112	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4113	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4114	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4115	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1973	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1973	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1975	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1975	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1977	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1977	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welver Awanst Soest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	12.09.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 00:30	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:30 durchg.
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-05:30 durchg.
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:00	22.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	11.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4126	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:40	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Lathen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4127	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4128	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
967	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
969	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
945	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
945	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
945	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
945	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
945	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Greven	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Greven	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Greven	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 23:15	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:50 durchg.
4145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 23:15	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:50 durchg.
4146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 23:15	18.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:50 durchg.
4146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 23:15	18.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:50 durchg.
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven	Gleislageberichtigung	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Münster (W) Pbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4154	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4154	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	Schienenauswechslung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hanekenfähr	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hanekenfähr	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hanekenfähr	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hanekenfähr	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hanekenfähr Lingen (Ems)	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	09.11.2026, 04:45	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	09.11.2026, 04:45	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lathen	Schienenenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4159	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Meppen	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Hanekenfähr	Weichenerneuerung	06.11.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen	Weichenerneuerung	06.11.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4165	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:50 durchg.
4165	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:50 durchg.
4166	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:50 durchg.
4166	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:50 durchg.
4167	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4168	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 00:10	26.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-07:00 durchg.
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 05:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
965	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
965	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
965	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	02.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 11:11	durchgehend	Langsamfahrstelle
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 11:11	durchgehend	Langsamfahrstelle
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
968	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:50 durchg.
968	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Oldersum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
966	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Oldersum	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4126	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4126	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Haren (Ems)	Schienenenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:30 durchg.
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Haren (Ems)	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
970	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
971	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
973	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4170	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:15- 07:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15- 07:00 durchg.
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 23:10	28.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:10-05:50 durchg.
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 23:10	28.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 05:50 durchg.
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4172	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4172	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 05:00 durchg.
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	25.11.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer Süd	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-07:00 durchg.
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
899	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
900	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
901	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Papenburg (Ems)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
966	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Papenburg (Ems)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
967	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
969	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
968	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-05:50 durchg.
968	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-05:50 durchg.
968	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:50 durchg.
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
973	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Lathen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
961	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	Oberleitungsarbeiten	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
965	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	Gleiserneuerung	19.10.2026, 22:40	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-06:00 durchg.
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
970	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Lathen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
971	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Lathen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
970	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
970	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
971	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
971	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
966	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:35	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
973	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
973	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leschede Hanekenfähr	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 00:25	17.09.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4180	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leschede Lingen (Ems)	Brückenarbeiten	05.11.2026, 09:00	09.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4159	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4182	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4182	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4183	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4183	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Holthausen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 21:20	21.11.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 21:20	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:20	22.11.2026, 01:05	durchgehend	Totalsperrung
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:05	22.11.2026, 03:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:05	22.11.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:05	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:50	22.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 04:50	22.11.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 04:50	22.11.2026, 05:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 05:35	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 05:35	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Meppen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4185	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Meppen	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 08:00	08.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-20:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4186	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4187	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4188	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4189	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4189	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4127	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4190	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4190	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4128	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Haren (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Lathen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4194	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Schienauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4195	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4196	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4196	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4196	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2560	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4197	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4197	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4197	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2561	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2621	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4198	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4198	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4198	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2562	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4194	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Münster (W) Gbf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4196	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2772	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-05:00 durchg.
2772	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4197	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4198	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 03:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
4147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Gleislageberichtigung	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4196	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4197	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4198	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4199	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:50-05:00 durchg.
2772	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2772	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2651	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2652	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2653	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
970	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
971	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
966	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:35	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
973	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 00:30	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:30-05:30 durchg.
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:30 durchg.
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4200	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	11.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4201	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4201	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4201	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
967	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
964	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4202	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	Kabelarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
969	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-06:00 durchg.
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4200	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4200	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 06:00 durchg.
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 06:00 durchg.
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2811	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Emsdetten	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4203	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4204	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4205	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4206	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4186	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4187	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4188	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4207	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 01:10	12.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4207	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 03:10	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2811	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4204	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4206	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4203	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4205	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2180	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4191	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4192	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4193	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2180	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2227	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2229	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2230	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2227	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2229	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2230	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4208	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Autobahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 23:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4107	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4101	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4108	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4103	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4105	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4109	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1059	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1025	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4101	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1060	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1027	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4103	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1061	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1029	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4105	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1062	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1031	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2236	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2237	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2238	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4096	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4097	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4098	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2227	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2229	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2230	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2227	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2229	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2230	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2249	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2250	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2251	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2227	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2229	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2230	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1011	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1012	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1013	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
979	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
981	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
982	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
975	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
2593	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne Osnabrück Hbf Po	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:30	15.11.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 20:30-07:30 durchg.
4209	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osn Rosenplatz	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
976	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
976	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
989	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
990	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
990	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
990	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
975	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 05:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-05:05 durchg.
989	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Süd Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
979	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Wellendorf/Osnbr Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
981	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Wellendorf/Osnbr Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
982	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Wellendorf/Osnbr Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4210	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Paderborn Hbf Benhausen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:40	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4210	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Paderborn Hbf Paderborn Nord	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:40	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4211	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Sennelager	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	05.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-15:30 durchg.
4212	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Sennelager	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.
4213	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Brilon Stadt Brilon Wald	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	23.09.2026, 20:30	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
3293	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Brilon Wald Brilon Stadt	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.
3293	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Brilon Wald	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4214	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Egger Brilon Stadt	Planbare kleine Instandhaltung	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4215	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Paderborn DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4216	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 09:00	23.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.
4216	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 09:00	23.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
4217	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 00:40	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:40-05:00 durchg.
4217	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekostein - Brilon Wald	Paderborn Hbf Paderborn Nord	Schienenauswechslung	28.09.2026, 00:40	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:00 durchg.
1960	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1961	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1962	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1960	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1961	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1962	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4218	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4218	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4219	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4219	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4220	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4220	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4221	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4222	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4223	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4224	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Buke	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4221	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4222	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4223	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4221	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4222	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4223	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4225	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Willebadessen	Schienenerneuerung	12.09.2026, 09:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4225	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Willebadessen	Schienenerneuerung	12.09.2026, 09:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4221	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4222	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4223	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Tunnelprüfung	12.09.2026, 22:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Tunnelprüfung	12.09.2026, 22:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Tunnelprüfung	12.09.2026, 23:30	14.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Tunnelprüfung	12.09.2026, 23:30	14.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-03:30 durchg.
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Tunnelprüfung	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4227	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4228	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Bonenburg	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3320	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3320	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3321	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3322	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3322	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3323	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3324	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3324	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3325	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Grebenstein	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4225	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	Schienenerneuerung	12.09.2026, 09:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4229	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4230	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4230	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4231	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4232	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4232	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4233	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4234	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4234	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4218	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4219	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4227	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:10	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4220	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4225	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Bonenburg	Schienenerneuerung	12.09.2026, 09:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4226	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Buke	Tunnelprüfung	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4227	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Buke	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 05:40	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
4229	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4229	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4230	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4231	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4231	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4232	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4233	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4233	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4234	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1883	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1883	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1886	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1886	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1889	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1889	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4224	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Altenbek./Tunnel	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4218	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4219	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4220	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1565	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Holzminden	Weichenerneuerung	28.09.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2010	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Höxter Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Höxter	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1881	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1884	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1887	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4235	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	19.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
4235	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4235	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	13.11.2026, 05:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4236	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Schienenauswechslung	14.11.2026, 00:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4237	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2010	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen Höxter	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4238	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen Langeland	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 23:40	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2010	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Bodenfelde Uslar	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4239	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen Northeim/Han Gbf	Gleislageberichtigung	28.10.2026, 22:50	29.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen Northeim/Han Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4240	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev Uslar	Gleislageberichtigung	26.10.2026, 22:15	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4241	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Bodenfelde	Gleislageberichtigung	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
4242	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Lauenförde-Bev	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Lauenförde-Bev	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4243	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar Hardeggen	Gleislageberichtigung	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar Hardeggen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2010	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4244	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4244	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
4245	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:55	30.09.2026, 05:05	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:55-05:05 durchg.
4245	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:55	06.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:55-05:05 durchg.
4245	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:59	06.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:59-06:00 durchg.
4245	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:59	06.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:59-07:00 durchg.
4246	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford Bad Salzuflen	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 23:50	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1067	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1067	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1881	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1884	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1887	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1881	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1884	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1887	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1906	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Leopoldstal	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
1906	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Leopoldstal	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4247	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Horn-Bad Meinbg Remmighausen	Fels-/Hangsanierung	07.09.2026, 22:45	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:45-05:40 durchg.
4247	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Horn-Bad Meinbg Remmighausen	Fels-/Hangsanierung	11.09.2026, 00:15	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:15-05:40 durchg.
4247	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	07.09.2026, 22:45	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-05:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4247	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	08.09.2026, 03:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4247	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	11.09.2026, 00:15	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15- 05:40 durchg.
1067	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4248	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford Kirchlengern	Schienenauswechslung	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
4249	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford Kirchlengern	Schienenauswechslung	06.11.2026, 01:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1095	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Kirchlengern Herford	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1096	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Kirchlengern Herford	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4250	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bad Holzhausen Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1831	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Barenburg	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1831	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Barenburg Sulingen (Han)	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
4251	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Bad Holzhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4252	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Bad Holzhausen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4251	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4253	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4253	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4252	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4254	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4254	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4255	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:00	25.10.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
4255	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1063	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1064	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1065	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1066	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4256	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:55	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:55-05:00 durchg.
4257	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Arbeiten am Bahnübergang	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4257	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Oerlinghausen Lage (Lippe)	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 23:10	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf Heessen	Brückenprüfung	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
1005	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1007	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1009	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1002	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1002	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1003	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1003	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1004	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4258	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1001	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1001	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1001	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1063	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1063	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1064	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1064	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1065	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1065	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1066	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1066	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1001	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
995	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Bielefeld Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 00:50	11.09.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1011	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4259	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	Tiefenentwässerung	13.10.2026, 07:00	14.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1013	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1021	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1021	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1022	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1022	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1023	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1023	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1024	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1024	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1115	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Oelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1116	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Oelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1115	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1115	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1116	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1116	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1026	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2756	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1028	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2757	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1030	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2758	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4260	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen Ahlen(Westf) Gbf	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1006	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1069	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1069	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1071	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1071	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1073	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1103	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 07:30	13.10.2026, 15:20	durchgehend	Totalsperrung
1074	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1104	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1075	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1106	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4261	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	30.06.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1098	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1098	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1099	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1099	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1100	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1100	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1101	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1101	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1103	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1104	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1105	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1105	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1105	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1105	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1106	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1108	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 03:45	05.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:45-04:50 durchg.
1102	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1102	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4262	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	sonstige Arbeiten	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4263	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Kabelarbeiten	06.09.2026, 07:00	11.09.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1076	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1076	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1078	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1078	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
1822	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 23:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1080	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1080	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1082	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1082	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4264	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Ahlen(Westf) Gbf	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4265	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Hamm Rbf Hvn	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1059	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1059	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1060	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1060	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1061	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1061	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1062	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1062	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4267	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 06:00	30.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 06:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 06:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 12:00	04.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4260	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Oelde	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 23:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1109	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1110	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1111	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4267	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4267	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4267	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
4266	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Oelde	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4268	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Oelde Neubeckum Pbf	Gleislageberichtigung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1112	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1112	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1112	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1113	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1113	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1113	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1114	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1114	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1114	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4269	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr	Oberbauschweißen	21.09.2026, 07:45	21.09.2026, 12:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:05	25.10.2026, 03:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 03:05	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 01:05	25.10.2026, 02:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 03:05	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4272	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Lüstringen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4273	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Lüstringen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4274	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Wissingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4275	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Wissingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 01:05	25.10.2026, 02:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1093	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1094	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1095	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1096	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4251	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4253	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4252	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:05	25.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 04:40	25.10.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:35	19.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:10	21.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:50 durchg.
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:50	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 01:50	23.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4203	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4203	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4204	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4205	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4205	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4206	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4278	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4279	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4280	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4281	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4282	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Torfmoorsee	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4282	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Torfmoorsee	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:05	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 02:05	19.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 03:55	19.10.2026, 04:55	durchgehend,	Totalsperrung
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:10	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:50 durchg.
4283	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:40	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
4283	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:45	02.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4283	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4278	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4279	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4280	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4281	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4284	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 07:30	06.10.2026, 15:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4284	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 07:30	06.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1095	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1096	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4285	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1093	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1094	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1097	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Kirchlengern	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1097	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 22:00	24.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1105	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1098	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1073	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1103	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2036	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2036	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 00:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
2036	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1099	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1074	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1104	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1100	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1075	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1106	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1101	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4272	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4273	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
873	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
873	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
875	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
875	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4286	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Wissingen	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 21:05	22.11.2026, 06:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4251	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4252	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4253	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Kirchlengern	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Kirchlengern	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4287	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
986	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
987	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4288	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Wissingen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4289	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Wissingen	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:15-05:30 durchg.
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
4287	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Bruchmühlen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
986	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Melle	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
987	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Melle	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
873	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
875	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
991	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
992	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
993	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2179	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2180	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2181	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4282	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Torfmoorsee Ibbenbüren-Esch	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4282	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Torfmoorsee Ibbenbüren-Esch	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4290	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osn-Eversburg	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:30 durchg.
991	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
992	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
993	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4291	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 15:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4291	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:35	19.10.2026, 01:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 02:05	19.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:10	21.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:50 durchg.
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:10	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:50 durchg.
4283	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
873	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Wissingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
875	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Wissingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4274	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4275	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4286	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Lüstringen	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 21:05	22.11.2026, 06:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4288	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Melle	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
873	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Velpe (Westf)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
875	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Velpe (Westf)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1093	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4292	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 07:30	15.10.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:30-15:20 durchg.
1094	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1103	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4293	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4293	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	12.10.2026, 07:00	14.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4293	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	15.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4293	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
1104	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1106	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrbrück Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30- 04:00 durchg.
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrbrück Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30- 04:00 durchg.
4294	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrweiler	Schienenauswechslung	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Altenahr	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:50	25.11.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Altenahr	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Ahrweiler	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:50	27.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4297	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4298	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 00:15	28.10.2026, 01:05	durchgehend,	Totalsperrung
4298	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 02:45	durchgehend,	Totalsperrung
4299	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Remagen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4300	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 23:55	01.10.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4297	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4294	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Schienenauswechslung	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:50	30.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Rech	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Rech	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 02:30	26.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Walporzheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:15	24.11.2026, 22:40	durchgehend	Streckensperrung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:15	24.11.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:50	25.11.2026, 00:05	durchgehend	Streckensperrung
4295	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:15	25.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:15	25.11.2026, 22:40	durchgehend	Streckensperrung
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 23:15	25.11.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 00:10	durchgehend	Streckensperrung
4301	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 00:15	26.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3627	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3578	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3579	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3578	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4300	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4302	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	07.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:10 durchg.
4302	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	07.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:10 durchg.
3579	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:50	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4298	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 02:45	28.10.2026, 04:10	durchgehend,	Totalsperrung
3580	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 02:30	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 03:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4297	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Dernau	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4296	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Dernau	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3582	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3583	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3584	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4303	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 22:51	18.09.2026, 05:12	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 22:51-05:12 durchg.
4303	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:27	19.09.2026, 05:33	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:27-05:33 durchg.
4303	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:51	25.09.2026, 05:12	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 22:51-05:12 durchg.
3582	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4304	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 22:55	01.10.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4305	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3583	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4306	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
4306	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3584	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4307	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Mendig	Arbeiten an LST-Anlagen	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
4308	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kaisersesch Mayen Ost	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	06.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4309	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kruft Andernach	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:10	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4306	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kruft Andernach	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 21:45	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4307	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Andernach	Arbeiten an LST-Anlagen	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
4304	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 02:00	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4305	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 03:30	07.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4309	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4310	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 05:30	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4310	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 04:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4309	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Kruft	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4304	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:40	02.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4305	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4311	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4310	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:45	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4305	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4310	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 23:05	31.10.2026, 00:25	durchgehend	Streckensperrung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	03.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4313	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4314	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4315	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:40	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:40	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Pünderich DB	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Pünderich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4315	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4326	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 00:15	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:15 durchg.
4327	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4327	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 22:40	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 22:40	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Moselkern	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Moselkern	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4329	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	16.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:40-04:20 durchg.
4329	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	16.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-04:20 durchg.
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 03:45	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Pünderich DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
4332	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4332	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 03:00	11.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4339	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Hetzerath	Einbau Planumsschutzschicht	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3645	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4340	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4340	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3647	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3650	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4341	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4341	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3648	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 05:00	04.11.2026, 05:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3651	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf Nord	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 23:40	12.09.2026, 00:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 02:00	17.09.2026, 02:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 04:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4348	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Koborn-Gondorf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 00:40	25.10.2026, 02:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Treis-Karden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:10	30.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 01:05	04.12.2026, 02:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 02:05	22.09.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 02:15	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 02:15	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4361	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 05:10	13.09.2026, 06:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 05:10	13.09.2026, 06:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 00:15	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4367	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:25	03.12.2026, 01:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:25	03.12.2026, 01:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 03:10	13.09.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4371	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Karthaus Mitte	Schienenauswechslung	23.11.2026, 00:20	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:30	13.09.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 03:10	13.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 04:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4372	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4372	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4373	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4373	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4371	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	Schienenauswechslung	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4375	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Mitte Karth Kreuz Konz	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
4375	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Mitte Karth W/Konz M	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
4376	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:45	17.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 03:30	25.10.2026, 05:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 05:50	25.10.2026, 06:25	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2928	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3597	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3598	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3599	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4382	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:50	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:40	08.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 03:30	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3597	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3598	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4385	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4385	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3599	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 03:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 04:05	29.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4387	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4388	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4348	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 23:50	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 02:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4389	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Moselkern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:55	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4390	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4390	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4391	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4393	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4394	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4394	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4395	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3597	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3605	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3605	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3598	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3606	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3606	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3599	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3607	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3607	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 00:50	28.09.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 02:20	28.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 03:20	28.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4389	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:35	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	24.11.2026, 04:50	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 03:50	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4397	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Treis-Karden	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:50	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:00 durchg.
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:50	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50- 05:00 durchg.
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 05:00	01.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:50	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4400	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schienenenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:45	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4402	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schienenenauswechslung	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 03:55	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 03:55	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4403	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Nennig	Schienenauswechslung	23.11.2026, 22:40	24.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Wincheringen	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 01:15	05.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4403	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Wincheringen	Schienenauswechslung	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4404	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4405	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4406	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:35	02.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 03:45	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
3645	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3645	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4340	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3647	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3647	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3650	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3650	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4341	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:05	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:10	30.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 02:00	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 02:00	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 02:50	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 04:00	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3649	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3649	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3649	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
4407	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4407	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.08.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.08.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 02:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 23:55	04.12.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 23:55	04.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:55	06.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4407	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4397	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 02:20	30.09.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4397	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 04:20	30.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4408	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Ediger-Eller	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Ediger-Eller	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Untergrundverbesserung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Untergrundverbesserung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4390	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4391	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4391	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4393	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4393	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4394	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4395	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4395	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4409	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3646	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3646	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3648	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3651	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Karthus	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 03:10	13.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 02:05	12.09.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 02:05	12.09.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 03:35	12.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 03:35	12.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 04:15	17.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 03:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4410	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 22:30	04.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4410	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4410	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4411	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4411	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4412	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 07:30	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4412	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 07:30	24.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienen Schleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 21:00	04.11.2026, 22:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 21:00	04.11.2026, 22:00	durchgehend,	Streckensperrung
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 02:45	17.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4414	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4415	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Süd	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 02:30	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 00:30	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4367	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
3649	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Kordel	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3649	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Kordel	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 00:35	12.09.2026, 02:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Trier Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 00:35	12.09.2026, 02:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:40	05.11.2026, 03:40	durchgehend,	Totalsperrung
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 23:40	12.09.2026, 00:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 04:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4416	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 22:00	03.12.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4417	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4372	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4418	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4373	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4419	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 22:40	16.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4420	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 02:45	24.09.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:15	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:15	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:10	02.12.2026, 00:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:10	02.12.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4421	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karthaus Mitte	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4422	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karthaus Mitte	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4423	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4423	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:35	durchgehend	Streckensperrung
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 03:30	05.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 03:30	05.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 02:30	07.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 21:25	01.12.2026, 22:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 21:25	01.12.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4420	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.09.2026, 22:55	23.09.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4400	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Schienenauswechslung	29.10.2026, 02:10	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:55	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:55	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4422	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 00:45	05.12.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4420	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Perl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.09.2026, 23:55	24.09.2026, 02:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4402	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Wellen (Mosel)	Schienenauswechslung	25.11.2026, 02:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4389	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel) Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:50	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
4382	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel) Koborn-Gondorf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:50	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:40	08.10.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 03:40	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4388	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4424	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 02:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4424	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4332	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 22:50	21.09.2026, 23:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 00:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4409	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Bullay DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Bullay DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4361	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4361	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4315	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:45	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2928	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3597	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3598	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3599	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3575	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3576	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3577	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3592	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3588	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3593	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3575	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3576	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3577	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3600	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3602	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3603	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3597	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3597	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4378	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4378	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3598	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3598	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4380	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4380	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3599	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3599	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4381	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4381	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3601	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 03:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
4378	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4380	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3588	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4381	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3601	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
3575	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3576	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3577	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4425	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4425	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2927	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Neuwied Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2977	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4426	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4426	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
2928	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4426	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Rheinbrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3575	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3576	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3577	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3597	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3592	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3598	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3593	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3599	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3597	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3598	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3599	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3575	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3576	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3577	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4426	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2977	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3589	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3590	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3591	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3600	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3602	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3603	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3589	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3590	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4427	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4427	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 11:00	12.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4428	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:45 durchg.
3589	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3590	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3589	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3590	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3591	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2927	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2928	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3630	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Boppard Süd Bp-Buchholz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3632	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Boppard Süd Bp-Buchholz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4429	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Emmelshausen Boppard Hbf	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 00:00	30.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:20 durchg.
4430	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Büchenbeuren	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 04:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4430	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 22:30	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
4431	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Stromberg/Hunsr.	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4431	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Stromberg/Hunsr.	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4426	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:50-06:00 durchg.
4426	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:50-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4426	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:50-06:45 durchg.
4432	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 21:50	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4433	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4433	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4434	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4434	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4435	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4435	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4436	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Altenkirchen(Ww) Au (Sieg)	Tunnelprüfung	01.10.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
3761	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3762	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3763	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3761	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3762	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3763	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4437	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Geilhausen Au (Sieg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 23:35	20.10.2026, 05:25	durchgehend,	Streckensperrung
2977	3033-Linz (Rhein), W24 - Kalenborn	Linz (Rhein) Linz DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4312	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4315	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
4333	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4438	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Arbeiten am Bahnübergang	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4438	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Arbeiten am Bahnübergang	07.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4438	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4438	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4335	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4438	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Arbeiten am Bahnübergang	30.10.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4337	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4439	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Traben Trarb DB Pünderich DB	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:15	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4440	3120-Konz, W 28 - Karthaus-Moselbrücke, W 163, G-Bahn	Konz	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4404	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4441	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karthaus NW Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4365	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karthaus NW Karth Moselbr	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Streckensperrung
4365	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karthaus NW Karth Moselbr	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4368	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4441	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4441	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4365	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Streckensperrung
4404	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4365	3123-Karthaus-Moselbrücke, W 162 - Karthaus Mitte, W 156	Karth Moselbr Karthaus Mitte	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Streckensperrung
3646	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4342	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Pfalzel	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4442	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4443	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4443	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4444	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
4444	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
4342	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 00:00	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4413	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4413	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 01:00	durchgehend,	Streckensperrung
4413	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Pfalzel	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3646	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3651	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4365	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Trier West	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4365	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Trier West	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 01:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4445	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Wasserbillig	Brückenarbeiten	24.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
4445	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Wasserbillig	Brückenarbeiten	24.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4410	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Grenze Karthaus NW	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4410	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Grenze Karthaus NW	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 05:30	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
4404	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4404	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4405	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4406	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4441	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4446	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NO Trier West	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 22:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4404	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4338	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Ehrang	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4338	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Ehrang	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4410	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4441	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4441	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Karthus NO	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
3646	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4404	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4405	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3649	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Mitte Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3646	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3649	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Streckensperrung
3651	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4447	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4448	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Süd	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4448	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Süd Strw 3141/3140	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4340	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4341	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4404	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4413	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Totalsperrung
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 00:15	durchgehend,	Totalsperrung
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 00:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3649	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 03:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4404	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4405	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4406	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 02:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4338	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G- Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 04:45	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3646	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3646	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3651	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4342	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3645	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3647	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3650	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4404	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3649	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Streckensperrung
3649	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Streckensperrung
3649	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Streckensperrung
4406	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3651	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4409	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3649	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4413	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
4404	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4404	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4405	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4338	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Süd Ehrang Nord	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 00:30	11.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4404	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4404	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4405	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4342	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3646	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3646	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4342	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4342	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4413	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
3651	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3651	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4404	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4404	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3646	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3646	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4449	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4405	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4405	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3648	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3648	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3651	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3651	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4404	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4404	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4405	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4405	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4450	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 01:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:00-08:00 durchg.
4450	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:30	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.
4451	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4451	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
4450	3202-Altenglan - Kusel	Kusel	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 01:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-08:00 durchg.
4450	3202-Altenglan - Kusel	Kusel	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:30	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
4452	3210-Abzw Dillingen (S) Ford/Zentralk., W221 - Dillingen (S) Fordw. (Glan)	Dill Fordw/ZKS Dilling DB/Ford	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4452	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4453	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dill Fordw/ZKS	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4454	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dill Fordw/ZKS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4455	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dill Fordw/ZKS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4456	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4456	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dillingen Ost	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4453	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4453	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4453	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4453	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4453	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4454	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4454	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4454	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4454	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4454	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4456	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4455	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4455	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4455	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4455	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4455	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4456	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar) Hemmersd.(Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost Dill.Hochofen Hü	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4453	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4454	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4455	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4457	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4458	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4459	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4460	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3216-Abzw Dillingen (Saar) Ford/Zentralk., W223 - Dillingen (S) Röderberg	Dill Fordw/ZKS Dill Röderberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4461	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4462	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4463	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Serrig	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 21:00-05:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-15:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-15:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Burbach Mitte	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Emsdorf (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Totalsperrung
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4479	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4479	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4479	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4479	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarlouis Hbf	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar) Völk Walzw Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4365	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:30	13.09.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4369	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 03:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4371	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Konz	Schienenauswechslung	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4440	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Konz	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4417	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4417	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4418	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4418	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4419	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4419	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4368	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Trier Süd	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Katzenschwänz	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4417	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4418	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4419	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4365	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karthaus	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 01:30	13.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karthaus	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
4440	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:20	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4420	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 03:30	24.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 21:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 21:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4440	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 00:15	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Burbach Mitte	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4489	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
4494	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4496	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Besseringen	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4496	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Besseringen	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 10:20	02.10.2026, 14:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 10:20	02.10.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4496	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4499	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:01	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarburg(Trier)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:20	01.11.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarburg(Trier)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 04:30	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
4501	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
4502	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4503	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 05:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Burbach Mitte	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4504	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4505	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4506	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4507	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4494	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4494	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4417	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4418	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4419	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4508	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Konz	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:50	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4503	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Konz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4509	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Serrig	Stützmauerarbeiten	19.11.2026, 23:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4509	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Serrig	Stützmauerarbeiten	19.11.2026, 23:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4510	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Wiltingen (Saar)	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlöhlzbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlöhlzbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlöhlzbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlöhlzbach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4502	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlöhlzbach	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4502	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach	Schienenenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4511	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Serrig	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:40-05:00 durchg.
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Serrig	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Serrig	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Serrig	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Serrig	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4513	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4514	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4515	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlözbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4516	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4516	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4517	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4517	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4518	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:45 durchg.
4518	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4519	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4521	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4522	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 05:05	durchgehend,	Totalsperrung
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4494	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4499	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Mettlach	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:01	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
4501	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4510	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarburg (Trier)	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 00:30	01.11.2026, 01:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
4503	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 06:05	08.11.2026, 06:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4523	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Wiltingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Burbach Mitte	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4489	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4524	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Völk Walzw Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4525	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Brückenprüfung	09.09.2026, 22:45	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:30 durchg.
4525	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Brückenprüfung	09.09.2026, 22:45	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-04:30 durchg.
4525	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Brückenprüfung	09.09.2026, 22:45	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:45-04:30 durchg.
4525	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Brückenprüfung	09.09.2026, 22:45	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:45-04:30 durchg.
4525	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Brückenprüfung	09.09.2026, 22:45	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-04:30 durchg.
4524	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4524	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4524	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4524	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4526	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4526	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4526	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
4415	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Karthaus	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4372	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4373	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	Schienenauswechslung	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4374	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4415	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4503	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarburg(Trier)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 03:00	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4415	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarburg(Trier)	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 00:30	03.12.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4513	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4513	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4514	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4514	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4515	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4515	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4523	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Serrig	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4528	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4528	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4528	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4504	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4505	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4506	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4507	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4529	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4520	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4530	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4521	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4531	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4522	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4532	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4532	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4532	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4532	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4532	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	11.09.2026, 19:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	11.09.2026, 19:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	11.09.2026, 19:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Mitte Sbr-Burbach	Weichenerneuerung	11.09.2026, 19:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4534	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4534	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4534	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4529	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4529	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4530	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4530	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4531	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4531	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4529	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4520	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4461	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4530	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4521	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4462	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4531	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4522	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4532	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	19.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4532	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	Brückenarbeiten	19.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4463	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4535	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Merchweiler Saarbr-Schleifm	Schleifen von Schienen	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:40 durchg.
4536	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4536	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4536	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4536	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4537	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4537	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4537	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4538	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4538	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4538	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4538	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4539	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbr-Schleifm Merchweiler	Brückenarbeiten	31.08.2026, 01:50	11.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4539	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbr-Schleifm Merchweiler	Brückenarbeiten	05.09.2026, 01:50	12.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 01:50-05:30 durchg.
4539	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbr-Schleifm Merchweiler	Brückenarbeiten	06.09.2026, 01:50	13.09.2026, 08:15	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 01:50-08:15 durchg.
4536	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4537	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4538	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4504	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4505	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4506	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4507	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4504	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4504	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4505	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4505	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4506	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4506	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4507	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4507	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4504	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4505	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4506	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4507	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4536	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4537	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4538	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4473	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 00:45	durchgehend,	Streckensperrung
4473	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Streckensperrung
4536	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4537	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4538	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Hauptstuhl	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	10.08.2026, 05:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	10.08.2026, 05:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	08.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	Gleisauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	Gleisauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4520	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4520	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4521	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4521	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4522	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4522	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4554	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So St Ingbert	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4504	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4505	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4506	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4507	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4555	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4520	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4521	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4554	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4522	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	07.08.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	23.08.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:30	02.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4556	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Weichenausbau	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4554	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbr. Hbf So	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4554	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbr. Hbf So	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4504	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4505	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4506	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4507	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	07.08.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	26.08.2026, 23:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:30	02.10.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4552	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4556	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Weichenausbau	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauwechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauwechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4553	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauwechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4551	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4557	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Kleinblittersd Auersmacher	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
4557	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Kleinblittersd Auersmacher	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
4520	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4521	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4522	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4558	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbr Rbf West Saarbr Rbf Mitte	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4558	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbr Rbf West Saarbr Rbf Mitte	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4490	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4491	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4494	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4473	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4473	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 00:45	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4473	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Streckensperrung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.08.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.08.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	12.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	12.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	24.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	24.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4558	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:00	21.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4534	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4534	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4534	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 00:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4559	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4559	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4559	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4559	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4560	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4560	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4560	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4560	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4561	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4561	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4561	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4561	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4504	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4533	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4505	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4506	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4507	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4533	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4533	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr. Hbf Srg	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4533	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr. Hbf Srg	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4533	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4558	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:00	21.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler Saarbr Rbf Nord	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4533	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4563	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4563	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4563	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4504	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4505	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4506	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4507	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4564	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4564	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4564	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4564	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach Lebach-Jabach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Limburghof Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4569	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelheim Schifferstadt	Oberbauschweißen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4570	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.05.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 05:00 durchg.
4576	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.08.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.08.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kindsbach	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Frankenst/Pfalz Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hauptstuhl Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4576	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.07.2026, 22:30	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 03:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Lambrecht(Pfalz)	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.06.2026, 00:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4595	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4540	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4542	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4540	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Neubauer Hübel	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
4600	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
4601	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
4601	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
4602	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
4603	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
4603	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4603	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4604	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.07.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.07.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4605	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4605	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4607	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4607	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4608	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach Neubauer Hübel	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz) Neustadt (W) Hbf	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4542	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-05:30 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:15-05:30 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-06:50 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-06:50 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 09:15	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-09:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 09:15	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-09:15 durchg.
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Streckensperrung
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4622	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4622	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.
4622	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4623	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4623	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.
4623	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4624	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4624	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4624	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4625	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4625	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:50-04:40 durchg.
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-04:40 durchg.
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4632	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4632	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4595	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	16.09.2026, 03:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Neustadt (W) Hbf	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Weidenthal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Weidenthal	Oberbauschweißen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4540	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4636	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4637	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4638	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz)	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz)	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Lambrecht(Pfalz)	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4639	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4639	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4639	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Vogelweh	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:00-05:00 durchg.
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4595	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4595	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Lambrecht(Pfalz)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 03:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4636	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4636	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4636	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4636	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4640	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4637	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4637	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4637	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4637	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4641	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4638	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4638	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4638	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4638	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4642	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Bexbach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4643	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Bexbach	Fels-/Hangsanierung	31.10.2026, 23:25	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:25-04:30 durchg.
4643	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf Bexbach	Fels-/Hangsanierung	31.10.2026, 23:25	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:25-04:30 durchg.
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4540	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4540	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4644	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Oberbauschweißen	16.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4644	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Oberbauschweißen	16.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4644	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Oberbauschweißen	16.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4644	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Oberbauschweißen	16.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4540	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4542	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Ottweiler (Saar)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:15-05:00 durchg.
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-06:00 durchg.
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:15-06:00 durchg.
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-07:00 durchg.
4645	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:15-07:00 durchg.
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Streckensperrung je 23:30-05:50 durchg.
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 06:50	durchgehend	Streckensperrung
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 23:30-05:50 durchg.
4646	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
4647	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Waldfischbach	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:30	24.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:10 durchg.
4647	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Waldfischbach	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:30	24.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
4578	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4579	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4580	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4570	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Pirmasens Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
4570	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Waldfischbach	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:30 durchg.
4648	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 12:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4648	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 12:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4571	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4571	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4571	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4571	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
4601	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
4573	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4573	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4573	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4573	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4576	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4576	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4576	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4576	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4571	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4573	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4576	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:30-05:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:30-05:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:30-05:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-06:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:15-06:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-06:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:15-06:30 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-08:00 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:15-08:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-08:00 durchg.
4649	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:15-08:00 durchg.
4650	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4650	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
4651	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lampertsmühle-O Olsbrücken	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4651	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lampertsmühle-O Olsbrücken	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4652	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru.	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:45	12.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:45-04:45 durchg.
4652	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:45	12.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:45-04:45 durchg.
4653	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	Schienenauswechslung	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4653	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	Schienenauswechslung	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4654	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Wolfstein Lauterecken-Gru.	Schienenauswechslung	14.09.2026, 21:45	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4654	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Wolfstein Lauterecken-Gru.	Schienenauswechslung	14.09.2026, 21:45	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-05:00 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:35-05:00 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:35-05:00 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-05:00 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:50-05:00 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:50-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-07:10 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:50-07:10 durchg.
4655	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:50-07:10 durchg.
4571	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4573	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4576	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 00:10	23.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-06:20 durchg.
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 00:10	23.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:10-06:20 durchg.
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:45	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-05:00 durchg.
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:45	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:45-05:00 durchg.
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 00:10	23.10.2026, 08:45	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-08:45 durchg.
4656	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 00:10	23.10.2026, 08:45	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:10-08:45 durchg.
4584	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4572	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4574	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4577	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4657	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Ramstein Glan-Münchweiler	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 00:25	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-04:45 durchg.
4657	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Ramstein Glan-Münchweiler	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 00:25	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 00:25-04:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4658	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
4659	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-04:00 durchg.
4658	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
4659	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:00 durchg.
4658	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4660	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:40	07.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4661	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4662	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Rockenhausen	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 06:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4663	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Bad Münster a St Bad Kreuznach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 02:40	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4661	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 02:45	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4664	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:00 durchg.
4664	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:00 durchg.
4664	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-04:00 durchg.
4593	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4595	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4583	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4583	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4596	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4585	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.07.2026, 22:30	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4585	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.07.2026, 22:30	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4585	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4585	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4665	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Alsenz	Brückenprüfung	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4665	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Alsenz	Brückenprüfung	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4666	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Bad Münster a St	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4667	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4667	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
4668	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Winnweiler	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
4668	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Winnweiler	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:30-04:30 durchg.
4593	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4595	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4596	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4585	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4583	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4674	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4674	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4674	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4674	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4674	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4675	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Speyer Hbf	Untergrundverbesserung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:40	14.09.2026, 01:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:40	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40-04:00 durchg.
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 03:30	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	Oberbauschweißen	15.09.2026, 00:40	15.09.2026, 01:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	Oberbauschweißen	15.09.2026, 03:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4676	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Speyer Hbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:40	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:40-04:00 durchg.
4675	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Speyer Hbf Germersheim	Untergrundverbesserung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4669	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Speyer Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Speyer Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4673	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4671	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4677	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelh Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelh Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelh Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4626	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4627	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelh Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelh Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelh Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4628	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu-Rheingönheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:01	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4626	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4627	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4628	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15- 04:30 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 04:00 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:00 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00- 04:00 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 04:00 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 04:00 durchg.
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4626	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4626	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4627	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4627	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4686	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4685	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4686	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4632	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4632	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4687	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
4688	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4689	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4690	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4689	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4690	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4629	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4630	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4631	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4688	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4687	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4632	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4691	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Weichenerneuerung	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
4692	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4692	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4692	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4693	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 23:55	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4691	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4691	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4674	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Haßloch (Pfalz)	Oberbauschweißen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4628	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Rheingönheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:15-04:30 durchg.
4684	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwh(R)Hbf tief	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4626	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4627	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4566	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4567	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4568	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4676	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:40	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40-04:00 durchg.
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4569	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4694	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4676	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Speyer Hbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 00:40	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:40-04:00 durchg.
4632	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Lu-Mundenheim Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 02:00-04:00 durchg.
4632	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Lu-Mundenheim Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:00-04:00 durchg.
4621	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4695	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
4695	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
4695	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
4695	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
4695	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.
4618	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4696	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:01	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4619	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4626	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4691	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4620	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4627	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4697	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4685	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4688	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4632	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4632	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4621	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4621	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4697	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4697	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Mundenheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4618	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4619	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4620	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4698	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4700	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4685	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4632	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gbf	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4686	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4629	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4630	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4631	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4628	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:01	12.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4628	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:40 durchg.
4628	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-04:40 durchg.
4628	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:10-05:00 durchg.
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4629	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4630	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4632	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4631	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-05:40 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4700	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwh(R)Hbf tief	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4701	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh.	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4700	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4700	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4702	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4702	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4700	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4703	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4703	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4703	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4703	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4701	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigsh N DB-Gr Ludwigs.Oggersh.	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4701	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigsh N DB-Gr Ludwigs.Oggersh.	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4700	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigsh N DB-Gr Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4701	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh.	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4700	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4704	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4705	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4632	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh. Rotes Kreuz	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4700	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4629	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4630	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4631	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4706	3430-Bad Dürkheim, GI 2 - Monsheim, W 11	Bad Dürkheim Freinsheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4706	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Bad Dürkheim Freinsheim	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:50	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
4707	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4708	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4708	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4709	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim Kirchheim (Wstr)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Fr	Streckensperrung
4707	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Kirchheim (Wstr) Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
4710	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Kapsweyer Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Kapsweyer Grenze	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4710	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
4712	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 20:00 durchg.
4712	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-20:00 durchg.
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4640	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4641	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4642	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 23:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4713	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 23:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4713	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 23:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4640	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4641	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4642	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Schaidt (Pfalz) Steinfeld(Pfalz)	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	26.10.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4710	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Kapsweyer Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
4712	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-20:00 durchg.
4712	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-20:00 durchg.
4711	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4710	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4710	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4705	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Frankenthal Hbf Weisenheim(Sand)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4714	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Frankenthal Hbf Weisenheim(Sand)	Durcharbeitung von Gleisen	24.11.2026, 23:45	25.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4707	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4708	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4715	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Weisenheim(Sand) Frankenthal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:45	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4566	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Mußbach	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4567	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Mußbach	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4568	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Mußbach	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4566	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4567	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4568	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4636	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4637	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4638	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4711	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, Gl 1	Bad Bergzabern	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4710	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, Gl 1	Bad Bergzabern Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4711	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, GI 1	Winden (Pfalz) Bad Bergzabern	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsr Rheinbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsr Rheinbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:15 durchg.
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:15 durchg.
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:15 durchg.
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	Schwellauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen Karlsru Rheinbr	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
4727	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4728	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4729	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4727	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4729	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsru Rheinbr Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4730	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4730	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4732	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf Karlsruhe West	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4733	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf Karlsruhe West	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsr Rheinbr	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:15 durchg.
4732	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4733	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4734	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-05:00 durchg.
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Kar-Knielingen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Karlsruhe West	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4728	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4711	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Winden (Pfalz) Kandel	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4710	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Winden (Pfalz) Wörth Alte Bahnm	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4727	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Berg (Pfalz) Gr.	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4729	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Berg (Pfalz) Gr.	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4677	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kandel	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kar-Knielingen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4728	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kar-Knielingen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4727	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karls Rheinbr	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4728	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karls Rheinbr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4729	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karls Rheinbr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsruhe West	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
4727	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Max Im Rüsten	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4729	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Max Im Rüsten	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4710	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.06.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4728	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4677	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahnm	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4677	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahnm	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4677	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahnm	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth Alte Bahnm Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth Alte Bahnm Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4735	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Annweiler a Tri Wilgartswiesen	Brückenarbeiten	17.08.2026, 22:30	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	17.08.2026, 06:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:20-05:00 durchg.
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	17.08.2026, 06:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:20-05:00 durchg.
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
4736	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
4711	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 22:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4711	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 00:00	26.09.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00- 23:59 durchg.
4711	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	04.05.2026, 22:25	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 05:00 durchg.
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	04.05.2026, 22:25	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:25-05:00 durchg.
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	08.05.2026, 22:25	31.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 05:45 durchg.
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	08.05.2026, 22:25	31.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 22:25-05:45 durchg.
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	09.05.2026, 22:25	01.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 07:00 durchg.
4737	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	09.05.2026, 22:25	01.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:25-07:00 durchg.
4738	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:26	02.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:26- 05:10 durchg.
4738	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:26	02.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:26-05:10 durchg.
4547	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4549	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4551	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4739	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4739	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4544	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4740	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Würzbach (Saar)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	05.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:50-05:40 durchg.
4741	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Zweibrücken Hbf Würzbach (Saar)	Oberbauschweißen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4741	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Zweibrücken Hbf Würzbach (Saar)	Oberbauschweißen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4742	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	22.09.2026, 01:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
4742	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 01:25	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Streckensperrung
4742	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 02:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4743	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4744	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4744	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4745	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4746	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4746	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4743	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4747	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4748	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4748	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4749	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4750	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4750	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4752	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4755	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4755	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4757	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4752	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4758	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4758	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4759	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4760	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4761	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4761	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4762	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4763	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4764	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4764	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4755	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4758	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4761	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4764	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4759	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4759	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4759	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4762	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4762	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4762	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4765	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4766	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4767	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4768	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4769	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost Ws Ost Gbf	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4769	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4771	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4771	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4771	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4772	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Kamp-Bornhofen Loreley	Tunnelprüfung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4772	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Kamp-Bornhofen Loreley	Tunnelprüfung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4773	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Kamp-Bornhofen	Tunnelprüfung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4773	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Kamp-Bornhofen	Tunnelprüfung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2977	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4426	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4426	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:50-06:00 durchg.
4426	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:50-04:50 durchg.
4426	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:50-06:45 durchg.
4774	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2927	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4775	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Niederlahnst N	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4774	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2977	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlst Strw Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4776	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Rüdesheim (Rh)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4771	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Kaiserbrücke	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4776	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4770	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4778	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4779	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4780	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4771	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4777	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4778	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4778	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4757	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4757	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4757	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4779	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4779	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4760	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4760	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4760	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4780	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4780	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4781	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Eltville Ost	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4781	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4781	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4782	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4783	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4784	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4757	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4760	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4763	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4782	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4783	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4784	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3890	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3890	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3905	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3905	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3899	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3891	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3891	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3906	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3906	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3900	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3892	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3892	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3907	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3907	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3901	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3890	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3899	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3891	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3900	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3903	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:15 durchg.
3892	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3901	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3899	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3900	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3901	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4753	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4753	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4754	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4754	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4753	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4754	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4756	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4759	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4762	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3551	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3553	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3554	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlborn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlborn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlborn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlborn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3551	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3553	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3554	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlborn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlborn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlborn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4790	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Budenheim Mainz Pbf/Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4791	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Budenheim Mainz-Mombach	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4792	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4792	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4793	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4794	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4794	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3620	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3620	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3621	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3621	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3622	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3622	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4795	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4796	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4796	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4797	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4797	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4795	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4796	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4797	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4798	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4798	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4799	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4800	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4801	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4802	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4803	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4792	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4793	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4794	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4804	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4804	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4805	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4805	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4806	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4807	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4790	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4808	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach	Oberbauschweißen	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4800	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4801	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4802	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4808	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Uhlerborn	Oberbauschweißen	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlerborn Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlerborn Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlerborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:35	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:15	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 03:50	04.11.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:50	07.11.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4663	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4663	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Staudernheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Alsenz	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4663	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Alsenz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 03:50	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4663	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Bad Kreuznach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 02:40	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:35	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:15	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 03:50	04.11.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:10	07.11.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:40	07.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4661	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4661	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 02:45	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4663	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 03:50	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4811	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 23:40	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:40	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4811	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 01:35	26.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 23:50	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:10	07.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4812	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Sobernheim Kirn	Brückenprüfung	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	22.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
3551	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.11.2026, 23:40	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.11.2026, 23:40	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.11.2026, 23:40	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.11.2026, 23:40	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3554	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4520	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4521	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4522	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4504	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4505	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4506	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4507	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4816	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-04:30 durchg.
4816	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S) Landsw-Reden	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 01:15-04:30 durchg.
4816	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrthal Mitte Landsw-Reden	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-04:30 durchg.
4812	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Kirn Fischbach-Weierb	Brückenprüfung	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4542	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4430	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 22:30	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:30-04:30 durchg.
4431	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Brückenprüfung	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:00 durchg.
4536	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4537	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4538	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	Schienenauswechslung	27.10.2026, 23:40	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:00 durchg.
4542	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4540	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4536	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4537	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4538	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	15.09.2026, 23:55	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4823	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:55	01.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4827	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4828	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) St Wendel	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:50	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Dudweiler	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4520	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4521	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4522	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4520	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4521	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4522	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4520	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4520	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4521	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4521	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4528	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4558	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4558	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4558	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4558	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4558	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	08.11.2026, 21:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4522	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4522	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	15.09.2026, 23:55	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4823	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:55	01.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:50 durchg.
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4828	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:50	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4827	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4827	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4829	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4830	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:00	17.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:00 durchg.
4830	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:00	17.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4829	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:30 durchg.
4829	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4660	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Staudernheim Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:50	07.11.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4533	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4562	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4827	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4831	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle St Wendel	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 23:40-04:05 durchg.
4832	3512-Gau Algesheim, W 40 - Bad Kreuznach, W 42	Bad Kreuznach Büdesch-Dromersh	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4833	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4834	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3894	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	Brückenarbeiten	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3895	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Gutleuthof	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3896	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3896	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3897	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3898	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4838	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4839	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4840	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) H/T	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4843	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4843	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3893	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4845	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4845	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3895	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3888	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4846	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3889	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4847	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4848	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Kelsterbach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4849	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Kelsterbach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3897	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Raunheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3898	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Raunheim	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4852	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4843	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4853	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 08:00	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 08:00	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 14:00	12.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 14:00-18:00 durchg.
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 14:00	12.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:00-18:00 durchg.
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	15.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	15.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 10:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 10:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 10:00	09.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 10:00	09.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 18:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 18:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 10:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 10:00-18:00 durchg.
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 10:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 20:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 20:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	06.12.2026, 18:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3893	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3894	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3895	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4848	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4849	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 22:30	21.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	21.11.2026, 04:20	21.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4833	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4846	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4834	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4847	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Raunheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3885	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Raunheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3886	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Raunheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4800	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4801	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4802	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4795	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4796	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4797	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4863	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4804	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4804	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4805	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4805	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4806	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4806	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4867	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:30 durchg.
4868	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4870	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4777	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4798	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4868	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4870	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4881	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4882	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4883	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4885	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Rüsselsheim	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4885	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Rüsselsheim	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4881	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Rüsselsheim	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4886	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Rüsselshm Opelw	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4887	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 00:55	17.09.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
4800	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4800	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4801	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4801	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4867	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4802	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4802	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4804	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4805	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4806	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3896	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3897	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3898	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4848	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4849	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3885	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3885	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3886	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3886	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4882	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4882	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4883	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4883	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4884	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4888	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Rüsselsheim Raunheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4888	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Rüsselsheim Raunheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4765	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4766	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4889	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4767	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4768	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4795	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4796	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4797	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4800	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4801	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4802	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4804	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4800	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4805	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4801	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4806	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4802	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Oppenheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:35	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Osthofen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Osthofen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:20	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4800	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4803	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4801	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4802	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4865	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Nierstein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 02:20	05.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 03:50	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bobenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bobenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bobenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4705	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4705	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4705	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Rotes Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Rotes Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Oppenheim	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 01:05	10.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4909	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4909	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4912	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Worms Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4629	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4630	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4686	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4631	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4700	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4686	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4915	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh Mitte Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Lu BASF Werksg N	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4629	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4630	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4631	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4704	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4700	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4705	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4705	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh Mitte	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh(Rh)Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 22:00	30.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4915	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4917	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4918	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4918	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4918	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4919	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4919	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4920	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4921	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4921	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4921	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4922	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4922	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4690	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4690	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4686	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4700	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4803	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4865	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4865	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4804	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4804	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4798	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4805	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4805	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4861	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4799	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4796	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4806	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4806	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4862	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4797	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4800	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4803	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4801	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4802	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4918	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4919	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4921	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4922	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4915	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4926	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4927	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4917	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4928	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4920	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4867	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4800	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4801	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4802	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4799	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4799	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4803	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4867	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:30 durchg.
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Guntersblum	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:20	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 03:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Bodenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.11.2026, 23:50	05.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Bodenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 23:40	06.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Guntersblum	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 03:40	10.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Nierstein	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:35	10.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Alsheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Alsheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4929	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Bodenheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4930	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Bodenheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4909	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4912	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4912	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 21:10-05:00 durchg.
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4700	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4628	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 00:50-05:40 durchg.
4628	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:40 durchg.
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4629	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4629	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4630	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4630	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4632	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4631	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4631	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4699	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Alsheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Alsheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4929	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Bobenheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4930	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Bobenheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4929	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4929	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4929	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4930	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4930	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4930	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4931	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Armsheim Wörrstadt	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 00:46	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4932	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Armsheim Wörrstadt	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:46	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4804	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4805	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4806	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4804	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4805	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4933	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 00:20	06.11.2026, 01:20	durchgehend	Streckensperrung
4806	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4933	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4934	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-04:40 durchg.
4935	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:25	05.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4935	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 02:30	05.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
4936	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Wörrstadt Armsheim	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
4937	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Wörrstadt Saulheim	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4765	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4766	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4767	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4768	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4804	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4805	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4806	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4889	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Kaiserbrücke	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4765	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4766	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4889	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4767	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4768	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4781	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Kaiserbrücke Ost	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4943	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Ost Mz-Bischofsh Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4944	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Ost Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 05:00	20.09.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4765	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4766	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4767	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4768	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4765	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4782	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4766	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4783	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4767	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4784	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4768	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4889	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Wiesbaden Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4943	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4874	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4876	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4878	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4880	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4945	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	Weichenerneuerung mit PSS	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4943	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kaiserbrücke Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4879	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4765	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4782	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4782	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4766	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4886	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4783	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4783	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4767	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4784	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4784	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4768	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4881	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4943	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4943	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4879	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4879	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bischofshm We	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pb Mz-Bischofsh We	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pb Mz-Bischofsh We	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4946	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh O Mz-Bisch Überl I	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4945	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh O	Weichenerneuerung mit PSS	11.09.2026, 06:00	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We Mz-Bischofsh Pb	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4881	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We Mz-Bischofsh O	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4777	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4947	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Oberbauschweißen	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4947	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Oberbauschweißen	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4948	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Weichenerneuerung	22.11.2026, 08:00	23.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4949	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:05	16.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4804	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pb/Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4805	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pb/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4806	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pb/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4804	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pb/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4805	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pb/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pb/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4782	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4783	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4784	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4804	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4805	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4804	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4782	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4805	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4783	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4784	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4798	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4861	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4862	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4950	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 03:00	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4799	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4800	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4889	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4801	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4802	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4950	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Nord Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4800	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4801	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4802	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4765	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4766	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4889	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4767	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4768	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4753	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4754	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4778	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4778	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4779	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4779	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4780	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4780	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4804	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4805	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4806	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4778	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4757	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4779	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4760	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4780	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4763	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4782	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4783	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4784	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4782	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4782	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4783	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4783	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4784	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4784	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4778	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4779	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4780	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4951	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4952	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4958	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4869	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4870	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4880	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4967	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Stockschneise	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4968	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Stockschneise	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4969	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Stockschneise	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4869	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4870	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4877	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4879	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4880	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4880	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4869	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4870	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4795	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4796	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4796	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4797	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4797	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4881	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4881	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4945	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	Weichenerneuerung mit PSS	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4938	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4882	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4940	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4883	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4942	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4884	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4943	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4798	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4871	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4886	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4861	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4872	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4862	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4873	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:55	23.11.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:55	23.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 03:05	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 03:05	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Totalsperrung
4970	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4970	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4971	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4972	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4972	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4973	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4974	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4972	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4972	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4975	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4976	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4971	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4977	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4973	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4978	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4974	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4979	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4975	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4980	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Gr-Gerau-Dornbg	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 03:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4967	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4967	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4968	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4968	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4980	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 03:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4969	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4969	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4777	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4938	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4765	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4778	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4940	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4766	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4779	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4942	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4767	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4780	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4943	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4768	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4778	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4779	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4780	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4875	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4877	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4879	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4981	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4869	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4869	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4965	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Totalsperrung
4965	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4870	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4870	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4983	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4965	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4869	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4870	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4874	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4876	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4878	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4880	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4984	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4985	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4986	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4984	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4985	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4986	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4879	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4885	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Rüsselslm Opelw	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4881	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch ÜberIII	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4881	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch ÜberIII	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4938	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4875	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4940	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4877	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4942	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4943	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4871	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4872	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4873	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4777	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bischofsh Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4886	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4949	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4877	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4879	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4941	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	17.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4941	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	17.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4798	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4861	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4862	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3905	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3906	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3907	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3890	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3890	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3884	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3891	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3891	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3885	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3892	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3892	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3886	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4987	3540-Abzw Stockschnaise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn	Da-Kranichstein	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4951	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4952	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4953	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4951	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4951	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4952	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4952	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4953	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4953	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4988	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4989	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4990	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4954	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4956	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4958	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4960	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4954	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4956	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4958	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4960	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4992	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:45	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4993	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4993	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4992	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:45	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
4996	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4991	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4997	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4998	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4999	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5000	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5001	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5002	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5003	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5004	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Ost Ober Ramstadt	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 01:10	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4996	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Ost Ober Ramstadt	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5009	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5011	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5012	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5012	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5013	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5013	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5012	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5013	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 01:45	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 00:45	13.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 03:15	13.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 01:45	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5023	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5023	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5024	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5024	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5025	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5025	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5026	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5026	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Stockstadt (M)	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 01:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Stockstadt (M)	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 04:30	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5023	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5024	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5025	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4988	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4988	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5027	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Dieburg	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 03:30	11.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
4988	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4971	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4951	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4973	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4952	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4974	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4953	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4975	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5028	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5028	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4951	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5029	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4952	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4952	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4953	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4953	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4957	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4959	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5029	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
4988	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5030	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5031	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5032	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5033	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5034	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 00:45	13.09.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 00:45	13.09.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 03:15	13.09.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 04:05	13.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 04:05	13.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 04:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5030	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5031	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5032	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5033	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5030	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5035	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5031	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5036	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5032	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5037	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5033	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 05:00 durchg.
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 20:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 20:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Abzw Mainaschaff	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Mainaschaff Abzw	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4987	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Messel Da-Kranichstein	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5026	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaff Hbf Ausf	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5038	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5030	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5035	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5035	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5039	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 22:20	23.09.2026, 22:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5039	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5031	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5036	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5036	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5032	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5037	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5037	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5033	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5040	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5041	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5038	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5042	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Alzey Sprendl Süd	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5042	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Alzey Wörrstadt	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5043	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Armsheim Alzey	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 01:00	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4932	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Armsheim	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:46	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
5043	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Armsheim Sprendl Süd	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
4936	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Armsheim Sprendl Süd	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5043	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Eppelsheim/Rhhes Alzey	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4832	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Sprendl Nord Gens-Horrw	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4832	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Sprendl Nord Gens-Horrw	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 03:00	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
4929	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf Pfeddersheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4930	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf Pfeddersheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5044	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4785	3569-Abzw Büdesheim-Dromersheim, W 601 - Bingen (Rhein) Stadt, Gl 344	Bingen(Rh) Stadt Bingen (Rh) Ost	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4786	3569-Abzw Büdesheim-Dromersheim, W 601 - Bingen (Rhein) Stadt, Gl 344	Bingen(Rh) Stadt Bingen (Rh) Ost	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5045	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5046	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5047	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5048	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5048	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
5049	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5048	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Hofheim (Ried)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5050	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Einmündung	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4897	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4898	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5051	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried)	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5052	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried) Worms Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5053	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried) Worms Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4897	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4897	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4898	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4898	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5050	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Biblis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:10	05.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5050	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Biblis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:55	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5051	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5052	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5052	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5052	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5052	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4897	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5050	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:10	05.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5053	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5053	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5053	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5053	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4898	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4929	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4897	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4930	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4898	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5054	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	Brückenarbeiten	22.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5055	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5056	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5057	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5058	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5059	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Hofheim (Ried) Bürstadt	Brückenarbeiten	01.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5050	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Hofheim (Ried) Worms Einmündung	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5060	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:20	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5060	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:20	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5061	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 21:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5061	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 21:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4913	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4913	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4913	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4913	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4895	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen Stadt Worms Indg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5071	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5071	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5072	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5072	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5073	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5073	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5074	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5075	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5075	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5076	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5077	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5077	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Wächtersbach	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Wächtersbach	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 22:00	14.10.2026, 23:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5080	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebenroth	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.09.2026, 21:25	05.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-05:15 durchg.
5080	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebenroth	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.09.2026, 21:25	05.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:25-05:15 durchg.
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5084	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5084	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:30	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 03:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eschwege West	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 23:10	14.10.2026, 23:50	durchgehend	Totalsperrung
2016	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2016	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2020	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2020	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2022	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2022	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:30	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5089	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 10:50	02.11.2026, 11:20	durchgehend	Totalsperrung
5089	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 10:50	02.11.2026, 11:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eschwege West	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 22:00	14.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2017	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Obernjesa	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2019	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Obernjesa	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5090	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5091	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5092	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5090	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5091	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5092	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5093	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5096	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5096	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5097	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5098	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5098	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5099	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Lämmerberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf Ül Sontra	Tunnelarbeiten	10.07.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf Ül Sontra	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf Ül Sontra	Tunnelarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf Ül Sontra	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf Ül Sontra	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5096	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bebra Pbf/Rbf Ül	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5098	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bebra Pbf/Rbf Ül	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 03:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:00-04:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 03:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:00-04:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 08:45	12.12.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:45-09:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 08:45	12.12.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-09:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 15:45	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 15:45-16:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 15:45	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 15:45-16:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	04.09.2026, 21:45	12.12.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:45-22:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	04.09.2026, 21:45	12.12.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:45-22:30 durchg.
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5101	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5101	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5102	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5102	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5103	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5103	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5104	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5105	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5084	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5093	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5093	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5097	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5097	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5107	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg	Tunnelarbeiten	20.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 01:30	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5110	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5111	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5111	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5112	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5113	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5114	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2017	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2017	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2019	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2019	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2019	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Friedland (Han)	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 04:30	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5116	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5117	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5119	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5121	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5122	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5128	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Stegmühle Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5122	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Sontra	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5128	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschwege West Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5130	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5134	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5136	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5138	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5138	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Main-Neckar-Br	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5143	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5144	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5074	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5074	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5075	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5076	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5076	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5077	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5145	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Steinau (Straße)	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Steinau (Straße)	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:40	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:40	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5153	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	30.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5155	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5155	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5158	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4838	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4839	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5160	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4840	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5158	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4838	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5160	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2017	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2017	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 04:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2019	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han)	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han)	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5104	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5105	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1635	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5101	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5102	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5103	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5104	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5105	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1635	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda Gbf (W123)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1635	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda Gbf (W123)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5164	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5165	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5166	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5166	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5167	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5167	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Grone Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5119	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5121	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1646	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1647	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 04:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1514	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1515	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1516	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1517	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1518	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1519	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Rosdorf	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1648	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Rosdorf	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5169	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5169	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5170	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	01.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5170	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	01.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5171	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5171	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5170	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Haitz-Höchst Niedermittl Ost	sonstige Arbeiten	29.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5172	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5175	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5176	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5177	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5178	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5180	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5181	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5138	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5138	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5182	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5182	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5172	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5172	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5183	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5183	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5184	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5174	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5174	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5185	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5185	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5175	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5175	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5186	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5186	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5177	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5180	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5128	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Eschw-Stegmühle	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Eschw-Stegmühle	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Sontra	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5071	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5072	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5073	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5099	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Lämmerberg Bebra	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5187	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Main-Neckar-Br Ffm West	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5188	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5189	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5190	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5191	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5192	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5193	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5194	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:30	21.10.2026, 19:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-19:30 durchg.
5194	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:30	21.10.2026, 19:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30-19:30 durchg.
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5195	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5196	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5197	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5178	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5181	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Wolfgang	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1635	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof Nord Fulda	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5198	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda) Bad Soden-Salm	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 23:45	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5199	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda)	Weichenerneuerung	12.07.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5199	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda)	Weichenerneuerung	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 02:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1515	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1517	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1519	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	09.10.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	03.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:30 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-07:00 durchg.
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf ÜI	Tunnelarbeiten	23.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5128	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Eschwege West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5164	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5164	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5165	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5165	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5200	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5166	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5201	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5201	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5167	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5202	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5202	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5171	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5171	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5177	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5178	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5180	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5181	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5177	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5180	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Flieden	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 23:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Flieden	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 23:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5200	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Steinau (Straße)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5200	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Steinau (Straße)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5054	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5054	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5205	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5206	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach Nord	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5055	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5055	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5056	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5056	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5057	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5057	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5058	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5058	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4997	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4997	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4998	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4998	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4999	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4999	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5205	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5205	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5206	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5206	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4954	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4956	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4958	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4970	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Gbf	Brückenarbeiten	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4976	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4976	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4970	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	Brückenarbeiten	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4977	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4977	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4978	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4978	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4979	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4979	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4976	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4977	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4978	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4979	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4952	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4953	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4971	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4971	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4973	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4973	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4974	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4974	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4975	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4975	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4998	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4999	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4954	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4954	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4956	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4956	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4958	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4958	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4971	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4991	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4973	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4974	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4975	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4955	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4957	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4959	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5226	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5226	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	Brückenprüfung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5143	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5159	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5144	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5160	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5154	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5158	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5154	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5159	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5159	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5160	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5160	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:45	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5156	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5161	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5161	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5231	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Neu-Isenburg ARZ	Brückenprüfung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Neu-Isenburg ARZ	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	08.09.2026, 17:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	08.09.2026, 17:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5158	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 04:30	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 04:30	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:30	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:30	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5159	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5160	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5161	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Hemsbach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Hemsbach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl Ladenburg	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl Ladenburg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5247	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5247	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5251	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenh/Bergstr	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5257	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5257	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenheim Nord Hemsbach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5258	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenheim Nord Hemsbach	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenheim Nord Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5055	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5056	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5057	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5058	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5259	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5260	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Brückenarbeiten	19.10.2026, 21:00	22.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Oberbauschweißen	04.11.2026, 21:00	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5261	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5262	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5262	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5262	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5263	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5260	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	Brückenarbeiten	22.10.2026, 21:00	25.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5264	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5265	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5265	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5265	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5266	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5231	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5231	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5267	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5268	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5269	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5187	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Main-Neckar-Br Ffm West	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5270	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5271	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5247	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5272	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5273	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5274	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5275	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5262	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5262	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5260	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	Brückenarbeiten	19.10.2026, 21:00	22.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5265	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5265	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5261	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5261	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5259	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	23.09.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5259	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	24.09.2026, 04:30	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5263	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5276	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5277	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5278	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5264	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5264	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5266	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5266	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5247	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Pfaffengr/Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5279	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5280	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5281	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5279	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5280	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5281	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5282	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5257	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5257	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5257	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
5283	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	05.11.2026, 22:00	05.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5283	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5283	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 04:30	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5284	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5284	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5285	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Griesheim	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5285	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5287	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5288	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5288	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5288	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 05:00-21:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5289	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5294	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5297	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5298	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5299	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5297	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5298	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5287	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5301	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5289	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5302	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5290	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5303	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5292	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5304	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5294	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5305	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5296	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5300	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5287	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5301	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5289	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5302	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5306	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5307	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
5308	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5309	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5309	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
5310	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5310	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5311	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5311	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5312	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Mainzer Landstr	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5312	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Mainzer Landstr	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5292	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5294	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5296	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5301	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5302	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
5313	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 01:00-04:50 durchg.
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5306	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5306	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5307	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5307	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5308	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5314	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Hochheim (Main)	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5303	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5304	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5305	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5315	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5316	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4838	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5317	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4839	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5318	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5318	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5319	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5318	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	06.12.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5318	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	06.12.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4838	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4838	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4839	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4840	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5303	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5305	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Frankfurt(M) Hbf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5300	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5301	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5302	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
5309	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5310	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5311	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5320	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 00:00	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5320	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 00:00	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4782	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4783	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4784	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4939	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4939	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4939	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4941	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4941	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4777	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Ws Ost Gbf (B)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5321	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5321	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5297	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5313	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:50 durchg.
5298	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5299	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5316	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5317	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5319	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5322	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5323	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5324	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5324	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5325	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4753	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4754	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4765	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4756	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4766	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4759	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4767	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4762	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4768	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4778	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4779	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4780	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4763	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wäschbach Süd	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ws Ost Gbf (B) Wiesbaden Ost	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	Gleisauswechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5143	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5143	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5144	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5144	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5326	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5326	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5327	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5327	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5328	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5328	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5137	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5131	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5133	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5135	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5326	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5154	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5143	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5143	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5131	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5327	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5155	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5144	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5144	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5133	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5328	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5135	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5279	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5137	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5280	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5281	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5137	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung
5137	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5154	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5155	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5329	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Eschhofen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 02:50	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5331	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 01:40	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5329	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5332	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 23:45	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:45-04:25 durchg.
5332	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 23:45	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:25 durchg.
5332	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:40	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:40-05:50 durchg.
5332	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:40	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-05:50 durchg.
5333	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niedernhn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 23:55	24.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5333	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niedernhn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Eppstein Niedernhn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5335	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5336	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5337	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5337	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5337	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5337	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5334	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Hbf (tief)	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5338	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5338	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5339	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5339	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5287	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5289	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5300	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5291	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5301	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5301	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5293	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5302	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5302	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5295	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5287	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5289	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5290	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5292	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5294	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5296	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5340	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5341	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5342	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5287	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5289	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5290	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5343	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Hofheim (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:15	08.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5287	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5289	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5290	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5340	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5344	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5344	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5341	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5345	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5345	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5342	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5346	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5346	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5301	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5302	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5292	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5294	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5296	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5335	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5336	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Kriffel	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5301	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Kriffel	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5302	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farbw Kriffel	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5347	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5348	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5348	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5338	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5339	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4843	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4843	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4846	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4847	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5292	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriffel	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5294	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriffel	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5296	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriffel	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5349	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Eppstein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 01:30	28.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5349	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Eppstein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus)	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:10 durchg.
5349	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Lorsbach	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4744	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4744	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4746	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4746	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4748	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4748	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4750	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4750	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5351	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 03:45	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5333	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 03:05	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5292	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5294	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5335	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5336	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4833	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4834	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5353	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.
4836	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5335	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5336	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Lorsbach	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Lorsbach	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5349	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Eppstein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:10	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5340	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5341	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5342	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5340	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5344	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5341	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5345	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5342	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5346	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5354	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Hofheim (Taunus)	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 01:00-04:00 durchg.
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5350	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4745	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4747	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4749	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5331	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 23:55	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5331	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen Eschhofen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 03:50	14.09.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5329	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5354	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Bad Camberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5354	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Bad Camberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:45	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5354	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4744	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4746	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5354	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
4748	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4750	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5351	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5333	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 02:00	24.11.2026, 03:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4745	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4745	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4747	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4747	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4749	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4749	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:45	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5352	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 04:45	23.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 00:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4743	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-03:40
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	07.09.2026, 09:00	23.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	07.09.2026, 09:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 09:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	14.09.2026, 21:30	16.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-03:30 durchg.
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-03:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5358	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 01:35	23.10.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5358	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 02:35	23.10.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Oberursel (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Oberursel (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5360	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5361	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5362	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5322	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5325	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-03:40
5364	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5364	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5365	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5365	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-03:40
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Weicheneinbau	07.09.2026, 03:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Mi	Langsamfahrstelle je 03:40-05:00
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 02:10	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:10-03:40 durchg.
5368	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 02:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5368	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5322	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5322	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5322	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5338	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5339	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5348	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5369	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5370	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5369	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5370	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5371	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5371	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5372	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5372	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5373	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5373	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5338	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5375	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5339	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5376	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5348	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5377	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 01:50-04:05 durchg.
5347	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5347	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5378	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
5370	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5369	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5379	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5379	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5379	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5380	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5381	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5382	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5383	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5383	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5383	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5384	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Bad Homburg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Bad Homburg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 04:00 durchg.
5385	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5385	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 02:10	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:10- 03:40 durchg.
5386	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5386	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5387	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5387	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5388	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	22.06.2026, 00:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5389	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5390	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5390	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5390	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5390	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5390	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5364	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5365	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5368	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Bad Homburg	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 02:40	01.12.2026, 03:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5368	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Bad Homburg	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 03:20	01.12.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5391	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 01:45	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5322	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5325	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	14.09.2026, 21:30	16.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-03:30 durchg.
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-03:30 durchg.
5391	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ou-Weißk/Steinb	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:45	27.10.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ou-Weißk/Steinb Ff-Rödelheim	Weicheneinbau	07.09.2026, 03:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Mi	Langsamfahrstelle je 03:40-05:00
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ou-Weißk/Steinb Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
5380	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5382	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5392	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5384	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5368	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4841	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4842	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4843	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4843	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4844	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5303	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5304	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5305	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4843	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5393	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5393	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4841	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4844	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4850	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4851	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4852	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5322	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5323	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4850	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4852	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5322	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5303	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5303	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5323	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5304	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5304	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5325	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5305	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5305	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5322	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5323	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5325	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5394	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:30-03:30 durchg.
5322	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5364	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5385	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5395	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5323	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5365	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5386	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5396	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5325	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5366	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5387	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5397	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5360	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5361	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5362	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5394	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-03:30 durchg.
5360	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5361	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5362	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5395	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5396	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5397	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5360	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5361	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5362	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5398	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5398	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5398	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5399	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4850	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4850	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4851	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4852	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5322	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5323	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5325	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-18:00 durchg.
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-18:00 durchg.
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
5400	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
4850	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4850	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4851	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4843	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4843	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5393	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5393	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4852	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4852	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5322	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5323	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4850	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4843	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5303	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5303	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5324	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5324	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5304	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5305	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5305	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5315	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5316	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4837	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5317	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5319	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4853	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4853	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5315	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5315	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5316	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4854	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4854	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5317	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4835	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4855	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4855	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5319	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4835	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
4856	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4856	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brū Gutleuthof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5315	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brū	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5315	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brū	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4838	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brū	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4839	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brū	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4840	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brū	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5334	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.05.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.05.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5401	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5401	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4853	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4854	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5334	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4856	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4856	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt-Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4854	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4856	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4856	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5402	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
5402	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4854	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4856	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4856	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5297	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5298	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5299	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5158	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5159	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5160	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5326	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5326	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5327	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5327	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5328	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5328	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4854	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4855	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4856	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4856	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4835	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
3905	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3905	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3899	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3899	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3896	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3906	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3906	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3900	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3900	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3897	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3907	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3907	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3901	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3901	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3898	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3893	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3895	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3893	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3896	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3894	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3897	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3895	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3898	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3887	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3888	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3889	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.07.2026, 00:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.07.2026, 00:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5335	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5336	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5403	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5403	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5404	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5405	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5187	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm West	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5334	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5406	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
5406	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5375	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5294	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5294	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5376	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5296	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5378	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm W S-B Überl Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 12:00	16.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5403	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5403	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5404	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5405	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5322	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5363	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5363	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5363	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5363	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5323	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5325	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5187	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5403	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5403	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5159	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5407	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	27.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5160	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5161	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5154	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5159	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5160	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5161	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5155	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5228	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung
5395	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5396	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5408	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5408	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5291	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5291	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5291	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5395	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5293	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5293	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5293	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5396	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5295	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5295	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5295	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5409	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5287	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5287	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5289	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5289	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5290	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5395	3641-Niederhöchstadt, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5396	3641-Niederhöchstadt, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3641-Niederhöchstadt, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5395	3641-Niederhöchstadt, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchstadt Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5396	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5394	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-03:30 durchg.
5397	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5410	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5287	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5287	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5289	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5289	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5290	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5409	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5409	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 04:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5409	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5291	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5291	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5293	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5293	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5295	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5295	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5294	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5296	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5287	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5289	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5290	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4777	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4751	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4756	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4751	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
4759	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4762	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5326	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5326	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5327	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5327	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5328	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5328	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5154	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5131	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5131	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5155	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5133	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5133	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5156	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5135	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5135	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5411	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd Forsthaus	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5411	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd Forsthaus	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3896	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3897	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3898	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4853	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3894	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3895	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4856	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5412	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Süd	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3887	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3888	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3894	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3889	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3895	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5230	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5232	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5234	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5326	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5326	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5327	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5327	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5328	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5328	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5229	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5231	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5233	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5413	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Dreieich-Sprendl Dreieich-Götzenh	Brückenprüfung	02.11.2026, 00:45	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
5414	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Rödermk-Ober Rod	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5414	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Rödermk-Ober Rod	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5216	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4970	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	Brückenarbeiten	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5217	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5218	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5219	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4991	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4991	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4994	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4995	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4955	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4957	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4959	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5415	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Dreieich-Buchsch Neu-Isenburg ARZ	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:50	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5282	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Dreieich-Buchsch Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5229	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5231	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5233	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5416	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	sonstige Arbeiten	29.05.2026, 20:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5417	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5417	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5417	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5415	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:50	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5417	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	15.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5282	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5282	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3890	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3899	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3891	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3900	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3892	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3901	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3887	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3890	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5418	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3888	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3891	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5420	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5420	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3902	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
3889	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3892	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5421	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5422	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5422	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3895	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5418	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5423	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Tunnelprüfung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5423	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Tunnelprüfung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3899	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3899	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5420	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3900	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3900	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5421	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5422	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3901	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3901	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5326	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5326	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5327	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5327	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5328	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5328	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3887	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3888	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3888	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3889	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3889	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5005	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 21:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 21:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5425	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5038	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5038	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5426	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5006	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5006	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5427	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:00 durchg.
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-05:00 durchg.
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 20:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:00 durchg.
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 20:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5008	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5040	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5041	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5428	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5005	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5005	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5429	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5009	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
5009	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5431	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main)	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main)	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 23:15	16.11.2026, 23:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5433	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main) Kleinostheim	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5433	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main) Kleinostheim	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ff-Mainkur	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ff-Mainkur	Brückenprüfung	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 00:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Süd	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	17.10.2026, 20:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	24.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	25.10.2026, 20:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 00:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:45	19.10.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:45	19.10.2026, 02:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:05	26.10.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:05	26.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:45	26.10.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:45	26.10.2026, 02:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Ubf	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5438	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.07.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5438	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.07.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Ost Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5326	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5154	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5131	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5327	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5155	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5133	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5328	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5135	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5137	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5137	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5443	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5444	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5445	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5445	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5446	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	sonstige Arbeiten	17.07.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5446	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	sonstige Arbeiten	17.07.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5447	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Ubf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Ubf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5131	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5133	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5448	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 08:00	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5135	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5449	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Oberbauschweißen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5449	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Oberbauschweißen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5449	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Oberbauschweißen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau West	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5450	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5450	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5195	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5451	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5196	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5197	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5452	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5451	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau West	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5452	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau West	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5453	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Dettingen (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5195	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5195	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5196	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5196	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5197	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5197	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5454	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5455	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:30 durchg.
5455	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
5456	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5457	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5458	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5459	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5459	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5460	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5460	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5461	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5461	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Maintal Ost	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5452	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Maintal Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5443	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5443	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5444	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5444	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Frankfurt(M) Ost	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Frankfurt(M) Ost	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5451	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5452	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5176	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5456	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5453	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Alzenau(Unterfr)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
5040	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5041	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Dettingen (Main)	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 21:45	16.11.2026, 23:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5457	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5457	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5458	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5458	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5026	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:45	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5428	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5428	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5005	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5429	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5429	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5038	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5459	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5460	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5461	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5462	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 20:00	27.09.2026, 23:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5462	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5462	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 02:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5462	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5012	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5013	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5014	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaffnbg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 20:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
5007	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaffnbg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 20:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
5023	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5024	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5025	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:30	16.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 20:30	23.10.2026, 20:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 20:30	28.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 20:30	14.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 20:30	14.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:30	16.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 20:30	23.10.2026, 20:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 02:00	26.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 02:00	26.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	27.10.2026, 20:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	28.10.2026, 02:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 20:30	28.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.10.2026, 20:30	30.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5463	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.10.2026, 20:30	30.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5464	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5464	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5465	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5465	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach(M) Ost	Schienenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:45-04:30 durchg.
5467	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5468	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5469	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5470	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5140	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5141	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5142	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5140	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5141	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5471	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5471	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5472	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5473	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5464	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5466	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	Schienenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-01:45 durchg.
5474	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5465	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5467	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5468	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5469	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schienenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 20:20-01:45 durchg.
5466	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schienenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-01:45 durchg.
5474	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5470	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5471	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5471	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5472	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5473	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Offenbach(M) Ost	Schienenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-04:30 durchg.
5475	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5476	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5476	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5477	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5477	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5478	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5478	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5479	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5479	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5476	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5477	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5464	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Dietzenb-Steinb Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5465	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Dietzenb-Steinb Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5475	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5138	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5139	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5138	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5139	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5140	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5456	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5141	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5138	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5139	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5140	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5141	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5142	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5195	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5196	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5197	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Mühlheim Ost	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5439	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5178	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5178	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5178	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5437	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5440	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5173	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5452	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5441	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5181	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5181	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5181	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5480	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5481	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5450	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5450	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5454	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5453	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Rauschwald	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5457	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5457	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5482	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5458	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5458	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5483	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5484	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5482	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Rauschwald Wolfgang	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5483	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5480	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5480	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5484	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5481	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5481	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5483	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5484	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5201	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5201	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5202	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5202	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5177	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5179	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5180	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5177	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5179	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5173	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5173	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5173	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5180	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5201	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5171	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5171	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5202	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5170	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Niedermittl Ost Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	29.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5201	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5202	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5166	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5201	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5201	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5167	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5171	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5171	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5202	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5202	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5168	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5166	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5201	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5167	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5202	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5168	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5485	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Ffm Hauptwache	Schienen Schleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5347	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Ffm Konstablerlw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5474	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Offenbach(M) Ost	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5486	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Schlachthof Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5487	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Schlachthof Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5467	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5468	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5469	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5470	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5173	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5130	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5134	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5136	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Offenbach-Bieber	Schienenenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:45-04:30 durchg.
5347	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5130	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5132	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5134	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5136	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5467	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5468	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5469	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5470	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5474	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Ffm Mühlberg	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5182	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5182	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	10.09.2026, 22:40	11.09.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5183	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5183	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5185	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5185	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5186	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5186	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Steinheim/Main Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5377	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:05 durchg.
5485	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache Ffm Konstablerw	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5377	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache Ffm Konstablerw	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:25	05.11.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:25-01:50 durchg.
5377	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerw	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-04:05 durchg.
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5374	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5374	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5375	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5375	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5376	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5376	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5485	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Hauptwache	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:00	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Mühlberg	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5485	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Ostendstraße	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5486	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5486	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5487	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5487	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5486	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5487	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:20	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5130	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5485	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5132	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5134	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5136	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5130	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5132	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5134	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5347	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5136	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5488	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5488	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4860	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Gateway G Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	21.11.2026, 04:20	21.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5338	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5353	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:29 durchg.
5339	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 00:05	21.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	22.10.2026, 00:05	22.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	23.10.2026, 00:05	23.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	28.10.2026, 00:05	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	29.10.2026, 00:05	29.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	30.10.2026, 00:05	30.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	31.10.2026, 00:10	31.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-05:10 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-05:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-05:10 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:45 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio	Tunnelarbeiten	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:45 durchg.
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5489	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-03:00 durchg.
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4845	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:29 durchg.
3893	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3893	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3893	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3894	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3894	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3895	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3895	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3895	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5338	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5353	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.
4845	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.
5339	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5490	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5491	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:50	05.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
5491	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:50	05.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5492	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Tunnelprüfung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5492	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Tunnelprüfung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
4833	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4833	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4834	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4834	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4836	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4836	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5375	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5376	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4846	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4846	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4847	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4847	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5493	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5495	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5495	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5496	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5496	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5496	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:10	30.09.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:10-01:50 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:10	30.09.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-01:50 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	08.08.2026, 01:10	26.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 01:10-04:35 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	08.08.2026, 01:10	26.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-04:35 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 01:10	27.09.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:10-06:35 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 01:10	27.09.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-06:35 durchg.
5322	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5322	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5323	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5325	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5325	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5493	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5495	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5495	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5496	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5496	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5498	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5499	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5499	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim Ffm West	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:50	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-04:05 durchg.
5497	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:50	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:05 durchg.
5498	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5371	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5371	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5494	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5372	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5372	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5373	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5373	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5378	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5369	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5370	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5369	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5370	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4991	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheilgen	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	14.09.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
4994	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheilgen	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
4995	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheilgen	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
4955	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4955	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4957	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4959	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4959	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5227	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5227	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 01:40	24.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5500	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ff-Louisa S-Bahn Langen (Hess)	Oberleitungsarbeiten	31.08.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Schwungfahren je 22:00-04:00 durchg.
5130	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5130	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	13.09.2026, 23:20	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5132	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5134	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5134	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5347	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5136	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5136	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5279	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5279	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5280	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5280	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5281	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5281	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4991	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4991	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	14.09.2026, 23:50	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4994	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4995	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5500	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ff-Louisa S-Bahn	Oberleitungsarbeiten	31.08.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5267	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5267	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5268	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5268	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5269	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5269	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5500	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess)	Oberleitungsarbeiten	31.08.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5227	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
5227	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 01:40	24.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5501	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Langen (Hess)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5501	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Langen (Hess)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5146	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5146	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5147	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5148	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3791	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3793	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5502	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:30	12.09.2026, 06:50	durchgehend	Streckensperrung
5503	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5503	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3790	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5504	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Reiskir (Kr Gie)	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
3791	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3792	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3793	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5505	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Maberzell Bad Salzschlirf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
5506	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Reiskir (Kr Gie) Grünbg (Oberhe)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:40	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5507	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Büdingen (Oberh) Lieblos	Oberbauschweißen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
5508	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5508	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5166	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5164	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5167	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5165	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5168	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3790	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gi Erdk Bieber Hungen	Arbeiten an LST-Anlagen	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3790	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen Gelnhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
3791	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3793	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3790	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen Pfahlgraben	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5509	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Büdingen (Oberh)	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.
5509	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Büdingen (Oberh)	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:45-07:10 durchg.
5510	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Lieblos	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 01:15	23.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5510	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Lieblos	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
3790	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Hungen	Arbeiten an LST-Anlagen	13.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
3790	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lich (Oberhess) Nidda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5511	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lieblos Gelnhausen	sonstige Arbeiten	13.04.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5512	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lieblos Gelnhausen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
5510	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 01:15	durchgehend	Streckensperrung
5513	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:45 durchg.
5513	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5514	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-04:30 durchg.
5515	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Ober-Widdersheim Glaub-Stockheim	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3791	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3792	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3793	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5516	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:30	14.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5517	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5517	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5517	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5518	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5518	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5518	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5519	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5519	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5519	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3790	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen II Pbf/Rb	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5520	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gbf	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3789	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Dutenhofen/Wetz	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5520	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Gießen	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3797	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3798	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3797	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Dutenhofen/Wetz Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3798	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Dutenhofen/Wetz Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3797	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3797	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3783	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3798	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3798	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5517	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5518	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5519	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5521	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5522	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5523	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5524	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Löhnberg	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5525	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Stockhausen (La)	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:50	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5526	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Wetzlar	Durcharbeitung von Gleisen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5527	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Wetzlar	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5528	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Aumenau Eschhofen	Weichenerneuerung	18.10.2026, 09:35	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5529	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Aumenau Kerkerbach	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:50-06:00 durchg.
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:50-04:50 durchg.
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:50-06:45 durchg.
4775	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
5530	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Balduinstein Nassau (Lahn)	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5531	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	CrambergerTunnel Nassau (Lahn)	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 03:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 00:15	06.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-06:45 durchg.
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 23:15	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:15-04:10 durchg.
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5534	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	17.05.2026, 00:10	06.12.2026, 06:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:10-06:50 durchg.
5534	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	17.05.2026, 23:10	07.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-04:55 durchg.
5534	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	18.05.2026, 22:30	11.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 22:30-04:55 durchg.
5534	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	23.05.2026, 00:10	12.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:10-05:55 durchg.
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	06.12.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5330	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 01:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	05.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:15-05:45 durchg.
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	30.11.2026, 04:10	05.12.2026, 00:15	durchgehend	Totalsperrung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	30.11.2026, 23:15	04.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:10 durchg.
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	05.12.2026, 00:15	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
5535	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	04.11.2026, 07:00	04.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
5536	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	21.11.2026, 01:50	21.11.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5536	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	21.11.2026, 01:50	21.11.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Fachingen (Lahn) Limburg (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3605	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3606	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3607	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5529	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Kerkerbach Eschhofen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 03:45	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5537	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Kerkerbach Weilburg	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5538	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Horchheimer Br	Planbare kleine Instandhaltung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3597	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4384	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3598	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4385	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3599	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4386	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3597	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3598	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3599	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4774	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Pfaffendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Pfaffendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3597	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4384	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3605	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3605	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3605	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5539	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5539	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3598	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4348	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 05:10	27.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4348	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 05:40	27.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4385	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3606	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3606	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3606	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3599	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4386	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3607	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3607	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3607	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5538	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnst N	Planbare kleine Instandhaltung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4433	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4774	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4434	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4435	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4774	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Oberlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 03:30	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
3817	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5532	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5540	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5540	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5540	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5540	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5541	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-01:30 durchg.
5536	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5536	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	30.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	06.12.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 03:30	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	30.11.2026, 04:10	05.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	05.12.2026, 00:15	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5533	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5542	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 00:15	05.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:15-05:55 durchg.
5542	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 00:15	12.12.2026, 06:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-06:50 durchg.
5542	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:05	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
5542	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:15	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:15-04:55 durchg.
5530	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) CrambergerTunnel	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5543	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) CrambergerTunnel	Schienenauswechslung	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Ko-Pfaffendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2977	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5544	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Dausenau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4433	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4433	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4774	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4434	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4434	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4435	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4435	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4774	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Niederlst Strw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5529	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Weilburg Aumenau	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5545	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Weilburg Aumenau	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5546	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar Albshausen	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3780	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3784	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5546	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3781	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3777	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3779	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3781	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3778	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	10.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3778	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	10.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
3778	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3778	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5547	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3779	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5548	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Altenkirchen(Ww) Ingelbach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 06:00	24.10.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
5549	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Elz(Kr Limbg/La) Staffel	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5550	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Nistertal-B Mbg	Brückenprüfung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5551	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Nistertal-B Mbg	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5552	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 09:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-16:00 durchg.
5552	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 09:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-16:00 durchg.
5541	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-01:30 durchg.
5541	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-04:00 durchg.
5541	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-04:00 durchg.
5533	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	05.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-05:45 durchg.
5533	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	29.11.2026, 00:15	06.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-06:45 durchg.
5533	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	29.11.2026, 23:15	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5533	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	30.11.2026, 23:15	04.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:10 durchg.
5553	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Niederzeuzheim Westerbürg	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5554	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Nistertal-B Mbg Hachenburg	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:10	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5555	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5556	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:59	durchgehend	Streckensperrung
5557	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5557	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Wilsenroth Niederzeuzheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5549	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Elz(Kr Lbg/L)Süd Staffel	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5558	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Goldhausen Montabaur(Regio)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5559	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Montabaur(Regio)	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5560	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Montabaur(Regio)	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5561	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Staffel	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5562	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Staffel Steinfrenz	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Sa - Mo	Streckensperrung je 00:00-05:00
5562	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Steinfrenz	Weichenerneuerung mit PSS	02.11.2026, 07:00	30.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5563	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5563	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5564	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5564	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5565	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5565	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5566	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5566	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5567	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Wölfershm-Södel Friedberg (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 01:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3790	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Wölfershm-Södel	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5567	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Beienheim Nidda	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 01:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5515	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Echzell Nidda	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3790	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Nidda Bad Salzhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
5568	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 02:00	12.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5569	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5563	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5564	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5565	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5569	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:45	21.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5570	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Assenheim/Oberh Nidderau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5569	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:45	21.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5571	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5563	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5572	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5564	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5573	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5565	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5568	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5568	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:15	12.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5379	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5571	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5572	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5383	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, GI 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5573	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5568	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 02:00	12.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5569	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:45	21.09.2026, 00:45	durchgehend	Totalsperrung
5569	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:45	21.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
5571	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5563	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5572	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5564	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5573	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5565	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5483	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5484	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5483	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5480	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5484	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5481	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5482	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5482	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
5480	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5481	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5483	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5480	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5484	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5481	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Hanau Nord	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Hanau Nord	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5172	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5172	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5172	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5174	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5174	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5175	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5175	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5175	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5480	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5451	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5481	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5452	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5570	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Nidderau Bruchköbel	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5483	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5484	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5454	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5172	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5174	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5175	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5454	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5493	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5493	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5493	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5496	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5563	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5563	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5564	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5564	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5565	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5565	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5566	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 08:00	17.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
5566	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 08:00	17.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
5569	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:45	21.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5569	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5569	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:45	21.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5563	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5563	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5564	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5564	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5565	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5565	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5574	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Schienenauswechslung	27.09.2026, 01:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
5575	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
5322	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
5494	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5323	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
5494	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5495	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5325	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5496	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5576	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:25	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Streckensperrung
5577	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5493	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5493	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5493	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5495	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5496	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5575	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Glaub-Stockheim Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3790	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Glaub-Stockheim Bad Vilbel	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
5578	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Nidderau (Regio) Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 23:55	22.09.2026, 04:10	durchgehend,	Streckensperrung
5578	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Nidderau (Regio) Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:55	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5578	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:55	21.09.2026, 04:10	durchgehend,	Streckensperrung
5578	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5578	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Nidderau (Regio)	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5579	3747-Erdbach - Montabaur (Regio), W 141	Montabaur(Regio) Meudt(Ww) V&B II	Arbeiten am Bahnübergang	24.08.2026, 16:20	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 16:20-05:00 durchg.
5579	3747-Erdbach - Montabaur (Regio), W 141	Montabaur(Regio) Meudt(Ww) V&B II	Arbeiten am Bahnübergang	28.08.2026, 16:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 16:20-05:30
5090	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5090	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5091	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5091	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5191	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5092	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5092	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5193	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5188	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5190	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5192	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5580	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5581	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5582	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5090	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5090	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5091	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5091	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5092	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5092	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5189	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5191	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5191	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5193	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5193	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5584	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5585	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5586	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5189	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5191	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5193	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5189	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5191	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5193	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5583	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5583	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5191	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5193	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5584	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5585	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5586	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5584	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5584	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5587	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5585	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5585	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5588	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5586	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5586	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5589	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5590	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5591	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5592	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5090	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5090	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5091	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5091	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5092	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5092	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5583	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5191	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5193	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5063	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5191	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5065	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5193	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5067	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5189	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5191	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5583	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5193	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5583	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Berg Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5071	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5072	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5073	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5071	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5062	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5072	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5064	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5073	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5066	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5062	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5064	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5066	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5593	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5594	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5594	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5595	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5595	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5596	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5596	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1635	3824-Fulda, W 100 - Gersfeld (Rhön)	Fulda(Bronnzell) Gersfeld (Rhön)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5597	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:00	07.10.2026, 21:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-21:45 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:45-22:00 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-05:15 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:15	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 05:15-06:00 durchg.
5599	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5597	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5599	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5600	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5601	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Jossa	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:45-22:00 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do + Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 05:00-05:15 durchg.
5598	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 05:00-07:00 durchg.
5602	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 01:15	07.11.2026, 08:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5603	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sterbfritz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5604	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sterbfritz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5605	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5605	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5606	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5607	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5607	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5608	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Elm Sterbfritz	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5608	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Elm Sterbfritz	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5149	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5146	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5150	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5151	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5146	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5147	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5609	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5610	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5611	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5611	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5612	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5612	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5613	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Sterbfritz	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5613	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Sterbfritz	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5597	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Burgsinn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5599	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Burgsinn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5614	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5615	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	28.07.2026, 04:00	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5614	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	02.08.2026, 08:15	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:15-13:00 durchg.
5616	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5617	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	23.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 23:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	19.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	20.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5619	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 16:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5618	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5620	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Sterbfritz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5621	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Sterbfritz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5622	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:45	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5623	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:45	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-22:00 durchg.
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-05:15 durchg.
5603	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5604	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5609	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Flieden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5609	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Flieden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5610	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Flieden	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5610	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Flieden	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5611	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Flieden	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5612	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5601	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5624	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sinnberg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5625	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sinnberg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5626	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sterbfritz	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5626	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sterbfritz	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
5624	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sinnberg Jossa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5625	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sinnberg Jossa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5620	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Burgsinn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5621	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Burgsinn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5627	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Elm	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5628	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Elm	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 21:45	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5613	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Fliesen	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
5613	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Fliesen	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5629	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Tunnelprüfung	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5629	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Tunnelprüfung	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5603	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5604	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5626	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5600	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Zollberg Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5606	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Zollberg Sinnberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5613	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Elm Ziegenberg	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5075	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5075	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5628	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 02:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5611	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5077	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5077	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5612	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5630	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda Gbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	02.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:30 durchg.
5146	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5146	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5147	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5148	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5631	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5379	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5383	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Groß Karben	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Nieder Wöllstadt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Nieder Wöllstadt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5631	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5631	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 23:20	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:30 durchg.
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 03:00	06.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Treysa	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Zimmersrode	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:01	15.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:01	15.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4072	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4077	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4074	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4074	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
4074	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5660	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5660	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbgl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5670	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5670	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5670	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5670	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5322	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5323	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5325	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5403	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5403	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5404	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5405	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5493	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5493	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5158	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5159	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5369	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5160	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5370	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5161	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5673	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4841	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4842	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4844	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5369	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5369	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5370	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5370	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5403	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5404	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5369	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5405	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5370	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5158	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4841	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	05.10.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	05.10.2026, 23:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-05:00 durchg.
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:00 durchg.
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	06.10.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	06.10.2026, 23:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5159	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.
4843	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4843	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4843	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5160	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4844	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5563	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5564	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5565	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5563	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5564	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5384	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5565	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5493	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5673	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5673	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5379	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5379	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5571	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5571	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5563	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5572	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5572	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5564	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5383	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5383	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5384	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5384	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5573	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5573	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5565	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La)	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-04:00 durchg.
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Lollar	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Lollar	Oberleitungsvollinspektion	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Lollar	Oberleitungsvollinspektion	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Lollar	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Lollar	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 04:30	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:55	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Borken (Hess)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Edermünde-Grifte	Schienenenerneuerung	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 07:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Edermünde-Grifte	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 00:40	04.10.2026, 07:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5683	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:50	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:15	durchgehend	Streckensperrung
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:30	14.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 04:45	14.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 04:45	14.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
3791	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3791	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3792	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3793	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3793	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5517	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5517	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5517	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3794	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5518	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5518	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3795	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5519	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5519	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5519	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3796	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Lollar	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 00:15	14.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Lollar	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 02:30	14.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Bad Nauheim	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Bad Nauheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3794	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5518	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3795	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3796	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3797	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3798	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5322	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5325	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3794	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3795	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3796	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1552	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1553	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1553	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1554	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1554	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1555	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1555	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1556	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1556	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Cölbe	Schienenenerneuerung	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-06:00 durchg.
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Cölbe	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Cölbe	Schienenenerneuerung	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-06:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4072	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Neustadt(Kr Mbg)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5689	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Neustadt(Kr Mbg)	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4073	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4073	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4075	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4075	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1687	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1553	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1554	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1555	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1552	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1552	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1556	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1489	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1492	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5517	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5518	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5519	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5516	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:30	14.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3791	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3792	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3790	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3793	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5517	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5518	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5519	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5691	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 03:15	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:36	01.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:36	01.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Fronhausen (La)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Fronhausen (La)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4074	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Kirchh (Bz Ksl)	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4074	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Kirchh (Bz Ksl)	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	05.06.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	05.06.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 00:00	02.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5693	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
5693	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-14:30 durchg.
5693	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-14:30 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Marburg Süd	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5694	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5694	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5695	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5695	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5696	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5696	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5697	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5697	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg Süd Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-04:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5571	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5572	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5573	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5686	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4073	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4075	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:40	19.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5692	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Marburg (Lahn)	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 02:30	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Schlierb(S-Eder) Borken (Hess)	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 01:00	12.09.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5698	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Schlierb(S-Eder)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5695	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5696	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5697	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Neustadt(Kr Mbg)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5689	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5689	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5689	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5699	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Zimmersrode	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5700	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Zimmersrode	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5690	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Neustadt(Kr Mbg)	Schienenenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5701	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Neustadt(Kr Mbg)	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5688	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa	Schienenenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5698	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Zimmersrode	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5702	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Zimmersrode	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5702	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Zimmersrode	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Borken (Hess)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Borken (Hess)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5703	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5703	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5703	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5703	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5704	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5704	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5705	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5705	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5699	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5699	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5700	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5700	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5702	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Treysa	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5702	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Treysa	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5704	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5705	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 13:00	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 13:00	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 13:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	14.11.2026, 13:00	16.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	21.11.2026, 13:00	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5634	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5634	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5636	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5636	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 13:00	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 13:00	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 13:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	14.11.2026, 13:00	16.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5706	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	21.11.2026, 13:00	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5707	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe Ksl-Bettenhausen	Gleiserneuerung	05.12.2026, 13:00	06.12.2026, 22:30	durchgehend	Streckensperrung
5707	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe Ksl-Bettenhausen	Gleiserneuerung	05.12.2026, 13:00	06.12.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1551	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1552	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1552	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3349	3903-Volkmarsen - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3350	3903-Volkmarsen - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3312	3903-Volkmarsen - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3312	3903-Volkmarsen - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3351	3903-Volkmarsen - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5708	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5708	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5709	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5709	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5710	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5710	3909-Abzw Kassel Northwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5711	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5712	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 20:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5712	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5713	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5713	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	22.06.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5714	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1500	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Nord	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5715	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 06:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5715	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 06:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1552	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5716	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5716	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5716	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5712	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 07:00	17.10.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:30 durchg.
5712	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 20:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5712	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	22.10.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:30 durchg.
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5712	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1551	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1552	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5711	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5716	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3354	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3355	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3312	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ahnatal-Heckersh	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3312	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ahnatal-Heckersh	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3312	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Esp-Mönchehof	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5708	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5709	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5710	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1551	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1552	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1551	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1551	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1552	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1552	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1489	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1688	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1688	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1492	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1690	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1690	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3354	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3355	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5708	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5709	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5710	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3317	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3317	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3318	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3318	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3319	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3319	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3353	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3354	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3354	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3355	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3355	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1550	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3354	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3355	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3353	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3354	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3355	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1500	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5708	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3353	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3353	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5709	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3354	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3354	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5710	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3355	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3355	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1630	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1572	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1573	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1489	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Ksl Nord/West A Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1492	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Ksl Nord/West A Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5708	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5708	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5709	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5709	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5710	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5710	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5081	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5082	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5083	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5649	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5649	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5649	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5649	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5703	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5703	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30- 05:30 durchg.
5703	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5703	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30- 05:30 durchg.
3293	3944-(Wega) - RB-Grenze - Brilon Wald (eingleisige Nebenbahn)	Brilon Wald Willingen	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.
5704	3946-Abzw. Uttershausen, W 111 - Awanst Wabern Kimm	Uttershausen Kimm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5705	3946-Abzw. Uttershausen, W 111 - Awanst Wabern Kimm	Uttershausen Kimm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5688	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
5664	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5664	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5695	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5695	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5667	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5667	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5667	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5665	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5665	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5696	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5696	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5687	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5666	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5666	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5697	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5697	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5667	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl) Nd Ofleiden MHI	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:50 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:50 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:50 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:50 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Lfst für Unfallschutz je 00:00-04:00 durchg.
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Murg Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 04:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Murg Gbf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 23:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Brückenarbeiten	27.09.2026, 05:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweier Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozing Nord Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Bad Krozing Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Bad Krozing Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 04:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 04:30	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:30 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:30 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S Wiesloch-Walldf	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Achern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Muggensturm	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Muggensturm	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5757	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	02.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5758	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-19:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-19:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	29.09.2026, 09:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-17:00 durchg.
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	29.09.2026, 09:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-17:00 durchg.
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf A	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf A	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:30	17.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 04:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Beuggen Albbruck	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchhsn/Ettl Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:30 durchg.
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:30 durchg.
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:30 durchg.
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Nord Weingarten (Ba)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5792	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5795	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 22:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 00:30	20.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 00:30	21.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 04:00	21.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:10	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Grenze	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Grenze	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Riegel Nord	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden) Trasadingen	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden) Wilching-Hallau	Schienenauswechslung	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Achern	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5820	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5792	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5792	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Rastatt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Rastatt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Bad Krozingen	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 08:00-18:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5795	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:10	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-21:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 00:30	20.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 04:00	20.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 00:30	21.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 02:30	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 04:00	21.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
5795	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Gundelfingen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gottmadingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 01:25	durchgehend	Totalsperrung
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	30.07.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:30-05:00 durchg.
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Beuggen	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 22:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:30-09:00 durchg.
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5795	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 22:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Bad Krozing Nord	Blockprobefahrten	09.09.2026, 00:30	13.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	ETCS-Betriebsweise SR je 00:30-04:30 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 02:00-04:30 durchg.
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-10:00 durchg.
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5274	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5274	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5854	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5854	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5854	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 04:30	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5275	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5275	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 00:20	13.11.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 00:20	13.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	17.11.2026, 23:05	18.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	17.11.2026, 23:05	18.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5274	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5275	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Denzlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Denzlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Leutersberg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 04:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Lahr (Schwarzw)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Orschweier	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Orschweier	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 05:20	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 05:20	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Orschweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5865	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	29.08.2026, 18:00	12.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	29.08.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	29.08.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	08.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	11.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Weicheneinbau	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5869	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 12:00	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 00:00	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 00:00	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Baden-Baden	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Bruchsal Nord	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Bruchsal Nord	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Brunnenstück	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Brunnenstück	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ettlingen West	Planbare kleine Instandhaltung	08.09.2026, 01:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ettlingen West	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 05:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5881	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-04:30 durchg.
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.09.2026, 01:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 05:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-04:30 durchg.
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Rastatt	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ötigheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Denzlingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:15	12.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:15	13.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:15	12.10.2026, 21:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:15	13.10.2026, 21:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 04:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:25	05.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Gr Konstanz	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Gr Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5888	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schwellenerneuerung	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5888	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schwellenerneuerung	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 12:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Niederschopfheim	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Niederschopfheim	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Bad Krozing Nord	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5274	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5274	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5275	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5275	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:00 durchg.
5892	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4691	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4917	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4917	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5892	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost M-Fr Südein/Ausf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:00 durchg.
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:00 durchg.
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5892	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4917	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5892	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Grenzach	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
5906	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:44	24.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5907	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5908	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:44	24.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5907	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Waldshut	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 21:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5910	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Neunkirch Erzingen (Baden)	Schienenauswechslung	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5914	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Neunkirch Erzingen (Baden)	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:15	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 00:15-05:00 durchg.
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5915	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5917	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Offenbg südl Es	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Offenbg südl Es	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.09.2026, 22:15	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Offenbg südl Es	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5919	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Offenburg	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Friesenhm(Baden)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5919	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Gengenbach	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.09.2026, 22:15	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5919	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5919	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5924	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5925	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5925	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Windschläg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Achern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Achern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweiler	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweiler	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5918	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.10.2026, 22:15	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:30	18.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5919	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5920	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5923	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Windschläg	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Windschläg	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:45-05:45 durchg.
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 04:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Lahr (Schwarzsw)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Herbolzhm Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5927	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5927	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5927	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Riegel Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:50 durchg.
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5928	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	01.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 19:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Rastatt	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Ötigheim	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Appenweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Appenweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Offenburg	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:35	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5929	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:35	30.09.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5929	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Singen (Htw)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Singen (Htw)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 02:30	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5929	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5929	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 03:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5932	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 12:00	04.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	21.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Achern	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5934	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5934	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ettlingen West	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ettlingen West	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Muggensturm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5935	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Einbau Planumsschutzschicht	20.07.2026, 00:01	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5936	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5936	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5937	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Oberbauschweißen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Blockprobefahrten	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 02:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5938	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5938	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-04:00 durchg.
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	sonstige Arbeiten	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5936	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5936	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	Schienenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5933	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5938	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5938	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5939	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5906	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Murg Gbf	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:45	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 00:00	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:00 durchg.
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:00 durchg.
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:20 durchg.
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Müllheim i. M.	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Emmendingen	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5927	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5927	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5940	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5940	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5941	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5940	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5942	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schaffhaus W 119 Schaffhaus W 203	Schienenauswechslung	10.09.2026, 01:50	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:50-04:45 durchg.
5943	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schaffhaus W 119 Thayngen	Schienenauswechslung	08.09.2026, 00:25	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-04:45 durchg.
5942	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schaffhaus W 119 Thayngen	Schienenauswechslung	10.09.2026, 01:50	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 01:50-04:45 durchg.
5942	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schaffhaus W 119 Thayngen	Schienenauswechslung	10.09.2026, 01:50	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:45 durchg.
5943	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schaffhaus W 203 Schaffhaus W 119	Schienenauswechslung	08.09.2026, 00:25	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:25-04:45 durchg.
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Haltingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5944	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5944	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:40	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 04:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:00	30.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	01.10.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5945	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5945	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5945	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5945	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen Gottmadingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5943	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen Schaffhaus W 119	Schienenauswechslung	08.09.2026, 00:25	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:25-04:45 durchg.
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5946	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Trasadingen Neunkirch	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:25	16.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ubstadt-W Abzw Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Brückenarbeiten	27.09.2026, 05:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	03.08.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	03.08.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:00-04:00 durchg.
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 04:00	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:30 durchg.
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5948	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Schliengen Nord	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5949	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5949	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5947	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5950	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5950	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5950	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5951	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 23:30	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
5951	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 23:30	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:00 durchg.
5951	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
5951	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-10:00 durchg.
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Bruchsal	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsru-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsru-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsru-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsru-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5940	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5941	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5941	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5914	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wilching-Hallau Erzingen (Baden)	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:15	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:00 durchg.
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wilching-Hallau Neunkirch	Schienenauswechslung	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5921	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschlag Offenburg	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschlag Offenburg	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5926	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschlag Offenburg	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
5952	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschlag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5850	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr D	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5953	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5954	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5955	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5955	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5956	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5957	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5958	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5959	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5960	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5933	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5961	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4691	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5963	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	17.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5965	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5966	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4689	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5967	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4690	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5968	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5968	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4692	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5955	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5968	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4692	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4692	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5969	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 03:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5955	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:01	24.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5955	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5898	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 00:01	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4925	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4926	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4919	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4927	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4922	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4917	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5957	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4920	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5958	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4923	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5959	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5899	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4925	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5953	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5970	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5970	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5970	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5970	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5901	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5901	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4926	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5954	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5955	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5955	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4927	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5956	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5892	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5892	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5892	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5955	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5971	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5971	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5971	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4919	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5897	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5972	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5972	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4689	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4691	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
4691	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4922	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5973	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5973	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5973	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-16:00 durchg.
5973	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-16:00 durchg.
5973	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-16:00 durchg.
4690	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4689	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4690	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5977	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5977	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5978	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5978	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5979	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5979	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5980	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5980	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 08:30	21.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 08:30	21.10.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Groß Rohrheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3896	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3897	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3898	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3893	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3895	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3899	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3900	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3901	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5420	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Gr-Gerau-Dornb N	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5422	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Gr-Gerau-Dornb N	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5418	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5420	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5421	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5422	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Walldorf (Hess)	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:50	28.11.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim Riedst-Goddelau	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:40	30.11.2026, 02:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 02:20	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 02:20	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5418	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5421	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5988	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Gr-Gerau-Doh Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5987	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Gr-Gerau-Dornb N	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:40	30.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5988	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5988	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Biebesheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:50	28.11.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5045	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5045	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5047	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5047	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5049	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5049	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5989	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Lampertheim Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh Rbf Gr E	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5992	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5994	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5995	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5996	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
5996	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-18:00 durchg.
5996	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
5996	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5996	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	27.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-07:00 durchg.
5997	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	27.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-07:00 durchg.
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5999	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5999	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6000	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6001	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6001	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6001	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5992	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5994	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6000	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5995	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannheim Hbf Ost	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5995	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannheim Hbf Ost	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannheim-Waldhof	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5977	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5977	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5978	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5978	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5979	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5979	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5045	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5045	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5047	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5047	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5049	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5049	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5992	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5992	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5992	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5994	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5994	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5994	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6000	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6000	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6000	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5989	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5989	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5991	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5993	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5995	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5997	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
5997	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
5998	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5889	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5890	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6002	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5990	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4985	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4986	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4983	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5418	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5420	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5421	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5422	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5999	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Rennplatz Mannheim-Waldhof	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5980	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5980	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5981	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5982	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Biblis	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5984	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddelau Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Walldorf (Hess) Ffm Stadion Süd	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6003	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Walldorf (Hess) Gr-Gerau-Dornb N	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3887	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3887	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3893	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3888	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3888	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3894	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3889	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3889	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3895	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5419	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6004	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6004	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6004	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4925	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4916	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4926	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4918	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4927	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4921	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
6004	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6005	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5992	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6006	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6002	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5994	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6007	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6000	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4925	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4926	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6008	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
6009	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
4927	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
6008	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
6008	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
6009	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
6009	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Blankenloch	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Durmshheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Durmshheim	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5881	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5871	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5873	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 18:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-03:00 durchg.
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-03:00 durchg.
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:00-05:00 durchg.
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5875	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6022	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6023	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6024	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Forchheim/Karlsr	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr Blankenloch	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5939	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:30 durchg.
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5871	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5873	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5875	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsr Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6025	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6025	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6026	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6026	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Forchheim/Karlsr	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6027	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Friedrichst(Ba)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6028	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6028	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6027	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6027	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 04:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6027	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 06:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsr-Hagsfeld	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:00-05:00 durchg.
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsr-Hagsfeld	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-03:00 durchg.
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6029	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6029	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6030	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6030	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6032	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-01:40 durchg.
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-05:00 durchg.
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6036	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6039	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Bashaide	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5939	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5939	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim Nord	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5881	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5879	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5879	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld Blankenloch	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld Blankenloch	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6042	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6042	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:20	31.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Bashaide	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6042	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5871	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5873	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5875	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Durmshheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6043	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5871	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5873	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5875	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5880	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5880	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6044	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6044	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6044	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6044	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6043	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6043	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5953	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5954	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5956	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4925	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 08:45	16.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:45-14:45 durchg.
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 08:45	16.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-14:45 durchg.
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 10:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 10:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4915	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4915	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4915	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 10:30	16.09.2026, 12:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6045	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 10:30	16.09.2026, 12:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5971	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-14:45 durchg.
5971	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:45 durchg.
5971	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-14:45 durchg.
5969	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6046	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6046	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6046	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6046	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4926	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4696	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4696	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6047	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6047	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6047	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6047	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4693	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 23:55	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4689	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 09:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4691	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4922	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4922	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4922	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4922	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4691	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4691	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 00:45	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4690	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5957	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5957	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5957	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5958	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5958	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5958	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5959	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5959	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5959	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5957	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5958	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5959	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5899	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5970	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5969	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5969	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5968	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5955	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5969	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mhm-Neckarau	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 03:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:45	16.09.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6051	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Hockenheim	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:45	16.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:45	16.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:15	16.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6052	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mhm-Neckarau	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6048	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mhm-Neckarau	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:15	16.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:20	21.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
6051	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6051	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6052	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5957	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5969	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5958	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5959	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5955	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 02:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Waghäusel	Schienenerschleifen Weichen	11.09.2026, 23:35	12.09.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
6057	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Waghäusel	Oberbauschweißen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Oftersheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Oftersheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5879	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Baden-Baden	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5938	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5903	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5904	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5936	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Rastatt-Süd	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5750	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5751	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5965	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6049	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5966	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5967	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6050	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6052	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:20	21.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6041	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6031	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6058	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6051	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6035	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6037	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6038	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6059	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6059	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6060	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6060	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6061	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6061	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 02:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
6053	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6062	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6062	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Oftersheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6059	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6054	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6033	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6034	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6062	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6060	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6055	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6061	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6040	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Achern	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Durmersheim	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Ottersweier	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5936	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5938	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5903	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5904	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5936	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt-Süd	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5938	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt-Süd	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4733	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5960	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6031	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6035	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6037	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5968	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5968	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4691	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4691	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4689	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4690	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5968	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4692	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung je 23:00-05:00 durchg.
4692	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4692	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5955	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4689	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4690	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5965	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
4692	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5966	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
4689	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5967	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
4690	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6063	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6063	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4691	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6064	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6064	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6064	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6064	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5995	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Ma Rbf N-/S-einf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5990	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5991	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5993	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5997	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
5998	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5999	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5997	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr K	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
5995	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	16.09.2026, 06:00	16.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	16.09.2026, 06:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	16.09.2026, 06:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	24.09.2026, 16:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5955	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:01	24.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
5898	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 00:01	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5961	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6063	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6063	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 18:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 18:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 18:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 18:30	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6065	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5964	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:01	10.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6064	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	08.09.2026, 22:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	08.09.2026, 22:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	08.09.2026, 22:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6066	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6063	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5964	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
5964	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5270	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5271	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5272	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5273	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5261	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5263	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5277	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5264	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5266	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5270	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5270	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5261	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5261	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6041	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5271	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5271	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5263	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5263	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5272	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5272	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5264	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5264	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-18:00 durchg.
5273	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5273	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5266	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5266	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5270	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5270	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5271	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5271	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5272	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5272	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5273	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5273	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6041	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6058	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6067	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6067	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6067	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5962	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6068	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6068	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6068	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen Ziehbrunnen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
5270	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5261	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5271	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5263	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5272	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5264	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5276	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-18:00 durchg.
5273	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5266	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5850	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5852	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5856	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5277	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5270	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5271	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5272	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5273	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5261	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5263	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5276	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5245	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5277	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5264	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5246	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5266	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5261	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzigen	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzigen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzigen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5266	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzigen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5261	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5263	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5264	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5266	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5276	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5852	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5277	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5856	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6069	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	16.02.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6069	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	16.02.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5277	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Eisenhut Vaihingen (Enz)	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Eisenhut Vaihingen (Enz)	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6071	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Eisenhut	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6075	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 03:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glerns Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 22:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6080	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:30	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6082	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6085	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6086	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-01:40 durchg.
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:50-01:40 durchg.
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-05:00 durchg.
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:50-05:00 durchg.
6087	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6088	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
6071	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Forst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6095	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:20	16.09.2026, 04:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6096	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6096	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6097	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6098	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6099	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
6100	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 22:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Lußhardt Eisenhut	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6071	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Lußhardt Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4925	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4916	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5970	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5970	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6101	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4926	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4918	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4927	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4921	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5899	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5899	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5894	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5895	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4928	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4928	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5898	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4925	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4926	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4927	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5953	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5953	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5953	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4928	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
5954	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5954	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5954	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4920	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5956	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5956	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5956	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4923	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6085	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6086	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6087	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6102	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Hockenheim	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
6088	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Hockenheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-06:00 durchg.
5894	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5894	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5894	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5970	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5895	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5895	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5895	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4920	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4920	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4923	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4923	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5955	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5899	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Oberhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-06:00 durchg.
5955	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Pfungstberg	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6088	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Pfungstberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6085	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6085	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6085	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6086	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6086	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6086	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6087	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6087	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6087	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6078	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6075	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 03:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6080	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 22:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Brühler Weg	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-01:40 durchg.
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Brühler Weg	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:50-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6029	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6103	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6102	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Brühler Weg	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5894	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5895	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5896	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5898	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5900	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6088	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Forst	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Lußhardt	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Glms	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Glms	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6105	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6095	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:35	16.09.2026, 02:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6106	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6107	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6079	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6108	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6096	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6096	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6109	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6106	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6106	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Freudenstein	IH_PräventionsContainer	27.09.2026, 02:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6080	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:30	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6082	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6082	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6083	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glerns	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glerns	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
6080	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 22:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6076	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6104	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6110	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6111	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6112	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6113	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6113	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6089	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6113	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6113	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6090	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6081	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6091	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6114	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6114	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6092	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6093	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6084	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6077	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6094	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6115	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6115	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6116	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
6015	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6059	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6029	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6015	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6027	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6060	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6027	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 04:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 06:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6061	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6030	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6014	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6014	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6015	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6019	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6019	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6054	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6054	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6029	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6029	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6055	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6055	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6056	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6056	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6030	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6030	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6059	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6060	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6061	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6059	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6059	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6060	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6060	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6061	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6061	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 23:35	12.09.2026, 02:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 23:35	12.09.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 02:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 02:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Oberhausen	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 23:35	12.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6062	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 23:35	12.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6032	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6036	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6039	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
6029	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6030	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6053	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
6085	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6086	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6087	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6117	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Rollenberg Ubstadt-W Abzw	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5740	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5743	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5744	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6090	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenber	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6071	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenber	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6071	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenber	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6092	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenber	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenber	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6089	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6090	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6091	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6092	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6093	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6090	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
6090	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6071	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
6092	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
6092	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenber, W 55	Bruchsal Nord Rollenber	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5838	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5838	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5840	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5840	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6118	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6118	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6119	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6119	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6120	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6120	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5841	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5842	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5838	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5838	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5843	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5840	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5840	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5841	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5842	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6121	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5843	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6122	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5851	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5851	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5851	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6121	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5852	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6122	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5856	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6123	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 22:05	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6124	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6125	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	31.10.2026, 21:50	06.12.2026, 07:05	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:50-07:05 durchg.
6125	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 21:50	11.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:50-05:10 durchg.
6125	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:50	12.12.2026, 06:35	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:50-06:35 durchg.
6124	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Fürth (Odenw)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5239	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5239	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5240	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5240	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt	Schienenauswechslung	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
6127	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6128	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6129	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hd Orthopädie	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6121	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6122	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6130	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6131	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6132	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	07.09.2026, 21:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6133	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6133	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6133	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6133	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	12.09.2026, 04:30	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6134	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6118	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6128	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6129	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6119	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6120	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6135	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6137	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6138	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6139	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6140	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6140	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Schienenauswechslung	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 00:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45- 00:15 durchg.
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Schienenauswechslung	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:45-04:45 durchg.
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Schienenauswechslung	08.09.2026, 04:15	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:15- 04:45 durchg.
6127	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6118	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6128	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6129	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
6119	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6120	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 03:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6138	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6138	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6139	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6140	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6140	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6143	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6143	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6135	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6135	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6126	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schienenauswechslung	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45- 04:45 durchg.
6130	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6134	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6141	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 03:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6142	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 04:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6136	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 04:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6137	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6137	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6137	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6137	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 04:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6127	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6127	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6128	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6140	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6131	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6152	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6153	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:50	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Neckargemünd	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6152	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6152	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6152	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6153	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6153	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6153	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6119	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6120	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:50	14.09.2026, 23:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:50	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:50	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 04:20	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:00	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:30	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:30	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 04:45	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 04:45	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 04:20	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6130	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6131	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6119	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6132	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6120	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6159	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6160	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6161	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6159	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6160	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6161	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6162	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Neckarzimmern	Brückenarbeiten	30.09.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
6162	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Neckarzimmern	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:30	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6156	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Schienenauswechslung	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6157	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6158	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6130	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6131	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6132	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6119	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6120	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6154	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:50	15.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6136	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6127	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6155	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6119	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6163	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.11.2026, 22:00	28.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6120	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6163	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.11.2026, 04:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6162	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern Mosb-Neckarelz	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-04:15 durchg.
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6162	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-04:15 durchg.
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6162	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6148	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6159	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6160	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6161	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6159	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6160	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6161	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6145	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6146	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6147	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6149	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6150	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6151	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5030	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5019	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 01:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5020	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 04:05	13.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5020	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 04:05	13.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5021	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5031	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5032	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5033	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5020	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen Dieburg	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5039	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 22:20	23.09.2026, 22:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5039	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6164	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Bad König Mümling-Grumbach	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 00:35	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6165	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Erbach (Odenw)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	04.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6165	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Erbach (Odenw)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 04:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5173	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6166	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6166	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6166	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	05.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5173	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	09.11.2026, 00:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	09.11.2026, 00:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	09.11.2026, 06:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-18:00 durchg.
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	09.11.2026, 06:00	13.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-18:00 durchg.
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	09.11.2026, 06:00	13.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6167	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauwechslung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5173	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5173	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5173	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5195	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5195	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5196	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5196	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5197	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5197	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6168	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Michelstadt Bad König	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6169	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Bad Rappenau Bad Wimpfen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 02:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6169	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Bad Rappenau Bad Wimpfen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 02:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6139	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Hoffenheim Sinsheim Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
6170	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6170	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-05:00 durchg.
6170	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-05:00 durchg.
6170	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-05:00 durchg.
6170	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6171	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Steinsfurt Grombach	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 00:45	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6172	4115-Steinsfurt, W 1 - Eppingen, W 61	Stebbach Steinsfurt	Arbeiten an LST-Anlagen	30.08.2026, 04:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6171	4115-Steinsfurt, W 1 - Eppingen, W 61	Steinsfurt	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 00:45	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6179	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6180	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6181	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Lauda	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:15-04:45 durchg.
6182	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Lauda	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:10	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
6182	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Lauda	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:10	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Seckach	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Seckach	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölchign Seckach	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6183	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6184	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6185	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6186	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Königshofen (Bd)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6187	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Königshofen (Bd)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:10	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6188	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6189	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Boxberg-Wölbhign	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6189	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Boxberg-Wölbhign	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6190	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6191	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Lauda	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6192	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Lauda	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6193	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6194	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6179	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Boxberg-Wölbhign	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6180	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Boxberg-Wölbhign	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6190	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Geroldshausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 19:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6196	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wittighausen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6197	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wittighausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6198	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6199	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6200	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6186	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Eubigheim	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6187	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Eubigheim	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:10	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Grünbach Üst	Weichenerneuerung mit PSS	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6181	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd)	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:45 durchg.
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Boxberg-Wölchign	Weichenerneuerung mit PSS	26.09.2026, 21:00	26.09.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6201	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	Untergrundverbesserung	11.10.2026, 00:25	11.10.2026, 05:35	durchgehend,	Totalsperrung
6201	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	Untergrundverbesserung	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:45	durchgehend,	Totalsperrung
6188	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6202	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	Untergrundverbesserung	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6202	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	Untergrundverbesserung	12.10.2026, 00:40	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6191	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6192	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6203	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Grünbach Üst	Schienenauswechslung	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Grünbach Üst	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6204	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Grünbach Üst	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 00:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Königshofen (Bd)	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 03:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6189	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	25.09.2026, 08:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6195	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6204	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6204	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:50	30.09.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6205	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Untergrundverbesserung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6205	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Untergrundverbesserung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6206	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6183	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6184	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6185	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6183	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6184	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6185	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6183	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6183	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6174	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6184	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6184	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6176	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6185	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6185	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6178	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6173	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6177	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6196	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Heidingsfeld	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6197	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Heidingsfeld	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6204	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Lauda	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6206	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Lauda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6207	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6207	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wür-Heidingsf W Wittighausen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6208	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5865	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5865	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6209	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:00 durchg.
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:00 durchg.
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:15	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:15	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6214	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6215	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	27.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6216	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6209	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 23:20	25.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:20 durchg.
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6219	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bretten Rechberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6214	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6214	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6221	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6222	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6223	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Bruchsal	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
6211	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
6212	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6214	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6214	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5781	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
5783	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5787	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6210	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6213	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6217	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6218	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6215	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Ost Diedelsheim	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 05:00	29.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bretten	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bretten	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6220	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6215	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal Ost	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 05:00	29.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5865	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5865	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6224	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6224	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6225	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6225	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5779	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5962	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	11.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5962	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5782	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6220	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6226	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6226	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6220	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5785	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6227	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6227	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6210	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6225	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
6211	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-04:00 durchg.
6213	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5781	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
6220	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6220	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6217	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6220	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6218	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6224	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6224	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6226	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6226	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6227	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6227	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6224	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:00	12.09.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:00 durchg.
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	13.09.2026, 03:30	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:00	13.09.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	14.09.2026, 03:30	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5740	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6211	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01- 04:00 durchg.
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5743	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6226	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6228	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6228	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5744	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5784	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6227	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6230	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6025	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6025	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6025	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5781	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
6026	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6026	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6026	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6026	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Feuerwehrschiele	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Feuerwehrschiele	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6224	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6225	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Schienenanwechselung	12.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6226	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6227	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6027	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Friedrichst(Ba)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6233	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 04:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6053	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.09.2026, 12:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6231	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6057	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Oberbauschweißen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6212	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 12:00	01.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	12.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6018	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 12:00	31.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:01	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6234	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6232	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6234	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Molzau	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5962	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Molzau	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:01	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6025	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6028	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6026	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6229	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6054	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6054	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6055	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6055	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6056	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6056	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6059	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6059	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6060	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6060	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6061	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6061	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6235	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
6235	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach Kapellenstr	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5865	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Brückenarbeiten	29.08.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5868	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Brückenarbeiten	29.08.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5883	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5866	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Brückenarbeiten	08.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6244	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsr-Durlach Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5874	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-04:30 durchg.
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5876	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6235	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Söllingen Reetz	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6235	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5866	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Grötzingen	Brückenarbeiten	08.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
5866	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Grötzingen	Brückenarbeiten	08.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6244	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5883	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
5883	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6246	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Gleisen	09.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6246	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Gleisen	09.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	16.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6245	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5874	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:30 durchg.
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5876	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5865	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5865	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	29.08.2026, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	02.09.2026, 08:00	11.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	02.09.2026, 08:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	02.09.2026, 08:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	06.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 08:00	11.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 08:00	11.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 08:00	11.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6241	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6242	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6247	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 00:01	10.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
5882	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
6248	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6248	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6248	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 01:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6243	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Söllingen(Karls)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Kleinsteinbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6249	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6249	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6250	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6251	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6252	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6253	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6251	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-05:00 durchg.
6254	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6253	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6253	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6253	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6261	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6262	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6262	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6263	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	Baugrunduntersuchung	07.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6253	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6264	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6261	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6262	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6265	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:25-04:25 durchg.
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:10 durchg.
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:10 durchg.
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:10 durchg.
6267	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:25	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-04:30 durchg.
6267	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:25	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:25-04:30 durchg.
6268	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6261	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:25	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6235	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6269	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6269	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6270	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6270	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5872	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen(Karls)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6237	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6259	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6260	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6261	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:25	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6255	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6269	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6256	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6272	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.11.2026, 00:01	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6257	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6270	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6269	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6270	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 22:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6240	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.09.2026, 22:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6236	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6271	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6266	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6272	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.11.2026, 00:01	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6238	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6239	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6209	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6209	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 00:30	23.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6214	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6209	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 23:20	25.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:20 durchg.
6235	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Grötzingen Jöhlingen West	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6212	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Gölshausen Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
6014	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6015	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6273	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6018	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6019	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6020	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsr	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsr	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6042	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6042	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6014	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6274	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6018	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
6018	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6019	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsr-Hagsfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4711	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 23:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6275	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
6275	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6275	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6275	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6276	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6276	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:01	09.12.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-14:00 durchg.
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-14:00 durchg.
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-14:00 durchg.
6277	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-14:00 durchg.
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4731	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6274	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6274	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6274	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6274	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6022	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6022	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6022	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6273	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6273	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6023	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:01	17.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6023	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6023	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6023	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 18:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 18:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5866	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsru-Durlach Karlsruhe Gbf	Brückenarbeiten	08.09.2026, 15:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5872	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsru-Durlach Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6278	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6277	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 08:00-14:00 durchg.
6274	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
6273	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5872	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5874	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5876	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5792	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5814	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5820	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück Karlsruhe Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5816	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6279	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5879	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5791	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6280	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 10:00	20.09.2026, 13:30	durchgehend	Totalsperrung
4731	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5820	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5792	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6279	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5813	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5815	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6282	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5818	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5867	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weicheneinbau	01.09.2026, 07:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5867	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weicheneinbau	01.09.2026, 07:00	14.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5819	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5819	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5819	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5791	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6281	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6283	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:55	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6283	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6283	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4731	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6022	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6022	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6022	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 14:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6022	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 14:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6284	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 00:01	28.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6284	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
6284	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6284	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
6284	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:30 durchg.
6285	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
6282	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
6282	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
6282	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-15:00 durchg.
6024	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 07:00	07.12.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 07:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6024	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5815	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5815	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6010	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6010	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5881	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6011	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6011	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6012	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6012	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5939	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5879	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5879	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
6281	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6283	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6281	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsru	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6281	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5881	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6283	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:55	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6282	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Karlsruhe Unterw	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-15:00 durchg.
4732	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4733	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Unterw Dammerstock	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Unterw Dammerstock	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6283	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6285	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-15:00 durchg.
6280	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 10:00	20.09.2026, 13:30	durchgehend	Streckensperrung
6286	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Arbeiten am Bahnübergang	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6283	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
6283	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
6285	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6246	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Durcharbeitung von Gleisen	07.09.2026, 00:01	12.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4716	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	15.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-12:00 durchg.
4716	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	15.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-12:00 durchg.
4716	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	14.11.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-10:00 durchg.
4716	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	14.11.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-10:00 durchg.
4717	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4717	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4717	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5872	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsru-Durlach Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6274	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
6273	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5872	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4718	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West Ka West DB/KVVH	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4719	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West Ka West DB/KVVH	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4734	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
4734	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6287	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Freudenstadt Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6287	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Freudenstadt Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
5752	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Kuppenheim Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5752	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5750	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5751	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5879	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
5752	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5752	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5752	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
4731	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Ind-Stammgl Rast Rastatt	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5879	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Baden-Baden	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
4731	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4731	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
4731	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5752	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5752	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Biberach (Baden) Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.10.2026, 00:30	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6292	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.12.2026, 00:00	07.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6293	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.
6294	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Villingen(Schw)w	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6295	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Villingen(Schw)w	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:20	27.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 04:25	28.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	28.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:25	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:00	29.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 04:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6296	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 00:25	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6297	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:10	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6297	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Immendingen	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Radolfzell	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6298	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5935	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5935	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-04:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:40-04:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-05:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:40-05:50 durchg.
5920	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5920	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:40-04:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:40-05:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:25 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6300	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
6300	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6297	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Immendingen	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:10	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5935	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hausach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5935	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hausach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6293	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hintschingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.09.2026, 00:30	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.09.2026, 00:30	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6303	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:10 durchg.
6295	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6303	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:10 durchg.
6293	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6300	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:00	27.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6304	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Mitte/Siedlung Villingen(Schw)	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 00:25-05:00 durchg.
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Niederwasser Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Niederwasser Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	15.09.2026, 22:40	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:40-05:00 durchg.
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5952	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-04:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:50 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:25 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:25 durchg.
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6299	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5920	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Off Schulzentrum	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5920	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Off Schulzentrum	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5923	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Niederwasser	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	15.09.2026, 20:45	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Niederwasser	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	15.09.2026, 20:45	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Niederwasser	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 00:15	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Niederwasser	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 00:15	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Scholz Marbach West	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6295	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Scholz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	27.11.2026, 00:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Fels-/Hangsanierung	27.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Fels-/Hangsanierung	27.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.
6296	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Engen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 00:25	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Engen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5944	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:40	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6298	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6306	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Triberg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 22:20	20.09.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6306	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Triberg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 22:20	20.09.2026, 23:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6306	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Villingen(Schw)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6306	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Villingen(Schw)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg Hornberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg Niederwasser	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	15.09.2026, 22:40	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-05:00 durchg.
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg Seelenwald	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6306	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
6307	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
6307	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6301	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	27.11.2026, 00:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6305	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	15.09.2026, 22:40	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:00 durchg.
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6302	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6294	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw) Donaueschingen	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw) Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw) Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.10.2026, 00:30	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
6290	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6295	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Immendingen	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6304	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-05:00 durchg.
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6288	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6308	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6308	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6298	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh Engen	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5932	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6298	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6298	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweier Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kork	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Appenweiler	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Appenweiler	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kork	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kork	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6310	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6311	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6312	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	16.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6313	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.03.2026, 05:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6313	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6313	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6313	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kehl Grenze	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6312	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 01:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 01:45	13.11.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:55	01.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5733	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6312	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6314	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6315	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 04:15	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 03:15	13.11.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 01:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:55	01.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6316	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 01:45	13.11.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6309	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 03:15	13.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6314	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Kurve Appenweiler Hp	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6317	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6317	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6318	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6318	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5935	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Einbau Planumsschutzschicht	20.07.2026, 00:01	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5935	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Bad Griesbach	Einbau Planumsschutzschicht	10.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:05 durchg.
6319	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Bad Griesbach	Einbau Planumsschutzschicht	17.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Streckensperrung
5733	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5733	4262-Appenweier, W 222 - Bad Griesbach	Appenweier Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5722	4262-Appenweier, W 222 - Bad Griesbach	Appenweier Nord Oberkirch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4262-Appenweier, W 222 - Bad Griesbach	Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5923	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-04:00 durchg.
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-04:00 durchg.
6321	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
5952	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-04:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-05:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5722	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Windschläg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Gengenbach	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Gengenbach	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5921	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6321	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
6321	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
6321	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6321	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenburg	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5915	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6320	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
6299	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:45 durchg.
6322	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6322	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6322	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5923	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenburg Gbf E	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6323	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Windschläg	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6323	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6323	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6323	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6323	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-04:30 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-05:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.
5915	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5935	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5935	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	20.07.2026, 00:01	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5935	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	20.07.2026, 00:01	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5826	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6324	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6325	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6325	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5718	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Weicheneinbau	01.10.2026, 20:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6326	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6322	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
6322	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
6322	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6319	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	14.11.2026, 22:00	24.11.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5720	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6327	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5732	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Windschlag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5721	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf A	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf A	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5921	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf A	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5723	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf A	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
5920	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5926	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5717	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5717	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6329	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.11.2026, 05:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5928	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Ottersweiler	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5935	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler	Einbau Planumsschutzschicht	20.07.2026, 00:01	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6330	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Appenweiler	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6330	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Appenweiler	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6331	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6317	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6317	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6317	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6317	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6318	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6318	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6318	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6318	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6331	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6331	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5879	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5748	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5748	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6332	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Bühl (Baden) F	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6332	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Bühl (Baden) F	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Kreuzacker	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
6333	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Offenbg nördl Es	Arbeiten an LST-Anlagen	15.12.2025, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 06:00-22:00 durchg.
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5745	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5745	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5879	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Baden-Baden	Inbetriebnahme	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
5939	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 23:30	14.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5949	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5949	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 02:00-04:30 durchg.
5844	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	Blockprobefahrten	09.09.2026, 00:30	13.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	ETCS-Betriebsweise SR je 00:30-04:30 durchg.
6336	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6336	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6337	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6337	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6339	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6339	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6340	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5934	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
6336	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6336	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6337	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6337	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6339	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5911	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5911	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6340	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5857	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5857	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6340	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6340	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6341	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
6333	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es Baden-Baden	Arbeiten an LST-Anlagen	15.12.2025, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 06:00-22:00 durchg.
6341	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45- 04:45 durchg.
5918	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
5918	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Niederschopfheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5922	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45- 04:45 durchg.
5922	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45- 04:45 durchg.
5922	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5922	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 04:00 durchg.
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Appenweier	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5925	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Niederschopfheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5919	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5925	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5925	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5925	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5735	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 20:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5925	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5921	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg RAP Muhrhaag	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg RAP Muhrhaag	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Önsbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Önsbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5717	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	21.09.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5717	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
6343	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6343	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.11.2026, 05:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend,	Totalsperrung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
6332	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Baden-Baden	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Kreuzacker	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6310	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenbg nördl Es	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6311	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenbg nördl Es	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5721	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5721	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6343	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend,	Totalsperrung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6344	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6344	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6344	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5928	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5928	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6328	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6341	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg nördl Es	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5952	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5952	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5952	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5952	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5952	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 04:00 durchg.
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
5934	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01- 04:00 durchg.
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6334	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	Blockprobefahrten	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6344	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6344	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6335	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4731	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
5857	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6345	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 07:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6345	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 07:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
5857	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5948	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
5805	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5806	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5807	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Schliengen Nord	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5949	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5928	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Baden-Baden	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6317	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6342	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6330	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6318	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5928	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Ottersweier	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5718	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5720	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6346	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.
6290	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen Hüfingen Mitte	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
6346	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Döggingen Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Döggingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:20 durchg.
6348	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Kabelarbeiten	10.09.2026, 10:00	11.09.2026, 18:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-18:30 durchg.
6348	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Kabelarbeiten	10.09.2026, 10:00	11.09.2026, 18:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:30 durchg.
6349	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6349	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6349	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6349	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5801	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6326	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5802	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6350	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6350	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6350	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6350	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5803	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6327	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5796	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6308	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6352	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hirschsprung Hinterzarten	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:20 durchg.
6353	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6353	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 02:20	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6347	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.
6353	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Döggingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:35	durchgehend	Streckensperrung
6353	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Döggingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 02:20	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6351	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6308	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6308	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6308	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6308	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6354	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Aha Seebrugg	Durchlassarbeiten	11.09.2026, 21:15	13.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 21:15-05:40 durchg.
6354	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Aha Seebrugg	Durchlassarbeiten	13.09.2026, 21:15	15.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 21:15-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6355	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Seebrugg Aha	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 21:15	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:15-04:30 durchg.
6355	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Seebrugg Schluchsee	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 21:15	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15-04:30 durchg.
6356	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Altglash-Falkau	Schwellenauswechslung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6308	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6351	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6357	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Seebrugg	Durchlassarbeiten	08.09.2026, 21:30	11.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-04:15 durchg.
6358	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Seebrugg	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6358	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Seebrugg	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6308	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6359	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6359	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6359	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 04:40	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6360	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Denzlingen Waldkirch	Schienenwechselschlung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6361	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 05:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6361	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	13.10.2026, 00:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6361	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Waldkirch Elzach	Untergrundverbesserung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6361	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Waldkirch Elzach	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6362	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6363	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6363	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-09:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Gundelfingen	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Gundelfingen	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Totalsperrung
5736	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Leutersberg	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
5797	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:50 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
6364	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6364	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5735	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5735	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6362	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
6366	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6366	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6367	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	13.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:30-09:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-09:00 durchg.
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6370	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6370	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6370	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 04:30	28.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6327	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5793	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5794	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6363	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Leutersberg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-09:00 durchg.
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5800	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5798	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5797	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6366	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6366	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6366	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6368	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5801	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5802	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6363	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:50 durchg.
5803	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6365	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5799	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:30-09:00 durchg.
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6369	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5834	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6366	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6366	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5799	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5799	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
5800	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5800	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
6368	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5844	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Blockprobefahrten	09.09.2026, 00:30	13.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	ETCS-Betriebsweise SR je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5858	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 22:30	18.09.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 22:30	18.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5857	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5857	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 22:30	02.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 22:30	02.10.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5857	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5857	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5909	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5859	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5860	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5860	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5860	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-05:00 durchg.
5860	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M. Neuenburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-05:00 durchg.
5735	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6327	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:00	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:25	05.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5884	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5887	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5886	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Gr Roma Konstanz	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5929	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:35	30.09.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5929	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 03:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5931	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5930	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6371	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6372	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ludwigshf/Bodens Überlingen Therm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
6373	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ludwigshf/Bodens Überlingen Therm	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6374	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Salem Markdorf (Baden)	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:55	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6374	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Salem	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:55	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6373	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Salem	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6373	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Salem	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6372	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Uhldingen-Mühlh	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
6374	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Uhldingen-Mühlh	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5758	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5760	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5760	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5759	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5760	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5760	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-19:00 durchg.
5761	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	25.09.2026, 09:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	25.09.2026, 09:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5763	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5766	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5767	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5769	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5765	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5765	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5759	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Riehen	Kabelarbeiten	08.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
5761	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Riehen	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5769	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Riehen	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5764	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5770	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haagen/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haagen/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haagen/Messe Zell (Wiesental)	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6375	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haagen/Messe Zell (Wiesental)	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörr-Schwarzwald	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf Lö Haagen/Messe	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:05 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-05:05 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:10-05:05 durchg.
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf Steinen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach-Stetten Lö Haagen/Messe	Gleiserneuerung	09.11.2026, 03:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:10-05:05 durchg.
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6326	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6377	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
6376	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6303	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Donaueschingen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
6303	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Donaueschingen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
6293	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Hintschingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
5725	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen Lauchringen DB/W	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5729	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen Lauchringen DB/W	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30- 04:30 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 05:00 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 05:00 durchg.
5766	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30- 04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
6378	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5765	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6379	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5768	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5768	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5777	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5764	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5770	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5761	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5762	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5762	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5762	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6378	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6378	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6378	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5767	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5769	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5771	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5772	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5772	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5758	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6379	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6381	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6381	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6379	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5765	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5767	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5767	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5767	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5768	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5777	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5777	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5947	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-05:30 durchg.
5947	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6382	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6382	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
6380	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Gr/Muttenz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5947	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5758	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5758	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6379	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5768	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5768	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Bad Bf Basel Gr/MuttENZ	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Gr/MuttENZ Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6379	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Gr/MuttENZ Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel MuttENZ	Basel Gr/MuttENZ Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5767	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5777	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5950	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	09.11.2026, 03:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:10-05:05 durchg.
6326	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6326	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6367	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
5950	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein Lörrach-Stetten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5950	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein Lörrach-Stetten	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5950	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5950	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5776	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5951	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5951	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
6383	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 09:00	25.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00-17:00 durchg.
6383	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 09:00	04.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6383	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:30 durchg.
6383	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:30 durchg.
5947	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Basel Bad Rbf A Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Basel Bad Rbf A Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5947	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5950	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5950	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5776	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
5951	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
6383	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 00:00-05:30 durchg.
5776	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6384	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6384	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30- 05:30 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 04:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00- 05:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 05:00 durchg.
5908	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
6367	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6367	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 00:01	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6382	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5845	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf C	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30- 05:30 durchg.
5947	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf C	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:00 durchg.
6380	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf C Basel Gr/Muttenz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6384	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5947	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5947	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5775	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:00	01.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6382	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
6382	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
5947	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5775	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5775	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5775	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5776	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
5776	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5776	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5849	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 21:00-10:00 durchg.
5849	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6385	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6385	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-10:00 durchg.
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-10:00 durchg.
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Haltingen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-10:00 durchg.
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-10:00 durchg.
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Totalsperrung je 21:00-10:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5849	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-10:00 durchg.
5768	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5768	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5768	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5767	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5766	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5766	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6380	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5767	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5767	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-05:30 durchg.
5766	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5766	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5766	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5777	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5777	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Mochenwangen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB) Mochenwangen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach Süd Ummendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6394	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Ulm Pbf	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 00:00	16.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Ravensburg	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Ravensburg	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Ravensburg	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Ravensburg	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Mochenwangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Langenschemmern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Erbach (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Lauph Kurve Süd	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	14.08.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	12.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	12.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6389	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6397	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6397	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6397	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6396	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6388	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6371	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6398	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6398	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6399	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6399	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6400	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6400	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6400	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6401	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6401	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6402	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6402	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6402	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6403	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6403	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6391	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6392	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6393	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6394	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6386	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6390	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Rißtissen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6387	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6390	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6390	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6395	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6390	4513-Laupheim West, W 232 - Laupheim West, W 251	Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6390	4513-Laupheim West, W 232 - Laupheim West, W 251	Lauph Kurve Süd Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6404	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Enzisweiler Eriskirch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6371	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Eriskirch Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6396	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Friedrhf Gbf Eriskirch	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6404	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Li-Aeschach Abzw Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6404	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Li-Aeschach Abzw Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6404	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Marschall	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6371	4531-Friedrichshafen Stadt, W 262 - Friedrichshafen Hafen	Friedrhf Hafen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6371	4531-Friedrichshafen Stadt, W 262 - Friedrichshafen Hafen	Friedrhf Stadt Friedrhf Hafen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6397	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Blaubeuren	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00- 04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:50- 04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:00 durchg.
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:50	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.08.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6407	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ehingen (Donau) Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 00:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6407	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ehingen (Donau) Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 00:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30- 05:00 durchg.
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herbertingen Mengen	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6409	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herbertingen Mengen	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:50- 04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50- 04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Merkle	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:00 durchg.
6397	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Schelklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm Rbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:50-04:00 durchg.
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6406	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:35	04.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Merkle Blaubeuren	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:50	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Munderkingen Rottenacker	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6410	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Munderkingen Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6407	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rechtenstein Herbertingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6411	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 00:00	24.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6411	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	24.09.2026, 00:01	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6411	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	26.09.2026, 00:01	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6411	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6412	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6407	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Munderkingen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6408	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Munderkingen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Herrlingen	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:35	04.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6391	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6398	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6400	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6402	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6398	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6400	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6402	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6391	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6392	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6393	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6398	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6398	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6400	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6400	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6402	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6405	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm-Söflingen Herrlingen	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6413	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6391	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6391	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6392	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6393	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6414	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 00:01	16.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6406	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.07.2026, 00:00	15.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6415	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Schienenerneuerung	17.08.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6407	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6400	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6402	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6413	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4543-Ulm Hbf, W 7 - Ulm Rbf, W 8	Ulm Hbf Em Ost Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6400	4543-Ulm Hbf, W 7 - Ulm Rbf, W 8	Ulm Hbf Em Ost Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6402	4543-Ulm Hbf, W 7 - Ulm Rbf, W 8	Ulm Hbf Em Ost Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	10.04.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6419	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	12.08.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6386	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Altshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
6418	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Herbertingen	Arbeiten an LST-Anlagen	20.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6420	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Kißlegg Aichstetten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
6420	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Kißlegg Leutkirch	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6421	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Leutkirch	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6422	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Leutkirch Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 20:35	21.10.2026, 02:55	durchgehend	Streckensperrung
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6397	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6423	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 03:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6424	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6424	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:20 durchg.
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6426	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 00:50	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6425	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6427	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6428	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6429	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6430	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6431	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Wangen (Allgäu)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
6432	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Wangen (Allgäu) Hergatz	Weicheneinbau	03.10.2026, 23:59	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:59-05:00 durchg.
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Roßberg Em Stadt	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:59	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6397	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6433	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch	Baugrunduntersuchung	09.09.2026, 00:00	14.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6433	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 00:00	12.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6433	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch	Baugrunduntersuchung	04.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6434	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6435	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6436	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6437	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6431	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
6438	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6438	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen Tannheim (Württ)	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6440	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Rottenburg (N)	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 21:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6441	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Epfendorf Rottweil	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
6439	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6442	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach Horb	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6442	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6443	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Sulz (Neckar)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6442	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Gbf Neufra b Rottw	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6293	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5932	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Immendingen	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 03:40	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6444	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Kilchberg Eyach	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6445	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6445	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
6445	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 03:40	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6446	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6453	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6454	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6455	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Oberboihing Abzw	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Oberboihing Abzw	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6459	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6460	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6460	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6460	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6461	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:25	17.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6464	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6465	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6458	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:35	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6466	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Gbf	Kabelarbeiten	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6440	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottenburg (N) Bieringen b Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6440	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottenburg (N) Bieringen b Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6470	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6453	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6454	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6455	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6453	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6454	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6455	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6442	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Sulz (Neckar) Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6442	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Sulz (Neckar) Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6292	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttl Schulen Tuttlingen	Weichenerneuerung	04.12.2026, 01:10	06.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-05:15 durchg.
6471	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen Immend Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:20 durchg.
6472	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen Immendingen	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:20	25.09.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:25 durchg.
6453	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6454	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6455	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5945	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5945	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6292	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Weichenerneuerung	04.12.2026, 01:10	06.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-05:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6473	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6473	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6473	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6466	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Kabelarbeiten	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6466	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Kabelarbeiten	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6473	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6473	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6444	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Horb	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6476	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-19:00 durchg.
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6476	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
6476	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6474	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:30
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:30
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:30
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6475	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6477	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6477	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6476	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6476	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6478	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Nürtingen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:35-03:55 durchg.
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6450	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6467	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6451	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6468	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6452	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6469	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6447	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6456	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6448	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6457	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6449	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5945	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wurmlingen Nord Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Streckensperrung
5945	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wurmlingen Nord Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6480	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6481	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6481	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6482	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6482	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6483	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6483	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6480	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck)	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Streckensperrung
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Streckensperrung
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6447	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6478	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:35-03:55 durchg.
6484	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6448	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6480	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6449	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6481	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6481	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6484	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6482	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6482	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6483	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6483	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6484	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Oberlenningen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6484	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Oberlenningen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6447	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6481	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6479	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6484	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schienenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6448	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6482	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6449	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6483	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6447	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6478	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:35-03:55 durchg.
6448	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6449	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6485	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6486	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6487	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6447	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6448	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6449	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6467	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6467	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6467	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6469	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6469	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6469	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Albstadt-Laufen Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-05:30 durchg.
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-05:30 durchg.
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:25-05:30 durchg.
5945	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6488	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ) Engstlatt	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6489	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6489	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6489	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 04:35	27.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
6489	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Mössingen Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6490	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
6491	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6492	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 23:05	15.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6493	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:10	02.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:10-05:40 durchg.
6494	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6495	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Sigmaringen	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	16.09.2026, 05:35	durchgehend	Streckensperrung
6490	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6491	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6492	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 23:05	15.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6494	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6467	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6496	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	10.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6468	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6469	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6474	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6467	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6477	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6468	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6469	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6489	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Zollern Hechingen	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 00:05	25.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
6474	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Weicheneinbau	14.08.2026, 21:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6473	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
6474	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	15.08.2026, 05:00	11.09.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
6474	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf Tübingen Hbf	Weicheneinbau	11.09.2026, 13:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf Kilchberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend, Sa - Mo	Streckensperrung je 01:00-04:30
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:30	durchgehend, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:30
6450	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6450	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6467	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6467	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6496	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	10.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6475	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6451	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6451	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6477	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6476	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6468	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6452	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6452	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6497	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6497	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6497	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6469	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6469	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6450	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6450	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6451	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6451	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6452	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6452	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6488	4634-Balingen (Württ), W 6 - Schömburg (b Rottweil), G-Bahn	Balingen (Württ) Balingen DB/SWEG	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:25-05:30 durchg.
6498	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6453	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6454	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6455	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6290	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rammelswiesen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:30	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:20 durchg.
6291	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rammelswiesen Schwenningen/Ne.	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6470	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Deißlingen	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6499	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Deißlingen	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6453	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6453	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6454	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6454	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6455	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6455	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Schwenningen/Ne. Trossingen Bf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 04:20	15.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6291	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Trossingen Bf Schwenningen/Ne.	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Trossingen Bf Villingen(Schw)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6290	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw) Trossingen Bf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:30	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:20 durchg.
6308	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6289	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6291	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schww)	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6500	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Fridingen b Tutt Tuttlingen	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5945	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Fridingen b Tutt Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6495	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Hausen i Tal Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	16.09.2026, 05:35	durchgehend	Streckensperrung
6501	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Inzigkofen Hausen i Tal	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:40 durchg.
6502	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Inzigkofen Hausen i Tal	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6503	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen Fridingen b Tutt	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6504	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen Fridingen b Tutt	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:35 durchg.
5945	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Hattingen(Baden)	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 05:40	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6297	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Tuttlingen Hattingen Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5945	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_PräventionsContainer	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_PräventionsContainer	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_PräventionsContainer	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6529	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:10	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	Schienenenerneuerung	17.08.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerst Bstg	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	22.11.2026, 23:30	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Göppingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Göppingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	16.11.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Gingen Süd	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6484	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	Schienenerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6546	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6546	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
6546	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	04.11.2026, 01:10	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6546	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	04.11.2026, 01:10	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6547	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6520	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	Schienenerneuerung	17.08.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 03:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Süßen	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6524	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6525	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6526	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 01:20	10.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:20-04:40 durchg.
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	18.10.2026, 01:20	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:20-04:40 durchg.
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6391	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6392	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6393	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6391	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6399	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6403	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6391	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6391	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6548	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6399	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6392	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6392	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6549	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6393	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6393	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6550	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6403	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 20:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
6551	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6551	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6552	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6537	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Göppingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:35	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6552	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	16.11.2026, 23:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6553	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6554	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6555	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6555	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6556	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6556	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6556	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6557	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6557	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6558	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6558	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6558	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6558	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6559	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6559	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-17:00 durchg.
6559	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6559	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6560	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6560	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6560	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6561	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6561	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6561	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6562	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6562	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6562	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6563	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6563	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6564	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6554	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6564	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6554	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6564	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6566	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6547	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6547	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6567	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6568	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6569	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6570	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6571	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6563	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6565	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6543	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6544	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6545	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6534	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen (St)	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6521	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6522	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6523	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6572	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Weichenerneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6539	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6540	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6572	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6541	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:45	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6542	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Westerstetten	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Westerstetten	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Uhingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6535	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Uhingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6548	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6399	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6399	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6399	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6549	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6550	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6403	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6403	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6403	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6391	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 00:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6486	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6486	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6487	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6487	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Ulm-Örlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6531	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm-Örlingen Beimerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm-Örlingen Westerstetten	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm-Örlingen	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm-Örlingen	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6530	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6533	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6506	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6510	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6513	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6507	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6508	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6511	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6515	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Süßen	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6528	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Süßen	IH_PräventionsContainer	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6415	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schienenenerneuerung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6527	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 02:30	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6398	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6516	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6517	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_PräventionsContainer	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6509	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6400	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6518	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6512	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6414	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6519	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6574	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6574	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-04:10 durchg.
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:50	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-05:00 durchg.
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:50	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	10.11.2026, 00:50	13.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
6546	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	10.11.2026, 00:50	13.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-04:10 durchg.
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:30	17.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6458	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6447	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6484	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6448	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6449	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6575	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Gw Rosenst. Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 02:00-03:00 durchg.
6575	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Gw Rosenst. Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-04:00 durchg.
6576	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6577	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6577	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6578	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6578	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6579	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg Hbf tief	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg Hbf tief	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg Hbf tief	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg Hbf tief	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6575	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:00 durchg.
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Nürnberg Str Abzw	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Nürnbg Str Abzw	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Nürnbg Str Abzw	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6569	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6570	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6571	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf tief	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6569	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6569	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6570	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6570	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:05 durchg.
6571	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6571	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:05 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-05:20 durchg.
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6575	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:00 durchg.
6575	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-05:20 durchg.
6581	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6582	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6583	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:05 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:00-04:05 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:05 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:00-04:05 durchg.
6584	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:10-05:20 durchg.
6463	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6567	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6465	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6579	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6585	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6577	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6585	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6578	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6555	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6586	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6586	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6591	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 00:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6594	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6595	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 07:00	05.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6594	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Böbingen (Rems)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	04.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	04.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-06:30 durchg.
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-06:30 durchg.
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 20:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6606	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 20:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach Schorndorf	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:20	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach Schorndorf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach Schorndorf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 01:20	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6588	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6618	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6618	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6592	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6598	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	11.09.2026, 21:00	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6599	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	Brückenarbeiten	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Goldshöfe	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Goldshöfe	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Goldshöfe	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6554	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6569	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6570	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6571	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6619	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6589	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6620	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6593	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6596	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6621	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6619	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6619	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6620	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6620	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6621	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6621	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6587	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6624	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:00 durchg.
6624	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:00 durchg.
6590	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6622	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6623	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6597	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6625	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lauchheim Bopfingen	Kabelarbeiten	02.11.2026, 20:30	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6625	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lauchheim Bopfingen	Kabelarbeiten	02.11.2026, 20:30	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6629	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Plüderhausen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6630	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Plüderhausen	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6630	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6554	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Nürnbg Str Abzw Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6564	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Nürnbg Str Abzw Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6566	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Nürnbg Str Abzw Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6630	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6629	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6629	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Endersbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6611	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Endersbach	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6601	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6603	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6604	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6626	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6600	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6627	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6602	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6608	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6609	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6628	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6582	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6583	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6554	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6564	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6554	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6564	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6564	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6566	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 01:20	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6569	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6570	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6582	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6571	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6583	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6610	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6615	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6582	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6617	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6583	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6631	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6547	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6097	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6098	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6099	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
6584	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:45-15:40 durchg.
6632	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6631	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f	Gleiserneuerung	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6575	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6569	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6570	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6582	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6571	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6583	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6569	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6570	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6571	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6582	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6583	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Nürnbg Str Abzw Waiblingen	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Nürnbg Str Abzw Waiblingen	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6569	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6570	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6571	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6567	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6635	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6635	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6636	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6636	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6637	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6637	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6557	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6563	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6582	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6583	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6631	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Gleiserneuerung	01.03.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6635	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6635	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6636	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6636	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6480	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6638	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6542	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 00:00	15.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6637	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6637	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6553	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienen Schleifen Weichen	27.11.2026, 00:00	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6634	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienen Schleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienen Schleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienen Schleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6569	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6569	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6570	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6570	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6571	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6571	4716-Bft Stuttgart Mitnachtsstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6631	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	01.04.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6105	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 04:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 06:00	26.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 06:00	26.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6640	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6107	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6108	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6643	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6109	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6632	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster Stg-Untertürkhn	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6632	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-18:00 durchg.
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 08:45	08.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 08:45	08.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6632	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 08:45	15.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 08:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-08:30 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 08:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-08:30 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 17:30	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 17:30-18:00 durchg.
6575	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 17:30	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:30-18:00 durchg.
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6097	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6098	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6099	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkxm Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Untertürkheim	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6639	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6641	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6642	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6644	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6584	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Zazenhausen Hp Stg-Untertürkheim	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6581	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Nürnberg Str Abzw	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6582	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Nürnberg Str Abzw	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6583	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Nürnberg Str Abzw	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6581	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6582	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6583	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6581	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6582	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6582	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6583	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6583	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6584	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6584	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stuttgart Ost Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6584	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stuttgart Ost Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
6584	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6584	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
6484	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6584	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg-Utürkhn Pbf Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
6575	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
6575	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark Stg-Utürkhn 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
6575	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark Stg-Utürkhn 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6575	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg-Utürkhn 526f Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6584	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg-Utürkhn 526f Stg Neckarpark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:10-05:20 durchg.
6587	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6587	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6587	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6588	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6590	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6590	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6592	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.10.2026, 08:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 11:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6591	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6597	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6598	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf Oberkochen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Hdhm-Mergelstett	Brückenarbeiten	06.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Hdhm-Mergelstett	Brückenarbeiten	06.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim Hdhm-Mergelstett	Brückenarbeiten	10.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	30.07.2026, 00:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	06.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	06.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	13.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 05:00	11.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 05:00	11.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6645	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim Herbrechtingen	Brückenarbeiten	06.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6398	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Hbf Em Ost Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6400	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Hbf Em Ost Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6402	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Hbf Em Ost Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6573	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf Ulm Hbf Em Ost	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6573	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 10:00	23.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 10:00	23.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6588	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6592	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6598	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6417	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Königsbronn	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6648	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6649	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6648	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6648	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6653	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6654	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6655	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6656	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 09:30	durchgehend	Totalsperrung
6657	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6658	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Sachsenheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6659	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6659	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6659	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6222	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten-Ruit Bretten Rechberg	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6214	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten-Ruit	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6660	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6660	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00- 06:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 05:00 durchg.
6114	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
6253	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6114	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6653	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6653	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6654	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6654	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:20	16.09.2026, 04:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6663	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-04:35 durchg.
6663	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:35 durchg.
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg Hbf Gw Prag	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:20	16.09.2026, 04:10	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6577	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6577	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6100	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6648	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6664	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6665	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6577	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6666	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6667	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6668	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6655	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6657	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6657	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6657	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6212	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6212	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6214	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6211	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten Rechberg	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten Rechberg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten Rechberg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6212	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6212	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6222	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Mühlacker	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:40	06.10.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6115	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6115	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6114	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Aischbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6114	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Aischbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6249	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6258	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6259	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6260	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6250	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6670	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6254	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	30.08.2026, 22:45	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45- 05:00 durchg.
6671	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 22:00	13.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:45	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45- 05:00 durchg.
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:40	06.10.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:50	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6662	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	13.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-17:00 durchg.
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6661	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6670	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6114	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6669	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6672	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6221	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6223	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6664	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6664	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6665	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6665	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6666	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6666	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6664	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6665	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6666	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6554	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6673	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6564	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6566	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	List für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
6675	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 00:20	10.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-04:20 durchg.
6675	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 00:20	10.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6675	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-04:20 durchg.
6675	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6658	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6074	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Illingen (Württ)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6115	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Mühlacker	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6658	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6646	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6659	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6647	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6115	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6674	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6557	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6563	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6565	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6554	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6557	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6579	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6579	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg Hbf (oben)	Schiennenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:35	16.09.2026, 02:20	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 04:10	16.09.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
6106	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 04:10	16.09.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
6663	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Ludwigsburg	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:35- 04:35 durchg.
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6105	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:35	16.09.2026, 02:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 02:20	16.09.2026, 04:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6095	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 04:10	16.09.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6663	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35- 04:35 durchg.
6110	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6108	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6100	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6109	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6638	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6650	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6652	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6655	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim- Bissingen, W270	Asperg Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim- Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim- Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim- Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6657	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Brückenarbeiten	07.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6656	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 09:30	durchgehend	Totalsperrung
6657	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6638	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6105	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6107	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6108	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6109	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40-04:40 durchg.
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-04:40 durchg.
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:15-03:45 durchg.
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:15-03:45 durchg.
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Pragtunnel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Pragtunnel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6096	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Nord Gbf Em	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Nord Gbf Em	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6650	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6650	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6646	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6652	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6652	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6647	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6657	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	07.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6653	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6677	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6677	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6657	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6657	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6654	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Pragtunnel	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:40-04:40 durchg.
6110	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6110	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6111	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6111	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6112	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6112	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Pragtunnel Ludwigsburg	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:30-04:30 durchg.
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6678	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg.Hbf Wolfram.	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg.Hbf Wolfram.	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg.Hbf Wolfram.	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg.Hbf Wolfram.	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6105	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6107	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6108	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6109	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6663	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6676	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:30	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6664	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6665	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6666	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6678	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf Gw Prag	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 00:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6678	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram.	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6664	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6665	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6577	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6577	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6666	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6578	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6578	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6679	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Hbf Em Nord	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6631	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf	Gleiserneuerung	01.04.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Nord Gbf Em	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6577	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Nord Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6578	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Nord Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6681	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durchlassarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6682	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6682	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 03:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6681	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Leonberg	Durchlassarbeiten	07.09.2026, 05:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6681	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Leonberg	Durchlassarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6682	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Leonberg	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:00-23:45 durchg.
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6684	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Stg-Zuffenhausen	Brückenprüfung	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6684	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	Brückenprüfung	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6681	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Ditzingen	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6682	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 03:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6681	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Durchlassarbeiten	07.09.2026, 05:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-23:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-23:45 durchg.
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6690	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:00	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 05:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Rankmühle	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 00:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6688	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:00	14.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6690	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-03:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6643	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6683	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6690	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6685	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6686	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6687	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6676	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6676	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Kornwst Salzweg Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	29.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	29.11.2026, 05:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 23:30	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	29.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Kornwesth Rbf SW	Baugrunduntersuchung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:00 durchg.
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6106	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 23:30	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	29.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6686	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6686	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6687	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6687	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6089	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6091	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6093	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6089	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6091	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6093	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6090	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6092	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6094	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6399	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6401	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6403	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6695	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6695	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:45	11.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6696	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:45	15.09.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6696	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:45	15.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6697	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6697	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6698	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:45	29.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6698	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:45	29.09.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6699	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6699	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6700	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6700	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6701	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6701	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6702	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6702	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6703	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:45	06.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6703	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:45	06.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6704	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6704	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6705	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:45	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6705	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:45	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6706	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6706	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6707	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 23:45	01.12.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6707	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 23:45	01.12.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6708	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Merklingen	Tunnelprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6709	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Merklingen	Tunnelarbeiten	04.11.2026, 05:15	06.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:15-08:00 durchg.
6708	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Widderstall	Tunnelprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6709	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Widderstall	Tunnelarbeiten	04.11.2026, 05:15	06.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:15-08:00 durchg.
6710	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	18.08.2026, 17:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 17:00-07:00 durchg.
6710	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	18.08.2026, 17:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:00-07:00 durchg.
6710	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 17:00	07.12.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 17:00-07:00
6710	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 17:00	07.12.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:00-07:00
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6692	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6693	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6694	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6399	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6401	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6403	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6391	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6485	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6399	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6399	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6399	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6392	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6486	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6401	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6401	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6401	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6393	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6573	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6487	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6403	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6403	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6403	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6708	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Nabern	Tunnelprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6708	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Nabern	Tunnelprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6105	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6107	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6108	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6109	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6668	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6105	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6107	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6108	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6109	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6711	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6711	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6711	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6711	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6106	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Korntal Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6685	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Kornwst Salzweg Korntal	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6685	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Kornwst Salzweg Korntal	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6691	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6691	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	28.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	28.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6110	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6111	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6112	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6712	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Schienenauswechslung	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6712	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Schienenauswechslung	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6713	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-14:00 durchg.
6713	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-14:00 durchg.
6667	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Ludwigsburg Kornwesth Rbf NW	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6110	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6111	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6112	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6656	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	21.08.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6661	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 12:00	06.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6667	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6631	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No	Gleiserneuerung	01.08.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6255	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6256	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6257	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6670	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Kurve	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6670	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Kurve	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6255	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6256	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6669	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6253	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6257	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6250	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6250	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6669	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6669	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6669	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6254	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6254	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6674	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Aischbach Sachsenheim	Schienenauswechslung	04.11.2026, 04:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6714	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Aischbach Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6251	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6077	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6115	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6090	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6092	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6094	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6077	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6714	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6714	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Aischbach	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6659	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6659	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6251	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6251	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
6715	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:10 durchg.
6646	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6646	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6647	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6647	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6114	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6114	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6115	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6115	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6249	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6714	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Sachsenheim	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6674	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Sachsenheim	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6074	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 01:30	17.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6251	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 06:00 durchg.
6714	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6115	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6716	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Bad Liebenzell Bad Teinach/Neub	Stützmauerarbeiten	14.09.2026, 01:10	30.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:30 durchg.
6716	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Bad Liebenzell Bad Teinach/Neub	Stützmauerarbeiten	14.09.2026, 23:20	30.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:20-04:55 durchg.
6265	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:25-04:25 durchg.
6265	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:25-04:25 durchg.
6265	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:25-04:25 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Berghau Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
6718	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Berghau Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Bondorf b Herrbg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6723	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6723	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6724	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6724	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6725	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6725	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6727	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6442	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Eutingen im Gäu Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6727	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6728	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6728	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6729	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-04:55 durchg.
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-04:55 durchg.
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:15-04:55 durchg.
6731	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6731	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6731	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6730	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6722	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Gärtringen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6728	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6453	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6454	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6455	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6720	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Herrenberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6721	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Herrenberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6453	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6454	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6455	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6576	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben)	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 00:30	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6673	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6579	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6679	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben) Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
6579	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Em Nord Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6679	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Em Nord Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Gw Prag Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	25.08.2026, 21:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:30-04:30 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Berghau	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Berghau	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 20:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 20:20 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:20- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 03:40 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 03:40 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:40- 04:00 durchg.
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 03:40- 04:00 durchg.
6719	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6729	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6729	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30- 04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6717	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6726	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6732	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:30-04:20 durchg.
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:25 durchg.
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:25 durchg.
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:25 durchg.
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:25 durchg.
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:25 durchg.
6734	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:25 durchg.
6732	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Filderstadt	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:20 durchg.
6732	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Filderstadt	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:20 durchg.
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6732	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-04:20 durchg.
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6579	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Gw Rosenst.	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6664	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6665	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6666	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Bad Cannst	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6736	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Schwabstraße Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:00-04:00 durchg.
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6736	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:20 durchg.
6736	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6736	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6678	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Stg-Bad Cannst	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Stg-Bad Cannst	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Stg-Bad Cannst	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6737	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Stg-Vaihingen	Inbetriebnahme	30.07.2026, 03:30	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6737	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Stg-Vaihingen	Inbetriebnahme	30.07.2026, 03:30	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram.	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram.	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram.	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6732	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Flughafen Stg	Schienenauswechslung	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-04:20 durchg.
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-20:20 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:00 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-04:00 durchg.
6718	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-03:40 durchg.
6717	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:40-04:00 durchg.
6733	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6718	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
6718	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6737	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Inbetriebnahme	30.07.2026, 03:30	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
6585	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	14.09.2026, 22:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6585	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6585	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6585	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6737	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße	Inbetriebnahme	30.07.2026, 03:30	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Maichingen Üst	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6683	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Maichingen Üst	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Maichingen Üst	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6723	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6724	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6725	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6690	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 06:00	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6711	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	21.10.2026, 07:00	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6739	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6740	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6740	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6741	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Eutingen im Gäu	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 07:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6742	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Alpirsbach	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6743	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Alpirsbach	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6744	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 00:01	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6744	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 00:01	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6742	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6739	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6745	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Heiligenfeld Freudenstadt Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6746	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Heiligenfeld Schopfloch b Fr	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:01	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6745	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Freudenstadt Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6748	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:35	30.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35-05:20 durchg.
6748	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:55	27.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55-06:15 durchg.
6746	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:01	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:35	06.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35-05:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:55	08.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:55	22.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:35	20.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:35	27.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:55	12.12.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6747	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:35	11.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Fr-Kochendorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Fr-Kochendorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:00-06:00 durchg.
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Salzwirk	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Salzwirk	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Salzwirk	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6757	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-07:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 05:00-07:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-07:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 05:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-18:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6649	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6648	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	04.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	04.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6759	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 07:00	04.12.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6759	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6759	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6759	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6650	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6652	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Walheim (Württ)	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6651	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Walheim (Württ)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 05:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	01.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	27.11.2026, 00:10	28.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6761	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6762	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6763	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6764	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6764	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6765	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6650	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6650	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6652	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6652	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6183	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6184	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6185	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6183	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6183	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6183	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6184	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6184	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6184	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6185	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6185	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6185	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Heilbronn Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6763	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	01.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-06:00 durchg.
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6755	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6769	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6756	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6767	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6768	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6173	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6175	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6177	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	01.08.2026, 01:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6754	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6758	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6650	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6650	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6760	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Brückenarbeiten	11.09.2026, 05:00	17.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 05:00	29.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 05:00	29.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6659	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6652	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6652	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6766	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6144	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6757	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6148	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6749	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6750	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6757	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6751	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6752	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6753	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	15.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenbg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6761	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	30.09.2026, 04:40	09.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	27.11.2026, 00:10	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6761	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6770	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.09.2026, 07:00	12.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6770	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6770	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6771	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	19.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6771	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	19.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6771	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6771	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	19.09.2026, 07:00	26.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6772	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	19.09.2026, 07:00	26.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6772	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6772	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6773	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6773	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6774	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6762	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6775	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6776	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6776	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6765	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6762	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6762	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6778	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6761	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 07:00	01.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6761	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 07:00	01.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6770	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6771	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6772	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6774	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 08:00	03.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 08:00	04.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6775	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 08:00	04.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6775	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Hbf Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6750	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6753	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6769	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6756	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6769	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6755	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6755	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-06:00 durchg.
6750	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6753	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6189	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6189	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6195	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 19:30	durchgehend	Streckensperrung
6195	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6188	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) 6,1/60,3 Bad MGH	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
6181	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Bad Mergentheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:45 durchg.
6189	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Lauda	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6189	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Lauda	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6779	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6779	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6779	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
6780	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-04:00 durchg.
6781	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6781	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6782	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6782	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6782	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6633	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6634	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6783	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Fornsbach	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6784	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Fornsbach	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6779	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Winnenden	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6785	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6786	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6785	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Wilhelmsglück	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6786	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Wilhelmsglück	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6783	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6784	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6785	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Gaildorf West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6786	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Gaildorf West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6785	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6786	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6785	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Murrhardt Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6786	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Murrhardt Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6634	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6783	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Sulzbach (Murr)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Sulzbach (Murr)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6613	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6781	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6635	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6779	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6636	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6637	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6634	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6780	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
6780	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:00 durchg.
6783	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6783	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6787	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6787	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6784	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6788	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6788	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6780	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Burgstall (Murr)	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:00 durchg.
6787	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6787	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6788	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6788	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6789	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6789	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6789	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6791	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6792	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Kirchberg (Murr)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Kirchberg (Murr)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6790	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6790	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6790	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6791	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6791	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6791	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6792	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6792	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6792	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6789	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Marbach (Neckar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:40	20.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
6795	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Burgstall (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6795	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Burgstall (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Favoritepark RWE	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Favoritepark RWE	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Freiberg/Neckar Benningen (N)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Freiberg/Neckar Benningen (N)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6795	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Kirchberg (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6653	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Freiberg/Neckar	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6654	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Freiberg/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6653	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6654	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6795	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6793	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6795	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6794	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6797	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6797	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6797	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6798	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6587	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6587	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6590	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6590	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6597	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6597	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6619	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Crailsheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6620	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6621	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6587	4940-Goldshöfe, W 1 - Crailsheim	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4940-Goldshöfe, W 1 - Crailsheim	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4940-Goldshöfe, W 1 - Crailsheim	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:25 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:25 durchg.
6802	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:40-03:50 durchg.
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Waldenburg (Wü)	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6803	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 17:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:00-07:00 durchg.
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.08.2026, 14:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 14:00-07:00
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:25 durchg.
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:25 durchg.
6808	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-05:00 durchg.
6809	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6810	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:35 durchg.
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:35 durchg.
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Flügelau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6764	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6764	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6764	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6764	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6765	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	Schienen Schleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6808	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Pföhlpark Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:35-05:00 durchg.
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6785	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6786	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.09.2026, 01:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
6798	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
6785	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:30-04:30 durchg.
6786	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.09.2026, 01:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:00 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6785	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6777	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
6786	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6785	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6785	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6786	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6786	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6804	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6797	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6805	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6806	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6799	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6798	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Schwäbisch Hall	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
6796	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6812	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:20 durchg.
6798	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
6813	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:59-03:50 durchg.
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:25 durchg.
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:10-04:25 durchg.
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:25 durchg.
6807	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:10-04:25 durchg.
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6808	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-05:00 durchg.
6809	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
6815	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:35 durchg.
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:35 durchg.
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6814	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6810	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6816	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:10 durchg.
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Totalsperrung
6776	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Gleiserneuerung	07.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6815	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:50-04:50 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:25 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:25 durchg.
6816	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:10 durchg.
6812	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Waldenburg (Wü)	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:20 durchg.
6809	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:35 durchg.
6811	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:35 durchg.
6810	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6776	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6776	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6776	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6776	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6812	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:20 durchg.
6812	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:20 durchg.
6798	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
6813	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:59-03:50 durchg.
6813	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:59-03:50 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:55-04:25 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:25 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:55-04:25 durchg.
6801	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:25 durchg.
6802	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:40-03:50 durchg.
6802	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-03:50 durchg.
6802	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-03:50 durchg.
6816	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:10 durchg.
6800	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6803	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6803	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6803	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6803	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6619	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6619	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6804	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6804	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6804	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6620	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6620	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6797	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6797	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6805	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6805	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6805	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6806	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6806	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6806	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6621	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6621	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6817	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Dombühl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6818	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Dombühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6804	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6804	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6797	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6805	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6805	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6818	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6806	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6806	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6819	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	StrWe 4951/5902 Crailsheim	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6804	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6804	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6805	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6805	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6806	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6806	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6804	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6805	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6806	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6820	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6820	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6820	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	25.09.2026, 14:10	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6820	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach Kulmbach Müll	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	27.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6820	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach Kulmbach Müll	Weichenerneuerung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:50 durchg.
6821	5004-Untersteinach (b Stadtsteinach) - Stadtsteinach, G-Bahn	Untersteinach/St Stadtsteinach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
6822	5007-Neuenmarkt-Wirsberg Süd, W 124 - Neuenmarkt-Wirsberg Ost, W 121	Neuenm-Wbg Süd Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6822	5007-Neuenmarkt-Wirsberg Süd, W 124 - Neuenmarkt-Wirsberg Ost, W 121	Neuenm-Wbg Süd Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6823	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6824	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Kronach	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6825	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Kronach	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6826	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6827	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6827	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6828	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Kronach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6828	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Kronach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6829	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6829	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6830	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6830	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6830	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6831	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6831	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6824	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Förtschendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6824	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Förtschendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6828	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6828	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6832	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6833	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6833	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6833	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6833	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6834	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6834	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6834	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6834	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6830	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6832	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6832	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6835	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6835	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6836	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6836	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6837	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:30 durchg.
6837	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:30 durchg.
6838	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
6839	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6839	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6840	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Förtschendorf	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:55	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6832	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Küps	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6824	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6825	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6825	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6825	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6823	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6823	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6826	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6826	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6837	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Probstzella Strw Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:30 durchg.
6827	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Förtschendorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6841	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Ludwigsstadt	Brückenarbeiten	12.09.2026, 04:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6841	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Ludwigsstadt	Brückenarbeiten	12.09.2026, 04:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6823	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6826	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6842	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Probstzella	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6842	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Probstzella	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6843	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Bad Steben	Stützmauerarbeiten	19.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:25 durchg.
6844	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Bad Steben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:50	22.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:20 durchg.
6845	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Selbitz	Oberbauschweißen	17.09.2026, 23:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6846	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Selbitz	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6847	5025-Münchberg, Gl 1- Helmbrechts	Münchberg	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6848	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Oberkotzau Rehau	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-05:00 durchg.
6849	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Rehau Oberkotzau	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6851	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Fels-/Hangsanierung	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6852	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-18:00 durchg.
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 13:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 13:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 13:00	24.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 13:00	24.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 13:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 13:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 13:00	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 13:00	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 13:00	29.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 13:00	29.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 13:00	01.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 13:00	01.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 05:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 05:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6853	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 05:00	24.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 05:00	24.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 05:00	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 05:00	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6854	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6854	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6854	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 03:15	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 05:00	15.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 05:00	15.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	16.09.2026, 05:00	16.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	16.09.2026, 05:00	16.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.09.2026, 05:00	17.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.09.2026, 05:00	17.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 05:00	21.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 05:00	21.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 05:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 05:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 13:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 13:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 13:00	15.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 13:00	15.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Neust (Waldnaab) Wiesau (Oberpf)	Brückenarbeiten	27.06.2026, 06:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Neust (Waldnaab) Windischeschenb	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 17:00	07.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 17:00	07.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 05:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 05:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6858	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
6858	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 05:00	14.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 05:00	14.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6859	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Wun-Holenbr	Brückenarbeiten	19.10.2026, 06:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6860	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:50 durchg.
6860	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:50 durchg.
6860	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:50 durchg.
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6855	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6861	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn	Schienenenerneuerung	19.08.2026, 01:00	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6861	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Wiesau (Oberpf)	Schienenenerneuerung	26.08.2026, 04:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6862	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6862	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6862	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6862	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind)	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	16.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind)	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6863	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Wiesau (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6863	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Wiesau (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6864	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6863	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf) Reuth(b Erbind)	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6863	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf) Reuth(b Erbind)	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf)	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	16.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6865	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6865	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Windischeschenb Neust (Waldnaab)	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	16.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Windischeschenb Reuth(b Erbind)	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Windischeschenb	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	16.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6857	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Windischeschenb	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6859	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6851	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Fels-/Hangsanierung	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 05:00	29.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 05:00	29.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 13:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 13:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6853	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6853	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 13:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 13:00	15.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.09.2026, 13:00	17.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.09.2026, 13:00	17.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 13:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 13:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 13:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 13:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 13:00	22.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 13:00	22.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 13:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 13:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6856	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 05:00	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 05:00	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	16.10.2026, 05:00	16.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	16.10.2026, 05:00	16.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6850	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6859	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Brückenarbeiten	19.10.2026, 06:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6866	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Bindlach Harsdorf	Durchlassarbeiten	21.11.2026, 01:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6867	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Gleiserneuerung	13.09.2026, 15:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6868	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 07:00	25.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
6868	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6868	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6869	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach Stockau	Tiefenentwässerung	12.10.2026, 00:40	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Streckensperrung je 00:40-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6870	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Neuenm-Wirsberg Neuenm-Wbg Süd	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
6822	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Neuenm-Wirsberg Schlömen	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6822	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Neuenm-Wirsberg Schlömen	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:00 durchg.
6871	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Parkstein-Hütten Pressath	Arbeiten an LST-Anlagen	31.07.2026, 20:00	14.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
6872	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Pressath Trabit	Arbeiten am Bahnübergang	17.07.2026, 20:00	14.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
6873	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Schlömen Neuenm-Wbg Süd	Durchlassarbeiten	21.11.2026, 01:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6874	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Schlömen Tregast	Oberbauschweißen	11.09.2026, 00:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6875	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Schwarzenb (Pr) Weiden (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 23:30	15.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
6875	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Schwarzenb (Pr) Weiden (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 23:30	15.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:30-07:10 durchg.
6876	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Parkstein-Hütten	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:30	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
6876	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Parkstein-Hütten	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:30-07:10 durchg.
6877	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Pressath	Arbeiten an LST-Anlagen	29.06.2026, 05:00	14.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
6872	5052-Pressath, W 23 - Grafenwöhr (Anst), G-Bahn	Pressath Grafenwöhr	Arbeiten am Bahnübergang	17.07.2026, 20:00	14.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
6878	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf)	Gleiserneuerung	31.08.2026, 06:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6879	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf)	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:30	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6879	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6880	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bad Staffelstein	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6881	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bad Staffelstein Hochst-Marktzeu	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6882	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6882	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6882	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6883	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 09:45	30.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:45-14:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6884	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 12:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6885	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6884	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 12:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6887	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6888	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6889	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6889	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6890	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6890	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6890	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6891	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6892	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6893	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6894	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6888	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6888	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6889	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6889	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6893	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6893	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6890	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6890	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6895	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6895	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6891	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6896	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6896	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6896	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6892	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6894	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6887	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6887	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6897	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6897	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6881	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Bad Staffelstein	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6898	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Tiefenentwässerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6899	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6899	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:10	16.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:10-05:40 durchg.
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:25-05:25 durchg.
6901	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6901	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-06:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6902	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:50 durchg.
6902	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:50 durchg.
6903	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-05:30 durchg.
6904	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
6905	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6906	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6906	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6906	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6907	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 17:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6907	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	10.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 06:00 durchg.
6907	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6908	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf Oberkotzau	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach	Weichenerneuerung	25.09.2026, 14:10	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6909	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Mainleus	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6909	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Mainleus	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Neuenm-Wirsberg	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Neuenm-Wirsberg	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	27.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Weichenerneuerung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
6910	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6910	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6910	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6831	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6831	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-05:25 durchg.
6901	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6901	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6881	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6881	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6881	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6911	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6880	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6911	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6911	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6909	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Mainleus Kulmbach	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6899	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Mainleus Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6900	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Michelau(Oberfr) Lichtenfels	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 06:55	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:55 durchg.
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Kulmbach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Kulmbach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Marktschorgast	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Marktschorgast	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:10-06:00 durchg.
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6870	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	13.09.2026, 05:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	13.09.2026, 05:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6908	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6908	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-05:00 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05-05:00 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:10	10.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:10-05:10 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:10	10.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-05:10 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:05	16.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:05-02:30 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:05	16.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:05-02:30 durchg.
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 02:30	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 02:30	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6907	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 18:00	12.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6912	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Seulbitz	Arbeiten an Schalthäusern	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6913	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6913	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6847	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6847	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6912	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 20:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
6914	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6912	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Arbeiten an Schalthäusern	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6915	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6915	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6915	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6913	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6914	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6914	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6916	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6891	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6891	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6891	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6896	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6880	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6880	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6911	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6917	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6918	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	28.09.2026, 23:55	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:55-04:50 durchg.
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	28.09.2026, 23:55	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	23.11.2026, 23:55	26.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:55-04:50 durchg.
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	23.11.2026, 23:55	26.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
6870	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Marktschorgast	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-05:30 durchg.
6870	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Marktschorgast	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6919	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Neuenm-Wirsberg	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:55	17.09.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6919	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Neuenm-Wirsberg	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:55	17.09.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6919	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Neuenm-Wirsberg	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:55	17.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6920	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6921	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6922	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6922	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:45	11.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6921	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6921	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6924	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6924	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6925	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Haßfurt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Höflein	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Höflein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-05:30 durchg.
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:45	11.10.2026, 22:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6927	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bergrheinfeld	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6928	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bergrheinfeld	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6929	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6922	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6922	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6921	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6924	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6924	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Bamberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6921	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6930	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6931	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Gädheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6930	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Gädheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6932	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6932	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Schienenauswechslung	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6933	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Oberbauschweißen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6933	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Oberbauschweißen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltm Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6934	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	Oberbauschweißen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6934	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	Oberbauschweißen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6925	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6931	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6931	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6930	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6930	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6935	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinf Stadt	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6936	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6936	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6937	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
6938	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:15	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6927	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6939	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6939	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6928	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6940	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Zeil	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6925	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Oberhaid	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6941	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6941	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6942	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6943	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6943	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6944	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Höflein Bamberg	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Höflein Bamberg	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6945	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6923	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6926	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6925	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Haßfurt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6933	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid	Oberbauschweißen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6946	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6945	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6929	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6946	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6947	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Schienenerneuerung	10.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
6948	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 23:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6948	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 23:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6951	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6952	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6948	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Seligens (Würz)	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 23:20	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6953	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6954	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
6955	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6955	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6955	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6955	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6956	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6952	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6952	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6957	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6935	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6937	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6938	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Waigolshausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:15	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6941	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6942	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6942	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6943	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6944	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6935	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6936	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6937	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 22:30	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 01:15	11.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 01:15	11.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	22.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-06:00 durchg.
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6960	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6960	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6959	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6937	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 00:15	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 03:20	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6963	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6963	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6964	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6964	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6965	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6966	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6966	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6967	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 20:00	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6963	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Oberleitungsvollinspektion	28.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-05:00 durchg.
6963	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 02:00	30.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6947	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Schienenerneuerung	10.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
6968	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6968	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6949	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6950	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6964	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6965	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6965	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6966	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6967	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6967	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6969	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz)	Schienenerneuerung	07.08.2026, 00:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6971	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6971	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6972	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6972	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6953	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6953	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6955	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6956	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6956	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6952	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6938	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:15	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6927	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6939	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6928	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6960	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6960	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6961	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6962	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6963	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 02:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 02:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6958	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 02:30	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6970	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6971	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6972	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6929	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6973	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Ebelsbach-Eltm	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6973	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Ebelsbach-Eltm	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Gädheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6940	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Gädheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6945	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6929	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6946	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6973	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6945	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Kümm Kiesw Oberhaid	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:40	25.09.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6946	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Kümm Kiesw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6893	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Hallstadt(Bambg) Höflein	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6890	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Hallstadt(Bambg) Höflein	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6888	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6892	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6894	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6974	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6974	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6896	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6974	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6974	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:00	06.11.2026, 11:30	durchgehend	Streckensperrung
6975	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6976	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6977	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6978	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr) Pinzberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6979	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental Neustadt(b Cobg)	Schienenauswechslung	12.09.2026, 01:05	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6980	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental Neustadt(b Cobg)	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6980	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6980	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6981	5122-Coburg, 65W14 - Bad Rodach	Coburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6978	5125-Abzw Weißenbrunn am Forst, 35W61 - Creidlitz, 63W13	Creidlitz Weißenbrunn a F	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6982	5125-Abzw Weißenbrunn am Forst, 35W61 - Creidlitz, 63W13	Weißenbrunn a F Creidlitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Streckensperrung
6983	5126-Abzw Herzogsweg, 66W1 - Abzw Esbacher See, 36W55	Herzogsweg Abzw Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Streckensperrung
6978	5126-Abzw Herzogsweg, 66W1 - Abzw Esbacher See, 36W55	Herzogsweg Abzw Esbacher See Abz	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5425	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Kleinostheim	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5426	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Kleinostheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6985	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6985	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6985	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.11.2026, 05:00	27.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6986	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Wiesthal	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6987	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Wiesthal	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5425	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5426	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5040	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5041	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6988	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6989	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6989	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6990	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6985	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6991	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6991	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6992	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Wiesthal	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6993	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Gemünden (Main)	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 04:55	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Totalsperrung
6995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6997	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:10	24.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6998	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6993	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Gambach Üst	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6999	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Gambach Üst	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7000	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	27.03.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6999	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5622	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:45	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5619	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 18:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7001	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenauswechslung	05.10.2026, 21:30	05.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7001	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenauswechslung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7002	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
7003	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7003	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 08:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5618	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 08:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7004	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenerneuerung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
7005	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 00:00	02.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5619	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 16:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5623	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:45	24.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7007	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7009	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7010	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5600	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5600	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7004	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Laufach	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
7012	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 21:50	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
7013	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7014	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7015	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7012	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Partenstein	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7014	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Partenstein	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gambach Üst	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 21:35	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7007	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7009	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7010	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7006	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 21:35	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 04:55	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7008	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7017	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7018	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7019	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7003	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten Partenstein	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	29.09.2026, 07:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6985	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6988	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6988	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6990	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6990	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6988	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6988	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6989	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6990	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6990	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6991	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:40	29.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:50	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 02:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:30	29.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7021	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 07:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7023	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenauswechslung	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7023	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenauswechslung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7024	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7025	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 01:40	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:40	28.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7026	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:05	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7026	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7027	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7027	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:40	29.09.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 02:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7012	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 21:50	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7013	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7014	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7015	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1667	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Hohe Wart	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
1714	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7028	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Lohr Stadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7029	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Lohr Stadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7024	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Partenstein	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 23:45	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7025	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Partenstein	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1714	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7013	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Rohrbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7015	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Rohrbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7030	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	Schienenenauswechslung	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7028	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7031	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 23:46	20.10.2026, 00:25	durchgehend	Totalsperrung
7031	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:50	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
7029	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1713	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Nantenbach Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1706	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Nantenbach Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7024	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:01	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7025	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7012	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7014	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7032	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein	Bahnsteigarbeiten	09.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7032	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein	Bahnsteigarbeiten	09.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7033	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Wiesthal	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karlstadt (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karlstadt (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6996	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7035	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7036	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7037	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7038	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7039	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7040	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6997	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:10	24.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6998	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7017	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7018	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7019	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7016	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
7034	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	20.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7041	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Thüngersheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 20:50	28.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7041	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Thüngersheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 20:50	28.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:00	03.10.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7043	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aburg-Goldbach	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
6986	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6987	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6986	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6992	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	Durchlassarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
6987	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6992	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	Durchlassarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7044	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:50	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7020	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:30	29.09.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
7026	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:05	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7027	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7028	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7029	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Partenstein	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 03:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7011	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7035	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7037	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7039	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7042	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Veitshöchheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 03:10	04.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1716	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 00:05	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 03:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7046	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7047	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7036	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7038	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7040	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1613	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Veitshöchheim	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1613	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Veitshöchheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7048	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7048	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:40	23.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7048	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:20	23.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7048	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:55	23.09.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1718	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 02:50	15.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1718	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 03:40	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1718	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 04:30	15.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1715	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1715	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1707	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1708	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1708	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1720	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1720	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 00:05	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7045	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 03:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1721	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7049	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 01:50	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7049	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 03:50	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1722	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7050	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7051	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7052	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7052	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1723	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1723	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1725	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1727	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7053	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1729	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1729	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1730	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1731	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7054	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg-Zell	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1724	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg-Zell Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7036	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1724	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
7038	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7040	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7055	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7056	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7042	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 03:45	04.10.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7042	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7057	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7056	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7057	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7055	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7058	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7059	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7058	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7059	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7060	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7060	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7061	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Wür Rbf Ausfahrt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7061	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Wür Rbf Ausfahrt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 05:30	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1716	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	19.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1716	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 23:55	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1716	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7062	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenerneuerung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7062	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenerneuerung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7061	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7061	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 05:30	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1721	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7054	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1725	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7063	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1730	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1613	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Wür Rbf Ausfahrt	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1613	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Wür Rbf Ausfahrt	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7058	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7054	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzburg Rbf Zell	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7063	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7059	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1717	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1715	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1707	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1716	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1720	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7064	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7064	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1721	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7065	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7066	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7066	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1723	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7067	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7067	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1725	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1726	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7068	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1728	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1729	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7069	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7069	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1730	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7070	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6951	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7071	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenerneuerung	06.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
7071	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenerneuerung	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6949	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6954	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
7065	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7068	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7070	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1613	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
1717	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1613	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
6951	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1728	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1718	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1718	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1715	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 02:00	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1719	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1719	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:45	19.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:20	19.09.2026, 01:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:55	19.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 04:45	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7064	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7064	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1721	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1721	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7066	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7066	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 02:10	16.10.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 02:25	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7074	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 04:25	16.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	16.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 23:30	16.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 23:50	17.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7073	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 22:50	18.10.2026, 00:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7067	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7067	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1725	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1725	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7069	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7069	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1730	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1730	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7075	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Bad Kissingen	Schienenauswechslung	13.09.2026, 00:20	13.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7076	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Bad Kissingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 04:30	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7076	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Elfershs-Trimbg Bad Kissingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7077	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	01.10.2026, 08:00	22.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7077	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 08:00	26.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7076	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Gräfendorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:30	14.09.2026, 00:15	durchgehend	Streckensperrung
5597	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Gräfendorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
5599	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Gräfendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7076	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gräfendorf Hammelburg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:15	14.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
7011	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Langenprozelten Zollberg	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
7012	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 21:50	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7011	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7014	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5600	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7004	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7078	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7004	5213-Lohr Bahnhof, W 31 - Lohr Stadt	Lohr Stadt Lohr Bahnhof	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5620	5214-Burgsinn - Burgsinn Bbf, nördl. Verbindungsgleis	Burgsinn Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5621	5214-Burgsinn - Burgsinn Bbf, nördl. Verbindungsgleis	Burgsinn Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5597	5215-Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682, südl. Verbindungsgleis	Sinnberg Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
5599	5215-Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682, südl. Verbindungsgleis	Sinnberg Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
1714	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1714	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7011	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7011	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
1697	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 23:10	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1697	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 23:10	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 06:20 durchg.
1697	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
1697	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 05:50 durchg.
1698	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1698	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 06:20 durchg.
1698	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1698	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 05:50 durchg.
1713	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1706	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenschleifen Weichen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1706	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 01:50	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
7012	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 21:50	16.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
7011	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7014	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
7004	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
1713	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1714	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:30	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5005	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00- 21:00 durchg.
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 05:00- 21:00 durchg.
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00- 21:00 durchg.
5006	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf Aschaffenburg Süd	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5006	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf Aschaffenburg Süd	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5009	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf Aschaffenburg Süd	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5008	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf Aschaffenburg Süd	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7079	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Süd Kleinwallstadt	Gleisauswechslung	31.10.2026, 05:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7079	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Kleinwallstadt Obernbg-Elsenf	Gleisauswechslung	08.11.2026, 22:00	13.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7080	5224-Bft Miltenberg West - Wertheim	Miltenberg Stadtprozelten	Brückenarbeiten	04.12.2026, 23:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5038	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Kleinostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5026	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5428	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5012	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5429	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5013	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5430	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5014	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5428	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5005	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5429	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5430	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5026	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5432	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 00:45	durchgehend	Totalsperrung
5005	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5425	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Goldbach Aschaff Hbf Einf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5426	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Goldbach Aschaff Hbf Einf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5425	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5426	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6988	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6989	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6990	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6991	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5010	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6984	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6984	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7081	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Untergrundverbesserung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:55	durchgehend	Streckensperrung
7081	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Untergrundverbesserung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7082	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7083	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7083	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7084	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7005	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5597	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5618	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	19.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5618	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	20.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5618	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5599	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5618	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7085	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Arnstein (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7085	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Arnstein (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6953	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6956	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7086	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Thüngen (Ufr) Eußenheim	Brückenarbeiten	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7087	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Thüngen (Ufr) Mühlhausen(Wern)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:10	07.11.2026, 07:25	durchgehend	Streckensperrung
7088	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Mühlhausen(Wern)	Untergrundverbesserung	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
6965	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6967	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6964	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7088	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen	Untergrundverbesserung	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7089	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Wernfeld	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7090	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7090	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7090	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
7090	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7091	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinf-Sennf Schweinfurt Hbf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6927	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7092	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7091	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6928	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6958	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6958	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 00:00	11.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6958	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 01:15	11.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6960	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6961	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 06:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6937	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6962	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 03:20	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
6963	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 02:00	30.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-03:30 durchg.
6963	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7093	5233-Ebenhausen (Unterfr), 92W2 - Bad Kissingen, 91W1	Ebenhausen(Ufr) Bad Kissingen	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 05:35	durchgehend	Streckensperrung
7077	5233-Ebenhausen (Unterfr), 92W2 - Bad Kissingen, 91W1	Ebenhausen(Ufr) Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 08:00	26.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7094	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Bad Neust/Saale	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 21:45	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7095	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ebenhausen(Ufr) Münnerstadt	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7096	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7097	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Meiningen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7098	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Bad Neust/Saale	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:40	19.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7099	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Oberbauschweißen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7100	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Schwellenauswechslung	07.11.2026, 00:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7097	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7097	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Ritschenhausen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7101	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Bad Neust/Saale	Schienenauswechslung	23.10.2026, 00:40	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7094	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Bad Neust/Saale	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 21:45	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7095	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Ebenhausen(Ufr)	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
6962	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Oberwerrn Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 00:15	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7102	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7102	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7103	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 10:00	10.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7096	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6937	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6937	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7104	5250-Steinach (b Rothenbg. o d T.),W 35 - Bad Windsheim	Steinach/R o d T Neust/Aisch Bf	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 01:00	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7105	5250-Steinach (b Rothenbg. o d T.),W 35 - Bad Windsheim	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7106	5251-Steinach (b Rothenburg o d T), W 32 - Rothenburg o d T	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7107	5251-Steinach (b Rothenburg o d T), W 32 - Rothenburg o d T	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7108	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7109	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7110	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7112	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7112	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7113	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Meitingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7113	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Meitingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7114	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Stahlwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7115	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7116	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7114	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf Gablingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7117	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7117	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7118	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7118	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7119	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:00 durchg.
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7114	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7114	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7112	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7112	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7120	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7120	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7121	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7121	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7122	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7123	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7124	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	Brückenarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7124	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	Brückenarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7111	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 01:05	20.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-06:15 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:30 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	15.09.2026, 00:25	22.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:25-05:30 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	16.09.2026, 01:05	26.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-05:30 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	20.09.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	23.09.2026, 23:55	durchgehend	Langsamfahrstelle
7127	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7127	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	20.09.2026, 23:50	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:30 durchg.
7127	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-13:00 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 13:00	23.09.2026, 23:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:00-23:55 durchg.
7128	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Schienenauswechslung	07.11.2026, 00:40	08.11.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-06:10 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:15	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:00 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7129	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Gleislageberichtigung	07.11.2026, 00:25	07.11.2026, 06:15	durchgehend	Streckensperrung
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	20.09.2026, 00:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 23:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-13:00 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 13:00	23.09.2026, 23:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 13:00-23:55 durchg.
7113	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7113	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7117	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7117	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7118	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7118	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7120	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7120	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7121	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7121	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7122	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Meitingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7122	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Meitingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7130	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7130	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7131	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:05	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:05-05:15 durchg.
7131	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:15	26.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:15-06:20 durchg.
7132	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 00:05	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7132	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 00:05	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7127	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Wörnitzstein	Weichenerneuerung	20.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-05:00 durchg.
7131	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:05	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-05:15 durchg.
7131	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:15	26.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:20 durchg.
7132	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	11.11.2026, 00:15	12.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-05:15 durchg.
7132	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	11.11.2026, 00:15	12.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:15 durchg.
7130	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7130	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7122	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 01:05	20.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:05-06:15 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:30 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	15.09.2026, 00:25	22.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 00:25-05:30 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	16.09.2026, 01:05	26.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Streckensperrung je 01:05-05:30 durchg.
7125	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	20.09.2026, 23:50	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:30 durchg.
7126	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:15	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-06:00 durchg.
7128	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Möttingen	Schienenauswechslung	07.11.2026, 00:40	08.11.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-06:10 durchg.
7114	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7114	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7112	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7112	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7133	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 03:35	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7134	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Gessertshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7134	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Gessertshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7135	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7135	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7136	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7137	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7137	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7138	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7138	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7138	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7138	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7142	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7143	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Freihalden Üst	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 01:40	14.11.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
7142	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7142	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7144	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7144	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7145	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7145	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7134	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7134	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7142	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7156	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6399	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6401	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6403	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6399	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6401	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6403	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7160	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7161	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6548	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6548	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6549	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6549	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6550	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6550	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7144	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7144	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7145	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7145	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7163	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Unterfahlheim	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 01:05	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6399	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6401	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6403	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6548	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6549	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6550	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7160	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7161	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7162	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7151	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7146	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7153	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7147	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7149	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7155	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7148	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7160	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7160	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7160	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7161	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7161	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7161	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7162	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7162	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7162	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7150	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7157	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7140	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7152	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7158	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7141	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7154	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7159	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7135	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7135	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7137	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7137	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7164	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Dinkelscherben	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
7136	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7136	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7167	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7168	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.06.2026, 04:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7169	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7116	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7116	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7170	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7170	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7170	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Messe Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7165	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7167	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7167	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7167	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7171	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7172	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7172	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7171	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7173	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7174	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7174	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7175	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Inningen Schwabmünchen	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 00:40	11.09.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:40-03:10 durchg.
7175	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Inningen Schwabmünchen	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 03:50	11.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:50-04:50 durchg.
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7172	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7171	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7171	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7173	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7173	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7174	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7173	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7172	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7166	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7171	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7174	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7176	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsb Rbf Nord	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7176	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsb Rbf Nord	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7115	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:35	28.10.2026, 23:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7178	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 18:00	05.10.2026, 13:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7178	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 18:00	05.10.2026, 13:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 04:00	17.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7178	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 04:00	17.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	17.10.2026, 19:00	18.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	19.10.2026, 04:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7178	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	26.10.2026, 04:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7178	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	26.10.2026, 09:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7135	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7135	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7134	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7134	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7137	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7137	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7113	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7115	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7175	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7116	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7116	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7179	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 12:00	01.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7115	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsb-Oberhausen Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7116	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7116	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7116	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7116	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7170	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7180	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:45-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 22:00	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:00 durchg.
7181	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7181	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7182	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7182	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7182	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	25.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	23.11.2026, 04:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	24.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	05.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	29.11.2026, 04:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7180	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	25.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	23.11.2026, 04:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	05.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	29.11.2026, 04:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7183	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7183	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7184	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7184	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	24.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7185	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7185	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7186	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7186	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7181	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7181	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7182	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 04:30-05:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mertingen Bf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-05:00 durchg.
7183	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7184	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7184	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-22:00 durchg.
7119	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:30-05:00 durchg.
7187	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Treuchtlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
7187	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 03:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:30-04:00 durchg.
7185	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7185	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7186	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7186	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7187	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 03:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:30-04:00 durchg.
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:10	17.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:10	17.09.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 03:10	17.09.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
7189	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Schienenauswechslung	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7190	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7190	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Roth	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7191	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7192	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7193	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Schwabach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7193	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Schwabach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7194	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7194	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7195	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7195	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7196	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7197	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7198	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:20	13.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7196	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7200	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7201	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7201	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7197	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7202	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7202	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7203	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7204	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7204	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7198	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Schwabach	Schienenauswechslung	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7195	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Schwabach	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:59	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7196	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7196	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7201	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7197	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7197	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7205	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7205	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7206	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
7206	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
7207	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7207	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7206	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7206	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7208	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7208	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7209	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7209	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7210	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7210	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7210	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7211	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7211	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7213	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7213	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7200	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7214	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7214	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7214	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7215	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7215	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7216	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7207	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7207	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Bahnsteigarbeiten	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7208	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7218	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7218	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7216	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7198	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	12.09.2026, 23:20	13.09.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7199	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7216	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7219	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7189	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Georgensgmünd	Schienenauswechslung	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7190	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7221	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Roth	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7221	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Roth	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7222	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7223	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7224	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7224	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7191	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7191	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7192	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7192	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7202	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7203	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7203	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7204	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nürnberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	28.07.2026, 04:25	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7188	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:10	17.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7221	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Pleinfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7225	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7226	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 02:10	29.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
7193	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 01:00	17.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7227	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:59	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7227	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:59	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7228	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7228	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7217	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7222	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Pleinfeld	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7222	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Pleinfeld	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7229	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	09.10.2026, 07:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7229	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	10.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7229	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	10.10.2026, 00:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7229	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7229	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
7230	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7231	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7220	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
7194	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7194	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7223	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Pleinfeld	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7224	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Pleinfeld	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7230	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7230	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7231	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7231	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7108	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7234	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:50-06:20 durchg.
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7236	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:00 durchg.
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7234	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7236	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7238	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7109	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7239	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7242	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7110	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7246	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7247	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7248	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7248	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7249	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7249	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7250	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7234	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-06:20 durchg.
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Schienenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7234	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Schienenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7246	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7251	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.07.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.07.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7253	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:00-05:00 durchg.
7255	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7256	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7256	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:40-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7257	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:30 durchg.
7258	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:45	13.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:40 durchg.
7246	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7259	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7260	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 05:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7257	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7262	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7262	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7263	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:40	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7263	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:40	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7264	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7265	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 22:10	12.09.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:59	13.09.2026, 02:35	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7267	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7268	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7268	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7269	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7270	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7271	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:59	13.09.2026, 02:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7267	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7267	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	27.09.2026, 22:50	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7273	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7274	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
7271	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7275	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7270	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Uffenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 22:10	12.09.2026, 23:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7276	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7247	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7277	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7278	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7277	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Oberdachstetten	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7279	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7280	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	Brückenprüfung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7280	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	Brückenprüfung	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7278	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 23:59	13.09.2026, 02:35	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7276	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	27.09.2026, 22:50	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7272	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7281	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7282	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7274	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:44	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7284	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 22:10	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 19:00	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 19:00	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 03:20	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7269	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7268	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7286	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7276	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7269	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7287	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7248	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7249	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7280	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Brückenprüfung	25.09.2026, 04:00	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7277	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7288	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 23:35	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7278	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7279	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7106	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7280	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Brückenprüfung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7248	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7277	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7107	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7249	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7279	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7289	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Steinach/R o d T	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7106	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7105	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7107	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7267	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:05	21.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7273	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7274	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:44	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7276	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 02:15	27.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 05:20	27.09.2026, 06:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 05:20	27.09.2026, 06:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7283	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 06:05	27.09.2026, 06:44	durchgehend	Totalsperrung
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
7285	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 03:20	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7271	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7275	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7290	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7273	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7291	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7292	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:40	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7294	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7271	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7295	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7275	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7290	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7295	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7294	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7270	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7278	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7289	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7278	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7270	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7105	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7105	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7289	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7106	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7107	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7300	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7262	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7262	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	09.10.2026, 07:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-07:00 durchg.
7301	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 19:00-07:00 durchg.
7301	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:00-07:00 durchg.
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-07:00 durchg.
7301	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 19:00-07:00 durchg.
7301	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:00-07:00 durchg.
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	28.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7302	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	17.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7303	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7303	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7304	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 01:45	05.11.2026, 02:35	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7304	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 03:40	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
7305	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7305	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7304	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	22.11.2026, 01:50	22.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7304	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	22.11.2026, 03:15	22.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
7250	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7250	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:10	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	Schienenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	Schienenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7255	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7256	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:00 durchg.
7259	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7259	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7266	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.09.2026, 22:10	12.09.2026, 23:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7286	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7286	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7269	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7287	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7287	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7106	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7105	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7105	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7107	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7299	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7270	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7106	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7286	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7107	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7287	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7264	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7306	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7265	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7306	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7303	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7305	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7257	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7257	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 01:59	26.10.2026, 03:01	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:59-03:01 durchg.
7259	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7257	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7252	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7300	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7300	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7300	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7254	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7303	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7264	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7261	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7265	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7305	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:20	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7291	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
7276	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 03:45	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7292	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:10	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7307	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7293	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 01:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 05:05	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
7308	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7309	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7296	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7290	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7309	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7292	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7295	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7309	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7307	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Winterhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 05:05	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1720	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 03:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1723	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1729	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7308	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 00:20	21.11.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7294	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 03:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7310	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	26.01.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1613	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7311	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7312	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7312	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
7297	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7313	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:45	27.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7311	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
1613	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7311	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6193	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Geroldshausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Geroldshausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1724	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7308	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 00:20	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7298	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7312	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7313	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:45	27.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7309	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 02:45	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7314	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1722	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1724	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1727	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1731	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1720	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7315	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 21:00	23.09.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7315	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 21:30	23.09.2026, 22:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7315	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:40	24.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7315	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:40	24.09.2026, 04:21	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7049	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7049	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:20	01.10.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7316	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 22:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7316	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:55	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7316	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7316	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7316	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 02:30	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7314	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7314	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1722	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7050	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7051	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1723	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7053	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1727	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7053	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 05:10	01.11.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1729	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1731	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7317	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Streckensperrung
7317	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 03:30	26.10.2026, 04:20	durchgehend,	Totalsperrung
7318	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf Eichstätt Stadt	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7251	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45-04:30 durchg.
7253	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:40 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:40 durchg.
7257	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
7259	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7259	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7260	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 05:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7257	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Langlau	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:40 durchg.
7256	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Nördlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:40-05:00 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:45-04:30 durchg.
7319	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 23:45	02.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
7258	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:45	13.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:40 durchg.
7252	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7257	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 01:59	26.10.2026, 03:01	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:59-03:01 durchg.
7194	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7194	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7320	5331-Nördlingen - (Wilburgstetten) - Dombühl, W 733	Dombühl	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7164	5340-Gessertshausen, W 52W6 - Türkheim (Bay) Bahnhof, W 523	Gessertshausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
7321	5340-Gessertshausen, W 52W6 - Türkheim (Bay) Bahnhof, W 523	Türkheim (B) Bf Türkheim DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7146	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7146	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7149	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
7149	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7147	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7147	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7149	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
7148	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7148	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7322	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg Ichenhausen	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 23:05	11.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
7323	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Krumbach/S Pfaffenhausen	Arbeiten am Bahnübergang	08.08.2026, 21:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:20-05:00 durchg.
7323	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Krumbach/S Pfaffenhausen	Arbeiten am Bahnübergang	08.08.2026, 21:20	30.09.2026, 06:40	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:20-06:40 durchg.
7324	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7325	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
7179	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 12:00	01.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7179	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 10:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-17:00 durchg.
7179	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7321	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe Memmingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7326	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 13:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 11:00	13.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7327	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 18:00	17.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7327	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 05:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7321	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7326	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7328	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7329	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Biessenhofen Abz Kaufbeuren	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7324	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:30 durchg.
7324	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:30 durchg.
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7330	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7324	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
6432	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz	Weicheneinbau	03.10.2026, 23:59	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
7331	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Li-Aeschach Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7331	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Li-Aeschach Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7332	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Lindau-Insel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7333	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Lindau-Insel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7334	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	11.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:50-04:10 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:20 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6426	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 00:50	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6425	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
7335	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	09.03.2026, 06:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7335	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	11.08.2026, 00:15	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-05:00 durchg.
7335	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7337	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7337	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7338	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Oberstaufen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7338	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Röthenbach/Allg	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7329	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kaufbeuren Biessenhofen Abz	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7339	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Durach	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7339	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf Durach	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 04:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7337	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf Immenstadt	Fels-/Hangsanierung	09.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
7335	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	02.03.2026, 06:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7340	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	01.04.2026, 06:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7336	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 00:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempton (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7332	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7332	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7331	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7333	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7333	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7335	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaufen Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 00:20	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-05:30 durchg.
7338	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaufen Röthenbach/Allg	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7342	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaufen Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:35 durchg.
7343	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaufen Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:30	24.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:35 durchg.
7334	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Hergatz	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	11.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:50-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7342	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Oberstaufen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
7342	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Oberstaufen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
7166	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7175	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen Lagerlechfeld	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 00:40	11.09.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-03:10 durchg.
7175	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen Lagerlechfeld	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 00:40	11.09.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-03:10 durchg.
7175	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen Lagerlechfeld	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 03:50	11.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 03:50-04:50 durchg.
7175	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen Lagerlechfeld	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 03:50	11.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 03:50-04:50 durchg.
7175	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen Lagerlechfeld	Durcharbeitung von Gleisen	09.09.2026, 00:10	11.09.2026, 00:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-00:40 durchg.
7344	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Lagerlechfeld Kaufering	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7345	5364-Kaufering, W 38 - Landsberg (Lech)	Kaufering	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 05:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7344	5364-Kaufering, W 38 - Landsberg (Lech)	Kaufering Landsberg/Lech	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7346	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7346	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7346	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7347	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7348	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 01:15	27.11.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7348	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7348	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:30	27.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7349	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 02:45	durchgehend	Streckensperrung
7349	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7350	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Weilheim/Obb	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.09.2026, 20:45	13.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:45-04:45 durchg.
7350	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Weilheim/Obb	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:45 durchg.
7351	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering Egling	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 22:50	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7352	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7352	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7347	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Walleshausen Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:30	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7349	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Walleshausen Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 00:10	28.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
7353	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Dillingen/Donau	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 00:40	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7354	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Dillingen/Donau	Weichenerneuerung	23.10.2026, 00:00	27.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7127	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Donauwörth	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	24.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7355	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Gundelfingen/Bay Neuoffingen	Untergrundverbesserung	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7355	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Gundelfingen/Bay Neuoffingen	Untergrundverbesserung	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7354	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Höchstädt/Donau Lauingen	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7354	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Höchstädt/Donau Lauingen	Weichenerneuerung	26.10.2026, 00:30	27.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
7356	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7357	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7358	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
7358	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
7359	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen Gundelfingen/Bay	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7359	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7359	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7139	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7140	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7140	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7141	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7141	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7360	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rohrenfeld Neuburg (Donau)	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 00:55	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7358	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Tapfheim Blindheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7361	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Tapfheim	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 04:00	11.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7362	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Weichering Rohrenfeld	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 00:50	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7363	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Weichering	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 00:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7364	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Aichach Dasing	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7365	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll	Inbetriebnahme	01.10.2026, 21:15	29.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:15-05:15 durchg.
7365	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll	Inbetriebnahme	01.10.2026, 21:15	29.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15-05:15 durchg.
7366	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7367	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll Dasing	Inbetriebnahme	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7365	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll Dasing	Inbetriebnahme	14.09.2026, 05:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7367	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Friedberg/Augsbg Dasing	Inbetriebnahme	27.07.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7365	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Friedberg/Augsbg	Inbetriebnahme	16.11.2026, 05:00	19.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7368	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolst-Seehof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7369	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolst-Seehof Niederarnbach	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7370	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf Ingolst-Seehof	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 00:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7368	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf Ingolst-Seehof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7370	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 00:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7371	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	Schienenenerneuerung	28.10.2026, 10:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7372	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7372	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7373	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Radersdorf Niederarnbach	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 21:40	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7373	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Schrobenhausen	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 05:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7373	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Schrobenhausen	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 05:00	17.09.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7374	5383-Rohrbach(IIIm), W 52W8 - Wolnzach Markt	Rohrbach/Ilm Wolnzach Markt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:10	16.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7375	5383-Rohrbach(II), W 52W8 - Wolnzach Markt	Rohrbach/II Wolnzach Markt	Schienenauswechslung	17.09.2026, 00:30	17.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7376	5383-Rohrbach(II), W 52W8 - Wolnzach Markt	Rohrbach/II Wolnzach Markt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
7377	5386-Ingolstadt Nord, W 20W25 - Werkbf Terreno	Ingolstadt Nord	Brückenarbeiten	07.11.2026, 13:50	08.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
7377	5386-Ingolstadt Nord, W 20W25 - Werkbf Terreno	Ingolstadt Nord	Brückenarbeiten	21.11.2026, 13:50	22.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
7378	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Dietmannsried Memmingen	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 22:20	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:20-05:00 durchg.
7379	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Gerlenhofen	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
7380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Illertissen	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:45	09.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:45-05:10 durchg.
7381	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Kempton (A) Hbf Dietmannsried	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	11.09.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7382	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Kempton (A) Hbf Dietmannsried	Brückenarbeiten	13.06.2026, 00:40	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:00 durchg.
7383	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Kempton (A) Hbf Dietmannsried	Brückenarbeiten	11.09.2026, 00:40	11.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 00:40-05:10 durchg.
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen Bad Grönenbach	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
7384	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen Heimertingen	Arbeiten am Bahnübergang	19.11.2026, 01:10	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7378	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen Kellmünz	Baugrunduntersuchung	30.08.2026, 22:10	15.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:10-05:00 durchg.
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7327	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 05:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7327	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 01:00	18.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7385	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, GI 5	Fischen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:35	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	10.03.2026, 00:15	13.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-05:00 durchg.
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	13.09.2026, 06:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	16.11.2026, 00:20	29.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:20-04:30 durchg.
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 06:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7335	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 00:20	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-05:30 durchg.
7386	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Oberstdorf Immenstadt	Arbeiten an Schalthäusern	13.07.2026, 00:45	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:30 durchg.
7386	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Oberstdorf Immenstadt	Arbeiten an Schalthäusern	18.07.2026, 00:45	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
7387	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	19.05.2026, 22:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
7388	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7388	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 22:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7388	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 06:00	11.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7389	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Insel Lindau-Reutin Gr	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7389	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7390	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Lindau-Reutin Gr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:10	13.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7391	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Lindau-Reutin Gr	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:45	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7390	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:10	13.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7389	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7391	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:45	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7392	5440-Biessenhofen, W 103 - Marktoberdorf	Biessenhofen Marktoberdorf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7393	5440-Biessenhofen, W 103 - Marktoberdorf	Marktoberdorf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7394	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Füssen	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:50	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7395	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schienenauswechslung	25.10.2026, 00:40	25.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7396	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7395	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schienenauswechslung	28.10.2026, 00:40	31.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:15 durchg.
7397	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Marktoberdorf Lengenwang	Brückenarbeiten	10.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7398	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb Peißenberg	Untergrundverbesserung	21.07.2026, 00:35	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7398	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb	Untergrundverbesserung	20.07.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7398	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb	Untergrundverbesserung	20.07.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7399	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7399	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7399	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	05.09.2026, 04:00	14.09.2026, 01:01	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7399	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	14.09.2026, 01:01	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7400	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7400	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7400	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7400	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7400	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	26.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7401	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Griesen (Obb)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
7402	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Seeshaupt	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:20-04:30 durchg.
7403	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Tutzing Bernried	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:10	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7402	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Unterzeismering Seeshaupt	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 00:20	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:20-04:30 durchg.
7404	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckberg Moosburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7405	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7408	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 02:00	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-03:00 durchg.
7408	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7409	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:10	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7412	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	Arbeiten am Bahnübergang	25.11.2026, 00:00	25.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Burgweinting Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-23:30 durchg.
7414	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 01:40	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7415	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Köfering	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7416	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7417	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
7417	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7417	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7420	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:15	05.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7421	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7421	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7422	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7422	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7424	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Moosburg	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
7425	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Moosburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7426	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Neufahrn Nord	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:05	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Neufahrn Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7415	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Hagelstadt Köfering	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Burgweinting	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Burgweinting	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7427	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:15	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7415	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7415	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7415	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7428	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Hagelstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7427	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7428	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7414	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 04:35	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Bruckbergerau	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Bruckbergerau	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7416	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7416	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7416	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7429	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7429	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7405	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	27.09.2026, 06:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7430	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 16:00 durchg.
7431	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	08.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7432	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 05:00	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7433	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7434	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 00:15	26.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7435	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7436	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7436	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7436	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7405	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7404	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7437	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7437	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7437	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7438	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7438	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7438	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Schienenenerneuerung	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 00:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7408	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7422	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Freising	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7422	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Freising	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7440	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb)	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Moosburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Freising	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7423	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Freising	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7441	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Schleißheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7437	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7424	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 22:30	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
7424	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 02:30	09.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:30-03:30 durchg.
7425	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7425	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7404	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7404	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7404	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7437	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7442	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7442	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7425	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7440	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	16.09.2026, 22:50	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	17.09.2026, 04:40	17.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 00:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenerneuerung	18.09.2026, 04:40	18.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenerneuerung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 00:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7439	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenerneuerung	19.09.2026, 05:10	19.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7409	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:10	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7411	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7412	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Arbeiten am Bahnübergang	25.11.2026, 00:00	25.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7441	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching Lohhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7443	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7444	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7444	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7445	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7445	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7446	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching München-Moosach	Brückenarbeiten	05.06.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7445	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching München-Moosach	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7447	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Neuhausen München Kanal	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 23:00	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7448	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7449	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Brückenprüfung	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7450	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7450	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
7451	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7452	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7450	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
7453	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf München Kanal	Kabelarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7453	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf München Kanal	Kabelarbeiten	16.09.2026, 01:35	16.09.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
7451	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Kanal München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7451	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Kanal München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7454	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München-Moosach Mü Hirschgarten	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7446	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München-Moosach Mü-Feldmoching	Brückenarbeiten	05.06.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7455	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München-Moosach Mü-Nymphenburg	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 01:35	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7426	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn Nord Freising	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:05	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7441	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei Mü-Feldmoching	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7456	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei Neufahrn Nord	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:45	18.10.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7456	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:45	18.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7417	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Eggmühl	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7428	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7428	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7428	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7416	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7407	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7438	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7438	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7436	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7436	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7457	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:55	30.10.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7457	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 02:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7458	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7458	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
7458	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:10-05:00 durchg.
7458	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Eggmühl	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Eggmühl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Hagelstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Hagelstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7427	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7459	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7459	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7418	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-23:30 durchg.
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:30-05:00 durchg.
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7419	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensbg Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 20:55	21.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensbg Ost	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7459	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7459	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-00:00 durchg.
7459	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:50-05:20 durchg.
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 20:55	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 20:55	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7460	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-23:30 durchg.
7413	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7461	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7462	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7464	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7463	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7465	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7441	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Lohhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7443	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7443	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 02:15	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7444	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7466	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7467	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7468	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 02:35	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7470	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7471	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Rohrbach/Ilm	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7374	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:10	16.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7374	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:10	16.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7376	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7376	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7472	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7473	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7474	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7473	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof Röhrmoos	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7475	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 03:30	26.10.2026, 04:20	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7476	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7477	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7478	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7479	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7479	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7480	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7481	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7475	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Treuchtlingen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7482	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7476	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7477	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7477	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Tauberfeld	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7468	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7471	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 02:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7470	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7470	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7370	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	Schienenerneuerung	12.09.2026, 00:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7468	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7471	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 02:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 02:35	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7485	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7485	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7372	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7470	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7486	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7487	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7488	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7488	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7488	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7372	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7372	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7486	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7486	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Kinding	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7466	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7466	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7467	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7467	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7487	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Tauberfeld	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7489	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7490	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7491	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7372	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7492	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7486	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7493	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 00:50	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7494	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	Oberbauschweißen	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7372	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Kinding	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7495	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7495	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7496	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7497	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 23:05	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:05-06:00 durchg.
7452	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf München Kanal	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7452	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf München Kanal	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7498	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
7498	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 04:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7499	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.10.2026, 00:05	01.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Di + Fr + So	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:55 durchg.
7499	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7499	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	31.10.2026, 00:05	31.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7500	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7500	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7500	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7474	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7474	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7501	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7501	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7502	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7503	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7504	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7505	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7505	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7503	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Röhrmoos	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7504	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7504	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7505	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7506	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7507	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7507	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7504	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7505	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7506	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7508	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7508	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:45	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7466	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7471	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7467	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7487	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7487	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7507	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Uttenhofen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7474	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos München-Allach	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7502	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7502	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7502	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7503	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7503	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7478	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7478	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7480	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7480	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7481	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7475	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7510	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7482	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7479	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Tauberfeld	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7510	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7483	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7484	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7495	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7496	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7496	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7317	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7481	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7511	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	Tunnelarbeiten	17.10.2026, 00:15	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-05:30 durchg.
7511	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7510	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7482	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7187	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
7187	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
7187	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:00 durchg.
7374	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:10	16.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7469	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:00	10.10.2026, 22:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7376	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7472	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7472	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7506	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7506	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7508	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7509	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7512	5502-Dachau Bahnhof, Gleis 2 - Altomünster	Altomünster Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:10	24.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7513	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7514	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 00:50	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7515	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7516	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7517	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7517	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb-Hochzoll	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7520	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.09.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7520	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.09.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7520	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 03:35	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
7366	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7366	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Olching	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7513	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsb-Hochz Abzw	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7513	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsb-Hochz Abzw	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7514	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsb-Hochz Abzw	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 00:50	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7514	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsb-Hochz Abzw	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 00:50	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7518	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7522	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.10.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7366	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7521	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7523	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7523	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7523	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7524	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7525	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7526	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7527	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7528	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7525	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7529	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7529	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7530	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7531	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7526	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 01:45	18.11.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
7536	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mering Üst	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7537	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7537	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7526	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7526	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7538	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7538	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7497	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 11:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7497	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 11:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7539	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7539	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 04:30	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7538	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7541	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Olching	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7542	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7543	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schwellenerneuerung	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 14:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7544	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7537	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7536	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:10	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Totalsperrung
7536	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7545	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7545	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7545	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7545	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:45	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7546	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7547	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7542	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7543	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenerneuerung	13.09.2026, 02:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 14:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 14:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 14:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7534	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7541	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 01:05	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:45	18.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7536	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7536	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb Haunst str	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb Haunst str	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7523	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7517	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7517	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7527	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7527	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7525	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7525	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7529	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7530	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7530	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7531	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7532	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7523	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7541	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7526	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7519	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7525	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7517	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7529	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7533	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7531	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7531	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7399	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7399	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	05.09.2026, 04:00	14.09.2026, 01:01	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7399	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	14.09.2026, 01:01	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7400	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	26.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7548	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Kaltenbrunn/Obb	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7399	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Mittenwald	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7549	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Mittenwald	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7549	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Mittenwald	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7550	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7551	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7552	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7553	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7553	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7554	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7554	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7555	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:20	15.09.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7555	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:20	15.09.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7555	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:20	15.09.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7556	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7557	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7557	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7557	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7558	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:25-04:20 durchg.
7558	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-04:20 durchg.
7558	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
7558	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:20 durchg.
7558	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:20 durchg.
7559	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schienenenauswechslung	24.09.2026, 00:30	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:40 durchg.
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
7561	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Klais Mittenwald	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7562	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Klais Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
7562	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Klais Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
7562	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7563	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mittenwald Mittenwald Gr	Brückenprüfung	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7453	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen	Kabelarbeiten	16.09.2026, 01:35	16.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7564	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7564	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7565	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Inbetriebnahme	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7453	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Kabelarbeiten	16.09.2026, 01:10	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7566	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 01:05	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7567	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:05	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:05-04:40 durchg.
7449	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	Brückenprüfung	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7568	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7568	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7450	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7566	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 01:05	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7569	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:40	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-04:40 durchg.
7568	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7551	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7552	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7553	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7554	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7554	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7447	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Mü-Neuhausen	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 23:00	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7550	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7570	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Ohlstadt	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 00:40	07.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
7571	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:00	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7572	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg Tutzing	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:20	15.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7571	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg Tutzing	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:00	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7571	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg Tutzing	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7556	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Gauting	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7556	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Gauting	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7572	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Starnberg	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:20	15.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7403	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 03:30	13.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7403	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Wilzhofen	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:10	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:40 durchg.
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
7560	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
7573	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Weilheim/Obb	Gleislageberichtigung	10.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 01:20-04:20 durchg.
7573	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Weilheim/Obb	Gleislageberichtigung	10.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:20-04:20 durchg.
7574	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7575	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7576	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7577	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 20:30	16.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7577	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7577	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	11.09.2026, 02:10	11.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	15.09.2026, 02:10	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7577	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 20:30	16.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	17.09.2026, 02:10	17.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 02:10-04:40 durchg.
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	18.09.2026, 02:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 02:10	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 02:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	24.09.2026, 02:10	24.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 02:10	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 02:10	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	17.11.2026, 22:20	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	17.11.2026, 22:20	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:20	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:20	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7581	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
7581	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7582	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7583	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7583	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7581	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7584	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7585	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7586	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7577	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:30 durchg.
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	26.10.2026, 22:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	26.10.2026, 22:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7580	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7581	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	14.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:30 durchg.
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:30 durchg.
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:30 durchg.
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:30 durchg.
7588	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7578	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7581	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7586	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Schaftlach	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7586	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Schaftlach	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:15	20.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7589	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7589	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7590	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
7590	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7582	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7583	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7583	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgr München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7591	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Heimeranplatz Mü Donnersbgr	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7544	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Heimeranplatz München Hbf	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7584	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Deisenhofen	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7592	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgr	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:50 durchg.
7453	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgr	Kabelarbeiten	11.09.2026, 01:45	11.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
7589	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgr	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7589	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgr	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7593	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-04:40 durchg.
7593	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:00 durchg.
7593	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:00 durchg.
7593	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:40-04:40 durchg.
7593	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:40-04:40 durchg.
7589	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl München Hbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7584	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 03:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
7544	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:45 durchg.
7594	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:45-03:45 durchg.
7594	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Hirschgarten	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:45-03:45 durchg.
7589	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7594	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:45-03:45 durchg.
7590	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7583	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7583	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7584	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7584	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Großh-lohe Isar	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7582	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Donnersbgr	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7583	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Donnersbgr	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7593	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:40-04:40 durchg.
7584	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü-Mittersendl	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7584	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7586	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7586	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7595	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7574	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7585	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7595	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 08:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:25 durchg.
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:25 durchg.
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Schaftlach DB-Gr	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7587	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Schaftlach DB-Gr	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7596	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Großh-lohe Isar	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7596	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Großh-lohe Isar Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7583	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Großh-lohe Isar München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7584	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Großh-lohe Isar München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7582	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	München-Solln Großh-lohe Isar	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7597	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	München-Solln Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7596	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Großh-lohe Isar München-Solln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7598	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Baierbrunn	Gleislageberichtigung	13.09.2026, 18:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7598	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Baierbrunn	Gleislageberichtigung	13.09.2026, 18:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7597	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Großh-lohe Isar	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7596	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Großh-lohe Isar	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7597	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7597	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7596	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr München-Solln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Icking Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7600	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
7600	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7601	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7601	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7600	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7602	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Grafing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 01:20	14.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 01:20-04:20 durchg.
7603	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Grafing Bahnhof	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7603	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Grafing Bahnhof	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
7605	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7607	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7603	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Aßling/Obb	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7603	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Aßling/Obb	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7608	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7608	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7609	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 01:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7609	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 01:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7602	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 01:20	14.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:20-04:20 durchg.
7602	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 01:20	14.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:20 durchg.
7610	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7611	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7608	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Kirchseeon	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7609	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Kirchseeon	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 01:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7602	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Kirchseeon	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 01:20	14.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:20-04:20 durchg.
7612	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7613	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7613	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7614	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7614	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7615	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafring Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7615	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7616	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7617	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7617	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7618	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:40	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7619	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7619	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7619	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7619	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7620	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7620	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7622	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:20	14.09.2026, 01:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7622	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:20	14.09.2026, 01:20	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7618	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:40	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7618	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:40	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7623	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7623	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:05	01.11.2026, 02:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7608	5510-München Hbf - Rosenheim	Kirchseeon Grafiing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7609	5510-München Hbf - Rosenheim	Kirchseeon Grafiing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 01:20	12.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7624	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7624	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7625	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7626	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7625	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7624	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn München Süd	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7627	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn München Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7628	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn München Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7627	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7626	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7629	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7628	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7630	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7631	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7631	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:05	01.11.2026, 02:05	durchgehend	Totalsperrung
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 02:05	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7632	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Waldtrudering Mü-Trudering	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7582	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf Mü Heimeranplatz	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
7589	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7633	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 09:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7633	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 13:00	14.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7634	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7635	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	11.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:45 durchg.
7635	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	11.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, So - Do	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:00- 05:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7546	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7635	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	12.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:45 durchg.
7635	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	12.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Fr + Sa	nichtverfüg. Bahnsteig(kante) je 23:00-06:45 durchg.
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-06:00 durchg.
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 04:30	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7636	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7453	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	Kabelarbeiten	11.09.2026, 01:10	11.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
7634	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7634	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7546	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7637	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 22:50	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:10 durchg.
7636	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7636	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7624	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7624	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7638	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7638	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7638	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7638	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7638	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7627	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7627	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7639	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7639	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7639	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7639	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7628	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7628	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7589	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd München Hbf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7634	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7627	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7636	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7628	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Gr-Karolinenf. Ü	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
7612	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7612	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7613	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7604	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7640	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7641	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7641	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Gr-Karolinenf. Ü	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Gr-Karolinenf. Ü	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7640	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7640	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7641	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7605	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7642	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7642	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
7607	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7606	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7643	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7615	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7616	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7616	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7622	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Haar	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:20	14.09.2026, 01:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7622	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Haar	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:20	14.09.2026, 01:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Haar	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7618	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:40	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7619	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7620	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7630	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7630	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7644	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7621	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7631	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7632	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7632	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7645	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7623	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7646	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7646	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7646	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7536	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	Mü-Pasing W 347 München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7647	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 03:15	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7647	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7648	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7536	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7545	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7650	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7653	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:30	03.12.2026, 23:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7650	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7650	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7656	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:30	25.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7657	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 01:10	20.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 01:10-04:50 durchg.
7653	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7653	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 04:20	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7653	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 06:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Mü-Pasing West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7658	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7658	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7659	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7660	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7660	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 00:01	16.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.08.2026, 23:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	11.11.2026, 06:00	17.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7661	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Eichenau/Obb Fürstenfeldbruck	Brückenarbeiten	12.10.2026, 04:30	13.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 00:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Eichenau/Obb	Brückenarbeiten	12.10.2026, 04:30	13.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Puchheim	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 02:55	02.12.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
7650	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7656	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:10	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7658	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7659	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7659	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7344	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7660	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7653	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Fürstenfeldbruck	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7347	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:55	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7347	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:55	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7349	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7656	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Grafrath	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:05	25.11.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7656	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:55	25.11.2026, 00:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7348	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7349	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7650	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7652	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7656	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:55	25.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7655	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.08.2026, 23:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	15.09.2026, 06:00	17.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	15.09.2026, 06:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7664	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Brückenarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	11.11.2026, 06:00	17.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7347	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7348	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 03:15	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7349	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7345	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 05:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.08.2026, 23:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 00:01	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7658	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7658	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7663	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7324	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7660	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7660	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Puchheim	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:10	30.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:30	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:30	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7647	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7534	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7665	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing	Schienenauswechslung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7666	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7647	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Puchheim	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7647	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Puchheim	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:45	24.11.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
7661	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Brückenarbeiten	05.10.2026, 04:31	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:10	01.12.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7649	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7651	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:10	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:30	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:10	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:30	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7654	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7550	5521-München-Pasing, W 11W302 - Bft Mü Friedenheimer Brücke Abzw, 17W705	München-Pasing Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7667	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7667	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7591	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7648	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Pasing Ost München-Pasing	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7536	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing Mü-Pasing W 347	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7534	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7535	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7536	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7536	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7545	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7545	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	17.09.2026, 07:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	17.09.2026, 09:00	17.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 08:00	26.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 19:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	07.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	13.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7669	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 09:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Nord Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7668	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Nord Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7498	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	München Kanal Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:30 durchg.
7452	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	München Kanal Mü-Pasing Bbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7670	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	Mü-Laim Rbf Mü Nord Einf D	Brückenarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7671	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	Mü-Laim Rbf Mü Nord Rbf Lass	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7670	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	Brückenarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7672	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7671	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7673	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Tunnelarbeiten	01.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7674	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7675	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7588	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Gleiserneuerung	11.10.2026, 12:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7675	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7675	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7676	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Oberleitungsarbeiten	01.08.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7677	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf Mü-Pasing W 352	Schienenauswechslung	11.09.2026, 10:30	11.09.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing W 352 Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7668	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing W 352 Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
7534	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing W 352 München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7668	5529-Mü-Pasing - W 12W347 - Mü-Pasing Bbf (Südgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	13.09.2026, 10:00	13.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7668	5529-Mü-Pasing - W 12W347 - Mü-Pasing Bbf (Südgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7593	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendl, W 28	Mü-Mittersendl Mü Heim Pl West	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:30-04:00 durchg.
7589	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendl, W 28	Mü-Mittersendl Mü Heim Pl West	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7593	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendl, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7593	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersending, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7593	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersending, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
7593	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersending, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:00 durchg.
7672	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersending, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7582	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersending, W 28	Mü-Mittersendl München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
7634	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7636	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7678	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü-Laim Ost Mü Friedenhei Br	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:10	14.09.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7678	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü-Laim Rbf Mü Friedenhei Br	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:10	14.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7678	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü-Laim Rbf Mü-Laim Ost	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:10	14.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7678	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü-Laim Rbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:10	14.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7680	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 18:00	02.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 18:00-07:00 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7679	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7681	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 18:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7681	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	08.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7682	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7683	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7683	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7681	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 18:00	08.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-07:00 durchg.
7682	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7682	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 07:00	10.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7682	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 07:00	24.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7682	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7684	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim ICE WuA	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00- 17:00 durchg.
7685	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim Ost	Kampfmittelsondierung	15.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00- 17:00 durchg.
7685	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim Ost	Kampfmittelsondierung	15.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 17:00 durchg.
7634	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf Mü Hbf Vorst.Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7636	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf Mü Hbf Vorst.Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7540	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7540	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7540	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7591	5535-Bft München-Laim Rbf, 14W788 - Bft München-Laim Pbf, 41W649	Mü-Laim Rbf Mü-Laim Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
7552	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting	Oberleitungsarbeiten	01.06.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7686	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-05:00 durchg.
7553	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting Mü-Westkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7582	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Donnersbgr	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7687	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7688	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	07.07.2026, 02:00	15.09.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 02:00-03:25 durchg.
7688	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	07.07.2026, 02:00	15.09.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:25 durchg.
7689	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.12.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 02:00-03:25 durchg.
7689	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.12.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:25 durchg.
7689	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7689	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:40 durchg.
7690	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hirschgarten Mü Hbf tief	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7564	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf Mü Hirschgarten	Bahnsteigarbeiten	25.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7564	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf Mü Hirschgarten	Bahnsteigarbeiten	26.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7691	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf	Inbetriebnahme	24.08.2026, 08:00	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7551	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7686	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:20-05:00 durchg.
7552	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7552	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7552	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	23.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7692	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7666	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7686	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-05:00 durchg.
7666	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Gauting	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7591	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü Donnersbgr	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7454	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü Hbf tief	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 11:00	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
7591	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü Hbf tief	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7544	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü Hbf tief	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 20:00	13.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7666	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7693	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7547	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7542	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7694	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 04:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
7692	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7534	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Planegg Üst	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 20:00	13.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7695	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7696	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7695	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr Weßling/Obb	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7696	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr Weßling/Obb	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7695	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Herrsching	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7696	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Herrsching	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7697	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7697	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7698	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7698	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7551	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7534	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 20:00	13.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7692	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7697	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7698	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7692	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7695	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Weßling/Obb Herrsching	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7696	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Weßling/Obb Herrsching	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7677	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenauswechslung	11.09.2026, 10:30	11.09.2026, 13:30	durchgehend,	Totalsperrung
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Pasing W 352 Maisach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Pasing W 352 München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7692	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:05	18.11.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7545	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7547	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7693	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7542	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenwechselschlung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7677	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenwechselschlung	11.09.2026, 10:30	11.09.2026, 13:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7665	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenwechselschlung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7694	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 04:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
7534	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 04:50	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
7672	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7666	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7535	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7536	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7647	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7699	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7501	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Dachau Bahnhof Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7700	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf Dachau Bahnhof	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 03:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7454	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7454	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 11:00	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
7701	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-04:50 durchg.
7700	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 03:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7591	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf Mü-Obermenz Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7544	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf Mü-Obermenz Abzw	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7591	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf München-Allach	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7691	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg Mü-Laim Pbf	Inbetriebnahme	24.08.2026, 08:00	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7702	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg Mü-Obermenz Abzw	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 21:45	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7700	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg München-Allach	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 03:00	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7454	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw Mü Hirschgarten	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7455	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw Mü-Laim Pbf	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 01:35	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7498	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:00 durchg.
7701	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 01:30-04:50 durchg.
7702	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw München-Allach	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 21:45	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7703	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw München-Allach	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.10.2026, 00:05	24.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:55 durchg.
7701	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	München-Allach Mü Hirschgarten	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:50 durchg.
7591	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	München-Allach	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 03:00	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7704	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 04:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7704	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 04:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7501	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7704	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb Röhrmoos Üst	Schwellenerneuerung	27.11.2026, 01:00	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7591	5545-Abzw München-Nymphenburg - Abzw Mü-Neulustheim	Mü-Nymphenburg Mü-Neulustheim	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7544	5545-Abzw München-Nymphenburg - Abzw Mü-Neulustheim	Mü-Nymphenburg Mü-Neulustheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7690	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Isartor	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7454	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Ost S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 03:00	13.09.2026, 11:00	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
7591	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Ost S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:20	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7544	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7705	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Donnersbgr	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7706	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	09.07.2026, 01:50	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 01:50-03:30 durchg.
7706	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	09.07.2026, 01:50	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-03:30 durchg.
7689	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 01:50	10.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-03:30 durchg.
7689	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 01:50	10.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 01:50-03:30 durchg.
7707	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7707	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7629	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7708	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7709	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7710	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Rosenheimerpl Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7577	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:20	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:20-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7581	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7577	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen Mü O Frankenwstr	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:20	17.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7711	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7711	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7712	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7577	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü O Frankenwstr Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:20	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:20-04:20 durchg.
7577	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü O Frankenwstr Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7708	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7709	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7709	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn Mü St-MartinStr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7710	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn Mü St-MartinStr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7707	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7707	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7711	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing Deisenhofen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7712	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing Deisenhofen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7712	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7713	5552-Bft Mü Ost Frankwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Aying Kreuzstraße	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:30 durchg.
7714	5552-Bft Mü Ost Frankwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:20	29.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7714	5552-Bft Mü Ost Frankwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7714	5552-Bft Mü Ost Frankwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7715	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Höhenkrchn-Siegb Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7716	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	04.09.2026, 00:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7716	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	12.09.2026, 00:30	13.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
7716	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7716	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7715	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Mü O Frankenwstr Höhenkrchn-Siegb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7717	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Mü O Frankenwstr Neubiberg	Oberleitungsvollinspektion	09.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.
7714	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	München-Perlach Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7714	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:20	29.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7714	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7718	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.
7717	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg München-Perlach	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.
7717	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg München-Perlach	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.
7714	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7719	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7719	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7720	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7721	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7722	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7722	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7723	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:15	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:00 durchg.
7721	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Trudering	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7707	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7707	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7720	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7724	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7724	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-04:20
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Ost B am Laim	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7672	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7708	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7708	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7672	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 16:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7672	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 16:00	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7709	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7710	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7725	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7726	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7727	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West München Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7724	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:20-04:20
7721	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7728	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7722	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7710	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7719	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7726	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7729	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7728	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	05.11.2026, 21:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
7728	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 10:00	05.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7730	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7731	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr München-Freimann	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7730	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7730	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7730	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7629	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7614	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Ebersberg/Obb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7617	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Ebersberg/Obb	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7610	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7611	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7610	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7611	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7732	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7614	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7733	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7617	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7629	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7710	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7722	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7719	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7726	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7734	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7644	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7735	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7645	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7610	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7611	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7732	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7614	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7733	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7617	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7736	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Haar	Vegetationsarbeiten	09.11.2026, 01:15	20.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Di - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 01:15-04:35 durchg.
7734	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7644	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7735	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7645	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7737	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7737	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7738	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7739	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7739	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7738	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7740	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Hallbergmoos	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7741	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7740	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7740	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7737	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7738	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7738	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7742	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Hallbergmoos	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7742	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Hallbergmoos	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7731	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Mü-Johanneskir Ismaning	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
7743	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7744	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Flh München West	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 03:40	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7741	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn Ost Flh München West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7423	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei Flh München West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7737	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei Flh München West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7423	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7741	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh Mü Tanklager	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7741	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7740	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7737	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7738	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7517	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7745	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7531	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	06.12.2026, 23:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7531	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7745	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7531	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7523	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Olching	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7745	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Olching	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7746	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7746	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7747	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7748	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Lass	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7748	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Ri S Mü Nord Rbf Lass	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7743	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Ismaning	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7746	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7747	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7747	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7749	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7743	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7749	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir München-Freimann	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7747	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Milbertshofen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7746	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Milbertshofen München-Freimann	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7750	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 20:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7750	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7751	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Weichenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7630	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering Mü-Waldtrudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7632	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering Mü-Waldtrudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7618	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Waldtrudering Mü-Trudering	Schienenauswechslung	13.09.2026, 23:40	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7631	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Waldtrudering Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7743	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7730	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7731	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
7751	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	Weichenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
7747	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7752	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7753	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Brückenarbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7753	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Brückenarbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7529	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	km 3,6/6,8 (MOL) Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7527	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7530	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7527	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7530	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7524	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7524	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7745	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7527	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7525	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7525	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7745	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7530	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7527	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7530	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7527	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7530	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7754	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	Mü Nord Rbf For München-Karlsf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:00 durchg.
7500	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	Mü Nord Rbf For München-Karlsf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
7754	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	München-Karlsf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
7754	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	München-Karlsf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 05:00 durchg.
7754	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	München-Karlsf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 00:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
7647	5580-München - Pasing, 11W305 - Bft München - Pasing West, 11W363	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsb Haunst str Mering	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsb Haunst str Mering	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb Haunst str	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7756	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 21:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7518	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7518	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7757	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7521	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	31.08.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7756	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 21:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7756	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 21:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 02:45	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
7758	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7115	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 02:05	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7757	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7757	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7759	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7521	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	21.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7758	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsb Haunst str	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7756	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 21:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7115	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 02:05	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7757	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7756	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 21:50	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7755	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
7760	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7760	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7760	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7760	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7760	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 00:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7759	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7757	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 02:00	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mering	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7524	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7526	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7515	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 02:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7764	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7527	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7530	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7764	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Mering	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7527	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7527	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7530	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7530	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsb Haunst str	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsb Haunst str	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7521	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
7521	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
7522	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7759	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7759	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7765	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7765	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7515	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7515	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7515	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 02:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7516	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7764	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Mammendorf	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7764	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7527	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7761	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7352	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 21:15	19.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7762	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7530	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7763	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7529	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7531	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	06.12.2026, 23:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7531	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7527	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7530	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7528	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Ampfing	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Ampfing Mühldorf (Obb)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7767	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 08:00	08.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7768	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7767	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 17:00	25.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7767	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	26.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7769	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof Mühldorf (Obb)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Streckensperrung
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 22:50	24.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi + Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50-05:50 durchg.
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7771	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Mü O Riedenb Str	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-05:00 durchg.
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.
7772	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-05:00 durchg.
7771	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:10	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:10-05:00 durchg.
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Heimstetten	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7773	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen Dorfen Bahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7768	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7774	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen Thann-Matzbach	Brückenarbeiten	19.10.2026, 08:00	24.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7774	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen Thann-Matzbach	Brückenarbeiten	24.10.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7768	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7769	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7768	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7769	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Mü O Riedenb Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben München-Riem Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7775	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Thann-Matzbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7776	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str Mü-Riem West	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-01:00 durchg.
7777	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7777	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7776	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str München-Riem Pbf	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-00:45 durchg.
7638	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7625	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7639	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7625	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7777	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7777	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7777	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:15	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7723	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7770	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7771	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-05:00 durchg.
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7719	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf München Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7727	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7725	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7771	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Schwindegg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7778	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Dorfen Bahnhof	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7767	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Schwindegg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7779	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Schwindegg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7768	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7780	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Weidenbach Ampfing	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7766	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Weidenbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Altenerding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Erding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7782	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7782	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Ottenhofen/Obb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7782	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Ottenhofen/Obb	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7781	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Ottenhofen/Obb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7721	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü O Wendeanlage	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7783	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 07:00	12.09.2026, 20:00	durchgehend	Totalsperrung
7783	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 07:10	13.09.2026, 19:00	durchgehend	Totalsperrung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7720	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7709	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7722	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7722	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7724	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7724	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-04:20
7707	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7707	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7708	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7709	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7709	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7710	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7726	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7724	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7629	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	06.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7629	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7710	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7777	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	Mü O Riedenb Str München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7776	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7784	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7784	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7784	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7784	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7776	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7776	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7776	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7777	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7751	5611-Bft München Ost Rbf - Mü-Trudering, W 59	Mü-Trudering	Weichenenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7723	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf Mü-Riem West	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-05:00 durchg.
7772	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7772	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7772	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.
7772	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-05:00 durchg.
7785	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7785	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7786	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7787	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7787	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7787	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7787	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7787	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7788	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7789	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7624	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7776	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 20:20	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7776	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	Schienenenerneuerung	20.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7638	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7790	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7790	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7639	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7791	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7791	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	München-Giesing Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7712	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	München-Giesing München Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7792	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7793	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 00:55	09.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7794	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	09.10.2026, 17:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7795	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Brückenarbeiten	12.10.2026, 00:55	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7796	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Brückenarbeiten	13.10.2026, 00:55	13.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7793	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 00:55	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7797	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:55	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7793	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 00:55	30.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7798	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Schliersee Miesbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:20	11.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:20-04:40 durchg.
7799	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7799	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7799	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:35	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7799	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:35	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7798	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:45	11.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:45-04:45 durchg.
7800	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Planbare kleine Instandhaltung	16.09.2026, 01:45	18.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:45-04:45 durchg.
7801	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:40-04:40 durchg.
7802	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Brückenarbeiten	15.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:45 durchg.
7797	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 01:35	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7803	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Bruckmühl Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7804	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Heufeld Kolbermoor	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
7588	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7588	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7588	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:30 durchg.
7581	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7805	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Brückenarbeiten	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7806	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7806	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7807	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
7807	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 00:20	18.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-04:20 durchg.
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	13.09.2026, 02:45	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7808	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße Bruckmühl	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	12.09.2026, 00:30	13.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	14.09.2026, 00:15	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:00 durchg.
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	14.09.2026, 00:15	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-05:00 durchg.
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	17.09.2026, 08:50	17.09.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7716	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7809	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim Bruckmühl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7810	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7606	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7606	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring	Schienenenerneuerung	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7812	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7813	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7814	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.08.2026, 21:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
7814	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 00:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	Schienenenerneuerung	08.10.2026, 07:00	11.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7416	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7457	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:55	31.10.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7457	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 00:10	01.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay Niederlindhart	Schienenerneuerung	09.10.2026, 07:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Niederlindhart Geiselhöring	Schienenerneuerung	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Niederlindhart	Schienenerneuerung	09.10.2026, 07:00	10.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7811	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Niederlindhart	Schienenerneuerung	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7815	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Radldorf (Nbay)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 05:00	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7407	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7407	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 00:01	16.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7406	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7436	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7436	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7424	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Anglberg Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 22:30	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
7424	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Anglberg Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 02:30	09.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:30-03:30 durchg.
7816	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Langenbach (Obb) Anglberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 20:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7817	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7817	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7818	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf Gotteszell	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7819	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 00:35	27.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7819	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 03:10	27.09.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7820	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing Landau (Isar)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7817	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7818	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7821	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell Zwiesel (Bay)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 02:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7822	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landau (Isar)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7822	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landau (Isar)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7433	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7433	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7435	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7435	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7433	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7433	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7435	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7435	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7819	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Altheim/Nbay	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 00:35	27.09.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
7819	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Altheim/Nbay	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 03:10	27.09.2026, 06:15	durchgehend	Streckensperrung
7823	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Dingolfing	Arbeiten an LST-Anlagen	19.03.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7824	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Weichenerneuerung	15.05.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7429	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7429	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7825	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7825	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7826	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Weichenerneuerung	04.09.2026, 06:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7827	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.09.2026, 06:00	14.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7828	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:30	22.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
7829	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7829	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7830	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7830	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7830	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:40 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-06:40 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-06:40 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:40 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	13.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	13.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
7831	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
7832	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 04:50	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7832	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7832	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7834	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7835	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	14.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7835	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	14.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7835	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7828	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 08:30	17.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
7836	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 08:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7836	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 08:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7837	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	21.11.2026, 06:00	24.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7837	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	21.11.2026, 06:00	24.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7828	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	25.11.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-13:00 durchg.
7827	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Regen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7838	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Regen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 18:00	17.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7839	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Regen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.10.2026, 04:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7840	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Schwaigen Landau (Isar)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:50	21.09.2026, 05:25	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7841	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Tiefenried Zwiesel (Bay)	Schienenenerneuerung	15.09.2026, 02:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7838	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Tiefenried Zwiesel (Bay)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 02:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7818	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Tiefenried Zwiesel (Bay)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7842	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7842	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7829	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
7829	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7843	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7836	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Plattling	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
7843	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7844	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Zwiesel (Bay) Bay Eisenstein	Durcharbeitung von Gleisen	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:15	durchgehend	Streckensperrung
7827	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
7839	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7845	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7845	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7643	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7643	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7846	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Schienenenerneuerung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7846	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Schienenenerneuerung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7845	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Rosenheim Rott (Inn)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7847	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Eisenbach Strw 5700/5832	Wasserb (Inn) Bf Mühldorf (Obb)	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:15	07.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 05:20	07.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7849	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7850	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7850	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7851	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7852	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7852	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7853	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7854	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Raubling	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7855	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7855	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7856	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7857	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7857	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Raubling	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7850	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Raubling	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7858	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden Fischbach (Inn)	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7859	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7859	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7859	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7859	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7860	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden Oberaudorf Üst	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 02:40	12.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7861	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7861	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7862	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7862	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7860	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Kiefersfelden	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 02:40	12.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7863	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Kufstein Grenze	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7863	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Kufstein Grenze	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7851	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7851	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7852	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7853	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7853	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7858	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kiefersfelden	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7858	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kiefersfelden	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7859	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7861	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7862	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7864	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:15	07.10.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
7848	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 05:20	07.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
7865	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7866	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Rosenheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7867	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Raubling	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7868	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Raubling	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7716	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Gleiserneuerung	13.09.2026, 12:00	19.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7865	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7865	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7810	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7810	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7810	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7605	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7642	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7642	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7607	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7643	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7643	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7810	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7869	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7855	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7856	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7856	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7857	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7870	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7870	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7870	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7871	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7871	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7872	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7872	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7873	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7873	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7874	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7875	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:05	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7875	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:05	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7876	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7876	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7877	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7878	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Rottau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7879	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7879	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7879	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7879	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:20	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7880	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7880	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7881	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7882	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	26.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
7884	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 09:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 09:00	28.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7885	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7885	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7886	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	29.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7887	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7887	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 09:00	30.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-13:00 durchg.
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 13:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:00-17:00 durchg.
7888	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 00:01	03.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:01-12:00 durchg.
7883	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 09:00	31.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.
7889	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Salzb Lieferung	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7882	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Salzb Lieferung	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7887	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Straß	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7890	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7890	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7891	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7873	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7874	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7874	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7892	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7892	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Simssee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Simssee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7894	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7894	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7895	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7896	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Teisendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7897	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Traunstein	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7877	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Bad Endorf (Obb)	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7898	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 05:55	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7898	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 05:55	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7898	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 05:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7899	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7900	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Übersee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7900	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Übersee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7877	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rimsting Prien a Chiemsee	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7876	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rimsting	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7643	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Gr-Karolinenf Ü	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7866	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Landl (Obb) Abzw	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7865	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7865	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7867	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7869	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7642	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7868	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7866	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Rosenheim Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7892	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Ost Simssee	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7901	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Ost Simssee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7898	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Bad Endorf (Obb)	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 02:50	13.09.2026, 05:55	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7878	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7878	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7899	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7902	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Rumgraben	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7894	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Lauter	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7903	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Lauter	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7904	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Rottau	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7902	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Rottau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7902	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Rottau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7897	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Traunstein	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 02:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Landl (Obb) Abzw	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7893	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Landl (Obb) Abzw	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7870	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7871	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7872	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7901	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Rosenheim Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7901	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Rosenheim Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7880	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Straß Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7881	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Straß Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7890	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7891	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7891	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7896	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Lauter	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7896	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Lauter	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7905	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Traunstein	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7897	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Lauter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7897	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Rumgraben	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 02:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7905	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Teisendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7905	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Teisendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7906	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7907	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Übersee	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7900	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Prien a Chiemsee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7900	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Prien a Chiemsee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7907	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Traunstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7907	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Traunstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7904	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7904	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7904	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 23:50	14.09.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7908	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7892	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Obb) Abzw Landl (Oberbay)	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
7901	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Obb) Abzw Landl (Oberbay)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7909	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Oberbay) Rohrdorf/Obb	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7910	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:20	09.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:35 durchg.
7910	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:20	11.10.2026, 06:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:25 durchg.
7910	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 00:20	13.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:35 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7910	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-05:35 durchg.
7878	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7893	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:40 durchg.
7911	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
7911	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7911	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7610	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7611	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 00:50	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7614	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7617	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7433	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7433	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7435	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7435	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7883	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
7885	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7887	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7885	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing Laufen (Obb)	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7886	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Mühldorf (Obb) Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7912	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Kastl (Obb) Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 20:20	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:00 durchg.
7912	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Pirach Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 00:25	04.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:00 durchg.
7912	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Pirach Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 00:25	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:00 durchg.
7912	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Tüßling Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 20:20	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7903	5733-Traunstein, W 66 - Ruhpolding	Siegsdorf Traunstein	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7905	5734-Abzw Hufschlag, W 103 - Waging	Hufschlag Abzw Hufschlag	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7895	5734-Abzw Hufschlag, W 103 - Waging	Hufschlag Abzw Hufschlag	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-05:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-05:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-06:00 durchg.
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-06:00 durchg.
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7914	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7880	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7882	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7888	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 00:01	03.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-12:00 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:55 durchg.
7916	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:00-05:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	08.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	08.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7917	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hammerau Piding	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
7917	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hammerau Piding	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
7915	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hofham	Gleiserneuerung	03.11.2026, 12:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:30-05:55 durchg.
7913	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7918	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Bad Reichenhall Hallthurm	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7918	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bad Reichenhall	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7919	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Tiefenentwässerung	20.10.2026, 04:00	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 05:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 05:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7920	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7921	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7919	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Hallthurm	Tiefenentwässerung	20.10.2026, 00:10	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-06:00 durchg.
7922	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Bischofswiesen Berchtesgad Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:30 durchg.
7923	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Brückenarbeiten	06.10.2026, 00:01	31.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-06:20 durchg.
7923	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Brückenarbeiten	06.10.2026, 00:35	31.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:35-06:20 durchg.
7918	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7881	5744-Freilassing - Salzburg Grenze Süd	Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7889	5744-Freilassing - Salzburg Grenze Süd	Freilassing Salzb Gr Süd	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 06:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Altenschwand Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 12:00	04.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7925	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7925	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 03:00	20.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7926	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang Kothmaißling	Schienenenerneuerung	01.10.2026, 00:05	04.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-05:45 durchg.
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord Neubau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7927	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord Roding	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7928	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7928	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7929	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham Schwedensch Furth i Wald	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 00:10	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7929	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald Arnschwang	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 23:00	25.09.2026, 23:55	durchgehend	Streckensperrung
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	15.10.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	15.10.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7930	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 23:20	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Neubau Roding	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Roding Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 12:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.11.2026, 20:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
7927	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Roding	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7931	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7931	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Wackersdorf/Opf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7924	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Wackersdorf/Opf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.11.2026, 06:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7932	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Wackersdorf/Opf Altenschwand	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
7924	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald Furth i W Grenze	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7924	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald Furth i W Grenze	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7924	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7930	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7928	5810-Cham (Oberpf), W 44 - Waldmünchen	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	06.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7933	5811-Cham (Oberpf), W 70 - Bad Kötzing DB-Grenze	Cham Schwedensch Bad Kötzing	Gleislageberichtigung	05.10.2026, 22:25	06.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
7934	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Sand (Niederbay) Bogen	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	09.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7813	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7814	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 21:00	20.09.2026, 20:59	durchgehend	Streckensperrung
7814	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 00:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
7815	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7935	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:20 durchg.
7935	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7935	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
7935	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:40	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-04:20 durchg.
7827	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
7841	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7935	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 20:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7839	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 07:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7839	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7936	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Girching Osterhofen/Nbay	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7937	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Mangolding Obertraubling	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
7938	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7459	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7459	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7459	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7459	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7413	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-23:30 durchg.
7413	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:30-05:00 durchg.
7936	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Girching	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7936	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Girching	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7939	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7939	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7940	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7941	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7942	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7943	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	28.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7945	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	20.09.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-03:00 durchg.
7947	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7947	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 23:30	05.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-03:00 durchg.
7948	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 08:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7948	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7948	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Totalsperrung
7949	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7949	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7950	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:30 durchg.
7951	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
7951	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7951	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7952	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Passau Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7953	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Plattling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Gleiserneuerung	03.10.2026, 23:30	05.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7949	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7949	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7954	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:30 durchg.
7955	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7956	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7957	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
7957	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
7958	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7955	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
7957	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7957	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	06.10.2026, 09:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7959	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7959	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7959	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7960	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7958	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7948	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Schalding	Schienenauswechslung	07.10.2026, 08:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7961	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7961	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7962	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7962	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7953	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Obertraubling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7953	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Obertraubling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7941	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7963	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7943	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Gleiserneuerung	05.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 09:00	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7964	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Passau Hbf	Container	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7965	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
7825	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7825	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7826	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Weichenerneuerung	08.09.2026, 06:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7826	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Weichenerneuerung	10.09.2026, 06:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	28.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	28.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 09:00	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7944	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 08:00	18.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7843	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 08:00	18.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
7966	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7966	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7967	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Fels-/Hangsanierung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7968	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Tiefenentwässerung	04.09.2026, 21:00	12.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7940	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay) Schalding	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7963	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay) Schalding	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7946	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7950	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:30 durchg.
7967	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Sandbach (Nbay)	Fels-/Hangsanierung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7429	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7429	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding	Gleiserneuerung	09.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7429	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straubing	Gleiserneuerung	30.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7813	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straubing	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7842	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7831	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Plattling	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7836	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Plattling	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7842	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
7829	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7843	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	29.09.2026, 01:30	04.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:10 durchg.
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 05:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7960	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Grenze	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7970	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7429	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7429	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Gleiserneuerung	15.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7971	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.06.2026, 07:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.06.2026, 07:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7972	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7973	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7973	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Hbf Vogl	Brückenarbeiten	04.10.2026, 05:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7958	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Vogl Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
7969	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Vogl Passau Hbf	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7946	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Fürstenzell Passau Gbf	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:00 durchg.
7946	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Fürstenzell Passau Gbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:00 durchg.
7948	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
7974	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay) Neustift-Blindh	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
7975	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay) Neustift-Blindh	Container	20.09.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7429	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7974	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7974	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7953	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7429	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7429	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	14.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7976	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
7976	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
7977	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	22.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7951	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 12:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7952	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf Passau Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7952	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf Passau Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7952	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf Passau Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7978	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7978	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7978	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7952	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7955	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7955	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
7956	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7978	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7978	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7972	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	20.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7972	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7958	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7958	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7957	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7956	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7960	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 20:00	15.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 02:00	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7987	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7987	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Seubersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Seubersdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7990	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7991	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 00:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7992	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7993	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7994	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7995	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7995	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7996	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7996	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7998	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Parsberg	Schienenauswechslung	24.09.2026, 01:55	24.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7999	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7999	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.10.2026, 19:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8000	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8000	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8001	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8001	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:45	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8005	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8006	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8007	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8007	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8007	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8008	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8010	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8010	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8010	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	04.11.2026, 10:00	07.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 10:00-16:00 durchg.
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	08.11.2026, 06:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	10.11.2026, 10:00	12.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 10:00-16:00 durchg.
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8012	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8013	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8014	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8015	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8016	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8017	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
8018	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Burgthann	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:15 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Deining (Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8018	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:15 durchg.
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8019	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8019	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8019	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 00:05	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 00:05	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:05	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:05	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8021	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8021	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8021	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8022	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8022	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8022	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 04:00	13.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8023	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8024	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8005	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8005	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8006	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8006	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8025	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8008	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8008	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7371	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Schienenerneuerung	28.10.2026, 07:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8026	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7205	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7205	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7209	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7211	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7213	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7215	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7215	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8027	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8028	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7214	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8026	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8029	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8027	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:30	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7209	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7209	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8028	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7211	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7213	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7213	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7214	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8030	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8031	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8032	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8033	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8033	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8034	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8034	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8035	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8035	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8036	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8036	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8037	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8037	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Neumarkt(Oberpf)	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:05	11.09.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Neumarkt(Oberpf)	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	18.11.2026, 20:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	19.11.2026, 02:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:05	11.09.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 19:50	21.09.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 01:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8033	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8035	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8037	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.09.2026, 20:00	11.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7990	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7992	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7994	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Gleiserneuerung	16.11.2026, 20:00	17.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Gleiserneuerung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8039	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8039	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8040	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8040	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8041	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8041	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7990	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Undorf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7992	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Undorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7994	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Undorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7995	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining (Oberpf)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7996	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining (Oberpf)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7999	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7997	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8000	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8001	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8012	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8012	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8013	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8013	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8014	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8014	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8015	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8015	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8016	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8016	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 01:50	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8042	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:05	11.09.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:35	11.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:35	11.09.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8038	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:35	11.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
8043	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 05:00	17.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 05:00-04:15 durchg.
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 00:05	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8020	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:05	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8044	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8044	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:50	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
8018	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensbg-Prüfe Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 00:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7987	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7987	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8045	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reg Dörnberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7429	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8045	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8045	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8045	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 03:45	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8046	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Streckensperrung
8046	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8046	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8047	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reichswald	Gleiserneuerung	04.10.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 19:00-05:00 durchg.
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reichswald	Gleiserneuerung	04.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8048	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8048	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8049	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8049	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8050	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Nürnberg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7464	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Reg Dörnberg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8051	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8051	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Bbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Bbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
8052	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 05:00	15.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8052	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 05:00	15.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8052	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 05:00	15.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8047	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8047	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8047	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8047	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:50	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7462	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7462	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8053	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8053	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
8053	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8054	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
7463	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 21:30	04.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 21:30	04.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8011	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8055	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8055	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8055	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8030	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8030	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8056	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8056	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8056	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8031	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8031	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8057	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8057	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8057	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8032	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8032	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8058	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8058	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8058	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8034	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Ochenbruck	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8036	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Ochenbruck	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	04.10.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 19:00-05:00 durchg.
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	04.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8059	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8009	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8060	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8060	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8059	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.11.2026, 09:00	04.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7988	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7989	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8023	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8024	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8023	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8023	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8023	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8024	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8024	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8024	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8002	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8039	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7998	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	Schienenauswechslung	24.09.2026, 01:55	24.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
8040	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8003	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8041	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8004	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Gleiserneuerung	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7991	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7991	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7993	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7993	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7990	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7990	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7992	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7992	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7994	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7994	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Reg Dörnberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Reg Dörnberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8048	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8049	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8061	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ernsgaden Hp Manching	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 01:10	10.11.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
7485	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7485	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8062	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7493	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 00:50	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7493	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 00:50	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8063	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8062	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8062	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8061	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 03:10	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8064	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:25	18.09.2026, 01:55	durchgehend	Streckensperrung
8064	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:25	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8064	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 04:10	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8065	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	28.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-16:00 durchg.
8066	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
8066	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 06:00	08.11.2026, 10:30	durchgehend	Streckensperrung
8067	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8046	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Streckensperrung
8068	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8068	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8069	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8069	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8070	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8070	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8071	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
8071	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 00:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8071	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8071	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
8072	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 00:50	durchgehend	Streckensperrung
8072	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 01:05	09.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8072	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 02:45	09.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
8071	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8073	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8073	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8074	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau)	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
8074	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8067	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung
8067	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8075	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 00:40	13.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
8075	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 00:40	13.09.2026, 05:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8076	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Vohbg-Rockolding	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:25	19.09.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
8076	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Vohbg-Rockolding	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:25	19.09.2026, 05:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8077	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Irrenlohe Nabburg	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 00:35	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8077	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Irrenlohe Nabburg	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 00:35	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Klardorf Maxhütte-Haidhof	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensbg Walhal	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensbg Walhal	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8080	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8080	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8081	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Gleislageberichtigung	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8081	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Gleislageberichtigung	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8082	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 03:15	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8082	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 03:15	11.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7927	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:00	27.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7931	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7931	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7931	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7931	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8083	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8083	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8084	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 02:15	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8084	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 02:15	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8086	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 00:30	07.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:15 durchg.
8086	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 04:15-05:15 durchg.
8086	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:15-05:15 durchg.
7927	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg-Wutzlh Maxhütte-Haidhof	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7927	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg-Wutzlh Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8087	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 23:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
8087	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8087	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	20.09.2026, 23:00	22.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.
8087	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8088	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7464	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	29.11.2026, 21:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	29.11.2026, 21:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	30.11.2026, 21:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	30.11.2026, 21:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 03:05	02.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8079	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 03:05	02.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8089	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8089	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:20 durchg.
8082	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:20	11.09.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8082	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:20	11.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8083	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Klardorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8084	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Klardorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 03:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8083	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:45	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8083	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:45	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8084	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8084	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8081	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 23:15	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8081	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 23:15	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7927	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regensbg-Wutzlh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8085	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8090	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf	Container	01.06.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 06:00	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8077	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwarzenf/Opf Irrenlohe	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 00:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8077	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwarzenf/Opf Irrenlohe	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 00:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6864	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:05	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-04:15 durchg.
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-04:15 durchg.
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:45-05:20 durchg.
6864	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6864	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8086	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:05	07.11.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:05-00:30 durchg.
8086	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:05	07.11.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:05-00:30 durchg.
8091	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 23:33	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8091	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 23:33	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-04:15 durchg.
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:45-05:20 durchg.
8078	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:45-05:20 durchg.
7429	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8092	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8093	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Gleiserneuerung	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
8094	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8094	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8094	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8094	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 07:00	25.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8094	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 07:00	25.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8095	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 07:00	02.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8095	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8095	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 07:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8095	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7927	5864-Maxhütte-Haidhof, 56W3 - Maxhütte-Haidhof DB-Grenze	Maxhütte-Haidhof Maxh-Haidh DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8096	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8097	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenauswechslung	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8097	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenauswechslung	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8097	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenauswechslung	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8097	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenauswechslung	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6909	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6909	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8098	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8098	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6885	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	29.10.2026, 18:00	03.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8099	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8096	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8096	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6882	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8099	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8099	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8100	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8100	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8101	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8101	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8102	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:10 durchg.
8103	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8103	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8104	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8105	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6885	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6885	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8102	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:10 durchg.
8102	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:10 durchg.
8098	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schienenenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8098	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schienenenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8096	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8096	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6882	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6978	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Totalsperrung
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6886	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8099	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8099	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8106	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bubenreuth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8107	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bubenreuth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8108	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8108	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8100	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8100	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8109	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8109	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8101	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8101	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8106	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8104	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8107	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8110	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8110	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8111	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8112	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8113	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8113	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8114	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Erlangen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8115	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Erlangen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8116	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8116	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8116	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8117	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8117	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8118	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8118	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8119	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8119	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8114	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8120	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8120	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8120	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8115	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8122	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8122	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8122	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8123	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8123	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8124	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8124	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8125	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8125	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8111	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf PaulGossenStraße	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8111	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf PaulGossenStraße	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6975	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6975	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8108	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6976	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6976	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8106	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8106	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8109	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6977	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6977	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8107	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8107	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8113	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8113	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8128	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8128	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8129	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8117	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8118	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8112	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Vach	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8112	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Vach	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6882	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8108	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8103	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8109	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8104	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8119	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8114	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8114	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8115	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8115	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8123	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8130	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8132	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8132	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8103	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8133	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8133	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8104	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8134	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8134	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8135	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8135	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8136	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8137	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8138	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8139	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8141	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8142	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8143	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6978	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8144	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8124	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8124	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8145	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8125	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8125	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8146	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8147	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8148	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8149	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8150	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8150	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8151	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8138	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8152	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8152	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8144	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8145	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8153	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8153	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8138	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8146	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8154	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8154	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8155	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8155	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8156	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:20	13.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:20 durchg.
7216	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8139	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8157	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8157	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8157	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8141	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8158	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8158	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8158	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7200	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8159	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8142	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8160	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8160	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8160	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8143	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7208	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7218	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7205	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 23:15	15.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7206	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
7206	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 00:00	17.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
7207	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7206	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7206	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7209	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7211	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7212	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7212	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7212	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7213	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7200	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8161	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7214	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8162	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7215	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7218	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7218	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7216	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7216	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8119	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8123	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8102	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Bamberg	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-04:10 durchg.
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8132	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8132	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8105	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8105	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8135	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8135	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6884	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Eltersdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Eltersdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8163	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8163	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8163	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8153	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8154	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Vach	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Vach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Eltersdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Eltersdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8144	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8144	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8145	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8145	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8146	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8146	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7232	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7232	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7233	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7233	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7234	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:50-06:20 durchg.
7236	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7237	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7234	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7236	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7237	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7238	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7239	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7240	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7241	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7241	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7242	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7243	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7243	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7244	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7244	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7245	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7239	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7239	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8165	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7238	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7238	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7242	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7242	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7245	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7245	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	05.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:40 durchg.
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	05.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Lfst für Unfallschutz je 22:30-06:20 durchg.
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-05:20 durchg.
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-06:00 durchg.
8167	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 04:35	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7239	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8165	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8165	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6817	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6817	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6819	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6818	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7320	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7238	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7242	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7245	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:50	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:20 durchg.
8166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-06:00 durchg.
7234	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:50-06:20 durchg.
7234	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8167	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Dombühl	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Dombühl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8167	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 04:35	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7320	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Schnelldorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7320	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Schnelldorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8172	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:00 durchg.
8173	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8174	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8175	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8172	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:00 durchg.
8162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8176	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	sonstige Arbeiten	29.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8139	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8178	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8179	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 02:15	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8180	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8181	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8181	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8178	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8182	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8182	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8183	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8183	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8141	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7213	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 20:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:30 durchg.
8184	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8184	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8185	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8186	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7214	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8187	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8187	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8188	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8189	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8172	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-05:00 durchg.
8162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8142	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7216	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7216	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7216	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8143	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8190	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8190	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8191	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8192	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8192	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8193	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8194	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8194	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8190	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8190	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8191	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8191	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8185	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8192	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8192	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8187	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8193	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8193	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8194	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8194	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8195	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8195	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8191	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8193	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8195	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8196	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8196	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8197	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8197	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8198	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8198	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8173	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8173	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8174	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8174	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8175	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8175	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8199	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8196	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8197	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8198	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8173	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8200	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8174	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8201	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8175	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8202	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 21:20	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	04.10.2026, 21:20	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:20-05:00 durchg.
8200	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 00:35	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:35 durchg.
8201	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8202	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6804	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6797	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6797	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6797	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6805	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6806	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6818	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Dombühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7320	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7320	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6804	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6805	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6806	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6804	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6805	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6806	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6819	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf StrWe 4951/5902	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Ansbach	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8200	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8200	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 00:35	10.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	Arbeiten am Bahnübergang	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8201	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8201	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8202	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8202	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8200	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7238	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8203	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 00:35	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-04:35 durchg.
8201	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7242	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8202	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7245	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8204	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbr (re P) O Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	09.09.2026, 18:30	14.09.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8205	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbr (re P) O Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8205	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbr (re P) O Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 02:30	22.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8204	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Gleiserneuerung	09.09.2026, 18:30	14.09.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8206	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8204	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	04.08.2026, 00:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8204	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	04.08.2026, 00:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8204	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	20.08.2026, 04:45	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8207	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	08.09.2026, 05:00	19.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8207	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	08.09.2026, 05:00	19.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8207	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	19.09.2026, 08:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 00:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8205	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 07:00	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8206	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8206	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8209	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8210	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Vorra (Pegnitz)	Brückenarbeiten	10.09.2026, 23:00	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8210	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Vorra (Pegnitz)	Brückenarbeiten	10.09.2026, 23:00	15.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8205	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Vorra (Pegnitz)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6868	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6868	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
6868	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6868	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6867	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Marktredwitz	Gleiserneuerung	14.09.2026, 23:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6867	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Neusorg	Gleiserneuerung	30.10.2026, 14:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6867	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Neusorg	Gleiserneuerung	02.11.2026, 06:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8213	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	30.10.2026, 14:00	04.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8214	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	30.10.2026, 14:00	04.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8213	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	04.11.2026, 14:00	17.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8214	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	04.11.2026, 14:00	17.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
8216	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8218	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Arzberg (Oberfr)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	11.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8218	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Arzberg (Oberfr)	Schienenauswechslung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
8219	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6867	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Gleiserneuerung	30.10.2026, 14:00	01.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6867	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Gleiserneuerung	01.11.2026, 14:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8219	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Brückenarbeiten	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8220	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.09.2026, 23:05	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8220	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 23:05	31.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8220	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 23:05	30.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8220	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 23:05	12.12.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8221	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8221	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8222	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Vorra (Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
8207	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	19.09.2026, 08:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8209	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8209	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8223	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8223	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8223	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8224	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 01:50	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:50-04:50 durchg.
8224	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 01:50	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-04:50 durchg.
8216	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8216	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8219	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	15.09.2026, 05:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8219	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8219	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:05	23.11.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8177	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8179	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 02:15	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8225	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 06:30	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8181	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8181	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8177	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8226	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8183	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8183	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8227	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7213	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7213	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8184	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8185	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8186	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7214	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7214	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8187	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8187	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8189	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8189	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8162	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8162	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8029	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8228	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:20-04:20 durchg.
8228	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-04:20 durchg.
8184	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8185	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8185	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Lauf(rechts Peg)	Bahnsteigarbeiten	19.03.2026, 01:55	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:55-04:00 durchg.
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Lauf(rechts Peg)	Bahnsteigarbeiten	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8229	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8230	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 02:05	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8184	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8231	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	14.11.2026, 04:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8231	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	14.11.2026, 04:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8231	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	18.11.2026, 08:30	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-15:30 durchg.
8232	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8232	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.10.2026, 23:40	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8231	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8231	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:30	17.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:30-15:30 durchg.
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz	Schienenauswechslung	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	15.09.2026, 02:30	15.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8234	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8234	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8235	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8235	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8235	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 04:30	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8217	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	06.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	06.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	10.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	21.08.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8236	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8215	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8220	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schirnding	Arbeiten an LST-Anlagen	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8212	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:40	15.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8213	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8214	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8211	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Neuhaus(Pegnitz)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8233	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Neuhaus(Pegnitz)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8234	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Pegnitz	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8206	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:59	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8206	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:59	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8208	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8205	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8222	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	14.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
8222	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung der Streckenklasse

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8222	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8237	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Fels-/Hangsanierung	21.08.2026, 21:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8238	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Fels-/Hangsanierung	21.08.2026, 21:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8239	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Fels-/Hangsanierung	21.08.2026, 21:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8240	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Fels-/Hangsanierung	21.08.2026, 21:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8241	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Fels-/Hangsanierung	21.08.2026, 21:00	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8242	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Hiltersdorf	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 01:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8243	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Sulzb Rosenbg H	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8243	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Sulzb Rosenbg H	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8244	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8245	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8246	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8246	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8246	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8247	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8247	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8247	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8248	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
8248	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
8249	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8249	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8249	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8249	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8250	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8250	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8251	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8251	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8242	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf Freihöls	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 05:15	10.10.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
8242	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 04:20	10.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8252	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Untergrundverbesserung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8252	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Untergrundverbesserung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8246	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Hartmannshof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8247	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Hartmannshof	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8254	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8254	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8254	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8255	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8255	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8255	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8256	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8256	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8256	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8256	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8244	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8244	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8244	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8248	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-04:30 durchg.
8248	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30- 04:30 durchg.
8245	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8245	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8245	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8257	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Mögdorf	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8257	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Mögdorf	Container	14.10.2026, 01:10	14.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Mögdorf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8258	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8258	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8258	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8259	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8260	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8260	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8260	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8260	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	23.10.2026, 01:00	29.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-04:40 durchg.
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	23.10.2026, 01:00	29.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00- 04:40 durchg.
8254	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8255	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nür-Dürrenhof	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8262	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8263	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 01:20	16.09.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8257	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Container	14.10.2026, 03:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8262	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Schienenauswechslung	20.09.2026, 02:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8262	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Schienenauswechslung	20.09.2026, 02:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8263	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 01:20	16.09.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8262	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8262	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7205	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7205	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 23:15	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8264	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-04:20 durchg.
8265	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-04:20 durchg.
7211	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7211	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8266	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:05-04:20 durchg.
8266	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:20 durchg.
7200	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7215	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7215	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8250	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8250	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8251	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8251	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Lauf (links Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8259	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8259	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8259	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 18:00	19.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8261	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	20.10.2026, 04:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 00:30	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8253	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8243	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Sulzb Rosenbg H Neukir (Sulz-R)	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 02:00	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8243	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Sulzb Rosenbg H Neukir (Sulz-R)	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 02:00	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8267	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8136	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8136	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 05:10	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8268	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8268	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8137	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8137	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8136	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
8155	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8140	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8140	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8161	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8161	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7207	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 01:15	15.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8161	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:30 durchg.
8162	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7216	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7216	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7216	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7216	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7216	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8141	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8142	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8143	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8268	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
8268	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
8137	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8137	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8269	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8270	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8271	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8273	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8274	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8275	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 03:20	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8271	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8275	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8269	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8269	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8273	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8273	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8277	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8278	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8279	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8279	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Container	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8281	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8282	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	29.09.2026, 10:00	29.09.2026, 10:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	06.10.2026, 11:20	06.10.2026, 11:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	07.10.2026, 10:00	07.10.2026, 10:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	15.10.2026, 11:20	15.10.2026, 11:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8284	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:10	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Langenfeld(Mfr)	Container	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8286	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8287	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8287	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8284	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:10	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Container	16.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8288	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Container	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8286	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8289	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8289	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8278	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8291	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Container	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8292	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8292	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8282	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8150	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8150	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8151	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8293	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:50	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8294	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8295	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8295	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8295	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8296	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8297	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8297	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8140	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8147	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8152	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8152	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8150	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfisch	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8150	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfisch	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8298	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfisch	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8298	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8298	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8299	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:45	05.10.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8299	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	05.10.2026, 04:20	05.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8152	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8152	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8138	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-UntförbgA	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8138	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-UntförbgA	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8147	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8300	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8301	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8301	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8302	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
8303	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8304	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8304	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Sieghardsdorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8305	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8306	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8306	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8307	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8307	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8293	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:50	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8296	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8298	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Brückenprüfung	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8297	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8147	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8299	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Neust/Aisch Bf	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	29.09.2026, 10:00	29.09.2026, 10:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	06.10.2026, 11:20	06.10.2026, 11:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	07.10.2026, 10:00	07.10.2026, 10:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8283	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	15.10.2026, 11:20	15.10.2026, 11:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8306	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Container	13.10.2026, 04:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8307	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8308	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8308	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8309	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8279	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8279	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8288	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Container	18.10.2026, 03:20	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8281	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8281	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8310	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8311	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 22:05	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8313	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8313	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 12:00	26.11.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 12:00	26.11.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8315	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Rottendorf	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 22:15	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6954	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	lphofen Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 03:20	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:20 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8311	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen lphofen	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 22:05	15.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen lphofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen lphofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8315	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen lphofen	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 22:15	25.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8317	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen lphofen	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8318	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 21:05	16.09.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8318	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 01:10	16.09.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8319	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:05	17.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8319	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:20	17.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 03:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
8315	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:45	25.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
8318	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 21:05	16.09.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8318	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 03:20	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
8319	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 22:05	17.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8320	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8321	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8270	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8322	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8274	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8323	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8284	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Emskirchen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:10	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Emskirchen	Container	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8286	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Emskirchen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8313	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Iphofen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Iphofen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8324	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Bibart	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:10	28.09.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-03:10 durchg.
8325	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8325	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8326	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:05	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8326	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:05	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8327	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Neust/Aisch Bf	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 01:10	16.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8271	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8275	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:00 durchg.
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
8317	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 04:20	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8311	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8311	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 04:00	15.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8318	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8319	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 01:20	17.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8311	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	21.09.2026, 21:00	21.09.2026, 22:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-22:25 durchg.
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:30	22.09.2026, 23:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-23:20 durchg.
8316	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	23.09.2026, 21:30	25.09.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-22:30 durchg.
8317	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8328	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8329	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:05	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8330	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8331	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8328	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8328	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8329	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:05	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8330	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8330	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8331	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8269	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8273	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8320	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Iphofen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8321	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Iphofen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8320	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8321	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8325	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8326	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:05	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8276	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.09.2026, 23:00	16.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:35	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8312	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8332	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8317	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8269	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8313	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8320	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8325	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8273	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8321	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8326	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:05	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8280	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Emskirchen	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8309	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8309	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8310	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8310	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8327	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Iphofen	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8327	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8284	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:05	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	Container	17.10.2026, 00:45	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8286	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:05	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8328	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8329	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:05	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8329	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:05	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8330	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8331	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8331	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8309	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8328	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8287	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8287	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 00:45	14.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	16.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 00:45	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8285	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8310	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8330	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8288	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Siegersdorf	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8277	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 01:40	14.09.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8277	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 03:10	14.09.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8270	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8322	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8315	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:45	25.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8274	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8323	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8277	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 01:40	14.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8333	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:10	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8322	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6951	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8272	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8334	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8323	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenenerneuerung	21.08.2026, 23:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenenerneuerung	10.09.2026, 22:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-05:30 durchg.
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8333	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:10	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8334	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8289	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8278	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8278	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8291	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8291	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8288	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8292	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8282	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8282	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8300	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8300	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8301	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8303	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8303	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8304	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8300	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:20	11.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8289	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8305	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8306	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8290	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8288	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8303	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8292	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8307	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8308	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8308	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7071	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Schienenerneuerung	21.08.2026, 23:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1613	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
6947	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Schienenerneuerung	10.09.2026, 22:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-05:30 durchg.
1717	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1720	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8333	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:10	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1613	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1723	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1728	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1729	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8334	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1707	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1707	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1707	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 03:20	17.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1719	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	17.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1719	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1720	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7315	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7064	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 22:10	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 23:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7314	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1722	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7065	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7065	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7050	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 20:15	08.10.2026, 22:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7050	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 22:35	08.10.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7050	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 23:55	09.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7050	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 02:15	09.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7050	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7066	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7051	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7051	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7051	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 02:25	12.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7051	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 03:25	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1723	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7067	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1727	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7053	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7068	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7068	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1729	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7069	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1731	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7070	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7070	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8296	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Cadolzburg Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8335	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf Cadolzburg	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:45	02.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8294	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8295	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8336	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8147	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8337	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8147	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth Westvorst Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8338	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:45 durchg.
8339	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:30 durchg.
8338	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:45 durchg.
8155	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8340	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8268	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Streckensperrung
8268	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
8137	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
8137	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8341	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Raindorf Markt Erlbach	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 00:45	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
8341	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf Markt Erlbach	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 01:20	05.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 01:20-06:15 durchg.
8306	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8306	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8280	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Container	13.10.2026, 04:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8307	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8307	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8308	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8308	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8342	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Bad Windsheim	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:40	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:40-04:25 durchg.
8342	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Bad Windsheim	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:40	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:40-04:25 durchg.
8284	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:10	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8286	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7104	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Steinach/R o d T	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.
6978	5916-Bft Erlangen-Bruck, 27W501 - Frauenaurach, G-Bahn	Erlangen-Bruck GKW Frauenaur A	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6896	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6896	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6888	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Hallstadt(Bamgb)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6893	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Hallstadt(Bamgb)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6895	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6895	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6891	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6978	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Theuern	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6891	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6895	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6895	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8343	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Gröbers	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:50 durchg.
8344	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Gröbers Ost	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 21:45	14.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8345	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8346	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8347	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Saubachtal	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8348	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8349	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8350	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Bamberg	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8108	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8108	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8100	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8109	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8109	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8101	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6882	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8103	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8104	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6978	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Totalsperrung
8110	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8351	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8352	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8352	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8352	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8353	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8353	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8353	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8354	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8354	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8354	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8355	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8116	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8129	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8129	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 02:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8117	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8119	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8119	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8120	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8121	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8121	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8122	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8123	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8123	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6978	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Strullendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8356	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8358	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8359	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8359	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8361	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8361	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:40	14.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:40 durchg.
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 03:20	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:20-05:20 durchg.
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 03:20	14.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:20-05:20 durchg.
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
8364	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8364	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:30	14.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 03:20	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:20-05:20 durchg.
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 03:20	14.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:20-05:20 durchg.
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-15:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8365	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8366	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8366	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8366	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8367	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8367	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8367	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8368	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8368	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8368	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8369	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:30	14.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:30 durchg.
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8370	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8362	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:40	14.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:40 durchg.
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8369	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8372	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8373	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8374	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 20:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8370	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8369	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Großbrennbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8370	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Großbrennbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8356	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8358	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8376	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Schwellenerneuerung	20.08.2026, 00:00	10.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8377	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8378	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Großbrennbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8357	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Großbrennbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8379	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Eischleben	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-02:00 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-02:00 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8375	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8380	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.
8381	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8381	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8371	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8382	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8382	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8379	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-06:00 durchg.
8379	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-06:00 durchg.
8383	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8383	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8383	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8384	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8384	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8384	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8385	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:30-06:20 durchg.
8385	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-06:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8386	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:30-06:20 durchg.
8386	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-06:20 durchg.
8387	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8387	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8387	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8388	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8388	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8389	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8389	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8389	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8390	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8390	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8391	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8391	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8391	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8392	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8392	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6975	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6975	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6976	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6976	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8106	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8106	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6977	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6977	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8107	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8107	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8128	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8128	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8117	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8118	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6975	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6976	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6977	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8381	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8381	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8382	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8382	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-15:00 durchg.
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8385	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-06:20 durchg.
8394	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	25.08.2026, 23:30	17.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8386	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-06:20 durchg.
8394	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	02.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8394	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:30	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8393	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8394	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8395	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8396	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8396	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8397	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8398	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8398	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8399	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8400	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8400	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8401	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6982	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6982	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8402	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Fh Leipzig/Halle	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8114	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8114	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8114	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8114	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8115	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8115	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8115	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8115	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8130	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8130	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8131	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8131	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8096	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8132	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8132	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8133	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8133	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8134	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8134	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8099	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8403	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Dörstewitz	Schleifen von Schienen	15.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8369	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8369	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8370	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8370	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8404	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	07.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8405	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8404	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	12.09.2026, 00:10	12.09.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
8406	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	05.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8406	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Tunnelprüfung	09.10.2026, 00:10	17.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:10-05:30 durchg.
8407	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Tunnelprüfung	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:55-05:15 durchg.
8408	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:15 durchg.
8408	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:55-05:15 durchg.
8409	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8407	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jügendorf	Tunnelprüfung	14.11.2026, 00:10	14.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
8410	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8410	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8410	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8411	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Gröbers West	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8412	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Gröbers West	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8344	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Dörstewitz	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8410	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8360	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8363	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8402	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8344	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8411	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8412	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8411	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8412	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8413	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Gröbers	Schleifen von Schienen	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:50	durchgehend, Mo + Di	Totalsperrung
8414	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8415	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6889	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6890	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6890	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6897	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8416	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Eischleben	Brückenprüfung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
8387	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8388	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8388	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8389	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8390	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8390	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8391	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8392	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8392	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8417	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg	Brückenprüfung	25.08.2026, 07:00	23.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
8418	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8418	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8418	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8419	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8419	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8419	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8420	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8420	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8420	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8421	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8405	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Jüdendorf Großbrennbach	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8409	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Jüdendorf Großbrennbach	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
8422	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Abweichung Fpl f Zmst
8423	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8423	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8423	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8402	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8402	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8402	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8424	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8425	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8426	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8427	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8424	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Fh Leipzig/Halle	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:30 durchg.
8428	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8429	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8411	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8430	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8431	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8412	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8432	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8433	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig-Mockau	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8434	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 07:30	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:30-15:00 durchg.
8352	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8353	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8354	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8355	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8355	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8355	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8395	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8395	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8396	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8396	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8397	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8397	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8398	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8398	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8399	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8399	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8400	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8400	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8401	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8401	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8366	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8367	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8368	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8405	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8409	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6882	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6884	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8102	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:10 durchg.
8103	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8104	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8105	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8135	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8135	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8102	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf	Schwellenauswechslung	10.09.2026, 00:00	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:10 durchg.
8418	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8419	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8420	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8421	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8421	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8421	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8435	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	Tunnelarbeiten	24.08.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8395	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8435	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8397	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8399	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8401	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6983	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6983	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8436	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8436	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6891	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6891	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßbach	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
6982	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6982	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
6918	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißenbrunn a F Breitengüßb. Süd	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6983	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißenbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6983	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißenbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8436	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißenbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8436	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißenbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8437	5920-Nürnberg Nordost, Gl 101 - Gräfenberg, Gl 501	Heroldsberg Gräfenberg	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:45 durchg.
8438	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8228	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Brückenarbeiten	21.09.2026, 20:00	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:20 durchg.
8231	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8232	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8232	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8438	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8438	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8439	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf Nür-Dutzendteich	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 04:30	11.09.2026, 12:30	durchgehend	Streckensperrung
8258	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8253	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 04:30	20.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8253	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 04:30	22.10.2026, 22:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:30-22:50 durchg.
8246	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbr (re P) O Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8247	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbr (re P) O Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8204	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Gleiserneuerung	20.08.2026, 04:45	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8207	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Gleiserneuerung	08.09.2026, 05:00	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8208	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8206	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P)	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.09.2026, 23:59	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8205	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Pommelsbrunn	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8009	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Altdorf (b Nür) Feucht	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8440	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Oberleitungsvollinspektion	10.09.2026, 06:30	13.09.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:30-23:30 durchg.
8441	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8440	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8442	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8443	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8443	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Schienenschleifen TPG	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8033	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8444	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8445	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8035	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8037	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8444	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Container	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8445	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8445	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8444	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Ludersheim Feucht	Container	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8446	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee)	Oberleitungsvollinspektion	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8447	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee)	Schienenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8448	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Ingolstadt Nord	Schienenerneuerung	30.10.2026, 21:00	30.10.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
8449	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	13.07.2026, 00:50	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:10 durchg.
8449	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 00:50	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:10 durchg.
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 12:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8451	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:45	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
8452	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 22:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8452	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:30 durchg.
8452	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	29.11.2026, 22:00	04.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 22:00-05:30 durchg.
8452	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	29.11.2026, 22:00	04.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:30 durchg.
8005	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8006	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8007	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8007	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8007	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8008	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8010	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8010	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8010	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7488	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8453	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	01.12.2026, 07:00	04.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
7488	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8454	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7371	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Reichswald	Schienenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7489	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7489	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7489	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 10:00	08.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7490	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7490	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7490	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8454	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8454	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7491	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
8455	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 00:40	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7492	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8453	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	01.12.2026, 07:00	04.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 07:00-15:00 durchg.
8456	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 00:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8456	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8455	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 00:40	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8447	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Schienenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8005	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8005	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:00	06.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8450	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8006	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8006	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8011	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8008	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8008	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Ingolstadt Nord	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Ingolstadt Nord	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8457	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8457	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8457	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8458	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8458	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8458	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8459	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8459	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8459	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8059	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
8460	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8060	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8059	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	30.11.2026, 09:00	04.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
8461	5940-Nürnberg-Eibach, W 79 - Abzw Hohe Marter	Hohe Marter	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8462	5940-Nürnberg-Eibach, W 79 - Abzw Hohe Marter	Nürnberg-Eibach Hohe Marter	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 09:00-14:00 durchg.
8463	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7219	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7219	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8464	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nür Minervabr	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
8464	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8465	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7219	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 04:45	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7219	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7201	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7202	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7204	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7217	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 04:25	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7217	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
7196	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7197	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7219	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8463	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7201	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8463	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
8466	5944-Roth, W 21 - Hilpoltstein	Hilpoltstein Roth	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7191	5944-Roth, W 21 - Hilpoltstein	Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7192	5944-Roth, W 21 - Hilpoltstein	Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8467	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	07.09.2026, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	07.09.2026, 06:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	08.09.2026, 06:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8267	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8267	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8267	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8469	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 06:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 06:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8467	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 06:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 06:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8467	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 06:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8468	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 00:01	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8297	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8297	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8469	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 04:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8469	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 04:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8337	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8338	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:45 durchg.
8338	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:45 durchg.
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8268	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8268	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8268	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8469	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 06:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8294	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8294	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8295	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8296	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8140	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8267	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8297	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8147	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8462	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 09:00-14:00 durchg.
8294	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8293	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:50	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8295	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8296	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8147	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8147	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8461	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8461	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8471	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8471	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:00-14:00 durchg.
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8470	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8338	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 00:30-04:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8340	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8268	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8268	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8137	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8155	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8155	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8155	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8472	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 11:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8462	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
8462	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
8336	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
8472	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Minervabr Fürth (Bay) Gbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 11:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8463	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7219	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8473	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Stein	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8473	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Stein	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8461	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Stein	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8465	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8465	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8461	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein Nür Minervabr	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8473	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8196	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8197	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8198	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7219	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7219	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg Hgbf	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 04:45	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8157	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8158	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8160	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8474	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Minervabr	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:30	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
8475	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Minervabr	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 09:00-14:00 durchg.
8474	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:30	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8474	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:30	23.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8474	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 08:30	24.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8476	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8477	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:01	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8474	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:30	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8475	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8478	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 01:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8478	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 01:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8463	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8479	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	10.09.2026, 07:00	11.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
8479	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8480	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8480	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8481	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
8481	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
8465	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8465	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8482	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 08:00	12.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
8483	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8484	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:59	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8438	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8438	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8009	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8009	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8009	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8447	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 12:00	11.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8026	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8484	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:59	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8485	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Brückenprüfung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8483	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8485	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Brückenprüfung	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8485	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Brückenprüfung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
8026	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8009	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8482	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 08:00	12.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
8465	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 10:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 10:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8482	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 08:00	12.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
8486	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:59	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8011	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8011	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 18:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8486	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.09.2026, 23:59	16.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8005	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8005	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7984	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8006	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8006	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8487	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8487	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8008	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8008	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8007	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8010	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8007	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8017	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8010	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8009	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8060	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8060	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8478	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8478	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8478	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8478	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8463	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8478	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
8478	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8478	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8478	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8441	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Untergrundverbesserung	06.08.2026, 18:00	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8033	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7984	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7984	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7984	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7984	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8443	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Schienenschleifen TPG	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8009	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 02:15	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8035	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8037	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8444	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Container	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 02:15	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8444	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dutzendteich	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8263	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dürrenhof	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 01:20	16.09.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8257	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dürrenhof	Container	14.10.2026, 03:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8009	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dürrenhof	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8442	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8444	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	Container	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8445	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8444	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dutzendteich Feucht	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8441	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7984	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8257	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 01:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8257	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8257	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	14.10.2026, 01:10	14.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8009	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8263	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 01:20	16.09.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Büchenbach Büchenbach Üst	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Büchenbach Üst Büchenbach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Eibach Üst Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Eibach SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Eibach SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Reichelsd SB Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Sandreuth	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8264	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
8488	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8265	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
8266	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:20 durchg.
8489	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7211	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8266	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:05-04:20 durchg.
8266	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:20 durchg.
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	16.09.2026, 01:00	16.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8490	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhemb Üst Büchenbach Üst	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:20 durchg.
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhemb Üst Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhembach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Reichelsdorf Üst Katzwang	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Reichelsdorf Üst Nür-Reichelsd SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7191	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7192	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8491	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schw-Limbach Üst Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8490	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Büchenbach Üst	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Streckensperrung je 01:20-04:20 durchg.
8491	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
8491	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 01:00	17.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Roth	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8466	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Roth	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7217	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8148	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Jansenbr	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
8492	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Unterfarnb Abzw	sonstige Arbeiten	05.06.2026, 01:10	11.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10- 04:20 durchg.
8149	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8149	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8293	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:50	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8492	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	sonstige Arbeiten	05.06.2026, 01:10	11.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:10-04:20 durchg.
8293	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 02:50	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8493	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8493	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8493	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8494	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8494	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8494	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6978	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8157	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8157	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8158	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8158	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8160	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8160	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8264	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8265	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
7200	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
8489	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:10 durchg.
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 00:00	27.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8475	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 09:00	27.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8153	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8153	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8153	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8154	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8154	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8154	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth Klinikum	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8495	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bernau S-B	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8495	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bernau S-B	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8496	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Buch	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8497	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 01:25	30.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:25-04:10 durchg.
8496	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8498	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8499	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Pankow S-B	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8500	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	07.09.2026, 01:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8501	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	05.10.2026, 01:30	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8502	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:30	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8503	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Karow S-B Bln-Blankenb S-B	Stromschienenarbeiten	11.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8504	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Karow S-B Zepernick(b Brn)	Stromschienenarbeiten	17.11.2026, 01:35	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:35-04:00 durchg.
8505	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Blankenb S-B	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8506	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8507	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
8508	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:40	13.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:50 durchg.
8499	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bornholmer Str	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 01:35	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8509	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Gesundbrunnen	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:35	17.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:35-04:05 durchg.
8510	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8510	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8511	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bornholmer Str Bln-Blankenb S-B	Stromschienenarbeiten	19.11.2026, 01:40	20.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:55 durchg.
8505	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bornholmer Str Bln-Pankow S-B	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 01:35	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8512	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 02:05	30.09.2026, 04:05	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8509	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln-Pankow S-B	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:35	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:35-04:00 durchg.
8513	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln-Pankow S-B	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8514	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln-Pankow S-B	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8509	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8515	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 01:45	17.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8516	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 01:45	04.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:55 durchg.
8517	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 01:45	19.11.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8518	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen OranienburgerStr	Stromschienenarbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8519	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Nordbf Strw Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:05-03:50 durchg.
8520	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8521	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Bln-Friedrichshg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8522	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8523	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Wuhlheide (SB)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8524	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Wuhlheide (SB)	sonstige Arbeiten	07.08.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8525	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Bln-Köpenick S-B	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 01:35	11.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:35-03:45 durchg.
8526	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlshorst S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8526	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlshorst S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8527	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:40	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:40-04:00 durchg.
8528	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Erkner S-B Rahnsdorf	Stromschienenarbeiten	16.09.2026, 01:35	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8529	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlshorst S-B Bln-Köpenick S-B	Schienenauswechslung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8526	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlshorst S-B Bln-Rummelsb SB	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8526	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlshorst S-B Bln-Rummelsb SB	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8530	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlshorst S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	03.11.2026, 01:40	04.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:40 durchg.
8531	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln Ostbf S-B	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8532	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln-Rummelsb SB	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:30	20.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-03:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8526	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruh S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8533	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruh S-B	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8534	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Rahnsdorf Bln-Friedrichshg	Stromschienenarbeiten	15.09.2026, 01:30	15.09.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8521	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Bln-Friedrichshg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8523	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Bln-Köpenick S-B	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8535	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Karlsruh S-B	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8536	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Karlsruh S-B	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8529	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB)	Schienenauswechslung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8507	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Streckensperrung
8496	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln Bucher Str	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8496	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln Bucher Str	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8537	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8537	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8538	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8538	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8520	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8539	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8540	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8541	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf Kaulsdorf S-B	Brückenprüfung	15.09.2026, 01:00	15.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8539	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf Kaulsdorf S-B	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8542	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf Kaulsdorf S-B	Schienenauswechslung	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
8543	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8544	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8545	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Nöldnerplatz	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8540	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8540	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8546	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8546	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Kaulsdorf S-B Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8539	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Kaulsdorf S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8547	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8547	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8544	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8548	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-03:55 durchg.
8547	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8545	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8545	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Nöldnerplatz	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8549	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Ostkreuz (S-B)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 01:35	15.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8550	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Ostkreuz (S-B)	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8548	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:05-03:55 durchg.
8545	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8543	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8550	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8550	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8550	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8533	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln-Rummelsb SB	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8548	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:05-03:55 durchg.
8527	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Nöldnerplatz	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8532	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Nöldnerplatz	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:35	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8533	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8527	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:40	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:40-04:00 durchg.
8527	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-03:45 durchg.
8551	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8546	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Strausberg S-B Strausberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8552	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Strausberg S-B	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:40	24.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 01:40-03:45 durchg.
8531	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Warschauer Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8553	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Wuhletal Friedrichsf Ost	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:00 durchg.
8554	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Johannisthal	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:15 durchg.
8555	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Schöneweide S-B	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 21:45	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8555	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 21:45	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8556	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8557	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 01:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8558	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	Oberbauschweißen	26.09.2026, 07:15	26.09.2026, 11:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8559	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 01:30	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8560	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 01:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-03:40 durchg.
8561	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 01:30	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8562	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	Kabelarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8563	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	01.12.2026, 01:40	01.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8563	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8563	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	03.12.2026, 01:40	03.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8564	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Stromschienenarbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:45 durchg.
8563	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Arbeiten an Schalthäusern	04.12.2026, 01:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8565	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Grün Kreuz S-B Zeuthen S-B	Stromschienenarbeiten	26.11.2026, 01:45	27.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:45-03:45 durchg.
8566	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Kö Wusterh	Kabelarbeiten	18.09.2026, 06:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8567	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Schöneweide S-B Bln-Grünau S-B	Arbeiten an Schalthäusern	28.10.2026, 01:45	29.10.2026, 03:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:20 durchg.
8568	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Schöneweide S-B	Stromschienenarbeiten	16.11.2026, 08:00	18.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-12:00 durchg.
8556	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Baumschulenw S-B	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8569	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Johannisthal	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8570	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Schöneweide S-B	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:55	11.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:10 durchg.
8556	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8556	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8551	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8551	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8520	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Warschauer Str Treptower Park	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8531	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Warschauer Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8571	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
8571	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 01:30	02.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 01:30-03:50 durchg.
8572	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8560	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 01:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-03:40 durchg.
8573	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Kö Wusterh	Kabelarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
8574	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	22.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8575	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Flh BER S-B	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:25	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:25-03:30 durchg.
8576	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Schönefd S-B	Stromschienenarbeiten	13.10.2026, 01:45	13.10.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8577	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Schönefd S-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
8578	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Altglienicke	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8579	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Oberbauschweißen	21.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8579	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Oberbauschweißen	21.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-03:30 durchg.
8580	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 01:50	22.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8581	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	06.10.2026, 01:30	06.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8582	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Arkenberge Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bergfelde Strw Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8503	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Stromschienenarbeiten	11.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:00 durchg.
8507	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Schönerl Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 01:00	23.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8583	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Schönfließ S-B Bergfelde b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8496	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Schönfließ S-B Hohen Neuendorf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8583	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bergfelde Strw Hohen Neuendorf	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bergfelde Strw	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 01:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8584	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8584	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8585	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Bln-Marzahn S-B	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8586	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:30	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8587	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Stromschienenarbeiten	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8584	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8588	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Springpfuhl	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:00 durchg.
8585	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Springpfuhl Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8589	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8589	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8590	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B Springpfuhl	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8589	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Springpfuhl Wartenberg	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:50 durchg.
8589	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Wartenberg Springpfuhl	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:50 durchg.
8591	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8591	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8591	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8592	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 00:25	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
8592	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 00:25	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8593	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grünwald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8593	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8593	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8594	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8594	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8594	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8595	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gdn	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
8596	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Grunew Gdn	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 09:30	14.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:30-13:30 durchg.
8596	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Grunew Gdn	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 09:30	14.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:30-13:30 durchg.
8597	6017-Berlin Westhafen - Berlin Potsdamer Platz, S-Bahn	Bln Hbf Tunnel	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8598	6018-Berlin Bornholmer Str, W612 - Bln Schönhauser Allee, W752, S-Bahn	Bornholmer Str	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8513	6018-Berlin Bornholmer Str, W612 - Bln Schönhauser Allee, W752, S-Bahn	Schönhauser All Bornholmer Str	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8599	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Bln Hbf Tunnel Wedding S-B	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8600	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Wedding S-B Bln Hbf Tunnel	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 01:05	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:05-04:10 durchg.
8601	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Wedding S-B Bln Hbf Tunnel	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:20	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:20-04:00 durchg.
8602	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Bln-Halensee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 01:35	02.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:35-03:50 durchg.
8603	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Westend	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 01:50	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
8604	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Westend	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 01:40	09.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:40 durchg.
8605	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
8605	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8605	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 22:05	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8606	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Frankf Allee S-B	Brückenprüfung	29.09.2026, 01:40	30.09.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 01:40-03:35 durchg.
8607	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	03.11.2026, 01:40	04.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:35 durchg.
8608	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Landsberger All.	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8605	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Landsberger All.	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8609	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Landsberger All.	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8602	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Beusselstraße	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 01:45	02.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:50 durchg.
8610	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8611	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8612	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8613	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Brückenprüfung	30.10.2026, 01:45	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8612	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8612	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8614	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Südkreuz (Rb)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 01:45	14.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:55 durchg.
8612	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Westend	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	10.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8615	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Schönebg R-B Hermannstraße	Arbeiten an Schalthäusern	15.09.2026, 01:45	15.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8613	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Bln-Halensee S-B	Brückenprüfung	30.10.2026, 01:45	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8615	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Hermannstraße	Arbeiten an Schalthäusern	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8615	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Treptower Park	Arbeiten an Schalthäusern	16.09.2026, 01:50	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8615	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Treptower Park	Arbeiten an Schalthäusern	17.09.2026, 01:50	17.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8610	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Westend	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8611	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Westend	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 01:40	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8616	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Westend	Arbeiten an LST-Anlagen	03.12.2026, 01:40	09.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-03:50 durchg.
8608	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Frankf Allee S-B Bln Greifsw.Str.	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 01:40	16.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8617	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Frankf Allee S-B Treptower Park	Stromschienenarbeiten	22.09.2026, 01:40	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8618	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Gesundbrunnen Schönhauser All	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8618	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Gesundbrunnen Schönhauser All	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-03:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8619	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	19.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:45-03:30 durchg.
8619	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	19.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:30 durchg.
8620	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 01:45	16.10.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8621	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:35-03:35 durchg.
8621	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:35-03:35 durchg.
8622	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Stromschienenarbeiten	27.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8623	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Schönhauser All	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:45	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8624	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Treptower Park	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8620	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Ostkreuz Ring-S Bln Greifsw.Str.	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:40	15.10.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8623	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8625	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:40	12.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 01:40-03:40 durchg.
8626	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Brückenprüfung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Do	Totalsperrung je 01:30-03:40 durchg.
8614	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Bln-Halensee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 01:30	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-04:05 durchg.
8615	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Tempelhof S-B	Arbeiten an Schalthäusern	18.09.2026, 01:45	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8627	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Tempelhof S-B	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8628	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Tempelhof S-B Bln-Schönebg R-B	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:45-03:55 durchg.
8629	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Tempelhof S-B Südkreuz (Rb)	Stromschienenarbeiten	30.11.2026, 14:30	03.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:30-19:00 durchg.
8630	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisauswechslung	05.11.2026, 01:25	06.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:25-03:55 durchg.
8631	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisauswechslung	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8556	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 01:35	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8632	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisauswechslung	01.12.2026, 01:25	02.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:25-03:55 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8633	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:55 durchg.
8633	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:55 durchg.
8556	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 01:35	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8634	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Bln-Moabit Strw	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8599	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Gesundbrunnen	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 01:45	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8635	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8636	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8637	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8638	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8639	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8640	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bln-Halensee S-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8610	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bundesplatz	Schienenschleifen Weichen	15.09.2026, 01:40	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8611	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bundesplatz	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8616	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bundesplatz	Arbeiten an LST-Anlagen	03.12.2026, 01:40	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:00 durchg.
8641	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8642	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8642	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8637	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8636	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Bln-Moabit Strw	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8641	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8642	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8599	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Wedding S-B	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8570	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Köllnische Heide Baumschulenw S-B	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:55	11.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:10 durchg.
8555	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Köllnische Heide Baumschulenw S-B	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:45	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8643	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Kabelarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8569	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8644	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Kabelarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8645	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Köllnische Heide	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8646	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Köllnische Heide	Kabelarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8610	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Schienenschleifen Weichen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8647	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8648	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	15.06.2026, 01:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8649	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln-Halensee S-B	Brückenarbeiten	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8650	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln-Halensee S-B	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8651	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8652	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Bln Ostbf S-B	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8653	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:45	14.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8654	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 01:45	28.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8655	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 01:45	11.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8656	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8657	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Babelsberg Potsdam Hbf S-B	Arbeiten an Schalthäusern	21.10.2026, 01:55	21.10.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8658	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 01:50	21.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8658	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8652	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8659	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:30	09.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8659	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8659	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Grunewald S-B	Brückenprüfung	01.12.2026, 02:10	02.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:10-04:10 durchg.
8659	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Grunewald S-B	Brückenprüfung	03.12.2026, 02:10	03.12.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8660	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Nikolassee St-B	Stromschienearbeiten	20.10.2026, 01:55	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:35 durchg.
8661	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Zool G S-B	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8662	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Zool G S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 01:45	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8663	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Vegetationsarbeiten	18.09.2026, 05:00	04.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8663	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Vegetationsarbeiten	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
8664	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Stromschienearbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8665	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	06.10.2026, 08:30	07.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-13:00 durchg.
8666	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Stromschienearbeiten	13.10.2026, 14:40	13.10.2026, 18:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8667	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8668	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:35	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8669	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B Griebnitzsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	13.10.2026, 01:50	13.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8670	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln Zool G S-B	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8671	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B	Planbare kleine Instandhaltung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8672	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Grunewald S-B	Stromschienearbeiten	20.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:35 durchg.
8673	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	07.09.2026, 01:50	11.09.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.
8673	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.
8673	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	21.09.2026, 01:50	25.09.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8673	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	28.09.2026, 01:50	02.10.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.
8674	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8675	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8647	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8647	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 01:45	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8676	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Alexanderplatz	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8652	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Bln Ostbf S-B	Schleifen von Schienen	06.11.2026, 01:45	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8662	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Bln Zool G S-B	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8677	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 01:45	09.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:40 durchg.
8678	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8679	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8680	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8681	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8682	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8683	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8676	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8684	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8685	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:40	19.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8686	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 01:45	20.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8687	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 02:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8688	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Griebnitzsee S-B	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 01:45	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8688	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Griebnitzsee S-B	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8689	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	16.10.2026, 01:35	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8690	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	20.10.2026, 01:50	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8691	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	13.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8692	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 14:00	17.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8693	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 04:00	30.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8692	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 14:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8694	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	Stromschienenarbeiten	19.10.2026, 14:30	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 14:30-20:00 durchg.
8695	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Nikolassee St-B Griebnitzsee S-B	Stromschienenarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:45 durchg.
8696	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Potsdam Hbf S-B	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 01:40	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8696	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Potsdam Hbf S-B	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8674	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Charlottenbg S-B	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8647	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Charlottenbg S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8676	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8662	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8672	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Stromschienenarbeiten	20.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:35 durchg.
8659	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Brückenprüfung	01.12.2026, 02:10	02.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:10-04:10 durchg.
8697	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:40	03.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:40-04:20 durchg.
8698	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Stresow	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:15 durchg.
8699	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Pichelsberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 01:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:10-04:00 durchg.
8700	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Stresow	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8701	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Stresow	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8697	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mi + Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:00-04:10 durchg.
8697	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8702	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:40	23.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:25 durchg.
8702	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8703	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Bln-Spandau S-B	Stromschienenarbeiten	15.09.2026, 01:50	16.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-04:10 durchg.
8699	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Bln-Spandau S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 01:50	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-04:00 durchg.
8704	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Bln-Spandau S-B	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 22:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8705	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	16.10.2026, 01:45	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Bln Westkr (S)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 01:05	28.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:05-04:05 durchg.
8697	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:05	02.12.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8697	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Olympiastadion	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8706	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8706	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8707	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8708	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Lehnitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8496	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8496	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 01:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8583	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8513	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8598	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen Schönholz S-B	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8509	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen Wollankstraße	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:50	17.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-04:10 durchg.
8709	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen Wollankstraße	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:40	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:00 durchg.
8710	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Hohen Neuendorf Birkenwerder S-B	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 01:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:30 durchg.
8711	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Lehnitz Birkenwerder S-B	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8707	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Lehnitz Hohen Neuendorf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8712	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	15.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
8713	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 01:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8713	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8714	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Alt Reinickend	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:40-04:15 durchg.
8714	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-04:15 durchg.
8715	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Waidmannslust	Arbeiten an Schalthäusern	10.11.2026, 01:20	10.11.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8716	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8716	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	13.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
8509	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße Gesundbrunnen	Brückenprüfung	14.09.2026, 01:40	17.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40- 04:10 durchg.
8510	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8510	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8717	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Bln-Schönebg V-B	Stromschienenarbeiten	14.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45- 03:30 durchg.
8718	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstr(Gr-gör)	Vegetationsarbeiten	16.09.2026, 01:30	16.09.2026, 03:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8719	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	17.06.2026, 17:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8720	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	07.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8512	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	07.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8519	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 02:05-03:50 durchg.
8512	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Gesundbrunnen	Gleiserneuerung mit BR und PSS	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8721	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	24.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40- 03:45 durchg.
8722	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	04.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8723	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	01.12.2026, 01:40	02.12.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40- 03:45 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8724	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln-Schönebg V-B Berlin Anhalt.Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:35 durchg.
8725	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	OranienburgerStr Berlin Anhalt.Bf	Stromschienenarbeiten	24.09.2026, 01:50	29.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8519	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Nordbf Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:05-03:50 durchg.
8726	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:50	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8727	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Yorckstr(Gr-gör)	Stromschienenarbeiten	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8728	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Yorckstr(Gr-gör)	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8718	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Yorckstr(Gr-gör) Berlin Anhalt.Bf	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 01:45	17.09.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8718	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Yorckstr(Gr-gör) Bln-Schönebg V-B	Vegetationsarbeiten	18.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8729	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Yorckstr(Gr-gör) Bln-Schönebg V-B	Brückenprüfung	01.10.2026, 01:40	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8695	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:45 durchg.
8690	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	20.10.2026, 01:50	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8668	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
8668	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8730	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Zehlendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.09.2026, 07:00	12.09.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8731	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Botanisch.Garten	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:50 durchg.
8724	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Bln-Zehlendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-04:00 durchg.
8732	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Botanisch.Garten	Stromschienenarbeiten	17.09.2026, 01:25	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:25-04:00 durchg.
8729	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Yorckstr(Gr-gör)	Brückenprüfung	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8733	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B Bln-Schlacht.see	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 21:40	15.09.2026, 03:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8734	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8735	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8668	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:35	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8731	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B Bln-Zehlendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8731	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8668	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
8668	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8724	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schönebg V-B	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:25	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:25-04:00 durchg.
8736	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	15.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8737	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	15.10.2026, 01:45	16.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:45 durchg.
8731	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Botanisch.Garten Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8738	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Botanisch.Garten Bln-Zehlendorf	Brückenprüfung	11.09.2026, 01:30	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8739	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Friedenau Bln-Schönebg V-B	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8740	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Friedenau Botanisch.Garten	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8727	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf	Stromschienenarbeiten	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8741	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Südkreuz (Vb)	Stromschienenarbeiten	29.09.2026, 01:50	30.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8742	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Südkreuz (Vb)	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 01:35	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8728	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstr Strw	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8728	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstraße	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8743	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Priesterweg	Vegetationsarbeiten	11.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo + Di + Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:10-04:15 durchg.
8744	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Schichauweg	Stromschienenarbeiten	22.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:00 durchg.
8745	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8746	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Südkreuz (Vb)	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8747	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Lichtenrade	Stromschienenarbeiten	11.09.2026, 01:20	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8748	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Lichtenrade	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 01:10	22.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8749	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Mahlow	Stromschienenarbeiten	15.09.2026, 01:20	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:00 durchg.
8750	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Südkreuz (Vb)	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:20	23.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8751	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Lichtenrade Bln-Marienfelde	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8742	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Berlin Anhalt.Bf	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8746	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Bln-Marienfelde	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8752	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Südkreuz (Vb)	Vegetationsarbeiten	10.09.2026, 01:10	11.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:10-03:50 durchg.
8752	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Südkreuz (Vb)	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 01:55	14.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8753	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8754	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Yorckstraße	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8746	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Attilastraße	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 01:40	14.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8750	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Bln-Marienfelde	Brückenprüfung	26.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-03:55 durchg.
8742	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8750	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:55 durchg.
8755	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-03:50 durchg.
8756	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb)	Brückenprüfung	09.09.2026, 01:30	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8753	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8750	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb)	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:15	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8757	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Yorckstr Strw Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8743	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Bln-Lichterf Ost Priesterweg	Vegetationsarbeiten	16.09.2026, 01:40	18.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 01:40-03:50 durchg.
8755	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg Bln-Lichterf Ost	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	27.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-04:20 durchg.
8758	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg Südende	Brückenarbeiten	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8752	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Vegetationsarbeiten	10.09.2026, 01:10	11.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-03:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8752	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 01:55	14.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8745	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8755	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-03:50 durchg.
8759	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 16:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8760	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8761	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-16:40 durchg.
8761	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:40-16:40 durchg.
8761	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:40-16:40 durchg.
8762	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8763	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8764	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8765	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8765	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8760	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8760	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:25-06:40 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:25-06:40 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8762	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8762	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8763	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8763	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8767	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.01.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8767	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.01.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8768	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	sonstige Arbeiten	16.03.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8760	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8760	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25-06:40 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:25-06:40 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:05 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:05-04:05 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:05-04:05 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8766	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8762	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8762	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8769	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:20	06.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:20-04:40 durchg.
8763	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8763	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8770	6044-Berlin-Halensee, W 82 - Berlin-Halensee S-Bahn, W 709	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8771	6044-Berlin-Halensee, W 82 - Berlin-Halensee S-Bahn, W 709	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8770	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Baumschulenweg Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8771	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Baumschulenweg Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8772	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Baumschulenweg Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	07.11.2026, 07:00	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8773	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8773	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8774	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8775	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:05	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8775	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:40	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8776	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8776	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8777	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Halle-Trotha Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
8778	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Halle-Trotha Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Steintorbrücke Wohnstadt Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörmnitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8781	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörmnitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8782	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörmnitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörmnitz HI Saalebrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8783	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	29.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8784	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8785	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
8786	6051-Halle-Wörmnitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Südstadt	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 04:15	11.09.2026, 04:15	durchgehend	Langsamfahrstelle
8414	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8787	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8414	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8788	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8789	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8790	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8790	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers Süd Gröbers	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 04:00	06.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8414	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8415	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Halle Messe	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8348	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8349	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8350	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8779	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8791	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8777	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8780	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8780	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8781	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8781	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8792	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8778	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8782	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8782	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8790	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8348	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8349	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8350	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8410	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8360	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8363	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8414	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8415	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8793	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8793	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8414	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8794	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8795	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8411	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8796	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8412	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8797	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8798	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8799	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8800	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8801	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8802	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8798	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8801	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8803	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8802	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8804	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8546	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8805	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8806	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8807	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8808	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8809	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
8809	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8810	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8802	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8811	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8812	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8813	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8546	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8814	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 09:40	15.09.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8814	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 09:40	15.09.2026, 15:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8814	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 09:40	15.09.2026, 15:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 09:40	16.09.2026, 13:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 09:40	16.09.2026, 13:20	durchgehend	Totalsperrung
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 09:40	16.09.2026, 13:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 09:40	16.09.2026, 16:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 13:20	durchgehend	Totalsperrung
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 13:20	durchgehend	Totalsperrung
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 16:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8759	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 13:00	16.09.2026, 16:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8815	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 09:40-13:40 durchg.
8815	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-13:40 durchg.
8815	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 09:40-13:40 durchg.
8816	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8817	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8817	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8817	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8817	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8761	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-16:40 durchg.
8761	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 09:40-16:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8761	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 09:40-16:40 durchg.
8761	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:40-16:40 durchg.
8818	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8819	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8761	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:40-16:40 durchg.
8820	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8821	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
8822	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8760	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8762	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8763	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8816	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8816	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8818	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8818	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8823	6065-Abzw Großbeeren Süd, 23W5 - Abzw Großbeeren West, 23W6	Großbeeren Süd Großbeeren West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8824	6065-Abzw Großbeeren Süd, 23W5 - Abzw Großbeeren West, 23W6	Großbeeren Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8825	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Birkengrund Süd Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8825	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8826	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8826	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8825	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8827	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8827	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8828	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8798	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8799	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8829	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	Brückenarbeiten	05.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
8801	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8831	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8832	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8546	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8798	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8801	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8834	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8835	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8835	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8836	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:25	13.11.2026, 21:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8836	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Karower Kr Strw	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8798	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8799	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8801	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8800	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8837	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Bln-Hohenschhsn	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 03:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8837	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Bln-Hohenschhsn	Brückenarbeiten	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 03:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8838	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	05.11.2026, 02:50	05.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
8839	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8840	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8841	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8830	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:10 durchg.
8842	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Schönfließ	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8831	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8832	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8833	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8843	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Bln-Hohenschhsn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8844	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Bln-Karow Ost	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8845	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8846	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8847	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8848	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 23:20	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 05:00-23:20 durchg.
8848	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-05:00 durchg.
8848	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8849	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8848	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 05:00	05.11.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8850	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8845	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Satzkorn	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8853	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8854	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8855	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8856	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8857	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8858	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8855	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Satzkorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8858	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Satzkorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8857	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Wustermark Awf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8845	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8859	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8859	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8848	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8855	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8855	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8853	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8858	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8858	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8854	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8845	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8851	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8855	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8846	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8849	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8852	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8858	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8846	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8847	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8849	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8850	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8856	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8860	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8860	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 23:50	18.11.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
8546	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8798	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8799	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8801	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8860	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8860	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8798	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8801	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Süd	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8546	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8861	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8800	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr SW Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8860	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8860	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8546	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8803	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8804	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8805	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8862	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8863	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8864	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8865	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	05.11.2026, 23:30	06.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8546	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8797	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8797	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 03:00	08.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8803	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8804	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8805	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8862	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8863	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 01:30	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
8864	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8862	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8863	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8864	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8803	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8804	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8805	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8866	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8803	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8804	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8805	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8866	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8802	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8806	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8867	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8867	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8866	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8866	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8808	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8808	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8809	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8803	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8810	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8868	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8868	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8811	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8811	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8804	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8812	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8805	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8797	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 01:30	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
8546	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8869	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8862	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8870	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8863	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8871	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8864	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 03:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
8800	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8546	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8800	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8869	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8862	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8870	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8863	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8871	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8864	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8803	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8872	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
8862	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8862	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8873	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
8873	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8804	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8863	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8863	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8546	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8800	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8800	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8805	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8800	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:40	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8864	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8864	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8874	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8803	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8804	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8805	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr Ost Bln-Kaulsdorf	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8869	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8870	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8871	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8803	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8804	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8805	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:40	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8866	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8803	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8868	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8860	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8804	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8805	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Herrensee Üst	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8803	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8868	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8860	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8860	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8804	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8805	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8806	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbef (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8803	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8810	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8860	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8804	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8812	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8805	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8875	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:40	26.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8875	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:40	26.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Lichtenberg S-B	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8860	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Lichtenberg S-B	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Lichtenberg S-B	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8867	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Ostkreuz Ostbahn	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8876	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8876	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	12.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8876	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln) Strausberg	Gleiserneuerung	12.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8877	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Gorgast	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8877	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Gorgast Küstrin-Kietz	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8877	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Gorgast Küstrin-Kietz	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8807	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8813	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8878	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 00:20	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8878	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Brückenprüfung	25.11.2026, 00:20	25.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8869	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8870	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8871	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8879	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg Küstrin-Kietz Gr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8880	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg Küstrin-Kietz Gr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Strausberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8552	6079-Strausberg, W53 - Strausberg Nord	Strausberg S-B	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:40	24.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 01:40-03:45 durchg.
8828	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8798	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 03:00	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8797	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Totalsperrung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8798	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8831	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8832	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8833	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8797	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Mitte	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Totalsperrung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8831	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8830	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8830	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8832	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8829	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Brückenarbeiten	05.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
8830	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8833	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8828	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8828	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8828	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8798	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8862	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8832	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8797	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8797	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8797	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 03:30	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8864	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Hohenschhsn	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Hohenschhsn	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 03:30	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8834	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Karow Ost	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8832	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8862	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8860	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8860	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8863	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 23:50	18.11.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8864	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 03:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 03:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8874	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8872	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Eichgestell Nord	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 02:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8546	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr N Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8862	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8862	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8860	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8863	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8863	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8864	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8864	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8882	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
8882	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Bln Wendenh	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Bln Wendenh	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8862	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8872	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Mitte	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8874	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8874	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8872	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8872	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 05:30	09.10.2026, 21:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Langsamfahrstelle je 05:30-21:30 durchg.
8872	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 05:30	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8883	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8884	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8885	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8881	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8886	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Gleiserneuerung	01.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8889	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
8890	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8890	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8891	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8892	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8893	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8893	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8894	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8894	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8895	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8897	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8895	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8898	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8899	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8899	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8900	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8902	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8902	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8898	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8898	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8892	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8894	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8895	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8905	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 18:45	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8906	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmsdorf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:50	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8893	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	10.09.2026, 08:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:20-04:20 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:10-04:30 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:10-04:30 durchg.
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8909	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Oberbauschweißen	15.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8912	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:25	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8913	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Greifswald	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-04:40 durchg.
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 09:10	14.09.2026, 10:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 11:10	14.09.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8915	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:00 durchg.
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 09:10	19.10.2026, 10:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 11:10	19.10.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 09:10	16.11.2026, 10:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 11:10	16.11.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8920	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8922	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8922	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8920	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8923	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8924	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8923	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8924	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8930	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8931	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8931	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.09.2026, 04:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8934	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Gesundbr	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-05:00 durchg.
8937	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8934	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8938	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	Brückenarbeiten	01.07.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8941	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8942	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8943	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	Arbeiten am Bahnübergang	01.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8944	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8942	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8942	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8944	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8934	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8945	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8946	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
8947	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8934	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8948	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8948	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8946	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8922	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8923	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8924	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8944	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8944	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8942	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8922	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8949	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Eberswalde Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:30	14.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8950	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8951	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8952	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8953	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8953	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8954	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8950	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8955	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8956	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8957	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8951	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8958	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8959	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8960	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8952	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8961	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8962	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8963	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8964	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Chorin	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:20	15.09.2026, 03:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-03:20 durchg.
8965	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Chorin	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:45	21.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-04:40 durchg.
8966	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	Schleifen von Schienen	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8956	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8959	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8962	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8955	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8958	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8961	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8967	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-03:20 durchg.
8967	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8891	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8894	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 01:50	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8900	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8968	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Britz	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8954	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8950	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8967	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-03:20 durchg.
8967	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8891	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8957	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8951	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8898	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8969	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8900	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8960	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8952	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8965	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:45	21.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:40 durchg.
8963	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8953	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8955	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8958	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8961	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8909	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Anklam	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 20:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Anklam	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8970	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Anklam	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8971	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Schwellauswechslung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberbauschweißen	15.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8972	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:40	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:10 durchg.
8912	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:25	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8973	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Greifswald	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Greifswald	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:10-04:30 durchg.
8975	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	11.09.2026, 14:00	11.09.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	11.09.2026, 14:00	11.09.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8977	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8975	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	19.09.2026, 13:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8978	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:40	20.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:40-04:20 durchg.
8972	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:40	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:10 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:20-04:20 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:30 durchg.
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8920	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8966	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	Schleifen von Schienen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8979	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8980	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8931	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8981	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8982	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8983	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8984	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8954	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8957	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8985	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8960	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8963	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8981	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8979	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8979	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8986	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8956	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8956	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8956	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8987	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8988	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8982	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8959	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8959	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8959	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8983	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8930	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8930	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8980	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8980	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8962	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8962	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8962	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8984	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8989	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Arbeiten am Bahnübergang	12.09.2026, 23:10	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
8989	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 00:10	14.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8990	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Oberbauschweißen	26.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-04:30 durchg.
8912	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8913	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:25-04:40 durchg.
8991	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8971	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8992	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8973	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8977	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	11.09.2026, 14:00	11.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	11.09.2026, 14:00	11.09.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8977	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8975	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8975	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	19.09.2026, 13:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8976	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	19.09.2026, 13:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8993	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:45	23.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-04:10 durchg.
8978	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:55	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:55-04:20 durchg.
8994	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Oberbauschweißen	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8995	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 22:50	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8993	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:45	23.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
8996	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8978	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:55	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:20 durchg.
8994	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8973	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8995	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Pasewalk	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 22:50	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8997	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8998	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:55	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9000	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
9001	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9002	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9004	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8998	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:55	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9000	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
9001	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9002	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9004	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
9004	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9005	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9005	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8995	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Jatznick	Schleifen von Schienen	11.09.2026, 22:50	12.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8996	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Jatznick	Oberbauschweißen	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9006	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 00:10	15.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-04:05 durchg.
9006	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9006	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:10	17.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8997	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9007	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Oberbauschweißen	09.11.2026, 22:45	11.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
9008	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 21:40	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9009	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 21:40	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9008	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 04:30	22.09.2026, 21:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
9010	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9008	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:40	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:30 durchg.
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 00:25	09.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:25-03:50 durchg.
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:35	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:25	13.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
9012	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:20	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9013	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:35	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9013	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9014	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Wilmersdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9015	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 00:20	11.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-03:50 durchg.
9015	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 00:35	12.09.2026, 05:35	durchgehend	Totalsperrung
9010	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:35	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9015	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:20	23.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-03:50 durchg.
9016	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9016	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:25	26.09.2026, 05:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:25	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-04:30 durchg.
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:25	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 04:30	11.10.2026, 21:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9011	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:25	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-04:30 durchg.
9017	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9012	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:20	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9018	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:45	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:30 durchg.
9019	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 00:35	20.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:35-03:50 durchg.
9008	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 21:40	12.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:30 durchg.
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9020	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9020	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9010	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9008	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:40	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:30 durchg.
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 08:05	12.10.2026, 08:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 09:05	12.10.2026, 09:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 11:05	12.10.2026, 11:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 13:05	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9014	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9014	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:35-04:30 durchg.
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9012	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Brückenprüfung	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9013	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:35	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9013	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9024	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Stralsund SRG	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 08:05	12.10.2026, 08:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 09:05	12.10.2026, 09:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 11:05	12.10.2026, 11:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9021	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 13:05	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9025	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 00:25	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9025	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:25	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9012	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:35	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Brückenprüfung	13.11.2026, 00:35	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmersdorf	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8998	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:05 durchg.
9026	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9005	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9005	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9027	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9027	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9028	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9029	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9029	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:55-04:20 durchg.
9029	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9004	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9030	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Durchlassarbeiten	17.11.2026, 00:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
9030	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Durchlassarbeiten	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
8998	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:55	16.09.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
8999	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9000	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
9001	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9002	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
9003	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9004	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	10.09.2026, 18:45	12.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:15 durchg.
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 18:45	27.09.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-06:10 durchg.
9031	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8905	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9032	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9032	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9032	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8899	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8902	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Pasewalk	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-04:30 durchg.
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Pasewalk	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9033	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Oberbauschweißen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:10	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:10-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:15	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 23:15	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Brückenprüfung	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8889	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9033	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8906	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:50	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:10	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:30 durchg.
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:15	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9034	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 23:15	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:35-04:30 durchg.
9022	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Brückenprüfung	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9023	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 13:10	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 15:10	14.09.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9035	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:00 durchg.
9036	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20 durchg.
9037	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 13:10	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 15:10	19.10.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 13:10	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 15:10	16.11.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Brückenprüfung	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8991	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Greifswald	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Gleiserneuerung	10.09.2026, 08:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:10-04:30 durchg.
8974	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	19.09.2026, 04:30	22.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8990	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	26.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:30 durchg.
8913	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:25-04:40 durchg.
8991	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8912	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8840	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8841	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8940	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8940	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8844	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8944	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8944	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8841	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Karow West Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8841	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Karow West Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9038	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8840	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8939	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8939	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8844	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8942	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8942	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8546	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8842	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8842	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8830	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow West Bln-Karow	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:10 durchg.
8843	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Bln-Karow Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
8940	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8940	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8832	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8832	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8836	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Streckensperrung
8546	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8944	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8944	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8940	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8940	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8843	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
8944	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8944	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8831	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8831	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8836	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:25	13.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
8833	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8833	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8546	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8831	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8828	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8830	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:10 durchg.
9040	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Hohen Neuend W	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9041	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Hohen Neuend W	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8831	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8832	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8833	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9042	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9042	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9043	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9043	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9043	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9044	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9044	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8841	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9045	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9046	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9047	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9047	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8853	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9048	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9049	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 13:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:45-23:45 durchg.
9050	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8854	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9051	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9048	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N (Hdw)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9049	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N (Hdw)	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 13:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 13:45-23:45 durchg.
9052	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9053	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9046	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8853	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9050	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8854	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9045	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hasselberg Schönwalde b N	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9051	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hasselberg Schönwalde b N	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9048	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9054	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 20:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-04:00 durchg.
9054	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9049	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:40	15.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-05:40 durchg.
9055	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9049	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Hohen Neuend W	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:45-23:45 durchg.
9056	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9052	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9052	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9054	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 20:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
9054	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
9053	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9053	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9057	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Schönwalde b N	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9055	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N (Hdw)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9056	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N (Hdw)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9058	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N(Hdo)	Brückenarbeiten	04.12.2026, 09:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9059	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9060	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9061	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9061	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-05:00

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9062	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9063	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9059	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Schönfließ	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9062	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Schönfließ	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8831	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8832	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8836	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8840	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Hohen Neuend W	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8844	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8830	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:10 durchg.
8830	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:50-05:10 durchg.
8546	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9046	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9050	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8853	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8853	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8854	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8854	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9064	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Bergfelde Ost	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8842	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9059	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9060	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9060	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9064	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9062	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9063	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9063	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8841	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9060	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9044	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9064	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9065	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8842	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9063	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8841	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 04:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9039	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9047	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Falkenh b Nauen	Schienen Schleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9045	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hasselberg	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9051	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hasselberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9055	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9057	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9056	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9045	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Priort	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9051	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Priort	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9066	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9066	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8857	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8857	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8856	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Satzkorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9067	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Altentreptow Sternfeld	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:45	01.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-03:45 durchg.
9067	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Altentreptow Sternfeld	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:45	01.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-03:45 durchg.
9068	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Bergfelde Ost	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8932	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.09.2026, 06:00	13.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8706	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9069	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9069	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 18:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9070	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	24.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8844	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9073	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9073	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9073	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9074	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9074	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9074	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9075	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9075	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9075	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9068	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9068	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Hohen Neuend Sw	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9076	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9077	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9078	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9079	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9080	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8933	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8935	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9081	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9082	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	27.08.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend, Do - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
9082	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	27.08.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend, Do - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00
8946	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9081	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9081	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8946	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8946	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9083	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9083	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9083	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Wollankstraße	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9084	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8934	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8934	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8936	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8936	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9085	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Burg Stargard	Oberleitungsvollinspektion	09.09.2026, 23:35	11.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:35-04:20 durchg.
9085	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Burg Stargard	Oberleitungsvollinspektion	09.09.2026, 23:35	11.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35-04:20 durchg.
9086	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Burg Stargard	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:20 durchg.
9087	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Demmin Grimmen	Schienenauswechslung	14.09.2026, 22:35	16.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:35-04:20 durchg.
9088	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Demmin Grimmen	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:30	17.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
9089	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 01:10	22.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9090	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9091	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9091	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9092	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9092	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9093	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst	Gleiserneuerung	28.08.2026, 23:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9094	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
9026	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
9095	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund SRG	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:50	30.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:10 durchg.
9096	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 22:50	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-05:00 durchg.
9090	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9091	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9092	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9097	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9098	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9099	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9099	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
9100	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9101	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9102	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9103	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9104	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9100	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9100	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9101	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9101	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9105	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9105	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9106	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9106	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9102	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Seilershof	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9107	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9107	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9108	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9108	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9109	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9110	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9100	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9101	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9111	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9112	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9113	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9114	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9115	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 07:00	16.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9115	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 07:00	16.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
9109	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9109	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9110	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9110	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9116	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Seilershof	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9094	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:50	16.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:10 durchg.
9117	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
9117	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
9118	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9118	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9118	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8840	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9059	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9059	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9073	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9074	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8844	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9062	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9062	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9075	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8839	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerder N	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9040	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9041	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9115	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Gransee	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9115	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Gransee	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
9109	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9110	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9119	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9120	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9121	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9121	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 01:20	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9122	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9123	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9123	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9124	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9125	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9125	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9122	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9122	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9124	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9124	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9111	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9111	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9112	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9112	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9126	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Fürstenberg(H)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:45-04:45 durchg.
9119	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9119	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9120	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9120	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9109	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9110	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9127	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9122	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9127	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
9127	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 04:25	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9124	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9128	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9129	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9130	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8839	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Neustrelitz Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9131	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9131	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9131	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9132	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9133	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9133	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:20 durchg.
251	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-04:20 durchg.
251	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-04:20 durchg.
251	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
251	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
251	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
9134	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Schleifen von Schienen	15.09.2026, 23:20	17.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-04:40 durchg.
9135	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9136	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9105	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9106	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9137	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Drewin	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 02:05	21.09.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9134	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schleifen von Schienen	16.09.2026, 01:30	17.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:30 durchg.
9138	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
9139	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9105	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9105	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:20	04.11.2026, 09:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:20	04.11.2026, 09:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:20	04.11.2026, 11:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:20	04.11.2026, 11:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 12:20	04.11.2026, 13:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 12:20	04.11.2026, 13:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 14:20	04.11.2026, 15:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9140	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 14:20	04.11.2026, 15:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9106	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9106	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9103	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9103	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9103	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9104	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9104	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9104	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9141	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Bergfelde Ost	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9068	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9073	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9074	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9075	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9142	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerder N	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9135	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9135	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9136	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9136	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9141	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Hohen Neuend Sw	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9129	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9129	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9130	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9130	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9143	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9144	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9144	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9144	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9144	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9144	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9076	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9071	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9122	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9124	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9072	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9097	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9097	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9098	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9098	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9102	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Fürstenberg(H)	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9113	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9113	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9114	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9114	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9145	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof	Schienenschleifen Weichen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9145	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8998	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:05 durchg.
8998	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
9146	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9147	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9147	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9148	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9148	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9149	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9149	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9150	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 11:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9150	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 11:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9151	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9152	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9153	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9152	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Schönholz	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9153	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Schönholz	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9071	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9072	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8839	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9040	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9068	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerder N	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9060	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9061	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9061	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-05:00
9063	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9073	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9074	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9075	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8840	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9059	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9059	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9071	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9141	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9040	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9073	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9041	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9074	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8844	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9062	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9062	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9072	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8839	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9075	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9039	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9039	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8844	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8840	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9141	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9040	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9073	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9073	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9060	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9060	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9041	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9074	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9074	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9075	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9075	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9063	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9063	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9064	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9039	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 04:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9039	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9059	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9141	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8844	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9062	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8839	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8840	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9059	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9040	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9062	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9055	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9056	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9055	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9055	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9154	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9056	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9056	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9155	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9156	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9156	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9155	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9155	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9157	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
9049	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N (Hdw)	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:45-23:45 durchg.
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9157	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9157	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9156	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9156	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9155	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
9057	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9158	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Bln-Moabit	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8948	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9159	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Bln-Moabit Moabit Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9160	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9160	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9158	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9161	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9161	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8948	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9162	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9046	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9163	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9050	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9162	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Brieselang Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9163	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Brieselang Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9045	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Falkenh b Nauen Brieselang	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9051	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Falkenh b Nauen Brieselang	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9164	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 20:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Aumühle Abzw Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack Wittenberge	Kabelarbeiten	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
610	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
611	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
612	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
613	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Albrechtshof Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9176	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9177	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Bln-Spandau Mit	Brückenarbeiten	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9180	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:50- 04:20 durchg.
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9184	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9185	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9180	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9188	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9192	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 00:01	01.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9194	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9194	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:20 durchg.
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:20 durchg.
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9180	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9192	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9196	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	06.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:00 durchg.
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9204	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 03:45	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 02:50	23.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9212	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9213	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9214	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9204	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9204	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9215	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9216	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:15	01.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Pritzler	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Pritzler	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9212	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9218	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9218	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	06.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 04:00 durchg.
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9218	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Büchen	Durcharbeitung von Gleisen	06.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9224	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 15:00	30.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9228	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9229	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 15:00	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9239	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Glöwen	Kabelarbeiten	17.09.2026, 07:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9240	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9241	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9242	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9243	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Falkensee	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9244	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Falkensee	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9240	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Nauen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9240	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Nauen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9213	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9213	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9214	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9214	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9204	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9215	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9215	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	06.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-04:00 durchg.
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	06.09.2026, 21:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-04:00 durchg.
197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9245	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9246	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9246	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9247	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9247	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9248	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9248	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9245	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9249	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
743	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
743	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
743	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
744	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
744	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
744	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
745	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
745	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
745	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Bad Wilsnack	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9243	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9243	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9244	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9244	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9243	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9244	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9241	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9241	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9242	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9242	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9258	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 07:00	11.09.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 05:00 durchg.
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9263	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-07:00 durchg.
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
9267	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Zernitz	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 15:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9267	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Zernitz	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 05:00	16.09.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9268	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Bad Wilsnack	Kabelarbeiten	22.09.2026, 07:00	24.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9271	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9273	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9275	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9279	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Klein Warnow	Kabelarbeiten	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9280	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9280	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:01	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9216	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:15	01.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9224	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 15:00	30.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9281	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:05	15.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9281	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:05	15.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9281	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9281	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 03:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9283	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 00:15	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9284	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 00:05	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9284	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 00:05	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9284	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 03:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9284	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 03:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9286	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9286	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9287	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-00:01 durchg.
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9290	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9290	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 03:20	24.09.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9290	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 03:20	24.09.2026, 06:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00- 04:00 durchg.
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9291	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 00:01 durchg.
9292	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Kabelarbeiten	29.09.2026, 07:00	29.09.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9295	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9295	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9296	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9299	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9299	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9287	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:15	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9300	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 15:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9296	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
159	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
530	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
530	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
530	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
559	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:20	07.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9301	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:30	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
159	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9301	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
9301	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
562	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
538	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
538	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
538	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
563	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
540	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
540	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
436	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
438	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
439	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
442	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
443	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
540	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9302	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9303	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9304	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
436	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
438	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
439	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
441	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
442	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
443	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
440	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9305	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb Sternschanze Rainweg	Brückenarbeiten	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9302	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9302	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9303	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9303	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9304	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9304	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9306	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9307	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9308	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Allermöhe Abzw	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9310	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 04:00 durchg.
9311	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9311	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	07.10.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:00 durchg.
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9312	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:00 durchg.
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9309	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
9311	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
634	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
636	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
638	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
639	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
634	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
636	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
638	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
639	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
653	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9313	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 15:00	24.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9313	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 15:00	24.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9296	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9296	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9314	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 00:01 durchg.
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 00:01	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01- 04:00 durchg.
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 00:01 durchg.
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01- 04:00 durchg.
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9315	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Klein Warnow	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9279	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Grabow (Meckl)	Kabelarbeiten	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9252	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9271	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9273	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9275	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9271	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9271	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9273	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9273	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9275	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9275	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:01	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9300	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 15:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9271	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9273	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9275	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9316	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9276	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9269	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9285	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9317	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9270	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9288	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9318	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9277	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9272	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9294	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9296	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9314	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9314	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9314	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 03:00	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9278	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9274	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9298	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9319	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9320	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9320	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Pritzier	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9240	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Brieselang	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9240	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Brieselang	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9241	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9242	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9321	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	07.09.2026, 07:00	28.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9323	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 07:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9241	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9324	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9325	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 07:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9326	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9242	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9322	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9322	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9324	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9324	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9326	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9326	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9327	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue Ost	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9328	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Breddin	Kabelarbeiten	14.09.2026, 07:00	16.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9329	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse)	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 05:00 durchg.
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-07:00 durchg.
9260	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9238	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9324	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9326	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9261	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9263	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9264	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9266	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9324	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9326	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9330	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9331	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9332	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9333	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9334	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 20:00	28.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9259	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9262	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9265	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9335	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Brahlstorf	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9335	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Brahlstorf	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9335	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Brahlstorf	Schienenauswechslung	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9290	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9282	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzier	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9293	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9297	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Schwanheide	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9336	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 20:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung
9336	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 08:30	durchgehend,	Totalsperrung
9336	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung
9336	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 20:30	06.12.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9337	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hmb Sternschanze	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9305	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hmb Sternschanze	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 04:55	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 03:45	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9228	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 04:00	11.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9229	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Brahlstorf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 15:00	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9245	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9245	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9246	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9247	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9248	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9306	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9306	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9307	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9307	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9308	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9308	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9338	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9338	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9249	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 04:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9338	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9339	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9339	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Steinautal Schwarzenbek	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9339	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Steinautal Schwarzenbek	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Perleberg	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00- 04:00 durchg.
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9340	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Hf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9340	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9341	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9342	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9340	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Hf Wittenberge	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9250	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 00:01	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9340	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9253	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9343	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9255	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9257	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9251	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9254	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9256	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9267	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Zernitz Friesack (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 15:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9267	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Zernitz Friesack (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 05:00	16.09.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9241	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8853	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9242	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8854	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8853	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Hasselberg Brieselang	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8854	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Hasselberg Brieselang	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9344	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-14:00 durchg.
9346	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	25.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	27.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-14:00 durchg.
9349	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9046	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9350	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	Brückenprüfung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9351	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9050	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9349	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9349	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	25.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9346	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-22:00 durchg.
9346	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 06:00	13.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9347	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 06:00	13.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9345	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9351	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9351	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9346	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9346	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9191	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9348	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9349	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9352	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9351	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9353	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8853	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8854	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9349	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
8856	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9346	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 06:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9348	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9346	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 06:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9347	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9351	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9349	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 06:00	21.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 06:00	23.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9191	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9351	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 06:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 06:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9355	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 06:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9356	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 06:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
8857	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8857	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8857	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
8857	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9191	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9357	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Leht	Brückenprüfung	15.10.2026, 09:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9357	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Leht	Brückenprüfung	15.10.2026, 09:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Leht	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9159	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
9159	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit Bln Hamb u Lehrt	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
8932	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.09.2026, 06:00	13.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9359	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9358	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9360	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9361	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9361	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9362	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9362	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9363	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9365	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:40	26.10.2026, 23:10	durchgehend	Streckensperrung
9366	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:00	27.10.2026, 18:20	durchgehend	Streckensperrung
9366	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 19:30	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9367	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:45	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
9368	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Schönhauser Damm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9369	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.
9370	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 01:00	02.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
9371	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9362	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9362	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9372	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9373	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9374	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Möringen (Altm)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9376	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9374	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Neugarten	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9379	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9381	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9381	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9191	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln Jungfernhaid Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9382	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9383	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 02:00	15.09.2026, 02:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9382	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9369	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
9384	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9385	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9370	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 01:00	02.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:00-04:30 durchg.
9384	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9160	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9386	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9386	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9161	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9387	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:35	13.10.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9388	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9388	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9372	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9389	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:35	31.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9390	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9373	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9184	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9194	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9194	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9185	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9391	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 00:35	06.11.2026, 02:35	durchgehende Schichten, Do + Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-02:35 durchg.
9186	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9184	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	06.10.2026, 01:30	07.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-02:30 durchg.
9392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:30	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:30-04:00 durchg.
9185	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9389	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:35	31.10.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
9186	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9194	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9194	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9393	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9394	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9395	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9396	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9397	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9180	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9181	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9182	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2007	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9398	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2008	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9401	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9401	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2009	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9403	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9398	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9398	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9403	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9403	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9411	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Totalsperrung
9412	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9413	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1144	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9414	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:20	19.09.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9414	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:20	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9414	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9415	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9416	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9417	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9418	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9419	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Totalsperrung
9419	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9419	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 03:45	06.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
9412	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9421	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:00	13.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 03:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9423	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Tunnelprüfung	25.10.2026, 01:40	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
9424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2067	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2068	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2069	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9416	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	Weichenerneuerung	03.10.2026, 05:10	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9416	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	Weichenerneuerung	06.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:05	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 18:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 12:05	27.09.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9427	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 17:30	07.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9431	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9398	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9398	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9403	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9403	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9416	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Weichenerneuerung	03.10.2026, 05:10	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9412	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
9420	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 03:45	06.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
9421	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9421	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:30	13.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 03:30	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2067	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9432	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:40	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
9422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2068	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2069	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9433	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
9434	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Meinersen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
9416	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Oebisfelde	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:20	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9415	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9415	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9417	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9417	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9418	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9418	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9435	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Neugarten	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9436	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9435	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Ribbeck	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Wustermark	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Wustermark	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:45 durchg.
9438	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9439	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9441	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9368	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2007	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2008	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2009	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9443	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Jävenitz Vinzelberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 18:00	30.11.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
9408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1438	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1435	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1436	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1355	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1439	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9442	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1438	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1438	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1422	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1436	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1355	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1439	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1439	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1423	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1423	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1423	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
1440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2007	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2008	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2009	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2067	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2067	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2068	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2068	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2069	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2069	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
9412	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9400	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9402	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2007	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2007	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2008	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2008	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2009	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2009	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9444	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2109	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
9406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	Bahnsteigarbeiten	21.04.2026, 06:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	Bahnsteigarbeiten	21.04.2026, 06:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9443	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 10:00	01.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	Bahnsteigarbeiten	21.04.2026, 06:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	Bahnsteigarbeiten	21.04.2026, 06:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9374	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Möringen (Altm) Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9446	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9448	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9449	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9450	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9451	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9453	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9453	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9437	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00-04:45 durchg.
9435	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Ribbeck	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9454	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Schönhauser Damm	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2097	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2097	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2098	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2098	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2099	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2099	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9456	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	25.07.2026, 23:00	01.10.2026, 23:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9456	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	26.07.2026, 03:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9456	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	26.07.2026, 18:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9457	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	21.08.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9458	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9458	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9459	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9460	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9460	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9459	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9461	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9461	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9461	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9461	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9456	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9456	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9457	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	01.10.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9462	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9462	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9457	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9441	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9368	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9464	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9365	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:00	26.10.2026, 22:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9366	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 17:20	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9366	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9367	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:30	28.10.2026, 22:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9367	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9465	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Schönhauser Damm Schönhausen (E)	Brückenprüfung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Schönhauser Damm	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9431	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9431	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Bahnsteigarbeiten	04.04.2026, 00:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9445	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Bahnsteigarbeiten	04.04.2026, 00:00	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9428	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9429	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9430	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9448	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9466	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9449	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9376	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9376	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9450	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9451	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9447	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9452	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9467	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9467	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9467	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Stendal Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 20:00	16.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-06:00 durchg.
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9379	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9379	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9467	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9468	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9469	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9470	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9471	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9452	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9454	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9472	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9472	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9467	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 20:00	16.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-06:00 durchg.
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9473	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:40-17:20 durchg.
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9443	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 10:00	01.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9474	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9474	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9475	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9475	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9439	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9376	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9440	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9476	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9477	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9478	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9443	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Uchtspringe Jävenitz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 18:00	03.12.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9465	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Uchtspringe	Brückenprüfung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
9462	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9463	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9160	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9160	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9161	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9161	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9372	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9373	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9159	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Moabit	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 23:30-01:30 durchg.
9387	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Moabit	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:35	13.10.2026, 02:35	durchgehend	Totalsperrung
9193	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9187	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9188	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9195	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9189	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9190	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9394	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau West	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
9193	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Falkensee	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9195	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Falkensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9184	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9185	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9186	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9415	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9415	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9417	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9417	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9418	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9418	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2093	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Vorsfelde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1144	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1144	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9426	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9425	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1144	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1144	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9453	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Groß Behnitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Priort	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9479	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Weichenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9480	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9480	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8857	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Totalsperrung
8857	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8857	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Rbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9455	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Rbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Wot	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Ribbeck	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9453	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9453	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Bln Nennh Damm	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Mosolf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Priort	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9481	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
8857	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
9482	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 06:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9352	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	09.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 06:00	22.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9353	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Berlin-Staaken	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 06:00-22:00 durchg.
9352	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9353	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9481	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9482	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9352	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9353	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9349	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9344	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 06:00	21.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 06:00	23.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
8857	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
8857	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9346	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 06:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9346	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 06:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9191	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9347	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 06:00	09.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9348	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9348	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9351	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 06:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	22.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 06:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 06:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9356	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 06:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9349	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9347	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 06:00	09.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9351	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	22.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9354	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9355	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9483	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 01:50	19.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 01:50	19.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9483	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9483	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9485	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Zool Garten	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9485	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Zool Garten	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9486	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Brückenarbeiten	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9487	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Brückenarbeiten	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9488	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S) Bln Zool Garten	Stützmauerarbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9489	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S) Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Totalsperrung
9483	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9490	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9491	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9492	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Totalsperrung
9493	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9494	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9495	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9496	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst
9497	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Brückenarbeiten	09.08.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9499	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9500	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9500	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9501	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9501	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9501	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9483	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9502	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9502	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9503	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9503	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9503	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9491	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9504	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9505	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9505	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9492	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9493	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9506	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9506	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9506	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9494	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9495	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9507	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9507	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Zool Garten	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Zool Garten	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9508	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9508	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9500	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9500	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9502	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9502	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9505	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9505	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9507	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9507	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8861	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8861	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8595	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Spandau Ost	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9499	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9499	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9504	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9504	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9509	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Friedrichstr	Weicheneinbau	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9484	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Ostbahnhof	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9489	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung
8591	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8593	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8594	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9510	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9510	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8591	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9180	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8816	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8593	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9181	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8594	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9182	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8818	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9510	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8591	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8591	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9180	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8593	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8593	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9181	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8594	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8594	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9182	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9187	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9510	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8591	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9180	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9188	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8593	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9181	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9189	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8594	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9190	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9187	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9188	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9189	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9190	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9512	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Brückenarbeiten	08.05.2026, 01:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	22.06.2026, 07:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	26.06.2026, 18:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9187	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8819	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9188	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8769	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:20	06.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:40 durchg.
8820	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9189	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8822	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9190	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	22.06.2026, 07:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	26.06.2026, 18:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9187	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9180	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8816	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9188	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
9181	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9189	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9182	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8818	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9190	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9194	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9194	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9191	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9193	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9195	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9516	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Brücke	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9519	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9520	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9521	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9522	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9519	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9523	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9520	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9524	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Möser	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Möser	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9526	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Möser	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	08.09.2026, 08:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	08.09.2026, 08:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	08.09.2026, 08:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 04:00	16.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 04:00	16.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 04:00	16.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9435	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9528	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9528	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
9528	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf Groß Kreutz	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:00 durchg.
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf Groß Kreutz	Brückenarbeiten	22.09.2026, 00:00	26.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-03:00 durchg.
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	Brückenarbeiten	11.09.2026, 19:15	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9530	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Kirchmöser	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9534	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Kirchmöser	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9535	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Kirchmöser	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9536	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9536	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9537	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9537	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9538	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9538	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9539	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9539	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9540	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9540	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9541	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9542	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9542	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9543	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9544	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9544	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9545	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9546	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9547	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9548	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Möser	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 07:00	27.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9549	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
9550	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Dreileben-Drack Niederndodeleben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9551	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Dreileben-Drack Niederndodeleben	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9552	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Dreileben-Drack Niederndodeleben	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9553	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Eilsleben (b Mg)	Schwellenauswechslung	02.09.2026, 08:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Eilsleben (b Mg)	Schwellenauswechslung	02.09.2026, 08:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9555	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9555	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9556	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9557	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9557	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9558	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9559	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9559	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9560	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9561	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9561	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9554	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wefensleben	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9562	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9563	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9564	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9565	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9566	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9567	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9568	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9569	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9570	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9571	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9572	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Kirchmöser	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9573	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Kirchmöser	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9574	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Kirchmöser	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9575	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Gerwisch Burg (b Mg)	Oberbauschweißen	08.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9541	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Gerwisch Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9543	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Gerwisch Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9576	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Gleisen	05.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-04:10 durchg.
9577	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-04:10 durchg.
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9580	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9581	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9582	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	28.10.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9585	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9586	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9580	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9587	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9585	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9577	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Potsdam Hbf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:10-04:10 durchg.
9581	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9576	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	Durcharbeitung von Gleisen	05.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:10 durchg.
9577	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:10 durchg.
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9588	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
9586	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9586	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9587	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9587	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9577	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:10 durchg.
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9580	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9580	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9585	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9585	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9589	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9589	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	Brückenarbeiten	22.09.2026, 03:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:00-05:00 durchg.
9530	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9590	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9590	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9591	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9591	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9592	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9592	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9593	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9594	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9595	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9596	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9597	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9597	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9545	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9598	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9598	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9546	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9599	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9599	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9547	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9600	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9600	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9566	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9567	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9568	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9569	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9570	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9571	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9534	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9535	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9601	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9601	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9572	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9602	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9602	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9573	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9603	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9603	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9574	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9604	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9604	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9605	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9606	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9606	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9606	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9606	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9607	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:20	03.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
9607	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:20	03.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:20-04:30 durchg.
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9608	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9609	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9610	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9610	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9610	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9611	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9611	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9611	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9612	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9613	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9613	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9614	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9614	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9614	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9615	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9616	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9617	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9618	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9521	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9522	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9523	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9619	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9620	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9620	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9605	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9606	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9621	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9609	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9622	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9612	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9623	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9614	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9624	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9614	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9615	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9625	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9616	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9626	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9617	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9627	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9618	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9628	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	Arbeiten an LST-Anlagen	04.09.2026, 23:55	30.09.2026, 23:55	durchgehend	Totalsperrung
9548	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	Tiefenentwässerung	05.09.2026, 07:00	17.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
9548	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 07:00	27.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
9524	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9629	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9629	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9630	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9630	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9526	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9631	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9631	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9548	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Burg (b Mg)	Tiefenentwässerung	05.09.2026, 07:00	17.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9575	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Oberbauschweißen	08.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9575	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Oberbauschweißen	08.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9549	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
9549	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9632	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9632	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9550	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9633	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9633	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9551	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9634	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9634	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9552	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9635	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9635	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9636	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Bln-Wannsee	Schienenschleifen TPG	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf BlN-Wannsee	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9581	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Groß Kreutz	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9638	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9638	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9638	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
9580	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9639	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9640	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:15 durchg.
9581	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9640	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 23:50	29.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9641	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9641	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9641	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9585	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9642	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9639	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9642	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S P Wissensch Golm	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:50 durchg.
9644	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9645	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:50 durchg.
9639	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9645	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9642	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9578	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9645	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Wildpark Ost	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9562	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9646	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9563	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9647	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9564	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9648	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9565	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9625	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9626	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9627	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Biederitz	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9649	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9649	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9593	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9651	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9651	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9652	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9652	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9594	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9654	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9654	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9595	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9595	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9656	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9656	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9658	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9651	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9584	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9595	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:50 durchg.
9659	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9658	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Groß Kreutz	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9639	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9642	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9660	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
9661	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9661	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9661	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9662	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9662	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9662	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9663	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9663	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9663	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9659	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9659	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9664	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9650	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9661	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9665	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 19:00	12.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9653	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9662	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9655	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9663	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9657	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9659	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9579	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9659	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9637	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9583	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9644	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Park S	Planbare kleine Instandhaltung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9664	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Werder (Havel)	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9666	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Werder (Havel)	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:10	02.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:10 durchg.
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-04:50 durchg.
9643	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-04:50 durchg.
9667	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz Kirchmöser	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9667	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9667	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9668	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9661	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9661	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9662	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9662	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9669	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9663	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9670	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9658	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9658	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8845	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9659	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9659	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9671	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9672	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9637	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Ost Wildpark Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9637	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Ost Wildpark Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9578	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	Durcharbeitung von Weichen	14.09.2026, 21:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9661	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9661	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9583	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Streckensperrung
9662	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9662	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9663	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9673	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
9671	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9671	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9672	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9672	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9674	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Wilhelmsh Abzw Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9674	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Wilhelmsh Abzw Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9661	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9662	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9661	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9662	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9663	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9661	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9662	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9663	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8845	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8851	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8851	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8847	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8852	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8852	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8847	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9660	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Potsdam Park S P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:50 durchg.
9643	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Wildpark Süd P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:50 durchg.
9583	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Wildpark Süd Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8845	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Nesselgrund	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9675	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9675	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9671	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9676	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9672	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9677	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Wildpark West	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9671	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9672	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9676	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9678	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9678	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Diedersdorf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8846	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8849	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8850	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8845	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8846	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8847	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8849	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8850	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9679	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9680	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9681	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9682	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9683	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9678	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9678	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9684	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9676	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund Michendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9684	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9676	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9678	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9685	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 07:00	15.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 07:00	15.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9687	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9687	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9689	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	11.11.2026, 18:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9689	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	11.11.2026, 18:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9690	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9690	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9691	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9693	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:30-13:30 durchg.
9693	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30-13:30 durchg.
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9690	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9690	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9691	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9691	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9694	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Medewitz (Mark)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 07:00-16:00 durchg.
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Seddin Bla	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9687	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9696	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9696	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Bad Belzig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9700	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9702	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Borkheide	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9700	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Borkheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Michendorf	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Michendorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9703	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Seddin Bla	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Seddin Bla	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8779	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Blankenheim Trbf Klostermansfeld	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9704	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Blankenheim Trbf Klostermansfeld	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9508	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9500	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9510	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8591	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8591	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8591	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9180	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8819	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9705	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:45	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9502	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8593	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8593	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8593	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9181	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8820	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9505	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9511	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9182	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8822	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9507	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9187	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9188	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9189	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9190	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8595	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8816	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8819	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8819	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8820	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8820	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8821	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
8818	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8822	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8822	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9706	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9707	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grünnew Gds Bln-Wannsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grünnew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grünnew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 02:50	03.11.2026, 03:20	durchgehend,	Totalsperrung
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grünnew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 01:50	durchgehend,	Totalsperrung
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grünnew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
8816	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8816	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8819	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8820	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8818	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8818	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8822	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9706	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Grünnew Gds	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-05:00 durchg.
9706	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Grünnew Gds	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8816	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8819	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9586	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9707	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8820	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:30	02.11.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8818	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8822	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9587	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9709	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee	Schienenschleifen TPG	01.11.2026, 03:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Gleisen	04.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Gleisen	04.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9710	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Gleisen	07.09.2026, 21:15	11.09.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:15-00:10 durchg.
9710	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Gleisen	08.09.2026, 04:10	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 04:10-05:00 durchg.
9586	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9586	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 02:50	durchgehend,	Totalsperrung
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 03:05	20.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
9587	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9587	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9708	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:00	durchgehend,	Totalsperrung
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	Durcharbeitung von Gleisen	05.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:10 durchg.
9588	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9711	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9584	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	28.10.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9712	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9700	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9700	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9693	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:30-13:30 durchg.
9689	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Brückenarbeiten	12.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9689	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Brückenarbeiten	12.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9690	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9691	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9713	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9714	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9714	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 08:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 03:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9687	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9691	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Seddin	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9715	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Giersleben Abzw Sandersleben Anh	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9579	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9716	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9716	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9586	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9581	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9709	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	Schienenschleifen TPG	01.11.2026, 03:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9717	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9717	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9587	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9588	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9588	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Groß Kreuz	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9711	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9718	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9719	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 04:15	durchgehend,	Totalsperrung
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9718	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Seddin	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Bln-Wannsee	Durcharbeitung von Gleisen	04.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:15-05:00 durchg.
9711	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9721	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Gleiserneuerung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9722	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Gleiserneuerung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9723	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Schwellenauswechslung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Durcharbeitung von Gleisen	04.09.2026, 21:15	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15-05:00 durchg.
9711	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Potsd-Rehbrücke	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9718	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9679	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9680	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
9681	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9726	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9679	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9680	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9681	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9682	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9683	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9674	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9684	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9683	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9674	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9683	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9682	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-05:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9727	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9718	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9718	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9674	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9674	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9728	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Sandersleben Anh Giersleben Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9715	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Sandersleben Anh Giersleben Abzw	Schienerauswechslung	22.09.2026, 21:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9703	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	16.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9729	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9729	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9729	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9730	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9730	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9730	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9731	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9731	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9731	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9683	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9727	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9727	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9703	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Seddin Bla	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9695	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Seddin Einf Nord	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9700	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9697	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9683	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Michendorf	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9703	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Seddin	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9701	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9732	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Tornitz Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 22:55	12.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
9733	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Werkleitz Tornitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9734	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9688	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9696	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9692	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9696	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9686	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9735	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Medewitz (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9694	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
9724	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9720	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9725	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9673	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmshorst Michendorf	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9737	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9738	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9739	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9740	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9670	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9668	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Beelitz Bea	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9741	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00- 18:00 durchg.
9742	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9744	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 07:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9745	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Gleiserneuerung	21.09.2026, 06:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 08:00 durchg.
9746	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	17.10.2026, 18:00	durchgehend, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	17.10.2026, 18:00	durchgehend, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00
9747	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	30.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	30.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9669	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9669	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 18:00	14.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 18:00	14.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9748	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 08:00	28.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9748	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 08:00	28.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 18:00	28.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 18:00	28.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9749	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9749	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 18:00	12.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9743	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 18:00	12.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9742	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 18:00-08:00 durchg.
9745	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	Gleiserneuerung	21.09.2026, 06:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9742	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-08:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9742	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:00-08:00 durchg.
9738	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9738	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9739	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9740	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9750	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Umsp	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9741	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9741	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9741	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9747	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9668	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-23:59 durchg.
9668	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 23:59 durchg.
9695	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9703	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9703	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9670	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9668	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9679	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9680	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9681	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9669	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9661	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9661	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9697	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9662	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9662	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9663	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9700	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9701	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9751	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Saarmund	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9751	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	Weichenerneuerung	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:40-05:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9729	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9730	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9731	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9752	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9751	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
9751	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Weichenerneuerung	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-05:10 durchg.
9753	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-05:50 durchg.
9729	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9730	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9731	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9754	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9754	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9755	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9683	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9737	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9739	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9740	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9753	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:50 durchg.
9752	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.08.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9752	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9752	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9752	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9753	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9756	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9756	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9753	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
9679	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9680	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9681	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9661	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9661	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9697	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9662	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9662	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9663	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9753	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Lienewitz (Lia)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:50 durchg.
9701	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9753	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9757	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9758	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9759	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9695	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Bla Seddin Ausf W	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 03:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9703	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Bla Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9760	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9760	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9757	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9703	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9758	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9759	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9752	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.08.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9752	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.08.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9752	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.08.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9761	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
9679	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9679	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9680	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9680	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9681	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9681	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9753	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9753	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9703	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9730	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9731	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9678	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9678	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Nesselgrund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8881	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8883	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8884	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8885	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9678	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Genshagenr Heide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9764	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9765	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9678	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide Gensh Heide Mitt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9766	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9766	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9766	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-14:00 durchg.
9767	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9768	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9769	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9768	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9768	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Ludwigsf-Struves	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9764	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9764	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9765	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9765	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9768	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9770	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	27.09.2026, 01:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9767	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9771	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9769	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Selchow West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9769	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Selchow West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9769	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9771	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Süd Schönefd F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Süd Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-00:20 durchg.
8824	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Ludwigsf-Struves Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:20-04:20 durchg.
9773	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 09:00	17.11.2026, 14:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9773	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 09:00	18.11.2026, 14:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9762	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9771	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9771	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-00:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-00:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:20	13.11.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-02:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:20	13.11.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-02:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:20-04:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:20-04:20 durchg.
9772	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:20-04:20 durchg.
9763	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9774	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Selchow West Schönefd F-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.05.2026, 12:00	01.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8824	6127-Genshagener Heide, 78W5 - Großbeeren, 23W33	Genshagenr Heide Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9775	6127-Genshagener Heide, 78W5 - Großbeeren, 23W33	Großbeeren	Schienenauswechslung	16.10.2026, 08:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9776	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9777	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9778	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8825	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9780	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8824	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Gensh Heide Mitt Birkengrund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9776	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Großbeeren West Birkengrund	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9777	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Großbeeren West Birkengrund	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8824	6130-Genshagener Heide, 78W6 - Genshagener Heide Nord, 78W40	Gensh Heide Nord Genshagenr Heide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9678	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Birkengrund Süd Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8825	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9678	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9678	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9781	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9781	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9782	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9782	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9783	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Pratau	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9784	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Pratau	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 20:00	22.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:00	12.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:35	14.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:35-04:35 durchg.
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:35	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:01	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:20	14.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 02:00	15.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-02:30 durchg.
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9790	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9792	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9793	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:01-04:00 durchg.
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:55	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 00:35	18.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9796	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9796	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9799	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9799	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9800	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9800	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9801	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9802	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Burgkernitz	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:00	12.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9806	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9807	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9808	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:35	14.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:35 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 02:00	15.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-02:30 durchg.
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:35	18.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:35 durchg.
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Roitzsch	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9809	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Roitzsch Abzw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9810	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Attilastraße	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9811	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Attilastraße	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9812	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Attilastraße	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9813	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9813	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9810	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9814	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9815	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9815	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9815	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9811	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9816	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9817	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9817	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9817	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9812	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9818	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9810	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9819	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9819	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9820	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9820	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9821	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9811	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9822	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9812	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9824	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9824	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9824	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9824	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9828	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9781	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9781	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9782	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9782	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9801	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9830	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 06:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9801	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9832	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9832	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9832	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernnitz Pratau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Radis	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd Trebbin	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd Trebbin	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9835	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9835	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Radis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Roitzsch	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Roitzsch	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle (S) Hno Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8792	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle (S) Hno Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle(Saale) Hbf Landsberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9836	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9838	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9838	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9839	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9840	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9840	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9841	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9841	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9842	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9842	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Trebbin	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9843	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9843	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9844	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9844	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9845	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9845	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9846	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9847	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9836	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9836	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9839	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9839	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9806	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9806	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9807	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9807	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9808	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9808	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9849	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9849	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9850	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9850	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9850	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9850	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9851	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9851	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9851	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9851	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9852	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 22:40	24.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-04:40 durchg.
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9852	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 23:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9854	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9854	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9856	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9856	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9856	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9856	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9857	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9857	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9857	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9858	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9858	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9858	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9859	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9859	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9859	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9849	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Zahna	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9860	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9836	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9861	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9839	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9862	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 03:20	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9863	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 00:40	18.09.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung
9863	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 03:20	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9864	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:50	02.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
8827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9836	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9839	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9862	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9862	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9862	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9862	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9860	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9860	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9861	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9861	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9865	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:50	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Trebbin	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Trebbin	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 01:00	14.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9788	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9832	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9789	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9866	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9866	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9803	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9804	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9801	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9801	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9797	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9805	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9802	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9802	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9802	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9867	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Roitzsch Abzw	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9787	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Roitzsch Abzw	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Roitzsch Abzw	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9840	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9838	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9841	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9842	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9838	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog Gbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9857	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9857	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9858	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9858	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9859	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9859	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9843	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9840	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9844	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9841	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9845	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9842	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9846	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9846	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9846	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9869	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9869	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9870	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9870	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9871	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9871	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9784	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Bergwitz Üst	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9784	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Bergwitz Üst	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernnitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9784	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9783	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Radis	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9849	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Zahna	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9835	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9835	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9853	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9855	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9783	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Pratau	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9829	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9781	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9831	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9782	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9833	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9834	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9783	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9848	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle Abzw Ab	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9872	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9873	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9874	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9872	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9872	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9791	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9873	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9794	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9874	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9874	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9798	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Abzw Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9795	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Abzw Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9828	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9865	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8823	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9780	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9837	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9860	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9861	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8825	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9776	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9860	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8826	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9777	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9861	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8827	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9843	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9843	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9844	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9844	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9845	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9845	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9869	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9869	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9870	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9870	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9870	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9871	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9871	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9871	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9849	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9785	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9786	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
9868	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9878	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9879	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9879	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9879	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9879	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9880	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9881	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9883	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Jüterbog	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9884	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9885	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9883	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9884	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9885	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9878	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9879	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9886	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9886	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9880	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9881	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9886	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9886	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00 durchg.
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9882	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9887	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:50	07.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
9887	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:50	07.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9888	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Holzdorf(Elster) Herzberg(Elster)	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
9888	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Holzdorf(Elster) Herzberg(Elster)	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9889	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
9889	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-04:00 durchg.
9889	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
9838	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Oehna Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9883	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9884	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9885	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9883	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9883	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9884	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9884	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9885	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9885	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9875	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9890	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Streckensperrung
9890	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9890	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9876	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9877	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9891	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9892	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9893	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Zeithain Bogendr Röderau	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
9894	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 00:30	12.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:10 durchg.
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9894	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:30	17.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9895	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 00:35	14.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:35-03:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9895	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:35-03:40 durchg.
9896	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9896	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9897	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9898	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9898	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9818	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9899	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9899	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9899	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9900	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9382	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9821	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9901	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9902	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9822	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9384	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9818	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9818	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9818	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9818	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9825	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9821	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9821	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9821	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9821	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9814	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9822	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9822	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9822	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9822	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9816	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9160	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9160	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9161	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9161	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9372	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9372	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9373	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9373	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9810	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9899	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9903	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9811	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9812	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9904	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	Brückenprüfung	25.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9905	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9815	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9815	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9817	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9817	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9909	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9915	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9916	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9917	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9918	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9909	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Walddrehna	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9915	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Zossen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9770	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	27.09.2026, 01:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9919	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9923	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9924	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9919	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9925	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9925	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9924	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9923	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9923	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Zossen	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9812	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9926	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9926	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9919	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9919	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9919	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9925	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9925	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9925	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9924	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9924	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9924	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9769	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9767	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9769	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9927	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9928	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9930	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9930	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9930	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9931	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9932	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9933	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9933	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9934	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9934	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Hohenleipisch	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9927	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9927	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9928	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9932	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9936	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9933	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9934	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9937	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9937	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9938	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9938	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9939	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9939	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9940	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleip Bbf	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleip Bbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
9942	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleipisch	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Rückersdorf NL	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9931	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9931	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9933	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9934	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9931	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9943	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord	Brückenprüfung	02.12.2026, 09:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:00-15:00 durchg.
9937	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9937	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9937	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9938	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9938	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9938	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9939	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9939	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9939	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9944	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 22:15	14.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:45	15.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9945	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:15	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9945	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9945	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 22:15	29.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9945	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:45	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9946	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9947	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9948	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:10-05:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9949	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
9950	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9951	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9952	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9953	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9950	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9954	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9951	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9952	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9955	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Hohenleip Bbf	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:00	12.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 21:40	17.09.2026, 22:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9955	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Hohenleipisch	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:00	12.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
9950	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9946	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9951	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9947	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9952	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9957	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Rückersdorf NL	IH_PräventionsContainer	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9950	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9951	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9952	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9770	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9770	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9958	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	Schienenschleifen TPG	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9906	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9959	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9914	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9958	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Luckau-Uckro	Schienenschleifen TPG	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9909	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9960	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9960	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9959	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9961	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9961	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9962	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Doberlug-K ob Bf	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Doberlug-K ob Bf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	Schienenauswechslung	17.09.2026, 21:40	17.09.2026, 22:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9956	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9909	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9912	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9916	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9917	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9927	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9928	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9928	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9932	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9932	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9963	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9927	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	11.09.2026, 21:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9958	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	Schienenschleifen TPG	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9958	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	Schienenschleifen TPG	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9958	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	Schienenschleifen TPG	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9960	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9907	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9959	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9961	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9923	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9920	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9923	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9964	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9965	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Wünsdorf-Waldst	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9966	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9964	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9964	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9929	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL Doberlug-K ob Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9957	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL Elsterwerda	IH_PräventionsContainer	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9935	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9940	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9940	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9940	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9962	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9962	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9941	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9909	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9930	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9931	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9960	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9959	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9959	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9961	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9928	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9932	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9963	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	Weichenerneuerung	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9963	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	Weichenerneuerung	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9915	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9967	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9967	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9968	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9968	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9968	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9911	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9908	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9968	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9913	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9966	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9922	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9964	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9910	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9921	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9969	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9969	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9770	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9770	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9921	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde Glasow Damm West	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Streckensperrung
9770	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	26.09.2026, 22:55	durchgehend	Streckensperrung
9770	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Streckensperrung
9770	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
9764	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9764	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9920	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9765	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9765	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9768	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Streckensperrung
9768	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9922	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9768	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
9768	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9919	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9919	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9762	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9924	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9924	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9763	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8807	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8867	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 22:50	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8866	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8803	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8868	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8804	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8813	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8805	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8807	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg Bln-Lichtenbg B1	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8867	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg Bln-Lichtenbg B1	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8813	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg Bln-Lichtenbg B1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8806	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8807	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8867	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 00:00	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8810	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8812	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8813	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9970	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8806	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8810	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8812	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9970	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9971	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9971	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9972	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9972	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9970	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9973	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9973	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9971	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9971	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9972	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9973	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9973	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8806	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8810	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8812	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frank Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9974	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 01:10	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
9975	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Arbeiten an LST-Anlagen	15.02.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9976	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9977	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9977	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9977	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9977	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9978	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 03:15	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9979	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9979	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9980	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9981	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 02:45	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9974	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9974	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8806	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8810	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8812	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9982	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:30	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
9983	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9983	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9984	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9984	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9985	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9985	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8934	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8936	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8937	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8934	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8936	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9971	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9971	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8937	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8937	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8934	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9973	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9973	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8936	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8775	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:05	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
9970	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Baumschulenweg Treptow Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9991	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenschleifen TPG	24.10.2026, 04:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9995	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9996	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9996	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9998	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9998	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenenerneuerung	11.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9995	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9999	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9999	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10000	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10001	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10002	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:00-06:00 durchg.
10002	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10003	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 06:00	16.09.2026, 12:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
10004	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10005	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	Schwellenerneuerung	07.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:00-05:15 durchg.
10005	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	Schwellenerneuerung	07.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:00-05:15 durchg.
10005	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	Schwellenerneuerung	07.09.2026, 05:00	11.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10006	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10007	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10008	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10009	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10010	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10011	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10012	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10013	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10014	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9769	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10015	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Ostkreuz Ring-F	Arbeiten an Schalthäusern	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10016	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10012	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10017	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10018	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10014	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10006	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10006	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10019	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	15.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:30 durchg.
10020	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 01:00	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10019	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10020	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10016	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 02:00-04:00 durchg.
10022	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10022	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10023	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10023	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10008	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10008	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10024	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 01:30	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10025	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10017	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10026	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10026	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10026	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10009	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10009	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10018	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10027	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.11.2026, 01:00	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:30 durchg.
10028	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10011	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10011	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10030	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	06.12.2026, 00:00	08.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
10007	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10012	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10010	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10014	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10019	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10022	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10029	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	06.12.2026, 00:00	08.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
10031	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10031	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10032	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10032	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10033	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10033	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10031	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10032	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10033	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10016	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10034	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10034	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
10025	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10025	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10017	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10018	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10030	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10030	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10007	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10004	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10010	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10003	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Grünau	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10012	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10014	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10007	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10007	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10003	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10012	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10035	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:20 durchg.
8773	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10013	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10010	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10010	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10014	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10015	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	Arbeiten an Schalthäusern	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
8776	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10003	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Grün Kreuz West	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10004	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Grün Kreuz West	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10036	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8774	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
8775	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:00	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8775	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 03:40	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8773	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10013	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8776	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10019	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	15.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
10027	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.11.2026, 01:00	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
10028	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Grün Kreuz West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10037	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 09:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10038	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9996	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9996	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9998	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9998	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10044	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Halbe	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:01	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10046	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10046	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10047	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10047	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10048	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10048	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10049	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10049	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Ragow Umspannw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10050	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10051	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Tiefenentwässerung	09.10.2026, 00:10	15.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-03:40 durchg.
10051	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Tiefenentwässerung	10.10.2026, 01:55	11.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:55-05:40 durchg.
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Görlitz	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
10050	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Görlitz	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10053	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Mückenhain	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 23:10	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10050	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Svt	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Langsamfahrstelle
10054	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Cbn Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10055	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	22.02.2026, 17:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10056	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10057	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 07:15	21.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10056	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10056	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10058	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 18:45	22.09.2026, 16:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10059	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 22:15	08.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-04:15 durchg.
10060	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	11.10.2026, 22:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10061	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10062	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10063	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10064	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 17:15	27.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10065	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-04:20 durchg.
10066	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Horka Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10067	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Neuhausen b Cs	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 18:20	23.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 18:20-04:20 durchg.
10067	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Graustein Weißwasser (OL)	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9762	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9763	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10019	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10021	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
10023	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz Charlottenhof OL	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:45	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	03.09.2026, 03:45	08.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10068	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz Svt	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9991	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Schienenschleifen TPG	24.10.2026, 04:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10000	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
10069	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	26.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9996	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10000	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
10000	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9998	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10044	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Charlottenhof OL	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Görlitz	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Görlitz	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10066	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10070	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Hähnichen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Hähnichen Horka Pbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.09.2026, 04:10	18.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Hähnichen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.09.2026, 23:00	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Hähnichen Weißkeißel	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.09.2026, 23:00	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kodersd Sandberg	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10016	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10016	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10025	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10017	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10018	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10030	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9988	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9989	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9994	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9986	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10037	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 09:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10072	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10073	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10074	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10075	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9990	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9992	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9993	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10076	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9997	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10039	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:01	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10040	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Schienenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9987	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Schienenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10046	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10047	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10041	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10042	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10048	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10043	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10049	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10079	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10079	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10080	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10080	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10081	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10081	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10082	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:05-05:00 durchg.
10083	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10083	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10046	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10046	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10047	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10047	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10048	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10048	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10049	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10049	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10084	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10085	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10054	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10084	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10085	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10079	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10079	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10080	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10080	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10081	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10081	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10083	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10083	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10086	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10087	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10084	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10079	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10085	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10080	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10088	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 20:35	14.10.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10077	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10089	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10089	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10089	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10089	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10078	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10081	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10082	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:05-05:00 durchg.
10083	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10090	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10088	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 20:35	14.10.2026, 22:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10091	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
10082	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Mückenhain Weißkeißel	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10045	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Ragow Umspannw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Rietschen Hähnichen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.09.2026, 03:50	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Schleife Weißkeißel	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10067	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Spremberg Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10065	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Spremberg	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 04:20	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Svt	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
9970	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8773	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10013	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8776	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißkeißel	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.09.2026, 23:00	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10092	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißkeißel	Schwellenauswechslung	03.09.2026, 23:00	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10092	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißkeißel	Schwellenauswechslung	03.09.2026, 23:00	16.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10052	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL) Hähnichen	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
10071	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	24.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10093	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL)	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8567	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Bln-Schönew Ost Bln-Spindlersfd	Arbeiten an Schalthäusern	28.10.2026, 01:45	29.10.2026, 03:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:20 durchg.
8554	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Schöneeweide S-B Bln-Schönew Ost	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:15 durchg.
8569	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Schöneeweide S-B Bln-Spindlersfd	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
10004	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln Wendenh Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10007	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10007	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10003	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
8883	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8884	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10010	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10010	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8885	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10004	6144-Berlin-Schöneweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10012	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10012	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9762	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10014	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10014	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9763	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10005	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	Schwellenerneuerung	07.09.2026, 00:00	11.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:00-05:15 durchg.
10007	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10007	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10003	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10003	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 18:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9767	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10010	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10010	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9769	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10021	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 02:00-04:00 durchg.
10006	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10021	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
10023	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10008	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10009	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10028	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10011	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10006	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10019	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10021	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10016	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9762	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10008	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10017	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10009	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10018	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10011	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10021	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
10007	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10019	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10016	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10012	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10023	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10017	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10010	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10018	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10014	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10028	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10006	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10021	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10021	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
8883	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10008	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8884	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10009	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8885	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10011	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10094	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10095	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8883	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10096	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8884	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10097	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10098	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8881	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8885	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10099	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
8881	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8881	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
10095	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8862	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10100	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10096	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8863	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8800	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8546	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10097	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8800	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10098	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8881	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8864	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10099	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10094	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8862	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8863	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8864	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8881	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10101	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10101	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10101	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8883	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10102	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10102	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10102	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8884	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10103	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10103	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10103	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8881	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8885	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8881	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10034	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
10025	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10025	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10104	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10105	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10030	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10030	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10106	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
10107	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10108	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10031	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10104	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10032	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10105	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10033	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10109	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Bohnsdorf West	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10110	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10111	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10112	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10113	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10110	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10112	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10113	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10104	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10104	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10105	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10105	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10031	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10032	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10033	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10114	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10115	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:55	14.10.2026, 03:55	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10116	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10110	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10031	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10114	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10104	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10115	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:55	14.10.2026, 03:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10112	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10032	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10116	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10105	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10113	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10033	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10110	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10117	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9762	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10118	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10112	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10113	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9763	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9767	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Selchow Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9769	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Selchow Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9767	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9769	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9769	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9919	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9925	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9925	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9924	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10110	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10112	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10113	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10114	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10119	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10116	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9762	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10114	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10116	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9763	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10120	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9919	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9924	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9498	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9499	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9500	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9500	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10121	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9483	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9502	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9502	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9491	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10123	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9504	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9505	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9505	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10124	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9492	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9493	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9494	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9495	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10125	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9507	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9507	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10126	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9501	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9503	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9506	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8595	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9501	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9503	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8861	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9506	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10127	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10121	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10129	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10129	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10122	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10124	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10126	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9976	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9976	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9983	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9984	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9985	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10121	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8806	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10130	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10130	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8810	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10124	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8812	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10126	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9501	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9503	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9506	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10131	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:45	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10131	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:45	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
9982	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:30	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
10132	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:50	01.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10127	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Streckensperrung
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
9976	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10133	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10121	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9501	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10122	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9503	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10124	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9506	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10132	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:50	01.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10127	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Totalsperrung
10128	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
10126	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10134	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	Bahnsteigarbeiten	14.08.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10136	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10138	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10140	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9500	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9500	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9501	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9501	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9483	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9502	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9502	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9503	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9503	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9491	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10123	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9505	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9505	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9492	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9493	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9506	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9506	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9494	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9495	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9507	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9507	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9501	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9503	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8861	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9506	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10125	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8595	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9492	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9493	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9494	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10127	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
9499	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9504	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10144	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	07.11.2026, 01:45	07.11.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10132	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:35	01.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10128	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10145	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10146	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10145	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Ostendgestell	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10094	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Stadtforst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9974	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10147	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 01:40	11.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
10148	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Rgo	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8861	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10149	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 03:05	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8861	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10150	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9982	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10147	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 01:40	11.11.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9983	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9984	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9985	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10151	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10151	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rga	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9982	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rga	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10101	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10150	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10102	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9982	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10103	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 01:40	12.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10153	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 01:40	12.09.2026, 02:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 04:05	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8861	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-04:05 durchg.
10127	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	BlN-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:10	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10136	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10138	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10140	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10157	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:50-15:45 durchg.
10157	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 07:50-15:45 durchg.
10157	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:50-15:45 durchg.
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Eisenhüttenstadt Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Eisenhüttenstadt Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10159	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10161	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10163	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10164	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10166	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10167	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10168	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:10-03:10 durchg.
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10167	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10168	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Hangelsberg	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10098	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Ostendgestell	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10163	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10168	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10168	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10169	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Gleiserneuerung	06.09.2026, 18:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10170	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10171	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10172	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Brückenarbeiten	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10173	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10161	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10174	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10175	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10174	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10175	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10164	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10166	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10176	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Frankfurt (O)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10176	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Frankfurt (O)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10173	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10172	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	Brückenarbeiten	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
10174	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Birkenbrück	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Berkenbrück	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Berkenbrück	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10177	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10177	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10178	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:45	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10179	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10180	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10181	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 20:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10182	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10182	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10181	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10183	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10183	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10184	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10185	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10186	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10187	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10187	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10188	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10188	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10189	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10190	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10191	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10192	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10178	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:45	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
10193	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10182	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Ziltendorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10187	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Ziltendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10136	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10138	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10140	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10194	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Fangschleuse	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10160	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10135	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10136	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10162	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10137	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10138	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10165	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10139	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10140	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10161	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10164	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10166	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10196	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10196	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10195	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10197	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10198	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10198	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10199	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10136	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10138	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10140	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10171	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 00:00	12.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10200	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10174	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8881	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10095	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erknier	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10096	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erknier	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10097	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erknier	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10201	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10201	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:45-04:05 durchg.
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10154	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10141	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10155	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10142	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10156	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10143	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10184	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Wiesenu	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10191	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Wiesenu	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10163	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10163	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10161	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10161	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10164	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10164	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10166	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10166	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10202	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
10099	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10203	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10203	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Erkner	Brückenarbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10204	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Erkner	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:50	27.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10100	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9499	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 01:40	12.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8861	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:45-04:05 durchg.
9504	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10127	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:10	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10121	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 01:40	12.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10152	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 04:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10131	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-04:05 durchg.
10124	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9982	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10201	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10132	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:35	01.12.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10128	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10126	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10132	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Ostkreuz Stadt-F	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:40	01.12.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10144	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	07.11.2026, 01:45	07.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
10196	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10198	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Wiesenau	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10182	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10187	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10158	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10177	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10183	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10184	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10188	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10177	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10154	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10154	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10179	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10179	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10180	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10181	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 20:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10182	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10205	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10183	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10206	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Kampfmittelsondierung	16.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10155	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10155	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10185	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10185	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10185	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10186	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10187	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10188	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10156	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10156	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10189	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10190	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10192	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10177	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10177	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10180	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10183	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10183	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10186	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10188	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10188	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10192	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10191	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10180	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10193	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10186	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10192	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10185	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Bad Freienw (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10179	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10180	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10205	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10205	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10205	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10205	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10185	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10185	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10186	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10207	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	28.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10189	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10190	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10192	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10208	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	02.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10179	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10205	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10189	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10191	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10209	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 08:00	17.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10184	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 08:00	24.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10210	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf	Gleisauwechslung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 08:00	10.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	28.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10211	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Schönfließ Dorf	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 08:00	20.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Vegetationsarbeiten	26.09.2026, 08:00	27.09.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:30 durchg.
10211	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Werbigo Bstg ob Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 08:00	20.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
10209	6156-Werbigo oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Werbigo Bstg ob Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	26.09.2026, 08:00	27.09.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10177	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10183	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10188	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10191	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8797	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
8797	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8797	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8798	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8829	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Brückenarbeiten	02.11.2026, 08:00	03.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
8800	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8801	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8546	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8798	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8799	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8801	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10215	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8829	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenarbeiten	02.11.2026, 08:00	03.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
10216	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenprüfung	05.11.2026, 18:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10217	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8546	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8546	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8831	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8831	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10213	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10216	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	05.11.2026, 18:00	05.11.2026, 19:40	durchgehend	Streckensperrung
8833	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8833	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10214	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8546	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10212	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln-Hohenschhsn Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10013	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptow Strw Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9970	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptow Strw Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10036	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8773	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8773	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10013	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9970	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8774	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
8776	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8776	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9508	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9970	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9970	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln Frankf Allee	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10218	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8940	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10219	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10219	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8944	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8940	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8944	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Gesundbr	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8937	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Schönh Allee Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10220	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8945	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10221	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
10221	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
8947	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10221	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:45-04:00 durchg.
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8945	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8947	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9084	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10222	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 01:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8948	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10222	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Moabit	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9895	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 00:35	14.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-03:40 durchg.
9895	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-03:40 durchg.
9896	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10223	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9369	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
10224	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9158	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8945	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8947	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9386	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9359	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9359	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9388	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9360	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9360	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9159	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9363	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9363	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8760	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8765	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8765	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:25-06:40 durchg.
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8762	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8763	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10225	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	Planbare kleine Instandhaltung	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9359	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9360	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9363	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Tempelhof	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:05 durchg.
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8945	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8947	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8948	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10220	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9359	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9358	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10226	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10226	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8948	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9361	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9361	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9360	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9361	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9361	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9363	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9385	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
9359	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8945	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9360	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8947	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9363	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-15:00 durchg.
10227	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Halens S	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10228	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Arbeiten an LST-Anlagen	17.02.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	04.11.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	04.11.2026, 22:00	06.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10229	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	07.11.2026, 07:00	07.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-15:00 durchg.
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	02.12.2026, 15:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10230	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	17.02.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10231	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10231	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10231	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10231	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10232	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens S	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10233	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens S	Brückenprüfung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
8770	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10234	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10227	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8772	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Gleisauswechslung	04.11.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8771	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9385	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-04:00 durchg.
9385	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
10220	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Moabit	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10221	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Moabit	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
8768	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	sonstige Arbeiten	16.03.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8760	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8760	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10235	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	28.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 08:00-17:00 durchg.
10235	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	28.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:25-06:40 durchg.
8766	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8762	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8762	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8763	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8763	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10236	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Moabit	Brückenprüfung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
9386	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9388	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9372	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9390	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9373	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9158	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9970	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Frankf Allee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8775	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln-Schöneeweide	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:40	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9971	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8773	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9972	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9973	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8776	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8773	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10013	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8776	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8773	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10013	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9970	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8776	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9896	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10237	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10237	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10238	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10239	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10241	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10241	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9369	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.
9897	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9897	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 00:50	24.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9894	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9894	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	04.11.2026, 01:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10221	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:45-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9898	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9898	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-04:40 durchg.
9382	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9818	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10223	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9810	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9382	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10241	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10241	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9821	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 00:50	24.10.2026, 04:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9815	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9811	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10240	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	04.11.2026, 01:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9384	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9822	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10224	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9817	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9812	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:30-04:30 durchg.
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:50-04:40 durchg.
10242	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:40 durchg.
9384	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9813	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9825	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9814	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9814	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9814	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9815	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9816	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9816	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9816	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9817	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9385	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
10222	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10222	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 01:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10220	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 23:40	17.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10239	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9385	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-04:00 durchg.
9385	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-04:00 durchg.
9385	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
9810	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9810	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9811	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9811	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9812	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9812	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9824	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9827	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9904	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	Brückenprüfung	26.11.2026, 01:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9814	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9816	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10223	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10243	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10243	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9371	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10244	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10244	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10224	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10245	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10245	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9810	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9814	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9815	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9811	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9816	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9817	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9812	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9824	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9824	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9827	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9827	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9778	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9780	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9895	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	14.09.2026, 00:35	14.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-03:40 durchg.
9895	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:35	15.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-03:40 durchg.
9896	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	15.09.2026, 23:35	16.09.2026, 04:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9369	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
8945	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8948	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8948	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8947	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10221	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:00 durchg.
9382	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10223	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10223	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10243	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10243	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10243	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9382	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10244	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10244	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10244	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9384	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10224	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10224	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10245	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10245	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10245	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9384	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10246	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 09:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9778	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9779	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9780	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9819	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9825	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
9823	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10247	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10247	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 03:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10248	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10247	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10247	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10248	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10249	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10249	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W Bln-Wannsee	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10250	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W Bln-Wannsee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 08:00	21.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8764	6178-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W301-Berlin-Halensee Südkopf, W87	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9481	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Berlin-Staaken Dallgow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9482	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Berlin-Staaken Dallgow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9196	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9196	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9197	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9197	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9198	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9198	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10251	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Ruhleben	Schienenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9352	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9344	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9353	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9481	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9482	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9352	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9481	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9481	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9353	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9482	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9482	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9191	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Berlin-Staaken	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9393	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln Nennh Damm	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10252	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9184	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9394	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9185	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 07:30	13.11.2026, 11:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-11:30 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 08:10	13.11.2026, 11:50	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:10-11:50 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 08:00	19.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9186	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9394	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Gbf	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
10253	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Mit	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 08:10	13.11.2026, 11:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 08:10-11:50 durchg.
9393	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Mit	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9184	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9185	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9186	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10254	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Berlin-Staaken	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10254	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln Nennh Damm	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10255	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Ruhleben	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
10254	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9344	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9393	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9192	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9180	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10256	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	Weichenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9181	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9182	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9192	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9192	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10255	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Gbf	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 23:50	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
10257	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9394	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Gbf	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 04:30 durchg.
9184	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9185	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9186	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9386	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9392	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Brückenprüfung	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-23:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9388	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10258	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9390	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9159	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Streckensperrung
9386	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9386	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9388	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9388	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9390	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9391	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 00:20	05.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9391	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:50	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9346	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9347	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9348	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9346	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9481	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9482	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9346	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-22:00 durchg.
9081	6182-Bft Berlin-Schönholz Strw 6088/6182 - Berlin-Reinickendorf, 41W312	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8946	6182-Bft Berlin-Schönholz Strw 6088/6182 - Berlin-Reinickendorf, 41W312	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10259	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Heiligensee Hennigsdorf S-B	Oberbauschweißen	24.09.2026, 01:20	24.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
10260	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
10260	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 01:10	15.09.2026, 04:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10261	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10261	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10262	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Stromschienenarbeiten	06.10.2026, 01:15	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10263	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:00 durchg.
9055	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9154	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9056	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9154	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9154	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln) Kremmen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10264	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsdorf S-B	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10264	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsdorf S-B	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9154	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Kremmen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10265	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B Bln-Reinickendf	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10266	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B Bln-Reinickendf	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 01:25	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:25-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8598	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9155	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9156	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9156	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9155	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9155	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
10247	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	11.09.2026, 22:00	14.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
10247	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
10267	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Vegetationsarbeiten	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-15:30 durchg.
10268	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10269	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10269	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10269	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9508	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9708	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10250	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 08:00	21.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9364	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9365	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:40	26.10.2026, 23:10	durchgehend	Totalsperrung
9365	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
9366	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:00	27.10.2026, 18:20	durchgehend	Totalsperrung
9366	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9367	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:45	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Totalsperrung
9367	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9436	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9352	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9353	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9176	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9176	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9176	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10255	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Bln-Spandau Ost	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:25 durchg.
9175	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9184	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9185	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9186	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10255	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:25 durchg.
9180	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9181	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9182	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9191	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau West	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9184	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9185	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9186	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9194	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9194	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9187	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9188	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9189	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9190	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9394	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:30- 04:30 durchg.
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9175	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9184	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9185	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9186	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9192	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:45	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9193	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10251	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West	Schienenenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9195	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9436	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10270	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Gardelegen Üst Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	16.12.2025, 16:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9462	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Gardelegen Üst Oebisfelde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9462	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Gardelegen Üst Oebisfelde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9446	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt Gardelegen Üst	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9376	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt Rathenow	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt Rathenow	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9462	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Gardelegen Üst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9462	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Gardelegen Üst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9457	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Schönhausen HGV	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Schönhausen HGV	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Staffelde	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Staffelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9439	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9440	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9365	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9366	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9366	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9366	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9367	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9367	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10271	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Kabelarbeiten	11.05.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9435	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bamme	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10272	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bln-Spandau West	Schienenenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9364	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Schönhausen HGV Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9438	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Schönhausen HGV Rathenow	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Nahrstedt	Brückenarbeiten	05.10.2026, 08:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9466	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9452	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9374	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9454	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9447	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10271	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Rathenow	Kabelarbeiten	11.05.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9379	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Rathenow	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9438	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Schönhausen HGV	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9474	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Schönhausen HGV	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9475	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Schönhausen HGV	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
10274	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
10274	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10275	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
10275	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10276	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
10276	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9381	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9374	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9452	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9454	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9436	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bamme	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9436	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bamme	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10251	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	Schienenenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9196	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10277	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	Oberbauschweißen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
10277	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	Oberbauschweißen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9197	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9198	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9395	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9396	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9397	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9364	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn Oebisfelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9453	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8857	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10110	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9762	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10114	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10112	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10116	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10113	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9763	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10120	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9929	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9929	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9935	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9936	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9929	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf Doberlug-K untBf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9929	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf Doberlug-K untBf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10278	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10278	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9935	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10279	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10279	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9933	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9933	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9934	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9934	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9943	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	Brückenprüfung	02.12.2026, 09:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 09:00-15:00 durchg.
10278	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Hennersdorf West Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10279	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Hennersdorf West Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10280	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	13.09.2026, 23:40	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10281	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10281	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
10281	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 22:50	13.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Streckensperrung je 22:50-04:15 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 22:50	13.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50- 04:15 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 22:50	13.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:15 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 22:50	13.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 22:50-06:00 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 22:50	13.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50- 06:00 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 22:50	13.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-06:00 durchg.
10283	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10280	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	13.09.2026, 23:40	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:50-04:15 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50- 04:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:15 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 22:50-06:00 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50- 06:00 durchg.
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-06:00 durchg.
10284	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10285	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10282	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10286	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10287	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Weichenerneuerung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10287	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Weichenerneuerung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10287	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Weichenerneuerung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10288	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10288	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 21:00	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10288	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Süd Großbräschen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10289	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Bischdorf (L) Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10289	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Bischdorf (L) Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10290	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Bischdorf (L) Calau (Niederl)	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10291	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10292	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 21:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:00-04:00 durchg.
10293	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10294	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10291	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10295	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10295	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10296	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10296	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10294	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10294	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.11.2026, 22:00	28.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10291	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10291	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10291	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10079	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10297	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10080	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10298	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10081	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10083	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10299	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10300	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10301	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10299	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10300	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10301	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10302	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10302	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10302	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
10082	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.
10082	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10079	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10080	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10081	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10083	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10090	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10302	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	30.07.2026, 06:00	12.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10302	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	30.07.2026, 06:00	12.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.07.2026, 08:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10087	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10303	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 08:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10303	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 08:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 06:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10091	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10082	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 04:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10082	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:05-05:00 durchg.
10082	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:05-05:00 durchg.
10304	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Sedlitz Ost Großräschen	Brückenprüfung	21.10.2026, 08:45	21.10.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10304	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Sedlitz Ost Großräschen	Brückenprüfung	21.10.2026, 08:45	21.10.2026, 12:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10306	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10307	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10308	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10309	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10310	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10311	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10312	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10312	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10299	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10300	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10301	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10313	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg B 7	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10314	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg B 7	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10315	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg	Brückenprüfung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
10315	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg	Brückenprüfung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	17.08.2026, 07:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	17.08.2026, 07:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	17.08.2026, 07:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	17.08.2026, 07:00	14.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	18.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	16.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	16.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10316	6194-Hosena - Kamenz (Sachs)	Straßgr-Bernsd Cunnersdorf b Ka	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10305	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	18.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10317	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Brückenprüfung	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
10317	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Brückenprüfung	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10318	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10313	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10319	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10320	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10321	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske Hosena	Schienenauswechslung	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10322	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske Hosena	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10323	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10324	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10325	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10283	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10284	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10285	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10286	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10326	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Straßgr-Bernsd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10318	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10319	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10320	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10321	6199-Peickwitz - Hosena	Peickwitz Strw Hosena	Schienenauswechslung	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10322	6199-Peickwitz - Hosena	Peickwitz Strw Hosena	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10327	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10328	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:35	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10329	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:30	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10329	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf Pirna	Gleiserneuerung	21.09.2026, 19:50	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:50-06:00 durchg.
10330	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Kamenz (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 09:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10331	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Kamenz (Sachs) Pulsnitz	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 09:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 09:00-17:00 durchg.
10329	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna	Gleiserneuerung	21.09.2026, 19:50	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:50-06:00 durchg.
10332	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10332	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf Pirna	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10333	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10332	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10332	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10334	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
10334	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:15	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10334	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10335	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Tiefenentwässerung	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
10331	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
10336	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 07:15	02.11.2026, 17:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
10084	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10085	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10337	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10338	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:54	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10056	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10339	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
10064	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 17:15	27.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10340	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10337	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10297	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10298	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10341	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10342	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10336	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 07:15	02.11.2026, 17:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
10342	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
10343	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10344	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10345	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10	Oberleitungsarbeiten	11.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10297	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10298	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10337	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Streckensperrung
10061	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Cottbus HKW	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10346	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Cottbus HKW	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10347	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Schienenauswechslung	14.09.2026, 07:30	16.09.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:30 durchg.
10348	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10062	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10349	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	11.11.2026, 10:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10349	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	09.12.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10063	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10061	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Forst (Lausitz)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
10350	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Brückenarbeiten	08.05.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10351	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10351	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 23:30	20.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 23:30	20.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10352	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10196	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10197	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10198	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10199	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10196	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben Guben Grenze	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10198	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben Guben Grenze	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9878	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9880	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9881	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9850	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9850	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9851	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9851	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9854	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9854	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9856	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9856	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 02:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10363	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10363	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10363	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10363	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10363	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	13.04.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Coswig (Anh)	Brückenarbeiten	13.04.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10365	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	03.08.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10365	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	03.08.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	07.09.2026, 08:00	11.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-14:00 durchg.
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	16.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-14:00 durchg.
10366	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10367	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10368	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10369	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-P Wbf West	Brückenarbeiten	07.09.2026, 08:00	11.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10376	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10376	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10377	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10377	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10378	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10378	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10379	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10379	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10380	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Roßlau(Elbe) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10384	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
10384	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30- 05:00 durchg.
10385	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Schienenauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9878	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9878	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9880	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9880	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9881	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9881	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9883	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9884	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9885	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9883	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9884	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9885	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10386	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 15 Bad Liebenwerda	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 17 Bad Liebenwerda	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9878	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9886	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9880	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9881	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9886	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10387	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10387	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9886	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00 durchg.
10386	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10386	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10388	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10388	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10388	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10386	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 23:00	13.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10388	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10389	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Bielawa Dolna	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Bielawa Dolna	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10071	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.09.2026, 07:00	17.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10391	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10391	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10391	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 10:30	28.09.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10391	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 10:30	28.09.2026, 12:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10391	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10392	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Niesky	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
10393	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Grenze Hoyerswerda	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10394	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	Schwellenerneuerung	21.08.2026, 06:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10050	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 06:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10326	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10323	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10323	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10324	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10324	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10325	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10325	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Lauchhammer	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10399	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	29.03.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10399	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10399	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10399	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10323	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10400	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-07:00 durchg.
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-07:00 durchg.
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 07:00 durchg.
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10324	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10325	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10400	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Knappenrode	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10353	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10355	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10357	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10354	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10356	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10358	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10402	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten Ost Niesky	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10403	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10323	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10324	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10325	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10400	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hoyerswerda W 6	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10390	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10403	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10403	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Weißkollm Awanst	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
10384	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
10385	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Schienenauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10385	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Schienenauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Hosena	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10393	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Hosena	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10404	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:40 durchg.
10404	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 23:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10404	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	27.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:40 durchg.
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	16.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 14:00 durchg.
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	16.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-14:00 durchg.
10366	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10366	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10368	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10368	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10369	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10369	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9849	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Pieste Wbf Zahna	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wb-Pieste Wbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wb-Pieste Wbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wb-Pieste Wbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10370	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10371	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10372	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9850	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9850	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9851	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9851	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9854	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9854	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9856	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9856	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10373	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9850	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10381	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10374	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9851	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10382	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9854	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10383	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10375	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9856	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10376	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10376	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10377	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10377	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10378	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10378	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10379	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10379	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10364	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	Brückenarbeiten	07.09.2026, 08:00	11.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10366	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10366	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10368	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10368	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10369	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10369	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10380	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10405	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Rodleben	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10405	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Rodleben	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10406	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10407	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10407	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10408	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10409	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10410	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10410	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10380	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau(Elbe) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10402	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Klitten Ost	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10402	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Klitten Ost	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
10411	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10411	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:00 durchg.
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10396	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10406	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Meinsdorf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10408	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Meinsdorf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10409	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Meinsdorf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10412	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10413	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10414	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10415	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10415	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10416	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10412	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10413	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10414	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10417	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau(Elbe) Gbf Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10417	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau(Elbe) Gbf Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10404	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 23:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10404	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Schwellenerneuerung	27.10.2026, 04:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10394	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schwellenerneuerung	21.08.2026, 06:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10419	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10420	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 10:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10418	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10421	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10401	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm Knappenrode	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10318	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10323	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10319	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10324	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10320	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10325	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10422	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.
10422	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
10422	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10422	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10362	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10359	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9875	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10360	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9876	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10361	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9877	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10071	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.09.2026, 07:00	17.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10411	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10391	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10391	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10052	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10052	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10393	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10052	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Pbf Horka Gbf	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10066	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Pbf Horka Gbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10052	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Mückenhain Särichen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10052	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Särichen Mückenhain	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10393	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Särichen Mückenhain	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10411	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Särichen	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:00	17.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10068	6211-(Zgorzelec) - Grenze PKP/DB km 251.785 - Görlitz	Görlitz	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10068	6211-(Zgorzelec) - Grenze PKP/DB km 251.785 - Görlitz	Görlitz Grenze Bischofswerda	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:45	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10068	6211-(Zgorzelec) - Grenze PKP/DB km 251.785 - Görlitz	Görlitz Grenze Görlitz	Oberleitungsarbeiten	03.09.2026, 03:45	08.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10068	6211-(Zgorzelec) - Grenze PKP/DB km 251.785 - Görlitz	Görlitz Grenze Görlitz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10423	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
10424	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10334	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:15	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10335	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Tiefenentwässerung	18.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10425	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10426	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	16.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10426	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 06:00	15.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 08:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 08:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10429	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Gleiserneuerung	05.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10430	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10431	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Löbau (Sachs)	Schwellenerneuerung	09.10.2026, 04:10	18.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10432	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Löbau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Seitschen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10430	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
10428	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10431	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10433	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:55	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:45 durchg.
10433	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:50 durchg.
10434	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 21:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
10435	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10436	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 21:30	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10424	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10437	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:40-04:15 durchg.
10438	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Brückenarbeiten	26.10.2026, 20:50	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:50-04:20 durchg.
10438	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Brückenarbeiten	30.10.2026, 20:50	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
10439	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt Dre-Klotzsche	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10440	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10440	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10441	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:10	durchgehend, Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10437	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-04:15 durchg.
10437	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 01:40-04:15 durchg.
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Gör-Rauschwalde Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10443	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10443	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10444	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10444	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10444	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10445	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Löbau (Sachs)	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10068	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10446	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Kubschütz	Schwellenerneuerung	09.10.2026, 04:10	18.10.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 01:10	10.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 01:10	12.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:10-04:10 durchg.
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 04:10	15.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 04:10	22.10.2026, 04:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	16.10.2026, 01:10	18.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Fr + So	Totalsperrung je 01:10-04:10 durchg.
10427	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10432	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Görlitz	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 06:00	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 06:00-20:00 durchg.
10445	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Görlitz	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10424	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:15	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10435	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Schienen Schleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10434	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 21:30	06.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
10436	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 21:30	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10433	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:50 durchg.
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL) Gör-Rauschwalde	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 03:45	27.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL) Görlitz	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10442	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 06:00	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-20:00 durchg.
10445	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL)	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10068	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Löbau (Sachs) Löbau (S) DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:45	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10068	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Löbau (Sachs) Löbau (S) DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:45	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Mittelherwsdf Sa Zittau	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 07:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Oberoderwi Abzw Zittau	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Oberoderwi Abzw Zittau	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10448	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Niederoderwitz	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	18.10.2026, 21:40	durchgehend	Totalsperrung
10448	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Niederoderwitz	Brückenarbeiten	13.11.2026, 23:15	15.11.2026, 11:40	durchgehend	Totalsperrung
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 07:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10447	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10429	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10449	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs)	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 07:00	06.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10450	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs)	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10449	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Neusalza-Spremb	Schwellenerneuerung	31.10.2026, 06:00	03.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10449	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schwellenerneuerung	17.10.2026, 22:00	31.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10450	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10451	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schienenauswechslung	10.11.2026, 21:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:50-04:30 durchg.
10450	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Eibau Ebersbach(Sachs)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 01:30	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10452	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Oberoderwi Abzw Eibau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10453	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.09.2026, 09:10	13.09.2026, 18:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 18:50 durchg.
10453	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
10453	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10453	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10454	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10456	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10456	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	12.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:15-04:30 durchg.
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:15-05:45 durchg.
10455	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:05	19.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 22:05-05:35 durchg.
10457	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:15-15:30 durchg.
10458	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West	Schwellauswechslung	01.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:35 durchg.
10457	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West Wilthen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:15-15:30 durchg.
10459	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neustadt (Sachs) Bad Schandau	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10460	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs) Bad Schandau	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:50	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
10461	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs) Neustadt (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10461	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10461	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10461	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10457	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Wilthen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-15:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10426	6217-Neukirch (Lausitz) West - Bischofswerda	Bischofswerda	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10458	6217-Neukirch (Lausitz) West - Bischofswerda	Neukirch (L)West Bischofswerda	Schwellenauswechslung	01.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:35 durchg.
10403	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Knappenrode Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	20.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
10393	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Knappenrode Spreewitz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10403	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Knappenrode Weißkollm Awanst	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10403	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Spreewitz	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10403	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10403	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz (Güterzugbahn))	Spreewitz Süd Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10197	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10199	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10462	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10066	6222-Abzw Spreewitz Süd - RB-Grenze km 18,500 - Graustein, 6W16	Graustein Spreewitz Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10463	6222-Abzw Spreewitz Süd - RB-Grenze km 18,500 - Graustein, 6W16	Spreewitz Süd Graustein	Gleisauswechslung	28.09.2026, 05:50	28.09.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
10299	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10464	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10464	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10288	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10300	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10301	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10465	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:40	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10465	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:40	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10466	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 01:00-04:00 durchg.
10466	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10465	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre) Radebeul Nord	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 22:40	17.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10466	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre) Radebeul Nord	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
10440	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10467	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf	Oberbauschweißen	15.09.2026, 01:05	15.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10468	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Dresden-Reick	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 04:55	23.11.2026, 21:55	durchgehend	Langsamfahrstelle
10469	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Pirna	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10469	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Pirna	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10470	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Dre Freibge Bstg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10467	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Dresden Hbf	Oberbauschweißen	15.09.2026, 01:05	15.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10471	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Pirna	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10471	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Pirna	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10472	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Dresden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10472	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Dresden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10473	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Pirna	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10473	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Pirna	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10474	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10474	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Schwungfahren
10475	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10476	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10474	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10473	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10473	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10475	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10476	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10477	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 05:00	16.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10477	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 05:00	16.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10478	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Radebeul Nord Dre-Neustadt	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10439	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Radebeul Nord Dresden-Reick	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10479	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.09.2026, 09:10	13.09.2026, 18:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10-18:50 durchg.
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.09.2026, 09:10	13.09.2026, 18:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:10-18:50 durchg.
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10454	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10454	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10454	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10454	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10481	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10481	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10481	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10481	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10481	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10482	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:10	05.10.2026, 18:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10482	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:10	05.10.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10483	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 09:10	12.10.2026, 18:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10483	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 09:10	12.10.2026, 18:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:30 durchg.
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:45 durchg.
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:05	19.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-05:35 durchg.
10484	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10485	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 09:10	06.11.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10485	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 09:10	06.11.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10456	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10486	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10486	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10486	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10456	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 09:20-17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 09:20-17:10 durchg.
10487	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Oberbauschweißen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10488	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Kurort Rathen	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Kurort Rathen	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10490	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 13:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10490	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10453	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10455	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10456	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10456	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10491	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 09:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10491	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 18:20	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10492	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.06.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 18:50 durchg.
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.09.2026, 09:10	04.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.10.2026, 09:10	06.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	03.11.2026, 09:10	05.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:10	08.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10495	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	09.11.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 18:50 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	10.11.2026, 09:10	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.12.2026, 09:10	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - Do + Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	02.10.2026, 09:20	02.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Fr	Gleiswechselbetrieb je 09:20-17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	02.10.2026, 09:20	02.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:20- 17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10479	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10496	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Schmilka-Hir	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10470	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10497	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:30	15.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10497	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10469	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10469	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10498	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10499	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10439	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10498	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10499	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10500	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10501	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10502	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10503	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10503	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10503	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10503	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10500	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	14.10.2026, 21:00	04.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10504	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10501	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10501	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10501	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10471	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10440	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10501	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Bad Schandau	Oberbauschweißen	14.09.2026, 09:10	14.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Bad Schandau	Oberbauschweißen	28.09.2026, 15:10	28.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10505	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 09:10	14.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10505	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Königst (Sä) Üst	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 09:10	14.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10506	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Obervogelgesang	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10490	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 13:40	21.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10484	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10484	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Kurort Rathen	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	14.09.2026, 09:10	14.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10488	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10489	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	28.09.2026, 15:10	28.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10506	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Kurort Rathen	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10474	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10475	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10476	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10507	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10508	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10509	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Pirna Gbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10473	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf Heidenau	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10477	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10510	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10332	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10510	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10509	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10510	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10496	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schmilka-Hir Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10492	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.06.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 09:10-18:50 durchg.
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.09.2026, 09:10	04.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.10.2026, 09:10	06.10.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10493	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	03.11.2026, 09:10	05.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:10	08.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10495	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	09.11.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 09:10-18:50 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	10.11.2026, 09:10	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10494	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.12.2026, 09:10	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10496	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10491	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Schmilka Üst	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10511	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10511	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10491	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10502	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10502	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10504	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10504	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10497	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:30	15.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10437	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:15 durchg.
10437	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40- 04:15 durchg.
10437	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-04:15 durchg.
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10439	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 04:00 durchg.
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 04:00 durchg.
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10501	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10440	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden- Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden- Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10512	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10439	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10501	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10513	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10470	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10512	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10501	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Totalsperrung
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10501	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
10439	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10501	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:00-04:00 durchg.
10515	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10515	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10440	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße	Dre-Friedrichst Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10497	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Neustadt Dre-Neustadt Gbf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:30	15.09.2026, 23:30	durchgehend	Streckensperrung
10437	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Neustadt Gbf Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 21:40-04:15 durchg.
10437	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Neustadt Gbf Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40- 04:15 durchg.
10516	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10439	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10440	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dre-Friedrichst Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
10439	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dre-Friedrichst Dresden Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10440	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10437	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte Dre-Friedrichst	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:40-04:15 durchg.
10440	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10518	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10440	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10518	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Cotta Bft Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Cotta Bft Dresden-Kemnitz	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	04.08.2026, 23:00	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	04.08.2026, 23:00	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10518	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10515	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10515	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9946	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Kottewitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9947	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Kottewitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9954	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9946	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9947	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:30 durchg.
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:10-05:30 durchg.
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 05:30 durchg.
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 05:30	15.09.2026, 23:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
9948	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9953	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9954	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9949	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Großenh Berl Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 23:10	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
9953	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Elsterwerda	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9954	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9946	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9947	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10519	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	Brückenarbeiten	05.01.2026, 10:00	12.12.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9950	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9951	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9952	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9950	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9946	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9951	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9947	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9952	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9950	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9951	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9952	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10519	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	Brückenarbeiten	05.01.2026, 10:00	12.12.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9946	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9947	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10520	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	Brückenarbeiten	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radeb-Naundf Abz	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radeb-Naundf Abz	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radebeul-Naundf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Weinböhl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	19.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Weinböhl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
10522	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radeb-Naundf Abz Weinböhl	Schienenauswechslung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10523	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10524	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10525	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10522	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Weinböhl	Schienenauswechslung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	19.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10526	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.11.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10521	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10528	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10528	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10528	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10529	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre) Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10527	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9954	6250-Großenhain Berliner Bf, W16 - Großenhain Cottbuser Bf, W45	Großenh Berl Bf Großenh Cott Bf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9946	6250-Großenhain Berliner Bf, W16 - Großenhain Cottbuser Bf, W45	Großenh Berl Bf Großenh Cott Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9947	6250-Großenhain Berliner Bf, W16 - Großenhain Cottbuser Bf, W45	Großenh Berl Bf Großenh Cott Bf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10521	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Az Radebeul Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10522	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Az Radebeul Nord	Schienenauswechslung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
10521	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Az Radebeul Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10523	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10524	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10525	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10439	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10306	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10308	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10311	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10393	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Großenh Cott Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10306	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10308	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10311	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10313	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10310	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10314	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10345	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.05.2026, 07:15	29.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
10342	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	31.08.2026, 08:15	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10342	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	31.08.2026, 08:15	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10342	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10530	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10531	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10531	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10531	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10530	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 09:45	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10530	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 09:45	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10339	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10532	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 07:15	10.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:15-17:45 durchg.
10197	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10533	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	16.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
10533	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	16.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:15-17:45 durchg.
10533	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	31.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10532	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:15	22.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:15-17:45 durchg.
10534	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 17:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10345	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 07:15	30.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10345	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 07:15	30.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:15-17:45 durchg.
10199	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10349	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:15	11.11.2026, 02:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-02:15 durchg.
10063	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10346	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10344	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10344	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10344	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10340	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Drebkau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10342	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
10535	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 21:15	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10536	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10536	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10339	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10339	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10535	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30- 04:30 durchg.
10535	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Drebkau	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Drebkau	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10340	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10340	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10536	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
10536	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10339	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
10339	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10535	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
10535	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30- 04:30 durchg.
10299	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10537	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10537	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10300	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10340	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10301	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10299	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10300	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10301	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10538	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg B 10	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
10304	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg B 10	Brückenprüfung	21.10.2026, 12:45	21.10.2026, 14:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10304	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg B 10	Brückenprüfung	21.10.2026, 12:45	21.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10539	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10184	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10540	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Grunow (NL)	Kabelarbeiten	21.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10540	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Grunow (NL)	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:45	30.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Fauler See	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10541	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10541	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10542	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Grunow (NL)	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10543	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10543	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10283	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10284	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10404	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 06:00	29.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10285	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10306	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10308	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10311	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10538	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Sedlitz Ost Drebkau	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
10538	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Sedlitz Ost Drebkau	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	16.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10306	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10313	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10313	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10308	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10314	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10314	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10311	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10299	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10300	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10301	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10306	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10308	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10311	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10305	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10313	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10307	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10305	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10312	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10312	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10312	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
10309	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Senftenberg B 10	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10343	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10544	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10545	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa	Brückenprüfung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10544	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Riesa Rbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10544	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Riesa Rbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9893	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Röderau	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10545	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Röderau Bogendr	Brückenprüfung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10546	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10547	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10548	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10549	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	Schwellenerneuerung	31.08.2026, 06:00	14.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10546	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9889	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 06:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9890	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10547	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10548	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	04.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10552	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10553	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 12:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10554	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10555	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10556	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10557	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf Mittweida	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10558	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf Mittweida	Arbeiten an Schalthäusern	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 14:00 durchg.
10559	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Chemnitz Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10560	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:00 durchg.
10561	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Arbeiten am Bahnübergang	04.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:45 durchg.
10562	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10561	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10563	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Waldheim	Brückenarbeiten	25.10.2026, 07:30	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 07:30-16:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10563	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Waldheim	Brückenarbeiten	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
10557	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10559	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida Chemnitz Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10564	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 09:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10564	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 09:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10557	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 12:00	24.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10555	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:40 durchg.
10555	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:40-04:40 durchg.
10561	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:30-04:40 durchg.
10562	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10560	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10562	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10561	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10565	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Riesa	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 21:30	21.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr + So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-04:30 durchg.
10566	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Waldheim	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:50	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:50-04:30 durchg.
10567	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10568	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10568	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10568	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10569	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10570	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10570	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10570	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10571	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10561	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10568	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10572	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10572	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10572	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10565	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 21:30	21.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr + So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10572	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Seerhausen Stauchitz	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 16:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10572	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Stauchitz Seerhausen	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 16:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10555	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 00:01	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:40 durchg.
10563	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Döbeln Hbf	Brückenarbeiten	25.10.2026, 07:30	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:30-16:30 durchg.
10563	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Döbeln Hbf	Brückenarbeiten	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-16:00 durchg.
10555	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:40 durchg.
10570	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10570	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10567	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10569	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10570	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10571	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10568	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Stw 4 Riesa Rbf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10570	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Stw 4 Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10550	6257-Chemnitz-Hilbersdorf Streckenwechsel - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf Chemn-Hilb Strw	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 20:30	11.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10573	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10573	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10574	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 09:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10575	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-15:00 durchg.
10576	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:10	31.10.2026, 21:10	durchgehend	Totalsperrung
10575	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
10575	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 15:00 durchg.
10577	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Flöha	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 20:30	11.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Oederan	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-00:30 durchg.
10578	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz-Siegmar Chemnitz Hbf	Schienenauswechslung	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dre-Plauen Freital Ost	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10502	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10580	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	sonstige Arbeiten	15.03.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10500	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10500	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10470	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 14:00	14.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10470	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 14:00	14.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10504	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10502	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10439	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf Klingenb-Colmn	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10440	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10581	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10582	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 21:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10583	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 06:30	25.09.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10440	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10584	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	05.10.2026, 06:30	09.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10584	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	16.10.2026, 17:30	17.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10584	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	17.10.2026, 06:30	30.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 17:00 durchg.
10584	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	28.10.2026, 06:30	31.10.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 17:00 durchg.
10584	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	30.10.2026, 17:30	31.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	01.11.2026, 06:30	02.11.2026, 17:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 17:00 durchg.
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	02.11.2026, 17:30	03.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	03.11.2026, 06:30	06.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 07:00	29.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	09.11.2026, 06:30	19.11.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 07:00	16.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 04:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10585	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10586	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	24.11.2026, 17:30	26.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	30.11.2026, 06:30	30.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	01.12.2026, 06:30	01.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	02.12.2026, 06:30	02.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	03.12.2026, 06:30	03.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 06:30	04.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10586	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10586	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10587	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10586	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 04:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10588	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Klingenb-Colmn	Weichenerneuerung	19.11.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10588	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Tharandt	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:45-00:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 21:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:30 durchg.
10589	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Freiberg (Sachs)	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10590	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Oederan	Oberbauschweißen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10591	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Oederan	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10589	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Frankenstein	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10592	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
10593	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Muldenhütten	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10594	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Niederbobritzsch	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10595	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Oederan	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.09.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
10591	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Oederan	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freit-Potschapp Freital Ost	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10579	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dre-Plauen	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10470	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10587	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10588	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10588	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10596	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10597	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10598	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs)	Oberbauschweißen	23.10.2026, 08:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10599	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Glauchau-Schönb	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10597	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Glauchau-Schönb	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
10600	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Hohenst-Ernstt	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10601	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Hohenst-Ernstt	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10599	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10599	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10602	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10603	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 17:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10597	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10605	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) St Egidien	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 22:30	17.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
10606	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) St Egidien	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
10600	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt Glauchau (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:15	19.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10607	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10608	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 12:00	06.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10608	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:15	06.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10609	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:15	30.09.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10610	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10600	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10594	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Freiberg (Sachs)	Schienenauswechslung	10.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
10592	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10593	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
10611	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberbauschweißen	19.10.2026, 00:35	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-01:00 durchg.
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:00 durchg.
10611	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberbauschweißen	19.10.2026, 00:35	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-01:00 durchg.
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
10613	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Lichtentanne (S) Werdau Bgdr Nmosp	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10614	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Lichtentanne (S) Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10597	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10615	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:40	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10615	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10615	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:40	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10602	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10616	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10616	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10593	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederbobritzsch Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Chemn-Hilb Strw	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 20:30	11.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 21:30	15.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-00:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-00:30 durchg.
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	07.09.2026, 07:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	10.09.2026, 20:30	11.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10550	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 00:15	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 14:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10554	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:30 durchg.
10590	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	Oberbauschweißen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10617	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:10-18:40 durchg.
10591	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10591	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Freiberg (Sachs)	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10551	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-00:30 durchg.
10595	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.09.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-05:00 durchg.
10618	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10605	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Glauchau (Sachs)	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 22:30	17.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
10606	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Glauchau (Sachs)	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do + Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
10609	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:15	30.09.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10608	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Wüstenbrand	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:15	06.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10619	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Steinpleis Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10619	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Steinpleis Zwickau (S) Hbf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10612	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10620	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10621	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10621	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10614	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10619	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Nmosp	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10619	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Nmosp	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10607	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Wüstenbrand Hohenst-Ernstt	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10615	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Glauchau-Schönb	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10615	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10602	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10604	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10614	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10588	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freit-Potschapp	Weichenerneuerung	27.10.2026, 08:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10588	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freit-Potschapp	Weichenerneuerung	27.10.2026, 08:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10588	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10596	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10596	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10588	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Freital-Hainsbg	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10588	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Tharandt	Weichenerneuerung	19.11.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10439	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Tharandt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10579	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital-Hainsbg	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10586	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital-Hainsbg	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 10:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 13:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-13:45 durchg.
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 13:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-13:45 durchg.
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:10	15.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:10-18:00 durchg.
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:10	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:10-18:00 durchg.
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau Stw B4 Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 14:15	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:15-18:00 durchg.
10622	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau Stw B4 Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 14:15	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 14:15-18:00 durchg.
10623	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
10624	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:10	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:10-04:50 durchg.
10599	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Meerane	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10599	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Meerane	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 23:30	11.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10603	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Meerane	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 17:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10625	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10625	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10626	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Glauchau-Schönb	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 22:10	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
10627	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10628	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
10629	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10630	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Lehndorf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10631	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Lehndorf Saara	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Saara Lehndorf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10613	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10619	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10632	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10633	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10634	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10634	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10634	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10631	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz Raitzhain	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
10627	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz Saara	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10635	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Nöbdenitz Ronneburg (Thür)	Schwellenauswechslung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10635	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür)	Schwellenauswechslung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6838	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Saara Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10636	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Berga (Elster) Greiz	Vegetationsarbeiten	29.09.2026, 07:00	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10636	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Berga (Elster) Weischlitz	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 06:00	06.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10637	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	19.09.2026, 13:30	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10638	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10639	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10636	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Greiz Weischlitz	Vegetationsarbeiten	06.10.2026, 18:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10640	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Greiz Wünschendorf (E)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 07:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10638	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 19:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10639	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 08:10	28.10.2026, 09:40	durchgehend	Streckensperrung
10639	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 10:10	28.10.2026, 11:40	durchgehend	Streckensperrung
10641	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Plauen(V) unt Bf Weischlitz	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:15	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-04:15 durchg.
10641	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Weischlitz	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:15	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-04:15 durchg.
10642	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefäth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10642	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefäth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6838	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefäth Bf Wünschendorf (E)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10642	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefäth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10643	6269-Wolfsgefäth - Greiz - Weischlitz	Wünschendorf (E) Berga (Elster)	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:55	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10644	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Adorf (Vogtl)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
10644	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Adorf (Vogtl) Bad Brambach	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:30	23.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-06:30 durchg.
10645	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10645	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10645	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10645	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10646	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 23:10	20.11.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
10644	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 08:00-18:00 durchg.
10646	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Brückenarbeiten	20.11.2026, 06:50	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10647	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Pirk Oelsnitz (Vogtl)	Fels-/Hangsanierung	12.09.2026, 04:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10648	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Plauen (V) ob Bf Oelsnitz (Vogtl)	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:45	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:45-04:30 durchg.
10647	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Weischlitz Oelsnitz (Vogtl)	Fels-/Hangsanierung	31.08.2026, 23:45	12.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
10647	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Weischlitz Oelsnitz (Vogtl)	Fels-/Hangsanierung	12.09.2026, 04:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
10649	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Weischlitz	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:30	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	04.08.2026, 23:00	15.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10515	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10517	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10650	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10650	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10651	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	17.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10527	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10515	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10588	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Weichenerneuerung	26.10.2026, 08:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10652	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	23.11.2026, 05:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10280	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Elsterwerda	Brückenarbeiten	09.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Gröditz (b Rie)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9891	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9892	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10655	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 06:00	17.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10655	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 06:00	17.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10655	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Schwellenauswechslung	12.09.2026, 06:00	17.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10653	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 19:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Zeithain Bogendr	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9893	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10654	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10656	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Leckwitz	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9891	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9892	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10523	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10524	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10525	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10657	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10657	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10659	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 06:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
10621	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10660	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10620	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10616	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10661	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:00	03.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10632	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10662	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10597	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10663	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.10.2026, 07:00	22.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
10659	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 06:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10659	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 06:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10659	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 06:00	14.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10658	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 06:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10664	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 06:00	04.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10665	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10665	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10620	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10664	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 06:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10666	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Güterbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.03.2026, 08:00	27.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10667	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Güterbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 06:00	01.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10667	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 06:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10667	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10668	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Güterbf	Schienenerneuerung	24.08.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10642	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10669	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 12:00	07.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8381	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8351	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8351	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8382	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8381	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8382	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10670	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10670	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10671	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	29.11.2026, 23:30	durchgehend,	Streckensperrung
10672	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10672	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8356	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8356	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8358	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8358	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10673	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10673	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10674	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10674	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10675	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10675	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8374	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10671	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	29.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8383	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8384	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8372	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10671	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
10673	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10673	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10676	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10677	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10674	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10674	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10675	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10675	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8377	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8377	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8378	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8378	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8360	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Fzwerk Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8363	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Fzwerk Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10678	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Weichenerneuerung	02.11.2026, 08:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10678	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Weichenerneuerung	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10679	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 21:50	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10679	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10679	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 21:50	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10680	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 21:50	18.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10681	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 21:50	19.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10679	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Großengottern	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10682	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Großengottern	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10679	6296-Gotha - Leinefelde	Ballstädt Kr Go Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10683	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10683	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10684	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:20	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10685	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10686	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10687	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10685	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10686	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10687	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10688	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha (W10) Ballstädt Kr Go	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 21:50	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10689	6296-Gotha - Leinefelde	Großengottern Mühlhausen (Th)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 09:00	16.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10690	6296-Gotha - Leinefelde	Leinefelde	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 07:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10691	6296-Gotha - Leinefelde	Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.09.2026, 16:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10692	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.07.2026, 04:00	16.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10692	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10692	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:00	20.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 17:00 durchg.
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	24.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:30	28.11.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10694	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10695	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10692	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:30	28.11.2026, 12:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10696	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Dörrberg Gehlberg	Tunnelarbeiten	12.10.2026, 04:00	15.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10697	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Gehlberg Zella-Mehlis	Brückenarbeiten	06.10.2026, 20:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10698	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Grimmenthal	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:10	04.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:10- 05:50 durchg.
10696	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Gräfenroda Zella-Mehlis	Tunnelarbeiten	11.07.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10673	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10673	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10673	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10674	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10674	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10674	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8383	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10675	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10675	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10675	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8374	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8384	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10699	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10671	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10697	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Brückenarbeiten	27.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10697	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Brückenarbeiten	27.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Gleiserneuerung	15.11.2026, 07:00	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10701	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür) Suhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:25	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
10695	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür) Arnstadt Hbf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10693	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür) Neudietendorf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10695	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür)	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7102	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
7102	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
7097	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7102	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	26.11.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	26.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	26.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	04.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	05.12.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:15	04.12.2026, 23:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-23:35 durchg.
10700	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-05:40 durchg.
10702	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Oberhof (Thür)	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
10702	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:30 durchg.
10702	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
10701	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:25	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10692	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.02.2026, 09:00	13.11.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-13:00 durchg.
10692	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.07.2026, 04:00	16.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10703	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	06.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-16:55 durchg.
10692	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	10.10.2026, 07:00	18.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
10692	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:00	20.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
10693	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10693	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10693	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10693	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	24.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10693	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10703	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	06.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10703	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 07:15	18.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10703	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:15	25.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10704	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6838	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
6839	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6839	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6839	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10705	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10706	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10703	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Stadtilm	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:15	25.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:15-16:55 durchg.
10707	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10707	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10708	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10709	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern Oberröblingen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10709	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern Oberröblingen	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10708	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern Oberröblingen	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8377	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8377	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10710	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10710	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8378	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8378	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10711	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10711	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10712	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
10713	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:00 durchg.
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:00 durchg.
10714	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Brückenarbeiten	09.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10710	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10710	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10711	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10711	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10712	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10712	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8356	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8356	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10713	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8358	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8358	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 05:45	30.09.2026, 21:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:45-21:45 durchg.
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 05:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:00 durchg.
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 01:55	12.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:55-03:40 durchg.
10707	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10707	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
10709	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10715	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-14:00 durchg.
10715	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10708	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
10708	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10716	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10716	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
10717	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Artern	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-14:00 durchg.
10716	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-18:00 durchg.
10718	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
10716	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 22:50	12.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-03:50 durchg.
10714	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda Erfurt Ost	Brückenarbeiten	09.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	18.08.2026, 00:00	12.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 05:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8376	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 06:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8377	6301-Erfurt Ost - Abzw Erfurt Leipziger Straße (Güterzugbahn)	Erfurt Ost Erf Leipzig Str	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8378	6301-Erfurt Ost - Abzw Erfurt Leipziger Straße (Güterzugbahn)	Erfurt Ost Erf Leipzig Str	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10710	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erf Dieselstr Erfurt Nord	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10711	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erf Dieselstr Erfurt Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10719	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Nord Erfurt Pbf	sonstige Arbeiten	13.03.2026, 00:00	20.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8380	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erf Dieselstr	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-02:00 durchg.
10710	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8381	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8381	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10711	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8382	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8382	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8380	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8380	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
10710	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10710	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8383	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8371	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8371	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8371	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10711	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10711	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8375	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8384	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10720	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Greußen Ringlebe-Gebesee	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:35	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:35-04:55 durchg.
10721	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Hohenebra Wasserthaleben	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:40 durchg.
10722	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Kleinfurra Hohenebra	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 00:10	11.09.2026, 04:25	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10720	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Kühnhausen Ringlebe-Gebesee	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:20	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-04:55 durchg.
10723	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Straußfurt Kühnhausen	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
10724	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wasserthaleben Greußen	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 23:45	30.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
10725	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wasserthaleben Hohenebra	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 00:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
10722	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wasserthaleben Straußfurt	Arbeiten an LST-Anlagen	10.09.2026, 23:40	11.09.2026, 04:45	durchgehend,	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10726	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen Kleinfurra	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 22:20	17.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-04:20 durchg.
10727	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen Sondershausen	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 00:00	15.11.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10728	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10729	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10730	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10730	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10730	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10733	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10733	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10734	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10734	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10734	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10734	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10735	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10730	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10730	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10736	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10737	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10737	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10735	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10735	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10736	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10736	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10735	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10735	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10736	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10736	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10731	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Camburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 22:30	25.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10738	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10739	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6838	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
10733	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10733	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10733	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10734	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 08:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10732	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10741	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10741	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10741	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10737	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10737	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10737	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10741	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10744	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10744	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 21:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10740	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10741	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10746	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10746	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10742	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10748	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10748	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10749	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10749	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10750	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10750	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10751	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10751	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10752	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10752	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6839	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6839	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10743	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10748	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10748	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10748	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10745	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10749	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10749	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10749	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10747	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10750	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10750	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10750	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10754	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10754	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10754	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10755	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10755	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10755	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10751	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10751	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10751	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10752	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10752	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10752	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Orlamünde	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Orlamünde	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
10753	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 08:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10756	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10756	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10757	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10757	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10758	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10758	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10759	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10759	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10759	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
10759	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10754	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10754	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10755	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10755	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10730	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10730	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10730	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10760	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10756	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10756	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10756	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10705	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10757	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10757	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10757	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10758	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10758	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10758	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10706	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst-Schwarza	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10761	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10761	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10761	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10762	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10762	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10762	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10706	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10706	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10706	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10668	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Teuchern	Schienenenerneuerung	24.08.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10763	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Teuchern Theißen	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10764	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10765	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10766	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10767	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10768	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10769	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10768	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10770	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10770	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10744	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10746	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermsdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermsdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermsdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10769	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10768	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10768	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10769	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10741	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10771	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10771	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10773	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10773	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10774	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10774	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10775	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Weimar	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10776	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Weimar	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10777	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Gera Hbf	Vegetationsarbeiten	02.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10744	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10744	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10746	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10746	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10741	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10741	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10771	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10771	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10770	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Brückenarbeiten	12.07.2026, 08:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10743	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 08:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10743	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10743	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
10743	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10743	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6838	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Weimar	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
10773	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Jena West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10774	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Jena West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10778	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10779	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10780	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10781	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10781	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10781	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10782	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10782	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10782	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10783	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10783	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10783	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10775	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10775	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10776	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10776	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10778	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10778	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10779	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10779	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10780	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10780	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10784	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10784	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	25.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10784	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10784	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10784	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10778	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar W1 Weimar	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10779	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar W1 Weimar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10780	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar W1 Weimar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10685	6310-Verbindungsgleis Gotha - Gotha Ost	Gotha (W03) Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10686	6310-Verbindungsgleis Gotha - Gotha Ost	Gotha (W03) Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10687	6310-Verbindungsgleis Gotha - Gotha Ost	Gotha (W03) Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10676	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	08.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10785	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10785	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:00-04:00 durchg.
6981	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6981	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Coburg Gbf	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10786	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10786	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10786	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf Creidlitz	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10787	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	Gleiserneuerung	14.09.2026, 06:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10788	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10789	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10790	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Förtha (Kr Eis)	Brückenarbeiten	25.10.2026, 21:45	02.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 21:45-04:45 durchg.
10790	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Förtha (Kr Eis)	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:45	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:45-03:45 durchg.
10787	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10787	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10791	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Förtha (Kr Eis) Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10792	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Förtha (Kr Eis)	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 03:50	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 03:50-05:00 durchg.
7102	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7102	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal Meiningen	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:50	04.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.
7102	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal Meiningen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:50	26.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.
10793	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Hildburghausen Veilsdorf	Schienenenauswechslung	23.09.2026, 23:25	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10794	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:10	14.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
10794	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10794	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 21:10	21.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
10794	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
6881	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6881	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6881	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6881	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels Schney	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10792	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Marksuhl Eisenach	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 23:00	12.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-03:50 durchg.
10795	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Marksuhl Oberrohn	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10795	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Marksuhl Oberrohn	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:10	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-06:00 durchg.
7102	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7102	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 10:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7096	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 20:00	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:00 durchg.
7096	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10700	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 07:00	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10792	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen Wernshausen	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 23:30	17.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10785	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10796	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 18:00	08.11.2026, 12:00	durchgehend,	Streckensperrung
10785	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 04:00	20.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10797	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Förtha (Kr Eis)	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 20:40	21.09.2026, 03:55	durchgehend,	Streckensperrung
10798	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Marksuhl	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 20:40	22.09.2026, 03:55	durchgehend,	Streckensperrung
10785	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:00-04:00 durchg.
10785	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10799	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Seehof Ebersdorf (Cobg)	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10800	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Veilsdorf	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10792	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Walldorf (Werra)	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 05:30	14.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:30-23:00 durchg.
10792	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Walldorf (Werra)	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 04:10	17.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:10-06:00 durchg.
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen Walldorf (Werra)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen Walldorf (Werra)	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
10801	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:20 durchg.
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:10	14.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 04:25	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:10	18.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 21:10	20.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-00:45 durchg.
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 21:10	21.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 04:25	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10802	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefähr Bergen auf Rügen	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10803	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefähr Samtens	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-05:00 durchg.
10802	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefähr Samtens	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10804	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefähr Samtens	Schienenauswechslung	23.11.2026, 23:35	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10805	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Altefähr	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 23:55	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10803	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:50-05:00 durchg.
10806	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10807	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10807	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10807	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10807	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10806	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Lietzow(Rügen)	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10808	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
10809	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
10809	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:20-05:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:20-06:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
10811	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
10812	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Bergen auf Rügen	Vegetationsarbeiten	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10813	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Bergen auf Rügen	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10808	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10808	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:20-06:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10811	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10811	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:40	10.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:15 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:40	10.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:15 durchg.
10807	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Samtens	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10815	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Sassn-Mukr/Borch	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10805	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 23:55	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10803	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-05:00 durchg.
10804	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	23.11.2026, 23:35	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:00 durchg.
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10814	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10809	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Sassnitz	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassnitz	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10810	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassnitz	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
8998	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-04:05 durchg.
9001	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9001	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
9001	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
9001	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9002	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9002	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10816	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Rgd Altefähr	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:10	05.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:10-04:40 durchg.
10817	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Rgd Altefähr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
10818	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10818	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10819	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-16:00 durchg.
10819	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Kabelarbeiten	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-16:00 durchg.
10820	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10818	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10819	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10821	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:10	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:10-16:00 durchg.
10822	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 01:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10823	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Gelbensande Bentwisch	Gleiserneuerung	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10824	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 22:40	30.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-05:10 durchg.
10825	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 04:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10826	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf Velgast	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:30 durchg.
10827	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Martensdorf Altenwillershgn	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:25 durchg.
10825	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Martensdorf Stralsund Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:30	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10828	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 05:40	26.10.2026, 13:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10828	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 05:40	26.10.2026, 13:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10828	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10828	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10829	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Ribnitz-Dam Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10830	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10830	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10830	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
10831	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 10:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10821	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Kabelarbeiten	16.10.2026, 11:35	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10832	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10830	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
10830	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10833	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10833	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10832	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10834	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 10:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10834	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 10:40	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10835	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10836	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10836	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10837	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10837	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10838	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10838	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10839	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10839	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10819	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen Riekdahl	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10823	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen	Gleiserneuerung	08.10.2026, 01:10	09.10.2026, 05:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-05:05 durchg.
10824	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Martensdorf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 00:30	30.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
10840	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	28.09.2026, 00:50	01.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 00:50-03:30 durchg.
10841	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	05.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10842	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	12.10.2026, 00:50	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10843	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	16.10.2026, 00:50	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10842	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	26.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
9147	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9148	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10831	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 07:10	03.10.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10821	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:10	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:10-16:00 durchg.
10822	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:10	14.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 07:10-16:00 durchg.
10822	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 22:20	25.11.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10834	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Rostock Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10834	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 09:30	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
9001	6324-Abzw Stralsund SRG, W6 - Stralsund Rügendamm, W11	Stralsund SRG Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9002	6324-Abzw Stralsund SRG, W6 - Stralsund Rügendamm, W11	Stralsund SRG Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10844	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10845	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10846	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10847	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10848	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10849	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10850	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10851	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10851	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10852	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10852	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10853	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10853	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10854	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10854	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10855	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10856	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10857	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10858	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10858	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10859	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10860	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10861	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10851	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10852	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10860	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10860	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10861	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10861	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9126	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9126	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Vollrathsruhe	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
10862	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10863	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10864	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10865	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10866	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-05:00 durchg.
10867	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10869	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10869	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10869	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10870	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10871	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10871	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10873	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10866	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
10874	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10876	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:50	08.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10876	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:50	08.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10877	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:50 durchg.
10877	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:50 durchg.
10878	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
10878	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10867	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10867	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10870	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10870	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10874	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10874	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9139	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Drewin	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9103	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9104	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10879	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 03:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10855	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10856	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10860	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10861	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9103	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9104	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10880	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10881	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10879	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 03:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10857	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10857	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10859	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10859	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10867	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10882	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:00	12.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10877	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
10877	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
10870	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10874	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10883	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10883	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10884	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10884	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10885	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10885	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10886	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Plaaz Abzw	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10886	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Plaaz Abzw	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10887	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Plaaz Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 08:00-17:00 durchg.
10887	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Plaaz Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-17:00 durchg.
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Vollrathsrue	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Vollrathsrue	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10883	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10884	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10885	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10883	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10889	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10884	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10891	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10893	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	15.11.2026, 23:55	16.11.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10893	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	15.11.2026, 23:55	16.11.2026, 01:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10893	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 01:25	16.11.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	18.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	18.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10885	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	20.11.2026, 18:00	21.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10895	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	03.12.2026, 08:00	04.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	03.12.2026, 08:00	04.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
10889	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10889	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10897	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10891	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10891	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10898	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10895	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10895	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10899	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9103	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9104	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9126	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:00	25.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10880	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10880	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10881	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10881	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10900	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kratzeburg	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9139	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
10901	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10901	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10901	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10901	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8839	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Vollrathsrue	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10867	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10870	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10874	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10886	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	09.10.2026, 01:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10886	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	09.10.2026, 01:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10902	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10902	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10902	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:35	12.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
10877	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10903	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Rostock-Bramow	Brückenprüfung	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10904	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 00:20	05.11.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10905	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	Brückenprüfung	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:15	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10845	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10845	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10847	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10847	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10849	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10849	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10833	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Riekdahl	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10845	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10908	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10909	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10909	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10834	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 10:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10833	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10910	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10910	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10910	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10911	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10911	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10847	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10912	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10835	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10835	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10836	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10913	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10913	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10914	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 08:00	06.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:30 durchg.
10849	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10915	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10916	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10916	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10917	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock Holbeinp	Brückenprüfung	12.10.2026, 22:25	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10908	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10908	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10912	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10912	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:50	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10915	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10915	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
10837	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10917	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10838	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10839	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 20:00	23.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
10918	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10919	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rost-Lütt Klein	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10904	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
10908	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10917	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:25	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10912	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10915	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:50	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10920	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10921	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 04:00	22.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:30 durchg.
10922	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10923	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10923	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10924	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10925	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10925	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10926	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10927	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10927	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:20	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 00:20	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:20	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:00 durchg.
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:00 durchg.
10868	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10872	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10875	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10888	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	20.11.2026, 18:00	21.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-17:00 durchg.
10894	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	30.11.2026, 08:00	02.12.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10889	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10897	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10890	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10891	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10898	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10892	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10895	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10899	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10896	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10855	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10855	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10856	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10856	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10889	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10897	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10897	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10891	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10898	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10898	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10895	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10899	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10899	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10928	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10928	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 20:00	19.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 20:00	19.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 23:59	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10929	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10853	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10854	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9126	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
10851	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10852	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10922	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10924	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10926	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10922	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10924	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10926	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10905	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	Brückenprüfung	21.10.2026, 22:25	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:15	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:30 durchg.
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10907	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
10906	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Warnemünde	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9024	6326-Abzw Schönwalde, 46W1 - Lubmin Pbf	Schönwalde Schönwalde DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
254	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blumenhagen Strasburg	Oberbauschweißen	12.11.2026, 22:15	13.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
254	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blumenhagen Strasburg	Oberbauschweißen	13.11.2026, 23:10	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10930	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:40-04:10 durchg.
10930	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:40-06:10 durchg.
9006	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:10	17.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8997	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9007	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk	Oberbauschweißen	09.11.2026, 22:45	11.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
9024	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Blumenhagen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
10930	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:40-04:10 durchg.
10930	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-06:10 durchg.
255	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.
8890	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8891	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10931	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10931	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 07:00	16.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 07:00	16.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10933	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10933	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	07.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	07.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10934	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 23:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10934	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 23:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10935	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8893	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8903	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
8905	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9032	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9032	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10937	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10937	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10937	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10937	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10938	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10939	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
10940	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Schönermark	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10940	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Schönermark	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10939	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
10939	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
10936	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10937	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow Gr	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10935	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8899	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8902	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10940	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Passow (Uckerm)	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10738	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10738	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10738	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10739	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10739	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10739	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10778	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10781	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10781	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10782	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10782	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10780	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10783	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10783	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5631	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5632	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5633	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5594	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5594	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5596	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5596	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Körle	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:15-05:00 durchg.
10945	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10946	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10947	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10948	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5094	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10949	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10949	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5096	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10950	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10950	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5098	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 21:15	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:15-05:00 durchg.
10949	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10950	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5094	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5096	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5098	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5580	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5188	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5188	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5581	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5190	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5190	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5192	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5192	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5587	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5591	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5591	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5588	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5592	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5592	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5589	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5584	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5585	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5586	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10951	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Eisenach Gbf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10952	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Eisenach-Stedtf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10788	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Förtha (Kr Eis)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10789	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Förtha (Kr Eis)	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10953	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10953	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10954	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10954	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10955	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10955	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10956	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10956	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10958	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10958	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10959	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10959	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10960	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10960	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10951	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 18:00	14.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 08:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10787	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 08:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10785	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10951	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Eisenach-Stedtf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10956	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10959	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Eisenach	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10952	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Eisenach	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10952	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10961	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10961	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10961	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10788	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mechterst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10789	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 03:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10951	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Wutha	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8360	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8360	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8363	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8363	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8356	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8358	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Vieselbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Vieselbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10963	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10963	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10963	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10964	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10964	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10965	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10965	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10966	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10966	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10966	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8369	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8369	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8370	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8370	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8377	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8378	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Vieselbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8380	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Dieselstr	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10713	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8380	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8380	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8381	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8381	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8382	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8382	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10967	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	30.09.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-22:00 durchg.
8380	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 02:00 durchg.
8380	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 02:00 durchg.
8356	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10713	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10710	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10968	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8383	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8383	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8371	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8358	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10711	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8375	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8384	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8384	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10968	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10968	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8351	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8383	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8383	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8384	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8384	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8356	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8356	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8358	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8358	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10968	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10968	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8351	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8351	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10969	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8372	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8372	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10675	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10699	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10699	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10699	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5062	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5064	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5066	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5090	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5091	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5092	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Gotha (W03)	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10973	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10974	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10975	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Wutha	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5580	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5580	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5188	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5581	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5581	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5190	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5192	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10961	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10961	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Fröttstädt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10976	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10976	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10976	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10977	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:05-05:00 durchg.
10978	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10978	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10979	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10980	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10981	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Großkorbetha	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10981	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Großkorbetha	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10982	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Schulpforte	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10676	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10983	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.
10973	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10973	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10974	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10974	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10975	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10975	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10984	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10984	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10984	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10985	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10985	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10985	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10986	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10986	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10986	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10988	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10988	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10989	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10989	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10990	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10990	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10991	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10730	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10992	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10992	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10992	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10993	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10993	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10993	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10994	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10994	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10994	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10730	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10730	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10981	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10981	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10981	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10996	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10997	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10997	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10998	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10998	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11001	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11002	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11003	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11003	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11004	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11004	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11004	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11005	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11005	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11006	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11009	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11010	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11010	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11011	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11011	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10998	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11005	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11011	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10996	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11001	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11009	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10764	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10764	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10765	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10765	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10766	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10766	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11012	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11012	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11013	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11013	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11014	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11014	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11012	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11012	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11013	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11013	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11014	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11014	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11015	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11016	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11017	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11018	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11015	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11016	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11017	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11018	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11015	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8345	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8345	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11016	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11017	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8346	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8346	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11018	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Schkopau	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Schkopau	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8345	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8346	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11019	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11020	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11019	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11019	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11020	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11020	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11012	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11013	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11014	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11021	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5594	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5596	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 21:15	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-05:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 21:15	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15-05:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-00:45 durchg.
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-00:45 durchg.
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-05:10 durchg.
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:45-05:10 durchg.
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 05:10	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:10-06:00 durchg.
11022	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 05:10	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:10-06:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 21:15	12.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:15-23:59 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 21:15	12.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15- 23:59 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle Heinebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 02:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:15	10.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11023	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord	sonstige Arbeiten	18.05.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord Weißenfels	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord Weißenfels	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11024	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Süd	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 16:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10945	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10945	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 23:59	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 23:59	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:59- 05:00 durchg.
10946	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10946	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10947	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10947	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10948	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10948	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5587	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5587	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5591	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5588	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5588	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5592	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5589	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5589	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Körle	Schwellenerneuerung	15.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Körle Süd	Schwellenerneuerung	15.09.2026, 07:00	16.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 21:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 21:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10944	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Melsungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10953	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10953	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10953	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10954	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10954	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10954	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10955	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10955	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10955	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10788	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10788	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10789	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10789	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10973	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10973	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10974	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10974	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10975	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10975	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10971	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Wartha (Werra)	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Wartha (Werra)	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	15.09.2026, 07:00	16.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	21.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	21.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5593	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	22.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10996	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10996	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11001	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11001	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11009	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11009	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11025	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	11.04.2026, 18:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11026	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	Weichenausbau	28.08.2026, 07:00	14.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 12:00	25.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11028	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11029	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 18:00	12.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11030	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 06:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10996	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11001	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11009	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11021	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11021	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11019	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11020	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10995	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11029	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-04:30 durchg.
11029	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-05:30 durchg.
10999	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11007	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11031	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-19:00 durchg.
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10994	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10994	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10760	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10982	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11033	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 08:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:30 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:30 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11035	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11035	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10767	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10767	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10969	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10969	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10677	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8372	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10984	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10984	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10985	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10985	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10986	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10986	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10988	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10988	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10988	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10989	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10989	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10989	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10990	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10990	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10990	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10969	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10969	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8383	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10675	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8384	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 02:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Seebergen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8373	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8373	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10738	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10738	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10739	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10739	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10982	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10982	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:50-04:40 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:50-04:40 durchg.
11034	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10685	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10686	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10687	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10972	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Neudietendorf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Wandersleben	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Wandersleben	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10778	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10778	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10778	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10778	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10781	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10781	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10779	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10782	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10782	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10780	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10780	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10780	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10780	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10783	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10783	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10962	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8369	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8370	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8357	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8359	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8361	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8364	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11036	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11036	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11037	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11037	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11038	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
11039	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-18:00 durchg.
11039	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.
11039	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10675	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10675	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10675	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8374	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10699	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8373	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10694	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 02:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10987	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10958	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10958	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10958	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10960	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10960	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10960	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10956	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10956	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10959	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10959	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach-Stedtf	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach-Stedtf	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 03:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10976	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10976	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10977	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-05:00 durchg.
10977	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:05-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Mechterst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10791	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Mechterst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10957	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10979	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10979	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10980	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10980	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10963	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10963	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10964	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10964	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10964	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10965	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10965	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10965	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10966	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10966	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10992	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10992	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10993	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10993	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11037	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11038	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:30 durchg.
11038	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20- 04:30 durchg.
11036	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11038	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:20-04:30 durchg.
10784	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10784	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10784	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-05:30 durchg.
10784	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-05:30 durchg.
10764	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10764	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11000	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10765	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10765	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11008	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10766	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10766	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11035	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11035	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11035	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10767	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10767	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	Schienenerneuerung	24.08.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10764	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11032	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10765	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10767	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10766	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10978	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10978	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10979	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10980	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10979	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10980	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10978	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	24.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10951	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wutha Eisenach-Stedtf	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wutha Fröttstädt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10970	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wutha Fröttstädt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11040	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11041	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11042	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11043	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11044	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11045	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8779	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Abzw Ab	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11046	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11047	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11048	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11046	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8780	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8780	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8780	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11047	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8781	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8781	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8781	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11048	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8782	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8782	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8782	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11049	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	31.08.2026, 03:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11049	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	31.08.2026, 03:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8784	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8784	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11046	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11047	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11048	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11050	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11050	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11040	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11050	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 07:00	18.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-20:00 durchg.
11040	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11043	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11043	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11041	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
11042	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11042	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11044	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11044	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11045	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11045	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11051	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Nordhausen	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11051	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Nordhausen	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-21:00 durchg.
11052	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11053	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11053	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11054	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11055	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11055	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11056	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
11056	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 06:00	15.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-20:00 durchg.
11057	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11058	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Brückenarbeiten	11.09.2026, 18:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11059	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 18:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Weichenerneuerung	26.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11061	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 20:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Bernterode West	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	06.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11062	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11063	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	Weichenerneuerung	26.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11064	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11065	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11066	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11067	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11068	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11068	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11069	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11070	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11070	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11071	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11072	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Blankenheim Trbf Blankenheim(Sgh)	Tunnelprüfung	14.09.2026, 07:00	15.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-15:00 durchg.
2026	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2026	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10728	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10729	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11073	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5111	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2021	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5122	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5111	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5108	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 01:30	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5123	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5124	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5110	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5112	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5114	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11074	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
11073	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Eichenberg	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5110	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5112	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5114	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11075	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11076	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 18:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11077	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11078	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11078	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11079	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11080	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11080	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11046	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11046	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11047	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11047	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11048	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11048	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11081	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11081	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11081	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Halle(Saale) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11082	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Halle(Saale) Hbf	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8780	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8781	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8782	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9872	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9872	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9873	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9873	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9874	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9874	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11016	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11016	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11017	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11017	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8791	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9872	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9873	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8792	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9874	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8778	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8779	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Teutschenthal	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11083	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden F-Ihringshausen	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 03:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11084	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11085	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1577	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
11083	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden Staufenb-Speelee	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 23:05	27.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hausen Bernterode	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	06.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5115	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5115	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5116	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5116	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5117	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5117	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11086	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
11086	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
11085	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Staufenb-Speeie	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 05:00-21:00 durchg.
11087	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Witzenhausen N	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11075	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11075	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2016	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11076	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 22:30	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
11076	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 18:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2020	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11077	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11077	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2022	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10691	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11088	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11089	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	01.10.2026, 05:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11090	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2021	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8785	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Angersdorf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
8783	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	29.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
11015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11016	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11017	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11065	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11059	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 22:30	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
11091	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 21:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
11091	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11066	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11067	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11061	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11078	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11092	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Kabelarbeiten	10.10.2026, 21:30	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:00 durchg.
11093	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11094	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11079	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11080	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 07:00	11.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
10691	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:00 durchg.
10691	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11095	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 20:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11088	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11088	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10691	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 20:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
11090	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11090	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11058	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Brückenarbeiten	11.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10691	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.09.2026, 16:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11062	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11065	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10690	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11059	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.10.2026, 08:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11063	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Weichenerneuerung	22.10.2026, 12:00	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11066	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11064	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11067	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11061	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 07:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11062	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11062	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11063	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11063	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11064	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11064	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11056	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:00-06:00 durchg.
2026	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11096	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Bleicherode Ost	Schienenauswechslung	09.11.2026, 08:00	11.11.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
11057	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11097	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 06:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11097	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Schwellenauswechslung	04.09.2026, 12:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-06:00
2027	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2027	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10728	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11099	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10729	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11099	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11056	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
10728	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10728	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10729	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10729	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Nordhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10718	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Riestedt Roßla	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
8779	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Angersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11101	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Heringen (Helme)	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
11098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11099	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11099	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen No	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11102	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Röblingen am See	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11103	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11104	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11052	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11052	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11053	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11054	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11054	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11055	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11105	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.08.2026, 06:00	12.12.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-21:30 durchg.
11105	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11052	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11054	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11062	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11063	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11064	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11065	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11065	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11066	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11066	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11060	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11067	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11067	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11106	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenth Ost	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11050	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11040	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11040	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11043	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11042	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11042	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11044	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11045	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11050	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 06:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11107	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Hedemünden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
11107	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Hedemünden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
2015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2021	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1579	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1580	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1580	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1581	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1582	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1582	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1583	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1584	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1584	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1585	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1585	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11108	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
11109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11068	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11069	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11069	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11070	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11071	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11071	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10728	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10729	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Nordhausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11110	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Aschersleben Frose	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:50	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11110	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Frose Aschersleben	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11111	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Gleiserneuerung	01.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11112	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Gleiserneuerung	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11113	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 08:15	14.09.2026, 15:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11114	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11113	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt Halberstadt Ost	Oberbauschweißen	14.09.2026, 08:15	14.09.2026, 15:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11115	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt Heudeber-Danst	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:00	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-03:40 durchg.
11113	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt Ost Halberstadt	Oberbauschweißen	14.09.2026, 08:15	14.09.2026, 15:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11116	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
8777	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8777	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8778	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8778	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11117	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11117	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11118	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11119	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11119	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11120	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11121	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11121	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11122	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle-Trotha	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11123	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Könnern	Schwellenerneuerung	25.09.2026, 22:00	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11124	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle-Trotha Wallwitz(Saalkr)	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 21:10	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11116	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle-Trotha Wallwitz(Saalkr)	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
11125	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
11125	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:55	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:55-03:40 durchg.
11114	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 22:50	25.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:15 durchg.
11126	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym	Schienenauswechslung	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym	Schienenauswechslung	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11127	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym Wegeleben	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 19:25	30.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:25-03:35 durchg.
11128	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 20:00	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
11123	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr) Könnern	Schwellenerneuerung	07.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11123	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr) Könnern	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 19:15	22.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11124	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr)	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 21:10	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11123	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr)	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 19:15	22.11.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11129	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11129	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11130	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11131	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11132	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	24.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11132	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	25.11.2026, 22:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11133	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10291	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10291	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11134	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Weichenerneuerung	31.07.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10079	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11135	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10295	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10295	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10080	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10464	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10296	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10296	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10081	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10293	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10293	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
11136	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10083	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10297	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10297	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10298	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10298	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10464	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11135	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Lindthal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11136	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Lindthal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10337	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Cfw Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
11137	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Cfw Eichow	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
10531	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10531	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10531	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10197	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10199	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10062	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 06:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10349	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:15	11.11.2026, 02:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-02:15 durchg.
10349	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	09.12.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10197	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10199	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10063	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Totalsperrung
11138	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Gleiserneuerung	04.09.2026, 12:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11139	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11140	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 04:40 durchg.
11141	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 12:00	05.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11141	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 20:40	durchgehend	Totalsperrung
11141	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11141	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
11142	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:20	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11144	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11144	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11145	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11145	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11141	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Krenstz	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11146	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Peißen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11147	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Peißen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11148	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10278	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11150	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10279	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11151	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10359	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10360	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10361	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11130	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11131	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11133	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11148	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11150	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11151	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
11148	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10278	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11152	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10279	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11137	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eichow Cottbus Cfw	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11137	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eichow	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11144	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11145	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11153	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11154	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11155	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11156	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Doberschütz	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11153	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	26.10.2026, 07:00	29.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	26.10.2026, 07:00	12.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11154	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	01.11.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	04.11.2026, 07:00	07.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11155	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Eilenburg Ost	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11153	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11154	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11155	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11156	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11157	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11158	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	26.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-17:00 durchg.
11144	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Reußen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11145	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Reußen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11156	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Torgau	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11130	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11131	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11133	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10359	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10359	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11130	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10360	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10360	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11131	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10361	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11133	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11159	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11159	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11132	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11132	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10359	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10360	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10361	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11130	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11131	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11133	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11135	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11136	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11150	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11135	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10464	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11150	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11136	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9936	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11148	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10278	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10279	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10464	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Lindthal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10195	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10196	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10197	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10198	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10199	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8779	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle (S) Hno Delitzsch Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8791	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8791	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8777	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8792	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8792	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8778	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8779	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf Peißen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11148	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10278	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10279	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11151	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11150	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11160	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kerkwitz	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11161	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Eilenburg	Kampfmittelsondierung	23.10.2026, 21:50	28.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:50-04:15 durchg.
11161	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Eilenburg	Kampfmittelsondierung	23.10.2026, 21:50	28.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:50- 04:15 durchg.
11162	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11163	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11164	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11165	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Reußen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11165	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Reußen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11140	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Reußen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11166	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11166	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11167	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11167	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Eilenburg	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 21:50	09.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Eilenburg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11162	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11163	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11164	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10464	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11135	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11136	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11156	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11170	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10197	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10199	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Kerkwitz	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10462	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11146	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11146	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11147	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11147	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8791	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8792	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8791	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8792	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11171	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Reußen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11172	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Reußen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11173	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Reußen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11165	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krensditz	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11166	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krensditz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11143	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krensditz	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11167	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krensditz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11171	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11171	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11172	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11172	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11173	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11173	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Schanzberg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 04:15	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11170	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Eilenburg	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11170	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11170	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11174	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11174	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11175	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11175	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11176	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11176	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11159	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11159	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11176	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11152	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10278	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10279	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11149	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Hennersdorf West	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8348	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8791	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8349	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8350	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8792	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8779	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf Steintorbrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9872	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9873	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9874	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11118	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11118	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11120	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11120	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11122	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11122	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11118	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11120	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11122	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11118	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11118	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11120	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11120	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9873	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9873	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11122	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11122	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9874	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9874	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8779	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Pbf Kurzv Halle Abzw Ab	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Pbf Kurzv Halle Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9872	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9874	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11117	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11119	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11121	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11171	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11171	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11172	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11172	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11173	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11173	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11012	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9872	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11013	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9873	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9873	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11014	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9874	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9874	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11177	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Peißen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Peißen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11171	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Reußen	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11172	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Reußen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11173	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Reußen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11118	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11120	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11122	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11117	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11119	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11121	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11012	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11012	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11013	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11013	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11014	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11014	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8780	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8781	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8782	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11081	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11081	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11082	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11012	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11013	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11014	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11118	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11118	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11012	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11012	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11120	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11120	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11013	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11013	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11122	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11122	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11014	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11014	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11117	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11117	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11117	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11119	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11119	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11119	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11121	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11121	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11121	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8779	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle(S) Gbf Süd Halle Kasseler B	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11178	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11178	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11178	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11178	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8793	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11179	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 23:59	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8348	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8348	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8349	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8349	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8350	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8350	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8779	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11180	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
11180	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
11012	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11180	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11013	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11014	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11179	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Kanena	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11179	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Kanena	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11178	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11178	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenenerneuerung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11178	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11178	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11012	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8345	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11013	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11014	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8346	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11081	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11012	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11013	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11014	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11015	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11016	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11017	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11018	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11181	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11181	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle-Ammendorf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11181	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11015	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11046	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11012	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11016	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11047	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11013	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11017	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11048	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11014	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11018	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8784	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8785	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
11026	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Neustadt	Weichenausbau	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8781	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8782	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11182	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Halle-Neustadt	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11182	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Halle-Neustadt	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11183	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11183	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	11.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	19.09.2026, 22:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	22.10.2026, 22:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	24.11.2026, 22:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke Buna Werke Nord	Gleiserneuerung	13.09.2026, 22:00	19.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke Buna Werke Nord	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:00	24.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11182	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Halle-Neustadt	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11182	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Halle-Neustadt	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11026	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Halle-Nietleben Halle-Neustadt	Weichenausbau	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11026	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Holleben	Weichenausbau	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11184	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11184	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11184	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11184	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11185	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11184	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11031	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 07:00-19:00 durchg.
11031	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-19:00 durchg.
11019	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11020	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8781	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8782	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11029	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:30 durchg.
11029	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-05:30 durchg.
11021	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11162	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11163	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11164	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11153	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11154	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11155	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11153	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11154	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11155	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8425	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8426	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8427	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11186	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11187	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11188	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11189	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11189	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11190	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11190	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11191	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla Lpz-Heiterblick	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 23:45	16.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
8415	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Eilenburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Jesewitz (b Lpz)	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Jesewitz (b Lpz)	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11192	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Taucha (b Lpz)	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:45	17.09.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11162	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11162	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11163	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11163	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11168	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11164	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11164	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11192	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Lpz-Heiterblick	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 23:45	17.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11186	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11187	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11188	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8422	6361-Leipzig-Stötteritz - Leipzig-Connewitz	Lpz-Stötteritz M-Gaschwitz	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11193	6361-Leipzig-Stötteritz - Leipzig-Connewitz	Lpz-Stötteritz M-Gaschwitz	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11194	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11194	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11195	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11196	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11197	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11197	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11198	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11199	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11199	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11200	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11200	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11200	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11201	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11201	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11201	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11203	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:05-04:40 durchg.
11203	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:05-04:40 durchg.
11203	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:05-04:40 durchg.
11204	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11204	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11204	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11205	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11205	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11205	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11206	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Reuth (b Plauen)	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11207	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11208	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Schönberg (V)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 04:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11209	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Brückenarbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10627	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10633	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10633	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10625	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10613	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Reichenb(V)ob Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10613	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	22.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11210	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Werdau Bgdr Wdsp	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11211	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün	Weichenerneuerung	22.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11211	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	24.11.2026, 00:30	12.12.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-03:40 durchg.
11213	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 01:00	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11214	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Oberbauschweißen	14.09.2026, 22:15	15.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11215	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11215	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11215	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11215	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11216	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Reichenb(V)ob Bf	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:30	17.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11217	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Reichenb(V)ob Bf	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11201	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11202	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6905	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6905	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 01:10	17.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6907	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	10.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
11213	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Jocketa Mehltheuer	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:10-05:30 durchg.
10630	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lehndorf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10627	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lehndorf Werdau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11218	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11219	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11220	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11221	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11223	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11218	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11219	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11220	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11194	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11196	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
11197	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11198	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
11199	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11218	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11219	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11220	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11224	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11224	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
11225	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11226	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Altenburg Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Altenburg Gbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:55-04:30 durchg.
11195	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11195	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11195	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11226	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	06.11.2026, 00:30	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-03:40 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11228	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10661	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10661	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10661	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:45	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11229	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Reichenb(V)ob Bf	Oberbauschweißen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11228	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10621	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10660	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10621	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau Bgdr Zwsp	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10621	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11230	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Brückenprüfung	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
11231	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11232	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-14:00 durchg.
11232	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-14:00 durchg.
10630	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11233	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Lehndorf	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
11233	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Lehndorf	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11214	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf Herlasgrün	Oberbauschweißen	14.09.2026, 22:15	15.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11215	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf Herlasgrün	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11213	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf Jocketa	Schienenauswechslung	10.09.2026, 22:30	11.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11213	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:10	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:10-05:30 durchg.
10662	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11211	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf	Weichenerneuerung	21.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11234	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Regis-Breitingen	sonstige Arbeiten	17.05.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11235	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Regis-Breitingen Treben-Lehma	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:50	07.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:50 durchg.
11217	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Herlasgrün	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11236	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Herlasgrün	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11229	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Neumark (Sachs)	Oberbauschweißen	15.09.2026, 22:30	16.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10661	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10661	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:45	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	18.11.2026, 04:30	23.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	18.11.2026, 04:30	12.12.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11212	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11228	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Werdau	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11207	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11208	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11206	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11207	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11207	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11208	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11208	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11224	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-04:30 durchg.
11224	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
11224	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
11225	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11228	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11228	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10660	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10619	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11237	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11238	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11239	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11240	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11241	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11242	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11243	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11244	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11245	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11246	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11247	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11238	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11238	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11248	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
11242	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11242	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11246	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11246	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10656	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig (bei Dre) Coswig Stw 1	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10527	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10656	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11249	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 21:30	07.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11250	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11254	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11254	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11255	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11255	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11256	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11257	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11257	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11258	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11258	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11259	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11259	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11260	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11260	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11261	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11261	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11262	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11262	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11263	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11263	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11258	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11260	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11262	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10497	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:30	15.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10497	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	15.09.2026, 21:30	15.09.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10497	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10497	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	15.09.2026, 23:30	16.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10441	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:10	durchgehend, Sa	Abweichung Fpl f Zmst
10437	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:15 durchg.
10437	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-04:15 durchg.
10437	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:40-04:15 durchg.
11239	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11243	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11247	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11264	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11265	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11266	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11267	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Volkmarsdorf	Brückenarbeiten	09.08.2026, 16:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11267	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Volkmarsdorf	Brückenarbeiten	09.08.2026, 16:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11237	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11239	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11240	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11243	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11244	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11247	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11241	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Wurzen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11245	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Wurzen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11268	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Niederau	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11269	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Niederau	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	21.08.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	11.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8422	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Kurzv	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11264	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11265	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11266	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11270	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
11271	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf	Oberbauschweißen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11272	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11264	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11264	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8429	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11265	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11265	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8430	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11266	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11266	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8432	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11273	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf L-Engelsdf Kurzv	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
11274	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
11274	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11275	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 10:15	07.12.2026, 18:15	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:15-18:15 durchg.
11248	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Machern Üst	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
10527	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11249	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig Stw 1	Schienenauswechslung	06.10.2026, 21:30	07.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11250	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Vegetationsarbeiten	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Vegetationsarbeiten	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
11277	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Schienenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10656	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Weißig (b Groß)	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11254	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11254	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11255	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11255	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11257	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11257	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10567	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10569	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10571	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11278	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:15-05:00 durchg.
11278	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:15-05:00 durchg.
11279	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11281	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_PräventionsContainer	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11259	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11261	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11263	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Leckwitz	Schwellenerneuerung	03.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Leckwitz	Schwellenerneuerung	03.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Leckwitz	Schwellenerneuerung	11.09.2026, 04:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
11276	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Vegetationsarbeiten	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
11277	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Schienenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Schwellenerneuerung	03.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10549	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Schwellenerneuerung	03.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11268	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11268	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11269	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10657	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10657	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Radebeul Nord Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
11254	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10546	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11255	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10547	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11257	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10548	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10653	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10545	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa	Brückenprüfung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10545	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	Brückenprüfung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
10567	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10569	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10571	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11251	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11252	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11282	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11253	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11281	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	IH_PräventionsContainer	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11278	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-05:00 durchg.
11278	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:15-05:00 durchg.
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10567	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10546	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10569	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10547	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10571	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10548	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11283	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.08.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11283	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.08.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11283	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 09:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10527	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11284	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 06:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-16:00 durchg.
11285	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11285	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11286	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11286	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11286	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung der Streckenklasse
11279	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Wurzen	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11279	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Wurzen	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10567	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10546	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10569	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10547	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10571	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10548	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Leckwitz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9891	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10546	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10547	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9892	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10548	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10657	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9893	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10656	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Coswig (bei Dre)	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Oschatz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11280	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß)	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9893	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:05	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9893	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11238	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11241	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11241	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11242	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11245	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11245	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11246	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11258	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11258	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11259	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11259	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11260	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11260	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11261	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11261	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11262	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11262	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11263	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11263	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11279	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Oschatz	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11281	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11281	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	10.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	01.06.2026, 05:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11238	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
11241	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
11242	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11287	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
11245	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11246	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9891	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9891	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9892	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9892	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10657	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10657	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9893	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9893	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10567	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10569	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10571	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9891	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10546	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10547	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9892	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10548	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11239	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11243	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11247	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11239	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11243	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11247	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11237	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11240	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11244	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11288	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:30 durchg.
11288	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:55	25.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:55-04:10 durchg.
11288	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:30 durchg.
11289	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain Bad Lausick	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11290	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11291	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11292	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
11292	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11293	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11292	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Großpösna	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11294	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L Werkstättenstr L-Liebertwolkwit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11293	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit Großpösna	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 04:00	18.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11292	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11295	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit	Schienenauswechslung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8422	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Leipzig Hbf L-Liebertwolkwit	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Streckensperrung
11296	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Leipzig Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 07:00	17.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
11297	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf L-Liebertwolkwit	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11298	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf L-Liebertwolkwit	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11273	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf Lpz-Paunsdorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
11299	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11300	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	26.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 05:00 durchg.
10995	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10995	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10764	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10999	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10999	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11301	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11002	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11002	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10765	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11007	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11007	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11302	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10766	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10998	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10998	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11301	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11005	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11005	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11011	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11011	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11006	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Großkorbetha	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11302	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11303	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11303	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11000	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Weißenfels	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11008	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Weißenfels	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11304	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8428	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8431	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11304	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11305	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Lpz Petzscher M	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11303	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch Großlehna	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11306	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:30	14.09.2026, 18:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8787	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11308	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	10.10.2026, 06:00	06.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11309	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Do - So	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-04:00
8788	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11303	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11299	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 18:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8789	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-16:30 durchg.
8414	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11310	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11311	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8787	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8788	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11312	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8789	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11304	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11313	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11313	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10998	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11301	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11301	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11005	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11011	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11314	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11314	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:30-16:30 durchg.
11301	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11314	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11307	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-16:30 durchg.
11315	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11316	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11317	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-03:55 durchg.
11316	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11317	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:00	13.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-03:00 durchg.
11318	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 08:00	11.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11319	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 06:00-18:00 durchg.
11319	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11320	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11321	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11320	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11317	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-03:55 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11317	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:55-03:55 durchg.
11322	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11322	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
11189	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11190	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11323	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 12:00	28.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8425	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8426	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8427	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8424	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8424	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:30 durchg.
11320	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11321	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8422	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla L-Engelsdf West	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11324	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Leipzig-Mockau	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11221	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11223	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11325	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11326	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11327	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11328	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf L-Engelsdf Ost	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 20:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
11317	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-03:55 durchg.
11329	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11330	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11331	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11331	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11332	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11332	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11332	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11333	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11333	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11333	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11322	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11322	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11315	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11315	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11316	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Ost	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11334	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:55	15.09.2026, 02:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:55-02:55 durchg.
11335	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
11335	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11335	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11320	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11321	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8414	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11310	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8414	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Thekla	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Thekla	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11336	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-12:00 durchg.
11337	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11337	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11189	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11337	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11190	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11325	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8415	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11326	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11327	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11189	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11190	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11338	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	02.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11338	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	02.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11339	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Brückenarbeiten	02.07.2026, 08:00	10.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11340	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	09.09.2026, 07:00	11.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:00 durchg.
11304	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11340	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:00 durchg.
11340	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:00 durchg.
11336	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11337	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8414	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11310	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11310	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8425	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8426	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8427	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11221	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8422	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11223	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8422	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11341	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Leipzig-Anger	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11320	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Leipzig-Anger	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11321	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11186	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11187	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11188	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11342	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11342	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11342	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11335	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11334	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:55	15.09.2026, 02:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-02:55 durchg.
11334	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:55	15.09.2026, 02:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-02:55 durchg.
11334	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Leipzig-Anger	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 23:55	15.09.2026, 02:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:55-02:55 durchg.
11315	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Leipzig-Anger	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
8422	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Lpz-Semmelweis	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
8422	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Lpz-Stötteritz	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11315	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Leipzig-Anger L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11221	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11223	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11193	6376-Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376- Leipzig Semmelweisstraße Personenzugbahn	Lpz-Semmelweis Lpz-Stötteritz	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11194	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11218	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11197	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11219	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11199	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11220	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11311	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8433	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
8433	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
11305	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8422	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis M-Gaschwitz	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11194	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11218	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11197	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11219	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11199	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11220	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11193	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Semmelweis	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11194	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11196	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11197	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11198	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11199	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Markkleeberg M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Markkleeberg M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11194	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11197	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11199	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8415	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11310	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11310	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11196	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11198	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11344	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	06.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11344	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	06.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11345	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West Lpz-Plagwitz Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 23:45	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:45-04:25 durchg.
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11343	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8414	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8787	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
8788	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8789	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11340	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	09.09.2026, 07:00	11.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11304	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11340	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11340	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11304	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11339	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
11304	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11336	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-12:00 durchg.
11337	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11340	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	09.09.2026, 07:00	11.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11340	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11340	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
8415	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
8414	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11310	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11304	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11304	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8787	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8788	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8789	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11337	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wiederitzs Strw Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11337	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wiederitzs Strw Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	17.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11310	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren Lpz Petzscher M	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren Lpz-Wahren West	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8433	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
8433	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
11305	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Brückenprüfung	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11346	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Leipzig-Wahren	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11311	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Lpz Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11339	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11346	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Lpz-Wahren West	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8433	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8433	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
11193	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8428	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11313	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8787	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8787	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11193	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8788	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8788	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8431	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8789	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8789	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11304	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11347	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Slevogtstr Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 06:00	16.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-20:00 durchg.
11348	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8414	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11349	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Slevogtstr	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11350	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Slevogtstr	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11351	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Slevogtstr	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11337	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Weida	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Weida	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Wolfsgefärth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10642	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 04:00	10.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10642	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 23:20	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Wolfsgefärth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Wolfsgefärth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Süd	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Süd	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 23:20	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	01.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10667	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 07:00	12.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10642	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Saalfeld (Saale)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10642	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Weida	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10642	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Weida	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6835	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6835	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6835	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6836	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6836	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6836	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10706	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8414	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8414	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11306	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11307	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	24.10.2026, 06:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11307	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	24.10.2026, 06:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8787	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11352	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 20:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11352	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 20:00	12.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11307	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	10.10.2026, 08:30	10.10.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8788	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8789	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Lindenau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11310	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Lindenau	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11307	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	11.10.2026, 08:30	11.10.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8787	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8788	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8789	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8787	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8788	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8789	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11345	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Lpz-Knauthain	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 23:45	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:45-04:25 durchg.
11353	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 18:00	03.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11353	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 18:00	31.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11354	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 21:30	08.10.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11354	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 23:55	09.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
11355	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 18:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11355	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 06:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11356	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 18:00	10.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11356	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
11356	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 06:50	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6837	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:30 durchg.
11357	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11357	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10761	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10761	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10761	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10762	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10762	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10762	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11358	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11358	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6842	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6837	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Steinbach a Wald	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:30 durchg.
11359	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Pößneck ob Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 07:20	17.09.2026, 15:40	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
11359	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Pößneck ob Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 07:20	17.09.2026, 15:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11357	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11357	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11357	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10761	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10761	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10762	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10762	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11358	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11358	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11358	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
11361	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10705	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10705	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11362	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11363	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11363	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11363	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11361	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11361	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	18.11.2026, 20:00	19.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11361	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11361	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	20.11.2026, 20:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10706	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Unterwellenborn	Gleiserneuerung	08.10.2026, 20:30	12.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-00:10 durchg.
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Unterwellenborn	Gleiserneuerung	10.10.2026, 20:30	12.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:30-00:10 durchg.
6838	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
6839	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6839	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	08.10.2026, 20:30	10.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:30-00:10 durchg.
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-05:00 durchg.
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-05:00 durchg.
11364	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11360	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
11365	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Zeitz Zeitz Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11366	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11366	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig) Neukieritzsch	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 19:20	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 19:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 19:20	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 20:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11368	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Brückenprüfung	29.10.2026, 00:40	29.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10558	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10553	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Cossen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 16:00	01.10.2026, 19:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11369	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 20:20	23.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 19:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:20-04:20 durchg.
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.
11370	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 01:10	13.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11371	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11371	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11367	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 20:20	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
11373	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
11373	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11373	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11366	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Lobstädt	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 21:30	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-04:15 durchg.
11372	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:30 durchg.
11373	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Küchwald	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11374	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Beucha Naunhof	Schienenauswechslung	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11375	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Borsdorf (Sachs) Beucha	Arbeiten am Bahnübergang	27.10.2026, 00:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
11376	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Borsdorf (Sachs)	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11377	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
11378	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-06:00 durchg.
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
11377	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10559	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10566	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Leisnig	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:50	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
11379	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	07.09.2026, 08:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11379	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	10.09.2026, 08:00	11.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11379	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	14.09.2026, 08:00	16.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11379	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	17.09.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11379	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	21.09.2026, 08:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11380	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 08:00	23.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11380	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	26.10.2026, 08:00	31.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11380	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	31.10.2026, 08:00	31.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
11381	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Schienenauswechslung	17.11.2026, 21:40	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Langsamfahrstelle je 21:40-05:15 durchg.
11381	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf Großbothen	Schienenauswechslung	17.11.2026, 21:40	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 21:40-05:15 durchg.
10527	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Meißen Coswig Stw 1	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11382	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Lpz-Wahren West Schkeuditz	Untergrundverbesserung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11310	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Lpz-Wahren West Schkeuditz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8414	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
11349	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11383	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
11383	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11337	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11350	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11310	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11351	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11189	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 07:00	14.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11190	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8424	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8424	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
11323	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
11323	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8414	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
11325	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11384	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11326	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11385	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11327	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11386	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11040	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 21:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11050	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	29.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8784	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Brückenarbeiten	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11041	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11042	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8779	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf Holleben	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11026	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	Weichenausbau	11.09.2026, 20:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11043	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11044	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11045	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11139	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11143	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11138	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:15	12.09.2026, 15:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:15-15:50 durchg.
11165	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11387	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11388	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11166	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11389	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11390	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11167	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
11141	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
2064	6393-Ilseburg - RB-Grenze km 29,083 - Vienenburg, W501	Ilseburg Vienenburg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2065	6393-Ilseburg - RB-Grenze km 29,083 - Vienenburg, W501	Ilseburg Vienenburg	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:30	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11015	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11015	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11016	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11016	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11017	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11017	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11018	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11018	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8345	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8346	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8410	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8360	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8363	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8779	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Planena Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11193	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8433	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
8433	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
8433	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Sammelweis	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8433	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Semmelweis	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
11193	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Semmelweis	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8425	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8426	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8427	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11305	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:59	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9789	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11391	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11391	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9793	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11392	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11392	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9796	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9796	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9797	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11393	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11393	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9800	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9800	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9800	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9806	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9793	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9807	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9796	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9808	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
11349	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8415	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8414	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11350	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11310	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11310	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
11351	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9413	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1144	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:05	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 12:00	30.09.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
9427	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 17:30	07.12.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	03.10.2026, 14:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11394	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 14:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	24.10.2026, 14:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	31.10.2026, 14:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	07.11.2026, 14:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	14.11.2026, 14:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	21.11.2026, 14:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	28.11.2026, 14:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	05.12.2026, 14:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2097	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2098	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2099	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9463	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
9452	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9425	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	Weichenerneuerung	11.09.2026, 23:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2094	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2095	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2097	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2098	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2099	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2097	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2098	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2099	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	11.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
9415	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9417	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9418	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Sülfeld	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Sülfeld	Weichenerneuerung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Vorsfelde	Weichenerneuerung	28.09.2026, 18:30	29.09.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
1144	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	30.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 16:00	01.10.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9426	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	01.10.2026, 16:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2097	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2097	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2098	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2098	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2099	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2099	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Marienborn	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-23:59 durchg.
9646	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9647	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9648	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2053	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2054	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2055	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2053	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2054	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2055	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2050	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2051	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2052	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2053	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2054	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2055	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2050	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2051	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2052	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2050	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2050	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2051	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2051	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2052	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2052	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11395	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11396	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11397	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9556	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9558	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9560	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleben (b Mg)	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:00-04:30 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleben (b Mg)	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
11398	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:30	12.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11398	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Schienenauswechslung	11.09.2026, 22:30	12.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11399	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11399	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11399	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Wefensleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11399	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Harbke	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11395	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11396	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11397	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-23:59 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-23:59 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 23:59	12.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-03:00 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 03:00-04:30 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:00-04:30 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
9553	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
11400	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11400	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11401	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11402	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11402	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11403	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11404	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11404	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11405	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St) Geestgottberg	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 22:45	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-06:20 durchg.
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St) Geestgottberg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:45	14.09.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11407	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St) Osterburg	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 10:20	26.09.2026, 18:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11408	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11409	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11410	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11411	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11412	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9167	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11407	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Borstel (Kr St)	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 10:20	26.09.2026, 18:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11408	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11409	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11410	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11411	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11412	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 22:45	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-06:20 durchg.
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 22:45	13.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:45-06:20 durchg.
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:45	14.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11406	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 22:45	14.09.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11412	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11400	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11401	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11402	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11403	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11404	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11405	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11414	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11415	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11416	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11417	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11418	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11419	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11400	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11401	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11402	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11403	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11404	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11405	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11420	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11421	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9468	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9470	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9471	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9452	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9374	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9476	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9469	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9380	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9477	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9478	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 21:00	14.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Brückenprüfung	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11414	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11415	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11416	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11417	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11418	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11419	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 21:00	13.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11414	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11413	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11415	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11415	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11416	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11417	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11417	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11418	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11419	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11419	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11422	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11423	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11424	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11425	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11426	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11427	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11428	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11429	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11430	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11431	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11432	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11433	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11433	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11433	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Wolmirstedt	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11437	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11438	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11439	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9620	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf	Schienenerneuerung	26.10.2026, 07:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9620	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11440	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Brückenarbeiten	29.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-04:00 durchg.
9619	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9621	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9622	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9619	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9621	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9613	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11440	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 20:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9622	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9619	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9621	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9622	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9619	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9621	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9622	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11427	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11428	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11429	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11430	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11431	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11432	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9476	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9468	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9477	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9470	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9478	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9471	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9467	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	13.09.2026, 20:00	16.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-06:00 durchg.
11442	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11442	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9467	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9467	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9467	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9467	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9468	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9470	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9471	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Tangerhütte Bbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 12:00	12.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Tangerhütte Bbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 12:00	12.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11443	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Tangerhütte Bbf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 22:15	14.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
11442	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9476	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9477	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9478	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9452	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9374	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11427	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11427	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11429	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11429	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11431	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11431	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11422	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Zielitz	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11424	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Zielitz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 08:00	12.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
11441	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenarbeiten	12.09.2026, 10:00	12.09.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11444	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenprüfung	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
11445	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenprüfung	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
11446	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Schienenauswechslung	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
11443	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 22:15	14.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
11423	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11425	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11426	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11423	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11425	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11426	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11437	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11438	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11439	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9518	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Magdeburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
11422	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11424	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11423	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11425	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11426	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11437	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11422	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11438	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11424	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11439	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11437	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11438	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11439	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11423	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11434	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11425	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11435	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11426	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11436	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11447	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11448	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11448	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11449	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11450	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11450	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11451	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11452	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Sachsendorf(Cal)	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11453	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11454	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11455	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8793	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8793	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8779	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8344	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Kanena	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11310	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Le-Wahren Ubf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8414	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8415	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11310	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11456	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11457	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11458	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8793	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11179	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11459	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11459	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11460	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11460	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11461	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11461	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11118	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11120	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11122	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9872	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8345	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9873	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9874	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9874	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8346	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11462	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11463	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11464	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11459	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11179	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 23:59	12.09.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11180	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend,	Totalsperrung
11180	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Totalsperrung
11460	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11180	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11461	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11456	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11457	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11458	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9872	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9873	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9873	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9874	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9874	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11118	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11118	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11120	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11120	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11122	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11122	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11456	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11457	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11458	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11462	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11463	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11464	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11179	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8344	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 21:45	14.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11179	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena	Oberleitungsvollinspektion	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8414	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8415	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8794	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8794	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8795	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8795	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8790	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8796	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8796	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11447	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11449	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11451	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11465	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Niemberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11466	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Niemberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11467	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11465	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11468	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11466	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11339	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Le-Wahren Ubf	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8414	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Le-Wahren Ubf Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8415	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Lpz Messe Süd	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11304	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11304	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11310	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Wiederitzsch	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11382	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Lpz-Wahren West Gröbers Süd	Untergrundverbesserung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11304	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Lpz-Wahren West Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9619	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9621	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9622	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11469	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Totalsperrung
11469	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11469	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11469	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11469	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11470	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11470	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11470	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11470	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11471	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11472	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11473	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11474	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11474	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11475	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11475	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8779	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Kanena	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11465	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Köthen Süd	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11466	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Köthen Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11452	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Sachsendorf(Cal) Calbe (S) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11452	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Sachsendorf(Cal) Calbe (S) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8348	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8794	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8795	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8796	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8794	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8795	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8796	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11351	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11337	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11349	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11350	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11351	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11382	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Schkeuditz West	Untergrundverbesserung	09.11.2026, 04:00	12.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11476	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schöneb (E) Gbf Magdeburg-Buckau	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 21:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:50 durchg.
11476	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schöneb (E) Gbf Magdeburg-Buckau	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 21:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-04:50 durchg.
11453	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11477	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11477	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11454	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11478	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11478	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11455	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9733	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11476	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11476	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11471	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11472	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11473	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11479	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11479	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11480	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11480	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11481	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11481	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11456	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11462	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11462	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11457	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11463	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11463	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11458	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11464	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11464	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11467	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11467	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11468	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11468	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11482	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	02.07.2026, 11:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11339	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11483	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	Oberleitungsarbeiten	03.07.2026, 10:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8425	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8426	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8427	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11484	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf Blumenberg	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 21:50-04:20 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11485	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf	Brückenprüfung	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11486	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf Oschersleben	Gleiserneuerung	01.09.2026, 07:00	22.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11487	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Groß Quenstedt Halberstadt	Brückenarbeiten	22.09.2026, 03:55	27.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11488	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Groß Quenstedt Halberstadt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	22.09.2026, 03:55	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11489	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Hadmersleben Oschersleben	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:00	17.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
11490	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Hadmersleben Oschersleben	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11488	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Hordorf Groß Quenstedt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	22.09.2026, 03:55	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9619	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9606	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9621	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9622	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11469	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11469	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11470	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11470	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11491	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11492	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	19.01.2026, 09:15	30.09.2026, 16:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:15-16:45 durchg.
11493	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	01.10.2026, 09:15	12.12.2026, 16:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:15-16:45 durchg.
11494	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11489	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Hadmersleben	Schienenauswechslung	15.09.2026, 22:00	17.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
11487	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Brückenarbeiten	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
11495	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
11486	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Gleiserneuerung	22.09.2026, 03:55	22.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
11490	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Hordorf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11496	6405-Wegeleben - Quedlinburg - Thale Hbf	Quedlinburg	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:50	31.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:30 durchg.
11129	6405-Wegeleben - Quedlinburg - Thale Hbf	Wegeleben Quedlinburg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11433	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Glindenberg Mg-Rothensee Rmf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Glindenberg Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11498	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Glindenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Glindenberg	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9606	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9606	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9606	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9608	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9608	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9610	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9611	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9620	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9606	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9518	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Rothensee	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9605	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9609	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9612	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11476	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
11491	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11494	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11491	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11494	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11494	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11500	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9623	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9623	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9623	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11433	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9518	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Glindenberg	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9605	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9609	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9612	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Mg-Rothensee Rmf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11498	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf Glindenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11501	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf Glindenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11433	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11498	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11498	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11501	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11501	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11497	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11502	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
11502	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11502	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
11476	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	19.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9517	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9518	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9519	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11503	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 06:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-18:00 durchg.
9520	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11504	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Arbeiten an LST-Anlagen	15.09.2026, 08:00	15.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11504	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11504	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 08:00	17.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11499	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11503	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
11503	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 06:00	05.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11505	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Barleben	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11505	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Barleben	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11506	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Flechtingen	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
9518	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Glindenberg Barleben	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:10 durchg.
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:10 durchg.
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11507	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9458	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9458	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11508	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9452	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde Bösdorf (Sa-Anh)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde Bösdorf (Sa-Anh)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9428	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9430	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11509	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
11509	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9515	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9516	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11510	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11511	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11512	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11512	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11513	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11514	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11514	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11515	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11516	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11516	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11510	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Königsborn	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
11511	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11513	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11515	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 10:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11517	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11518	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11519	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11520	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11521	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11522	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10407	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10407	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10410	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10410	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11523	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 04:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11523	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Güterglück	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 02:45	durchgehend,	Totalsperrung
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 10:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11523	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:45	07.10.2026, 00:30	durchgehend,	Totalsperrung
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10417	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:35	14.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:35-04:35 durchg.
9788	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:35	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9788	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:01	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9789	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11524	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9791	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9792	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9792	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9788	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:01-04:00 durchg.
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9794	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9796	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9797	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11525	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9798	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9799	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9799	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9800	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11524	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11524	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11525	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11525	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9800	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11526	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11526	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11527	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11527	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11528	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11528	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11529	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Holzweißig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11530	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Holzweißig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8425	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 00:01	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8427	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11524	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11525	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11531	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:55	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:55-05:00 durchg.
11532	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11533	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11529	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11391	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11387	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11392	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11533	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11533	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11388	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11530	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11393	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11390	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11533	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Holzweißig	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11384	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11385	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11386	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11384	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11385	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11386	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11387	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11387	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11141	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11388	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11388	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11390	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11390	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11534	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11535	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11536	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11535	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11535	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11535	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11536	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11536	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11536	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11537	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11537	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11537	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10407	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10407	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10410	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11535	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11536	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11537	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11538	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn Üst	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 01:10	11.09.2026, 02:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:10-02:40 durchg.
11539	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn Üst	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11538	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Wolfen (Kr Bitt)	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9787	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:35	13.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:35 durchg.
9791	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9794	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9795	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9795	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9798	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11529	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11529	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11530	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11530	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11305	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Leipzig Hbf Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:59	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:45	14.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8428	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11193	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8431	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11540	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Essener Str Lpz Messe Süd	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8425	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8425	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8427	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8427	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8425	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8426	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8427	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11384	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11385	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11386	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11540	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Leipzig Nordkopf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11384	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11385	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11386	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11531	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 23:55	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:55-05:00 durchg.
11387	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11387	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11388	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11388	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11390	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11390	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8415	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11384	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11541	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11541	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11542	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 06:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11385	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 00:01	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11323	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11386	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11526	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11526	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9793	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11527	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11527	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9796	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11528	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11528	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11537	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Dessau Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11539	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Dessau Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9793	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Holzweißig	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9796	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Holzweißig	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11518	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11520	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11522	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Güterglück	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10406	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
10407	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10405	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10405	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10408	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10409	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10410	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10406	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10415	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10415	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10408	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10409	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11517	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11519	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11521	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10417	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10412	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10413	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10414	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10406	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Rodleben	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10408	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Rodleben	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10409	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Rodleben	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10416	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11538	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt) Raguhn Üst	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11538	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11526	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9793	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11527	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9796	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11528	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11389	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11543	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 08:00	23.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10380	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	13.09.2026, 00:30	13.09.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11544	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11545	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
11545	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
11546	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11546	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9735	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Wiesenburg(Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9694	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 07:00-16:00 durchg.
11544	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
10406	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10408	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10409	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11546	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Wiesenburg(Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9734	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11547	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9694	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-16:00 durchg.
11543	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Meinsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
9694	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
9694	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
9694	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
10405	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10405	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10405	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10405	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10406	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Roßlau(Elbe) Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10408	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Roßlau(Elbe) Gbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10409	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Roßlau(Elbe) Gbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11535	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11536	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11537	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9733	6419-Dessau Hbf - Köthen	Elsnigk (Anhalt) Köthen	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9728	6420-Köthen - Aschersleben	Aschersleben Güsten	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11548	6420-Köthen - Aschersleben	Aschersleben Güsten	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
11549	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11549	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	13.10.2026, 18:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 18:00-05:00 durchg.
11549	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	14.10.2026, 05:00	15.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 05:00-18:00 durchg.
11550	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge Köthen West	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:50	03.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi + Fr + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-04:45 durchg.
11551	6420-Köthen - Aschersleben	Bernburg-Waldau Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:15	11.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-04:05 durchg.
11548	6420-Köthen - Aschersleben	Giersleben Abzw Aschersleben	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11551	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:15	11.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-04:05 durchg.
11552	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:15	14.11.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9728	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Giersleben Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11553	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten	Brückenarbeiten	17.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9733	6420-Köthen - Aschersleben	Köthen Baalberge	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11550	6420-Köthen - Aschersleben	Köthen West Baalberge	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:50	03.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi + Fr + Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-04:45 durchg.
9733	6421-Köthen West, W 603 - Köthen Süd, W 507	Köthen West Köthen Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9733	6422-Abzw Seehof - Abzw Werkleitz	Seehof Abzw Werkleitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11554	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Schb-Salzellen	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
11554	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Schb-Salzellen Schönebeck(Elbe)	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11555	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Staßfurt Eickendorf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
11125	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:55	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-03:40 durchg.
11114	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Heudeber-Danst Wernigerode Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 22:50	25.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:15 durchg.
11556	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Wernigerode Hbf Ilseburg	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 23:45	26.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
11400	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11557	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	Brückenprüfung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11402	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11404	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11400	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11402	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11404	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9439	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9379	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9381	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9375	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9376	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9376	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9364	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9377	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9440	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9378	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9439	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9379	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9474	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9379	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9475	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9375	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9375	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9376	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9377	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9377	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9378	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9378	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9376	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9364	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9374	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9440	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9454	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle (S) Gbf O	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11012	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11013	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11014	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8794	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8795	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8796	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11180	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle(S) Gbf Süd	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
11180	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle(S) Gbf Süd	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
11180	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle(S) Gbf Süd	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11171	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11171	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9872	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11172	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11172	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9874	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11173	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11173	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11558	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Zeitz Gbf	Schienenauswechslung	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11558	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf Zeitz	Schienenauswechslung	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11365	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf Zeitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11559	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11469	6434-Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite	Magdeburg Hbf Mg Südseite	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst
11117	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11118	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11119	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11120	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11121	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11122	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle Pbf Kurzv Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
204	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
204	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
205	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
206	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
209	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
211	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
215	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
219	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
220	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
222	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
225	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
207	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen Dorf Mecklenburg	Brückenprüfung	12.09.2026, 00:40	12.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
216	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen Wismar	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
209	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:20	durchgehend,	Streckensperrung
222	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:35	17.11.2026, 04:20	durchgehend,	Streckensperrung
11560	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Wismar	Oberbauschweißen	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11561	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Wismar	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11562	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11563	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11564	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11566	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11567	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11568	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9295	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11570	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11572	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11573	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11575	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11567	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11576	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11570	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11577	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11573	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11578	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11579	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11568	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin-Görries	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11575	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11567	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11576	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11570	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11577	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11573	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11578	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9276	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9276	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9280	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9317	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9280	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
9318	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9318	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9318	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9318	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9277	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9277	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9278	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9278	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9319	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9317	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9318	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9319	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
204	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
215	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11564	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11562	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11580	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11581	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	Schienenenauswechslung	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11568	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	Schienenenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11563	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9276	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9270	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9277	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9278	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11575	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9276	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11567	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11576	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9277	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11570	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11577	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9278	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11573	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11578	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
204	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
215	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Groß Brütz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Groß Brütz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11568	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11579	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
204	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
208	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11582	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11582	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11583	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 22:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
11583	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.10.2026, 22:15	17.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-04:15 durchg.
11583	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
11579	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11583	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11584	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11582	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Schwerin-Görries	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11566	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11585	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9295	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11572	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11565	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11585	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11569	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11586	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11586	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11586	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11579	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11571	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11574	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11566	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11587	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11588	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11589	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11590	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11572	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11562	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9282	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9286	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9289	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9289	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11591	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11587	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11588	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9293	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11589	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9295	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11590	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11563	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9297	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9299	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11592	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11566	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11572	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9286	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9286	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11566	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11566	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11589	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9295	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9295	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11590	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11590	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9299	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9299	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11572	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11572	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11592	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11562	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11591	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11588	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
11563	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11592	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Zachun	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
11593	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 22:05	12.09.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10831	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 10:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11593	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
11594	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 05:25	07.11.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
11594	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
10835	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11595	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:20	06.10.2026, 17:35	durchgehend	Streckensperrung
10832	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10822	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Warnowbr W	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:10	14.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:10-16:00 durchg.
10822	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Warnowbr W	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 22:20	25.11.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11596	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 07:30	22.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11597	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 07:30	08.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-14:00 durchg.
11598	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11598	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:30	15.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:30-15:00 durchg.
11599	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 15:00	23.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10820	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10869	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11594	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 05:25	07.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11594	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 06:25	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10820	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10820	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10869	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10832	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10869	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10873	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11600	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	27.04.2026, 00:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11599	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-15:00 durchg.
11599	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-15:00 durchg.
11593	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 22:05	12.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11595	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:20	06.10.2026, 17:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11593	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11601	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11602	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11602	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11603	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11600	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.04.2026, 00:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11604	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11605	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11606	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 08:00	12.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11606	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 08:00	12.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 08:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11608	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 07:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11608	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 07:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 08:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 08:00	19.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 08:00	19.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.
11609	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 07:30	21.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	21.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	21.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	21.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11610	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 07:30	23.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 08:00	23.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 08:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 12:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-17:00 durchg.
11611	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 07:30	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11611	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 07:30	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-12:00 durchg.
11607	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11612	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11612	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11612	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11613	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11614	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11614	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 11:30	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11615	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11615	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11615	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11616	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11616	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11616	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11617	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 07:30	02.10.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11618	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11618	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11619	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11618	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11618	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11620	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11620	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11621	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11622	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11599	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 11:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-11:00 durchg.
11623	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11623	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11613	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11624	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:00	22.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11625	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11625	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11626	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:30	20.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11626	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:30	20.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11627	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 07:30	21.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11628	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11608	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11608	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11629	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schienenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11629	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schienenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11630	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11630	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 12:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11632	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11632	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11633	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11633	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11633	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:50	26.10.2026, 17:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:50	26.10.2026, 17:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11634	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11634	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11634	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11613	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 14:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 08:00	29.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 10:00	29.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 12:00	29.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11631	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11635	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenerneuerung	30.10.2026, 11:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11636	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
11638	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 07:30	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11638	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 07:30	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
11639	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11639	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11640	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:30	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11640	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:30	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-12:00 durchg.
11637	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-12:00 durchg.
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11642	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 06:55	08.11.2026, 08:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11642	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:55	08.11.2026, 09:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11642	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:55	08.11.2026, 14:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:00	08.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:00	08.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11642	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:55	08.11.2026, 12:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11642	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 12:55	08.11.2026, 14:55	durchgehend	Totalsperrung
11643	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11644	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 07:30	09.11.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11643	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 10:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11645	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 07:30	11.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11645	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 07:30	11.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11646	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11646	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11646	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 12:00	11.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-12:00 durchg.
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-12:00 durchg.
11641	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 11:00	13.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11621	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11622	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 12:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11635	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenerneuerung	17.11.2026, 08:00	17.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11613	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 11:00	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11647	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 07:30	24.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11648	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 07:00	26.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11648	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 07:00	26.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11624	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11613	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 07:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11623	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11623	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10844	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10845	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10846	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10847	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10848	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10849	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10850	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10835	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Dalwitzhof Nordk	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
236	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
239	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
237	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
240	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
238	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
242	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
265	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
266	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
267	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
268	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
241	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Schwaan Süd Güstrow	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11649	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
227	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11651	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
229	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11652	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
230	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow Schwaan Süd	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow Schwaan Süd	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11649	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11651	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11652	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10835	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11653	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.11.2026, 22:15	09.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11653	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11649	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11651	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11654	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11653	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11652	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11655	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11649	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11651	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11652	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
265	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
266	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10835	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11654	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11654	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	Schwellenauswechslung	05.11.2026, 23:55	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
267	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
268	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11656	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11657	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11657	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10845	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10847	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10849	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10844	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10845	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10846	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10847	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11655	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10849	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10850	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11656	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Pölchow	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11649	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11658	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11658	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11658	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11656	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11657	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11651	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11652	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11659	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Brückenprüfung	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11659	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 00:25	25.11.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Bützow	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Bützow	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Bützow	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11650	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Bützow	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11658	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Pölchow	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11659	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
11659	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 03:40	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
239	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
240	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
242	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10883	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10884	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10885	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
239	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
240	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
242	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10845	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10847	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10849	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11660	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:05	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:05-17:00 durchg.
11660	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:05	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:05-17:00 durchg.
10869	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10873	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10820	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10820	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10869	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11607	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:30	24.09.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:30-15:40 durchg.
10820	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10820	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10869	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11594	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:10	07.11.2026, 15:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10873	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10869	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10873	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11593	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	11.09.2026, 22:05	12.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10832	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11593	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11594	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 06:25	07.11.2026, 08:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11594	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11631	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11643	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 10:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10834	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 10:40	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10834	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 09:30	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10835	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Warnowbr W Dalwitzhof Nordk	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11661	6500-Berlin-Karow, S-B W119 - Berlin-Karow DB-Grenze km 46,496	Bln-Karow S-B Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11661	6500-Berlin-Karow, S-B W119 - Berlin-Karow DB-Grenze km 46,496	Bln-Karow S-B Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11662	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 00:40	30.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 00:40-03:00 durchg.
11663	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11663	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11663	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11663	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11664	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 00:40-03:00 durchg.
11665	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11665	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11665	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11665	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11666	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11666	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11666	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11666	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11667	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11667	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11667	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11667	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11668	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11668	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11668	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11668	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11669	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11669	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11669	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11669	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11670	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11671	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11672	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8845	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8846	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8848	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8848	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-05:00 durchg.
8849	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	Durcharbeitung von Gleisen	11.09.2026, 21:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9650	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8846	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9653	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8849	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9655	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8850	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9657	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9650	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9653	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9584	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9655	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9657	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9670	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Beelitz Stadt Lienewitz (Lia)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9670	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Beelitz Stadt	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9836	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9839	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9836	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9836	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9839	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9839	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9518	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 10:40-11:20 durchg.
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 14:40-15:20 durchg.
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Premnitz	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:40-11:20 durchg.
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Premnitz	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:40-15:20 durchg.
9452	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Mögelin	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Pritzerbe	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Pritzerbe	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Silokanalbrücke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:40-11:20 durchg.
9464	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Silokanalbrücke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:40-15:20 durchg.
10019	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10021	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10028	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10023	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10104	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10109	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10105	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10031	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10032	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10033	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10542	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10542	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11673	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:55	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:55-04:00 durchg.
11673	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:55	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:55-04:00 durchg.
11673	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Grunow (NL)	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:55	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:00 durchg.
11674	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Storkow (Mark)	Kabelarbeiten	01.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-04:25 durchg.
11674	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Storkow (Mark)	Kabelarbeiten	05.09.2026, 00:35	27.09.2026, 06:25	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:35-06:25 durchg.
10542	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Grunow (NL) Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11675	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Grunow (NL) Beeskow	Gleiserneuerung	18.09.2026, 18:00	22.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9992	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh Brand	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10001	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10001	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10002	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:00-06:00 durchg.
10002	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9988	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10072	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10072	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10073	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10073	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10073	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10074	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10075	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9989	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9994	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10076	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10076	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10076	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10001	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh Zernsdorf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11673	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Lindenber(Mark) Beeskow	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:55	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:00 durchg.
10073	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Zernsdorf Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
10076	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Zernsdorf Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Bad Saarow-Piesk Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10136	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11676	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10138	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10140	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow-Piesk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10136	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10138	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10140	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10176	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10209	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	Vegetationsarbeiten	12.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
8879	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10185	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8880	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8862	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8863	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8864	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8862	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8862	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8863	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8863	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8546	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8864	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8864	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8876	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Fredersdf DB-Gr	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
8876	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Fredersdf DB-Gr	Gleiserneuerung	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
8876	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8876	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8869	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8870	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8871	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8546	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Rüdersdf (b Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9518	6542-stillgelegt Treuenbrietzen, W1 - (RB- Grenze km 37,940 - Golzow) - DB-Grenze - Brandenburg	Brandenbg DB-Gr Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9964	6543-stillgelegt - Zossen DB-Grenze - Zossen, W101	Zossen (Zoa) Zossen DB-Grenze	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9687	6553-Preußnitz Pra, Strw 6542/6553 - Bad Belzig	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9687	6555-Bad Belzig, 51W20 - Belzig DB-Grenze	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10182	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10187	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10196	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10198	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10158	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10158	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10182	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10187	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10158	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10158	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10196	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10198	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10450	6587-Ebersbach (Sachs) - DB-Grenze (- Niedercunnersdorf)	Ebersbach(Sachs) Dürrhennd DB-Gr	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11677	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Großschönau (Sa)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 21:15	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11678	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Großschönau Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10448	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Hainewalde	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	18.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
10448	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Hainewalde	Brückenarbeiten	13.11.2026, 23:15	15.11.2026, 11:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11679	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhennndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Varnsdorf piv Ko Seifhennersdorf	Brückenprüfung	16.09.2026, 07:50	16.09.2026, 19:20	durchgehend	Streckensperrung
10068	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Oberleitungsarbeiten	03.09.2026, 03:45	08.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10052	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11680	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
10068	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10068	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:45	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10327	6600-Neustadt (Sachs) - Dürrröhrsdorf	Dürrröhrsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10327	6600-Neustadt (Sachs) - Dürrröhrsdorf	Dürrröhrsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10328	6600-Neustadt (Sachs) - Dürrröhrsdorf	Dürrröhrsdorf Neustadt (Sachs)	Durcharbeitung von Weichen	15.09.2026, 22:35	16.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11681	6600-Neustadt (Sachs) - Dürrröhrsdorf	Dürrröhrsdorf Neustadt (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 23:20	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 23:20	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	10.10.2026, 22:20	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11683	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:15	12.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 22:20	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11683	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 23:20	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:20	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	25.10.2026, 22:20	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11682	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11684	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
11685	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 00:35	11.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:35-06:50 durchg.
11685	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Arbeiten am Bahnübergang	12.10.2026, 00:35	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
10435	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10433	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Weixdorf Bad	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 00:05-04:50 durchg.
11686	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Königsbrück Ottendf-Okr Süd	Weichenerneuerung	01.12.2026, 05:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10433	6607-Dresden-Klotzsche - Dresden Flughafen (Personenzugbahn)	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:55	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:45 durchg.
10595	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10552	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10588	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Weichenerneuerung	26.10.2026, 08:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10591	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 19:00	03.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10550	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Flöha	Durcharbeitung von Weichen	07.09.2026, 07:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10554	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10550	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa Niederwie DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	12.09.2026, 00:15	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10550	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Durcharbeitung von Weichen	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10551	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10554	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10577	6639-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - Chemnitz Süd	Chemnitz Süd Chemn Hbf DB-Gr	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10609	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10600	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10601	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10554	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha Erdmannsd DB-Gr	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-00:30 durchg.
10554	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha Erdmannsd DB-Gr	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
10551	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10554	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-00:30 durchg.
10554	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10576	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemnitz Süd	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:10	31.10.2026, 21:10	durchgehend	Streckensperrung
10577	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemnitz Süd	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11687	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Schienenwechselschlung	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
11688	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Oberbauschweißen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
11211	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11211	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün	Weichenerneuerung	22.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11689	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11690	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V) Muldenberg	Oberbauschweißen	28.10.2026, 00:10	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11691	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V) Zwotental DB-Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 22:45	07.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-05:10 durchg.
11692	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Lengenfeld (V) Falkenstein (V)	Vegetationsarbeiten	01.09.2026, 00:10	12.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:10-05:00 durchg.
11693	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Lengenfeld (V) Falkenstein (V)	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
11694	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Lengenfeld (V) Falkenstein (V)	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 00:10	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-05:00 durchg.
11695	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Voigtgrün Falkenstein (V)	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:10	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:10-05:00 durchg.
10616	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11689	6651-Zwotental - Klingenthal - Grenze DB/ CD km 8,777	Zwotental Klingenthal Gr	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
11691	6651-Zwotental - Klingenthal - Grenze DB/ CD km 8,777	Zwotental Klingenthal Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 22:45	07.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-05:10 durchg.
11696	6653-Weida - Mehltheuer	Loitsch-Hohenleu Mehltheuer	Fels-/Hangsanierung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11697	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Loitsch-Hohenleu	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11698	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Loitsch-Hohenleu	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 22:55	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10642	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Mehltheuer	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11699	6653-Weida - Mehltheuer	Zeulenroda u Bf Mehltheuer	Oberbauschweißen	16.09.2026, 21:30	18.09.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-07:30 durchg.
11700	6653-Weida - Mehltheuer	Zeulenroda u Bf	Schienenauswechslung	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11224	6656-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Schleiz)	Schönberg (V) Mühltröf DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
11224	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11207	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 16:00	27.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11208	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 16:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11224	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg DB-Gr Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
10461	6666-Sebnitz Grenze - Sebnitz	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10459	6666-Sebnitz Grenze - Sebnitz	Sebnitz (Sachs) Sebnitz Grenze	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10982	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11032	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11033	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11033	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11032	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11033	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11032	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf Naumburg (S) Ost	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10668	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Teuchern Naumburg (S) Ost	Schienenerneuerung	24.08.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10668	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Teuchern	Schienenerneuerung	24.08.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11701	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11702	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11703	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	Gleiserneuerung	13.10.2026, 20:00	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:30 durchg.
11704	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Blankenstein (S)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 12:00	12.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11704	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Blankenstein (S) Unterlemnitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.09.2026, 22:10	12.09.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11705	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Blankenstein (S) Unterlemnitz	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11706	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Ebersdorf-Fries Lobenstein (Th)	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11707	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Lobenstein (Th) Blankenstein (S)	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 21:00	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11708	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Lobenstein (Th) Blankenstein (S)	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
10751	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10752	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11709	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 22:45	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:45-04:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6838	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
6839	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6839	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6838	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
10761	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11710	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Weichenerneuerung	28.10.2026, 21:35	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:35-03:30 durchg.
10762	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6839	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6839	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11710	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Leutenberg	Weichenerneuerung	28.10.2026, 21:35	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 21:35-03:30 durchg.
11706	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Wurzbach (Thür) Lichtentanne(Th)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:05	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha Emleben	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-07:30 durchg.
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 08:00	03.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 08:00	03.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-07:30 durchg.
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.
10983	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-07:30 durchg.
10794	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden	Schwellauswechslung	13.10.2026, 10:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schwellauswechslung	14.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
11711	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schraubblochanierung	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11711	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schraubblochanierung	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
10794	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen Schmalkalden	Schwellauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10794	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen Schmalkalden	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
10801	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-04:20 durchg.
10794	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-00:45 durchg.
10702	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Zella-Mehlis	Schienenerneuerung	14.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
11712	6702-Fröttstädt - Friedrichroda (Personenzugbahn)	Fröttstädt Friedrichroda	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:35	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11712	6702-Fröttstädt - Friedrichroda (Personenzugbahn)	Fröttstädt	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11713	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 15:10-15:55 durchg.
11713	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 15:10-15:55 durchg.
11714	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heiboldshausen	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 19:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
11715	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 19:00	13.09.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
11715	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 19:00	20.09.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
10979	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11716	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10980	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11717	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11713	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 15:10-15:55 durchg.
11718	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11718	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11718	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra) Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11714	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 06:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11714	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 19:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11714	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 08:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11706	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11719	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	Schienenauswechslung	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11706	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:05	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
11706	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 22:05	12.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11706	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11706	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11719	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür)	Schienenauswechslung	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5081	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5082	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5083	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5081	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5082	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5083	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10784	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar	Schwellenauswechslung	25.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10781	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11703	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	Gleiserneuerung	13.10.2026, 20:00	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:30 durchg.
10782	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10783	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11701	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Berka Bf Weimar	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11036	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Berka Bf Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11720	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großhering DB-Gr Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11720	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10730	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10730	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11720	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen Großheringen Ghs	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11057	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11051	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11051	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-21:00 durchg.
11721	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-21:00 durchg.
11100	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11101	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
11034	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Freyburg (Unstr) Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11722	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Karsdorf	Weichenerneuerung	22.11.2026, 07:00	27.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10982	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Freyburg (Unstr)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11032	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Freyburg (Unstr)	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11032	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11033	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11034	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11723	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Nebra	Weichenerneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11722	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Nebra Karsdorf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 00:20	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11058	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11065	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11059	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 22:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11059	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11060	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11066	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11059	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11060	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11067	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11061	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 22:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9109	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9110	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9135	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9136	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9126	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-04:45 durchg.
8839	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9125	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Streckensperrung
9125	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 00:25	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	06.10.2026, 00:35	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 00:25	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	08.10.2026, 00:25	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 01:15	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 00:25	12.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	13.10.2026, 00:35	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-03:40 durchg.
11725	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:35	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-03:40 durchg.
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 01:15	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11724	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 00:25	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
9135	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9119	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9120	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9136	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9126	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-04:45 durchg.
8839	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11726	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Bad Freienw (O) Eberswalde Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:45 durchg.
8981	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8982	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8983	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8984	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8981	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8982	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8983	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8984	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11727	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 00:00	24.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Do + Sa	Totalsperrung je 00:00-03:50 durchg.
11728	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Neutrebbin	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
11726	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Niederfinow	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:50-04:45 durchg.
10209	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Werbig oben Seelow (Mark)	Vegetationsarbeiten	12.09.2026, 08:00	13.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
10185	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Wriezen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8966	6759-Britz, 96W3 - Joachimsthal DB Gr, Templin DB Gr - Templin, 46W11	Britz	Schleifen von Schienen	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11729	6759-Britz, 96W3 - Joachimsthal DB Gr, Templin DB Gr - Templin, 46W11	Britz Joachimsthal	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:25	23.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
8900	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8896	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde Pinnow	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11730	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde Pinnow	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
8904	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde Pinnow	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8896	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11730	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8904	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11731	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow Schwedt (Oder)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	03.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8896	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11730	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11731	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	03.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
8904	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9024	6771-Jatznick, 54W13 - Ueckermünde Stadthafen	Jatznick Torgelow	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
9024	6772-Züssow, 47W1 - Züssow DB-Grenze	Züssow Züssow DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
11732	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Lietzow(Rügen) Prora	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 22:55	11.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11733	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Ostseebad Binz	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 11:30	15.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11733	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Ostseebad Binz	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 11:30	15.10.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11734	6778-Velgast, 70W01 - Velgast DB Grenze	Velgast	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 20:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10827	6778-Velgast, 70W01 - Velgast DB Grenze	Velgast Velgast DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:25 durchg.
8780	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB-Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8781	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB-Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8782	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB-Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6803-Röblingen am See - Schraplau	Röblingen am See Röblingen DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11102	6803-Röblingen am See - Schraplau	Röblingen am See	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
11029	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:40	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:40-04:00 durchg.
11029	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	11.12.2026, 23:40	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 20:00-23:40 durchg.
11029	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 23:40	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:40-05:30 durchg.
11029	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11029	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-05:00 durchg.
11021	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11735	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Mücheln(Geiselt) Querfurt	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11736	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Lochau Werkbf	Brückenarbeiten	31.07.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10996	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11001	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11009	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11019	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11020	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11737	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11302	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11738	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
11739	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 23:20	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
10764	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10765	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10766	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11740	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Webau	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 07:00	19.09.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
11741	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Oberbauschweißen	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11742	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Oberbauschweißen	12.10.2026, 13:30	12.10.2026, 19:30	durchgehend	Streckensperrung
11743	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11365	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz DB-Gr Zeitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11194	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11197	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11199	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9883	6827-Neuburxdorf - Mühlberg (Elbe) (Güterzugbahn)	Neuburxdorf Mühlbg Kieswerk	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9884	6827-Neuburxdorf - Mühlberg (Elbe) (Güterzugbahn)	Neuburxdorf Mühlbg Kieswerk	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9885	6827-Neuburxdorf - Mühlberg (Elbe) (Güterzugbahn)	Neuburxdorf Mühlbg Kieswerk	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9785	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB-Grenze - Torgau	Pratau Pratau DB-Gr	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9786	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB-Grenze - Torgau	Pratau Pratau DB-Gr	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11176	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB-Grenze - Torgau	Pratau DB-Gr	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11156	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11157	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	24.10.2026, 00:40	28.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40-04:00 durchg.
11153	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11154	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11155	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11140	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:40 durchg.
11143	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11143	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11144	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11744	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	07.10.2026, 06:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11387	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11744	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 06:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 20:40	durchgehend	Streckensperrung
11388	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11141	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11145	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11389	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11390	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10353	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Fak unt Bf B 20 Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10355	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Fak unt Bf B 20 Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10357	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Fak unt Bf B 20 Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11130	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11131	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11133	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10359	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10360	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10361	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10359	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11745	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10360	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10361	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11746	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld Blankenheim Trbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11746	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11746	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11746	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	23.09.2026, 16:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11123	6851-Könnern - Baalberge	Könnern	Schwellenerneuerung	25.09.2026, 07:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11123	6851-Könnern - Baalberge	Könnern	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 17:00	22.11.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11747	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Bernburg-Waldau Calbe (S) West	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 20:50	24.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:50-04:40 durchg.
11552	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Bernburg-Waldau Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 23:15	15.11.2026, 07:15	durchgehend	Streckensperrung
9732	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 22:55	13.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9733	6854-Abzw Tornitz - Calbe (S) Ost	Tornitz Calbe (S) Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9733	6855-Köthen - DB-Grenze (- Aken (Elbe))	Köthen Köthen DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10412	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10413	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10414	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10412	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10413	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10414	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10412	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11748	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-15:00 durchg.
10413	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10414	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11111	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Gleiserneuerung	01.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11749	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Schwellenauswechslung	15.08.2026, 00:00	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11749	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Schwellenauswechslung	15.08.2026, 00:00	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11750	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Börnecke (Harz) Blankenburg (H)	Brückenprüfung	26.09.2026, 00:25	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11751	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Halberstadt Harsleben	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
11751	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Halberstadt-Spie Langenstein	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
11752	6867-Blankenburg (Harz) - DB-Grenze (- Michaelstein)	Blankenburg Nord Blankenbg DB-Gr	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9614	6876-Magdeburg-Sudenburg - Magdeburg-Buckau Pbf	Magdeburg-Buckau Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9515	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9516	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11511	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11510	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11513	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11515	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9347	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB-Grenze - Ketzin	Mosolf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9348	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB-Grenze - Ketzin	Mosolf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 06:00-22:00 durchg.
9455	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB-Grenze - Ketzin	Mosolf Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9364	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB-Grenze - Ketzin	Neugarten Mosolf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8857	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB-Grenze - Ketzin	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
11752	6890-Blankenburg Harz - Blankenburg Nord	Blankenburg Nord	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 22:00	11.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
9476	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9477	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11445	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Brückenprüfung	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9478	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11753	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11754	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11755	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11756	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11756	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11757	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11757	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11758	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11758	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11759	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11760	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11760	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11761	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11762	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11763	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11764	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11764	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11765	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11765	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11766	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11766	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11756	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11757	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11758	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11759	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11760	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11767	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	Brückenarbeiten	28.08.2026, 20:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:30-04:30 durchg.
11768	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11769	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11770	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11759	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11759	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11771	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11753	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11753	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11754	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11754	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11755	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11755	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11753	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11754	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11755	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2108	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Schnega	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
11761	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11761	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11762	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11762	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11763	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11763	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 08:00	11.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 08:00	11.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
11761	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
11762	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11773	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11763	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11774	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11775	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 02:15	durchgehend,	Totalsperrung
11776	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11777	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11778	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Schnega	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 00:00	14.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Schnega	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11779	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	Kabelarbeiten	28.08.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
11774	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11776	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11777	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11778	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11764	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11765	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11766	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11780	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Rademin	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11780	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11780	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2108	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11781	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Schwellenauswechslung	28.08.2026, 08:15	11.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11772	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Bahnsteigarbeiten	30.08.2026, 06:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11775	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 00:30	durchgehend,	Totalsperrung
11774	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11776	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11777	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11778	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1388	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1389	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1390	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11782	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Veerßen	Kabelarbeiten	28.08.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
11783	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Wieren	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:30	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11768	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11769	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11770	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11771	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11767	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Hohenwulsch	Brückenarbeiten	28.08.2026, 20:30	11.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
11420	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Kläden (Kr Stl)	Schleifen von Schienen	13.09.2026, 01:00	13.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2108	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Veerßen	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9468	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9470	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9471	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden Bstg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9374	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden Bstg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9476	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9468	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9468	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9468	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9473	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:40-17:20 durchg.
9473	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:40-17:20 durchg.
9477	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9470	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9470	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9470	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9478	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9471	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9471	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9471	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9467	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9467	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9467	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
1388	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1388	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1392	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1389	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1389	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1393	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1390	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1390	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1334	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1336	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1338	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11782	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Veerßen	Kabelarbeiten	28.08.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-05:00 durchg.
1374	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1374	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1333	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1340	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	Schienenschleifen Weichen	16.09.2026, 00:30	16.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1335	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1337	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11784	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11785	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1339	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11782	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Wieren	Kabelarbeiten	28.08.2026, 20:00	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:00 durchg.
9374	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9454	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9452	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg Krüden DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11761	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11762	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11763	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2108	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
2108	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11786	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Bad Doberan Groß Schwaß	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11787	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Groß Schwaß Rostock Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
11787	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Groß Schwaß Rostock Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11788	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböck Bad Doberan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:30	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11789	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböck Bad Doberan	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11790	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböck Bad Doberan	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11791	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböck Bad Doberan	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10909	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10913	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10916	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10908	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10912	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10915	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10844	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10844	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10844	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	12.09.2026, 22:15	13.09.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10846	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10846	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10846	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11792	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11655	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10848	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10848	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10850	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10850	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10850	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11793	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 22:20	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-04:30 durchg.
11794	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11794	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11794	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11795	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 22:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
11795	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	16.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11795	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11795	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11796	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11796	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	21.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
11796	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 23:30	24.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10864	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10835	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10864	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Dalwitzhof Nordk	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10845	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10845	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10847	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10847	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10849	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10849	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10818	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10818	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
10818	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
10819	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10819	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
11797	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10820	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11798	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10829	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:10	07.11.2026, 15:10	durchgehend	Streckensperrung
10820	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 11:35	durchgehend	Streckensperrung
10869	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10869	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:30	24.09.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:30-15:40 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11797	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
10820	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lû im Nachbargleis
10869	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 11:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11594	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 15:10	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10873	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:00	24.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:00-18:00 durchg.
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:00	24.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-18:00 durchg.
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
11607	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11631	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11647	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 07:30	24.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
10883	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10884	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10885	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
236	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
237	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11799	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:50	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11799	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:50	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
238	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9286	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9286	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9289	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9289	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
9295	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9295	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9299	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9299	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11592	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11800	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Sanitz	Brückenprüfung	06.10.2026, 23:10	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11801	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Sanitz	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10845	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10847	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10849	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11802	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf Rehna	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:10	19.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 00:10-04:20 durchg.
11803	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 07:00	21.10.2026, 14:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11803	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 07:00	21.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11804	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 07:30	23.10.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 07:30-14:30 durchg.
11805	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	Schienenauswechslung	26.10.2026, 07:30	27.10.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 07:30-14:30 durchg.
11806	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
11807	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Crivitz	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11565	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11569	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11571	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11574	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11808	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 23:20	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11808	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 23:20	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11809	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11809	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9318	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9317	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11810	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9319	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9280	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9280	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9318	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Streckensperrung
11811	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim Crivitz	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11812	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
11811	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11811	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11811	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim Parchim DB-Gr	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10928	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10929	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9135	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz) Waren DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9136	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz) Waren DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11813	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
9126	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
10851	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10852	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
261	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
262	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
263	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
264	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11814	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11815	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11815	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11815	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
11816	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11816	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11816	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11817	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neust (Ds) DB-Gr Neustadt (Dosse)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11817	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neust (Ds) DB-Gr Neustadt (Dosse)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9329	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neustadt (Dosse)	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9329	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neustadt (Dosse)	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11670	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11671	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11672	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
239	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
240	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
242	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
241	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
244	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.
244	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:00 durchg.
236	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
237	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
238	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
245	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-04:00 durchg.
11815	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11815	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11818	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11818	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11814	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk	Schienenenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11819	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Rosenhagen Groß Pankow	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9167	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	14.09.2026, 21:00	15.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Perleberg	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 00:00	14.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
9168	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Perleberg	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9167	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Perleberg	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 00:00	15.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9172	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Perleberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9168	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9172	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11670	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11670	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11670	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11670	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11670	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11671	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11671	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11671	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11671	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11671	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11672	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11672	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11672	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11672	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11672	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9135	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9136	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9105	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9106	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8839	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9105	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9106	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10829	6943-Rövershagen - Ostseebad Graal-Müritz	Rövershagen Graal-Müritz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10818	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10819	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10819	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf DB-Gr	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10829	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf DB-Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10819	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 07:00-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:50	durchgehend	Streckensperrung
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 07:00	19.11.2026, 10:25	durchgehende Schichten, Mi	Streckensperrung je 07:00-10:25 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 07:00	22.11.2026, 10:25	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-10:25 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 11:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mi	Streckensperrung je 11:40-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 11:40	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 11:40-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 07:00	19.11.2026, 12:10	durchgehende Schichten, Do	Streckensperrung je 07:00-12:10 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 07:00	19.11.2026, 12:10	durchgehende Schichten, Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-12:10 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 13:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Do	Streckensperrung je 13:40-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 13:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 13:40-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	23.10.2026, 09:00	20.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 09:00-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	23.10.2026, 09:00	20.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	24.10.2026, 06:00	14.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 06:00-16:00 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	24.10.2026, 06:00	14.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-16:00 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	25.10.2026, 07:00	22.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	25.10.2026, 07:00	22.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 07:00	17.11.2026, 10:10	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 07:00-10:10 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 07:00	17.11.2026, 10:10	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 10:10 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 10:25	17.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 10:25-15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 10:25	17.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:25- 15:50 durchg.
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 06:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 06:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 12:20	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
11820	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 12:20	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10808	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
10814	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10811	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
10814	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 22:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 22:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10808	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10814	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10811	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran Wst	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10811	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran Wst	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10180	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10186	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10192	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10811	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sass-Mu/Bo DB-Gr	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10808	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran A	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10814	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran A	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10938	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10936	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.
10936	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10932	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10930	7319-Szczecin Główny - Szczecin Gumience - Staatsgrenze km 13,194 (- Pasewalk); (PKP: Linia nr 408)	Grambow Gr Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:40-04:10 durchg.
10930	7319-Szczecin Główny - Szczecin Gumience - Staatsgrenze km 13,194 (- Pasewalk); (PKP: Linia nr 408)	Grambow Gr Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-06:10 durchg.
11821	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin	Planbare kleine Instandhaltung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11821	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin	Planbare kleine Instandhaltung	17.09.2026, 07:00	17.09.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11821	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin	Planbare kleine Instandhaltung	17.09.2026, 10:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11821	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin	Planbare kleine Instandhaltung	17.09.2026, 10:00	17.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9757	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11822	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 06:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-18:00 durchg.
9758	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9759	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9703	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Bla Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9703	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Bla Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11823	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Planbare kleine Instandhaltung	16.09.2026, 07:00	16.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11823	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Planbare kleine Instandhaltung	16.09.2026, 07:00	16.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9756	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9756	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9756	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9729	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9730	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9730	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9731	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9731	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9679	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9680	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9681	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9703	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Ausf W Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9757	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9753	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
9753	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9703	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9758	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9759	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11824	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9971	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9973	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9971	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	15.09.2026, 22:00	16.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8937	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
9972	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8945	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9973	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8947	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10121	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10122	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10124	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10126	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9977	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9977	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9977	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9977	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11825	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 09:30	03.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:30-17:30 durchg.
11825	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 09:30	03.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:30-17:30 durchg.
11826	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schienen Schleifen Weichen	14.10.2026, 10:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9976	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10121	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10122	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10124	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10126	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9349	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9351	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9352	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark DB-Gr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9353	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark DB-Gr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9191	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8853	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8853	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8854	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8854	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9983	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9984	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9985	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10151	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
11827	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11827	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11827	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11828	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 10:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
11828	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 10:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
10152	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 01:40	12.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10152	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	Oberleitungsvollinspektion	12.09.2026, 03:00	12.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10101	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8861	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10102	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10103	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9191	7358-Berlin-Spandau, 87W701 - Bft Berlin-Spandau Gbf, 88W801	Bln-Spandau Bln-Spandau Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10254	7358-Berlin-Spandau, 87W701 - Bft Berlin-Spandau Gbf, 88W801	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 22:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10251	7358-Berlin-Spandau, 87W701 - Bft Berlin-Spandau Gbf, 88W801	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau	Schienenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9983	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9983	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	16.09.2026, 08:00	16.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9984	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9984	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10150	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
10150	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 03:55	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9985	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9985	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9738	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9738	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9739	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9730	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9740	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9731	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11829	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9738	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9738	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11830	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9738	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9739	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9740	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11824	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
11831	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8945	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8947	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10222	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9386	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9386	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9388	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9388	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9390	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9359	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9360	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9363	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9158	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9386	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9388	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9362	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9390	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9158	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11831	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11831	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9362	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9159	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
11831	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Moabit Ost	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8948	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9359	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9360	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9363	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9158	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	Planbare kleine Instandhaltung	14.09.2026, 23:30	15.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8945	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8948	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8947	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10197	7365-Merzdorf, 21W211 - Merzdorf DB-Grenze - Sandow Werkbahnhof	Cs-Merzdorf S-N Sandow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10199	7365-Merzdorf, 21W211 - Merzdorf DB-Grenze - Sandow Werkbahnhof	Cs-Merzdorf S-N Sandow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9369	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.
9382	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	10.09.2026, 00:30	11.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9160	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9382	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9161	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9371	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
9384	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9384	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9160	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Bln Hbf-Le Bf N Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9161	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Bln Hbf-Le Bf N Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8809	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8802	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8802	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8806	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	14.09.2026, 22:00	15.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8810	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8812	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11832	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3 Bln-Lichtenberg	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11833	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11834	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11834	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11670	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11671	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11672	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10168	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:10-03:10 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10173	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10167	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10160	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10162	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10165	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10168	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:10-03:10 durchg.
10173	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10167	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
11835	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse	Gleiserneuerung	06.09.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8546	7391-Strausberg 81W52 - Strausberg S-B W53	Strausberg Strausberg S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9071	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9072	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8706	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder S-B Birkenwerder N	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8706	7396-Birkenwerder, 60W4 - Birkenwerder S-B, 34W150	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8637	7397-Bln-Moabit Strw - Westhafen, S-Bahn (Ringschluss Strecke 6020)	Bln-Moabit Strw Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8569	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	Bln-Schönew Ost HW Schöneeweide	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
11836	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11836	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11836	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11837	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 11:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3608	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3434	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3437	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3609	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3440	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3442	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3611	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3443	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3438	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3441	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2293	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2294	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2413	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2852	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2414	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2854	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2415	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2855	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2414	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2840	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2844	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2830	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2370	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2371	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2372	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11838	7436-Köln-Eifeltor Esf, W 417 - Köln-Eifeltor R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 06:00	15.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11838	7436-Köln-Eifeltor Esf, W 417 - Köln-Eifeltor R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	15.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-21:00 durchg.
11838	7436-Köln-Eifeltor Esf, W 417 - Köln-Eifeltor R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	15.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-21:00 durchg.
11839	7436-Köln-Eifeltor Esf, W 417 - Köln-Eifeltor R 12, W 355	K Eifeltor Esf K Eifelt Bez IV	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 14:00	10.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11838	7437-Köln-Eifeltor R 12, W 79 - Köln-Eifeltor Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11838	7437-Köln-Eifeltor R 12, W 79 - Köln-Eifeltor Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11838	7437-Köln-Eifeltor R 12, W 79 - Köln-Eifeltor Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11840	7437-Köln-Eifeltor R 12, W 79 - Köln-Eifeltor Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11840	7437-Köln-Eifeltor R 12, W 79 - Köln-Eifeltor Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2759	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2760	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2761	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4095	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hda	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2674	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2675	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2676	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2674	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2675	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2676	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2911	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2912	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2913	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2670	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2673	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2667	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2670	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2673	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11842	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Weichenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2756	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2757	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2758	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2324	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2315	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2284	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2325	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2316	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2286	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2326	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2317	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2255	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2324	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2324	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2315	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2325	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2325	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2362	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2362	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2284	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2286	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2315	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2282	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2315	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2315	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2284	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2255	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2316	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2316	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2286	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2317	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2317	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2282	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2284	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2286	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11843	7453-Dorsten Süd, 42W3 - Dorsten	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11843	7453-Dorsten Süd, 42W3 - Dorsten	Dorsten Süd Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	13.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11843	7453-Dorsten Süd, 42W3 - Dorsten	Dorsten Süd Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	13.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3496	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3497	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3498	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3496	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3497	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3498	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2759	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2760	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2761	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11844	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11844	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11845	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11845	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2756	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2759	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2757	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2760	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2758	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2761	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2292	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2293	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2294	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2255	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Flm /Dortmund Dorstfeld West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11846	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Flm /Dortmund Dortmund Flm	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11847	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Weichenerneuerung	25.08.2026, 06:30	20.09.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Schienenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Schienenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 10:00-20:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio K-Nippes Nf	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 06:30	21.09.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 06:30- 21:30 durchg.
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 06:30	21.09.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:30- 21:30 durchg.
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 10:00- 20:00 durchg.
11848	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00- 20:00 durchg.
11849	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf	Gleisauswechslung	18.10.2026, 10:00	18.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1929	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1931	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1933	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	09.09.2026, 21:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11850	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Schwellenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2674	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11851	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11852	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11853	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2675	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11841	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Weichenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2676	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2667	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2670	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2673	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2667	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2670	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2673	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2670	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2673	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2665	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2668	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2671	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2674	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2675	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2676	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2966	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	11.09.2026, 22:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2968	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2969	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2970	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3514	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3514	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3515	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3516	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3373	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3374	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3375	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3951	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3952	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3953	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2951	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 19:00	14.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2948	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2948	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2949	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2949	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2951	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2950	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2950	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2911	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2912	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2913	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3482	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3483	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3484	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3483	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3484	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11854	7477-Dortmund-Eving, W223 - Bft Dortmund-Eving Süd	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	01.03.2026, 00:01	30.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
11854	7477-Dortmund-Eving, W223 - Bft Dortmund-Eving Süd	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	01.03.2026, 00:01	30.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2194	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2184	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2200	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2185	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2205	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2186	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11855	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11856	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5287	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5289	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5290	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5287	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5289	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3356	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3356	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3357	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3357	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3358	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3358	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3352	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1550	7598-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 57 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	7598-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 57 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
1550	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1551	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1552	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1552	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
577	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
580	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
583	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11857	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harburg	sonstige Arbeiten	10.09.2026, 06:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
570	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harburg Bbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
455	7621-Hmb Altona, Weiche 142 - Hmb Langenfeld, Weiche 500	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
1254	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1256	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
566	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
567	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1258	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2029	7628-Sz-Voßpass, W3 - Sz-Bad, W5	Salzgitter-Bad Salzg-Bad DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1360	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
288	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1361	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
289	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1362	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1378	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
1378	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
43	7644-Abzw Kiel Hbf (Ss), 21W1 - Abzw Kiel Süd (Ss), 21W4	Kiel Hbf (Ss) Kiel Süd (Ss)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
11858	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	10.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11858	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	10.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11858	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11858	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1267	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven Gbf	Schienenenerneuerung	12.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	12.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1834	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1098	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1099	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1100	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1101	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11859	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	19.08.2026, 04:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
521	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11859	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
521	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
521	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
522	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L Hauptbahnhof SB	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-04:15 durchg.
523	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L Hauptbahnhof SB	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 01:00	14.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
523	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L Hauptbahnhof SB	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11860	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11861	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11861	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5961	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6064	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6064	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11860	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11860	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr M	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	17.09.2026, 00:01	22.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5899	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	24.11.2026, 00:01	01.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	30.08.2026, 06:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5960	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	30.08.2026, 06:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5960	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	08.09.2026, 22:00	13.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5960	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	15.09.2026, 19:00	15.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6066	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6066	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6063	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Ma Rbf N-/S-einf Mannh Rbf Gr N	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Ma Rbf N-/S-einf Mannh Rbf Gr N	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Mannh Rbf Gr N Ma Rbf N-/S-einf	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4691	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Mannh Rbf Gr N	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5768	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5768	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5768	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5947	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	29.08.2026, 23:30	13.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5765	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5776	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5776	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5767	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5766	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6380	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5849	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 21:00-10:00 durchg.
5767	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5767	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5766	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5766	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5777	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5777	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
6764	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Totalsperrung
6764	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6764	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6776	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:10-05:05 durchg.
6326	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6326	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6367	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4929	7717-Worms Einmündung, W 3 --Worms Gbf- - - Worms Hbf, W 110 (G-Bahn)	Worms Hbf Worms Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4930	7717-Worms Einmündung, W 3 --Worms Gbf- - - Worms Hbf, W 110 (G-Bahn)	Worms Hbf Worms Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4633	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4635	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4640	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4641	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4642	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5952	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenbg nördl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5926	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5926	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:45-05:45 durchg.
6063	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5964	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6063	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6063	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6063	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5963	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-18:00 durchg.
5963	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5963	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:00-12:00
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	30.08.2026, 22:45	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-05:00 durchg.
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	30.08.2026, 22:45	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-05:00 durchg.
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	30.08.2026, 22:45	11.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:45-05:00 durchg.
6221	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6221	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:00	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:00	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:45	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-05:00 durchg.
6255	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6255	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6250	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6662	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-06:00 durchg.
6256	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6256	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6251	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6251	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6251	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6223	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6223	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6257	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6257	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6254	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6250	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6254	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6252	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6661	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6670	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6670	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.
6669	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6235	7723-Söllingen DB/AVG - Söllingen Abzw, W 115	Söllingen Abzw Söllingen DB/AVG	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6237	7723-Söllingen DB/AVG - Söllingen Abzw, W 115	Söllingen Abzw Söllingen DB/AVG	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6106	7727-Kornwestheim Rbf Salzweg, W 11 - Gl.347 -Kornwestheim Rbf Süd, W 504,Güterverkehr	Kornwst Salzweg Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11862	7728-Kornwestheim Rbf Süd-Ost, W 313-Kornwestheim Rbf Nord-West, W 388, Güterverkehr	Kornwesth Rbf SO Kornwesth Rbf NW	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4710	7734-Wissembourg (SNCF) - RB-Grenze km 60,026 (DB km 44,618)	Kapsweyer Grenze Wissembourg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4710	7734-Wissembourg (SNCF) - RB-Grenze km 60,026 (DB km 44,618)	Kapsweyer Grenze Wissembourg	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
5920	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5952	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A Offenburg	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5926	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5926	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:45-05:45 durchg.
5923	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5942	7739-(Neuhausen CH) --Schaffhausen GB-- - Schaffhausen PB, W 203	Schaffhausen GB Schaffhaus W 203	Schienauswechslung	10.09.2026, 01:50	11.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 01:50-04:45 durchg.
6051	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6033	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6040	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6049	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6050	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6585	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6585	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6737	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Inbetriebnahme	30.07.2026, 03:30	12.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
6235	7756-Grötzingen, W 7, Grötzingen, W 8	Grötzingen Grötzingen AVG	Oberleitungsarbeiten	05.09.2026, 21:00	11.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4572	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4574	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4577	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5720	7758-Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen)	Achern DB/SWEG Achern	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5719	7758-Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen)	Achern DB/SWEG	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4618	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4619	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4620	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4632	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen-Rheingönheim	Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:00-04:00 durchg.
10068	7802-Zgorzelec - Grenze PKP/DB km 202,455 (PKP PLK s.a. Strecke 274) - (Görlitz)	Zgorzelec Görlitz Grenze	Oberleitungsarbeiten	03.09.2026, 03:45	08.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
11863	7804-Krzewina Zgorzelecka, Bft Reczyn - Abzw Trzciniec Zgorzelecki (PKP-Strecke 290)	Krzewina Zgorzel Trzciniec Zgorz	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11863	7804-Krzewina Zgorzelecka, Bft Reczyn - Abzw Trzciniec Zgorzelecki (PKP-Strecke 290)	Krzewina Zgorzel Zittau	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11863	7805-Abzw Trzciniec Zgorzelecki - Grenze PKP/DB km 0,200 (PKP-Strecke 348)	Trzciniec Zgorz Hirschfelde Gr	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10511	7808-Decin hlavní nadrž - Grenze SZ/DB km 11,860 - (Schöna) (SZ StrNr 544A)	Dolní Zleb Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10491	7808-Decin hlavní nadrž - Grenze SZ/DB km 11,860 - (Schöna) (SZ StrNr 544A)	Dolní Zleb Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10390	7814-Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295)	Bielawa Dolna Horka Gbf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10390	7814-Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295)	Bielawa Dolna Horka Gbf	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11689	7815-Kraslice - Grenze CD/DB km 27,452	Klingenthal Gr Kraslice	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
10050	7823-Görlitz Industriebahnhof - Abzw Svt (Güterzugbahn)	Svt	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10616	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11864	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11864	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11864	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10620	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13 Zwickau Stw B10	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10662	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10585	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	16.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10501	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
11865	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11866	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10439	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10501	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:00 durchg.
10502	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10502	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10470	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10504	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10504	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11117	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Gbf Kurzv Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11119	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Gbf Kurzv Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11121	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Gbf Kurzv Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8779	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Pbf Kurzv Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11117	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle ZBA Süd Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11119	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle ZBA Süd Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11121	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle ZBA Süd Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9872	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9873	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9874	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10373	7890-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17	Lu Wb-P Wbf West Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10374	7890-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17	Lu Wb-P Wbf West Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10375	7890-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17	Lu Wb-P Wbf West Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10373	7891-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	10.09.2026, 22:00	11.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10374	7891-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10375	7891-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10370	7892-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4	Pieste Wbf Süd Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10371	7892-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4	Pieste Wbf Süd Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10372	7892-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4	Pieste Wbf Süd Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10370	7893-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10371	7893-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10372	7893-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5	Lu Wb-P Wbf Ost Pieste Wbf Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8264	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:10-04:20 durchg.
8265	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:10-04:20 durchg.
7200	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8489	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7886	7901-Salzburg Grenze - Gleis 1/2 - Salzburg Hbf	Salzb Lieferung Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7863	7902-Kufstein (DB-Grenze) - Kufstein	Kufstein Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7889	7903-Salzburg Grenze Süd - Gleis 4 - Salzburg Hbf	Salzb Gr Süd Salzb Lieferung	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:10	16.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1613	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	Arbeiten an LST-Anlagen	06.09.2026, 23:30	13.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
1716	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1613	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
1724	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü O Wendeanlage Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7710	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7629	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7626	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost Fernbahn Mü Ost S-Bahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7708	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
7629	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7710	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7725	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Streckensperrung
7723	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7723	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
7534	7917-München-Pasing, W 11W350 - München-Pasing 11W352, W 11W351	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7666	7917-München-Pasing, W 11W350 - München-Pasing 11W352, W 11W351	München-Pasing Mü-Pasing W 352	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7665	7917-München-Pasing, W 11W350 - München-Pasing 11W352, W 11W351	München-Pasing	Schienenauswechslung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7534	7917-München-Pasing, W 11W350 - München-Pasing 11W352, W 11W351	München-Pasing	Schwellenauswechslung	13.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7666	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing Mü-Westkreuz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7535	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:05	18.11.2026, 01:05	durchgehend	Streckensperrung
7534	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 23:00	14.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7665	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing	Schienenauswechslung	11.09.2026, 23:00	12.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11867	7925-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 109 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 750	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 20:00	24.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11868	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	09.09.2026, 07:00	11.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11868	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 07:00	11.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11869	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11869	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 06:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11869	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 06:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11869	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11870	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Ri M	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11871	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 06:00	21.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11872	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 06:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11873	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 06:00	23.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11874	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11875	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7748	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7748	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11875	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
11875	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 07:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11875	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11875	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 07:00	10.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11870	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11870	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Ri M	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11870	7929-Mü Nord Rbf (Richtungsgruppe Mitte) - Mü Nord Rbf (Richtungsgruppe Süd), W 704	Mü Nord Rbf Ri M Mü Nord Rbf Ri	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
24	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
25	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
26	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
24	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
25	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
26	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
713	9127-(Wilstedt) - Zeven Süd - Tostedt, W408	Tostedt Tiste	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
713	9127-(Wilstedt) - Zeven Süd - Tostedt, W408	Tostedt Tostedt West	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
428	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
431	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
433	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1757	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Brh-Speckenbütt	Schienenenerneuerung	02.02.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-18:00 durchg.
1760	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1761	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Weddewarden Brh-Speckenbütt	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2571	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr Georgsmarienhütte	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 22:00	12.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-08:00 durchg.
979	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	16.09.2026, 22:00	17.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
981	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
982	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2573	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4181	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4182	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4183	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
874	9208-Osnabrück-Eversburg, W41 - Altenrheine	Osn-Eversburg Osn-Eversb DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:01	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
874	9208-Osnabrück-Eversburg, W41 - Altenrheine	Osn-Eversburg Osn-Eversb DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
5781	9412-Bruchsal - Odenheim, AVG	Bruchsal BrsL Schloßg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
5817	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West Ettlingen DB/AVG	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Streckensperrung
5817	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5817	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6346	9430-Hüfingen, W 301 - Grenze DB/SWEG - (Bräunlingen Bahnhof)	Hüfingen DB/SWEG Hüfingen Mitte	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6346	9430-Hüfingen, W 301 - Grenze DB/SWEG - (Bräunlingen Bahnhof)	Hüfingen DB/SWEG Hüfingen Mitte	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
5735	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5823	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5735	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5824	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6444	9460-Eyach, W11 - Grenze DB/HZL - (Hechingen)	Tübingen Hbf Eyach	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6467	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 11.09.2026 - 06.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6469	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6467	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6469	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6489	9466-Hechingen, W360 - Grenze DB/HZL - (Gammertingen)	Hechingen	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 00:05	25.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:05-04:35 durchg.
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4727	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth Alte Bahn Maxau	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4729	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth Alte Bahn Maxau	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4732	9499-(Albtalbahnhof, AVG) - Kar Hbf DB/ Stadt - Karlsruhe Hbf, W158	Kar Hbf Südeinf Kar Hbf DB/Stadt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4733	9499-(Albtalbahnhof, AVG) - Kar Hbf DB/ Stadt - Karlsruhe Hbf, W158	Kar Hbf Südeinf Kar Hbf DB/Stadt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7817	9581-Gotteszell, W22 - Gotteszell DB-Grenze	Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst